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Acompañamiento e implementación del plan de acción de fortalecimiento. WALENA SAS

En cumplimiento del seguimiento mensual para la implementación del plan de acción de 
fortalecimiento se revisan con el empresario los avances obtenidos a la fecha y se procede a realizar 
los registros en la plataforma.
Se continua con el apoyo al empresario en la participación de la convocatoria de fortalecimiento 
empresarial del fondo emprender, se le explico nuevamente la última adenda para que el empresario 
tenga claro conocimiento de las actividades pendientes y las fechas actualizadas. Precisándole que la 
actividad que continua, es el proceso de acreditación, que tiene fecha del 29 de septiembre, después 
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