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Datos generales: 
 

Período a que corresponde el informe A                               

¿Se reporta algún desempeño 
deficiente o a mejorar?  

SI NO 

Porcentaje de ejecución  
FÍSICA PRESUPUESTAL 

33,28 % 0 % 

 
Datos del supervisor/interventor:  
 

NOMBRE DEL 
SUPERVISOR/INTERVENTOR 

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA 

NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA  NO APLICA 

DEPENDENCIA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS 

CARGO SUBDIRECTOR DE PLANTAS FÍSICAS  

LOCALIDAD NIVEL CENTRAL 

APOYO A LA SUPERVISIÓN DAVID MORENO CARRILLO 

 
Datos del contrato supervisado: 
 

NUMERO DE CONTRATO 9413 

FECHA DE CONTRATO  9/12/2024 

FECHA APROBACIÓN DE POLIZA 06/03/2025 

CONTRATISTA GRUPO GEMLSA SAS 

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 900257051-4 

PROYECTO 7945 – Fortalecimiento de la infraestructura de 
los servicios sociales en Bogotá D.C. 

VALOR  $ 338.277.288,00 

PLAZO 28/02/2025 

FECHA ACTA DE INICIO 12/12/2024 

FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA 
DEL CONTRATO 

28/02/2025 

ADICIÓN 1 ADICIONAR el valor del contrato establecido en 
la CLÁUSULA TERCERA del contrato de 
suministro y servicios de instalación No. 9413 - 
2024 por un valor de CIENTO TREINTA Y 
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL ($138,495.896) 

PRORROGA 1 PRORROGAR el plazo de la ejecución 
contractual establecido en la CLÁUSULA 
QUINTA del contrato de suministro y servicios 
de instalación No. 9413-2024, hasta el 28 de 
febrero de 2025 

PRORROGA 2 PRORROGAR el plazo de la ejecución 
contractual establecido en la CLÁUSULA 
QUINTA del contrato de suministro y servicios 
de instalación No. 9413-2024, hasta el 14 de 
abril de 2025. 

SUSPENSIÓN NA 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO 

12 24 12 28 02 
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OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE 
CALDERA Y SUS EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS PARA CENTRO DE 
PROTECCIÓN LA MARÍA, SUMINISTRO Y CAMBIO EQUIPOS AUXILIARES CENTRO DE 
DESARROLLO COMUNITARIO SIMÓN BOLÍVAR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO  

 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 338.277.288 

ADICIONES:  $ 138,495.896 

REDUCCIONES:  $ 0  

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $ 0 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $ 476.773.184,00 

VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE 
APLIQUE) 

N.A.  

AMORTIZACIÓN:  N.A. 

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de 
acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.  

SI: ___ NO APLICA: X 

 

 CONCEPTO VALOR A PAGAR 

COSTO FIJO   

COSTO VARIABLE   

COSTO DE REALIZACIÓN   

OTROS   

.  
 

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO  
 

 
Durante el periodo reportado en este informe, no se presentó ningún riesgo asignado a la contratación. 

 
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 

 
1 CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:  
 

Una vez validadas las actividades realizadas en sitio, las labores administrativas y según las 

condiciones pactadas en el contrato 9413-2024, se considera que se ha dado cumplimiento al 

mencionado contrato. 

 
2 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:  
 
2.1 OBLIGACIONES GENERALES 
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N
o
 O

B
L

IG
A
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S
 

 OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/ A 
MEJORAR/SATISFACT

ORIO/ 
SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 
.  

1.  Conocer y cumplir a 
cabalidad con el objeto del 
contrato, su alcance, de 
acuerdo con los estudios 
previos, anexo técnico, 
pliego de condiciones, la 
propuesta, el contrato y 
demás documentos que 
formen parte del proceso, 
para realizar la ejecución 
de este con eficiencia y 
eficacia. 

SATISFACTORIO Evidencia: Secop II 
Informe de cuenta N° 1. 

2.  Suscribir oportunamente el 
acta de inicio y las 
modificaciones si las 
hubiere, con el Supervisor 
y/o apoyo a la supervisión 
de este, previo el 
cumplimiento de los 
requisitos necesarios para 
ello. 

SATISFACTORIO Evidencia: Informe 1 y Secop II 

3.  Asumir el pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones de 
carácter laboral del 
personal que 
contrate para la ejecución 
del contrato, lo mismo que 
el pago de honorarios, los 
impuestos, gravámenes, 
aportes 
y servicios de cualquier 
género que establezcan las 
leyes colombianas y demás 
erogaciones durante la 
ejecución del contrato. 

SATISFACTORIO Evidencia: Certificación de pagos de 
SS y para fiscales, presentación de las 
planillas de pago seguridad social. 
“Documentos Jurídicos Inf No 1” 
publicados en Secop II 

4.  Asumir el pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones de 
carácter laboral del 
personal que contrate para 
la ejecución del contrato, lo 
mismo que el pago de 
honorarios, los impuestos, 
gravámenes, aportes y 
servicios de cualquier 
género que establezcan las 

SATISFACTORIO Evidencia: Certificación de pagos de 
SS y para fiscales, presentación de las 
planillas de pago seguridad social. 
“Documentos Jurídicos Inf No 1” 
publicados en Secop II 
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 OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/ A 
MEJORAR/SATISFACT

ORIO/ 
SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 
.  

leyes colombianas y demás 
erogaciones durante la 
ejecución del contrato. 

5.  Mantener vigentes las 
garantías exigidas por el 
tiempo establecido en el 
estudio previo, anexo 
técnico, invitación publica y 
cualquier otro documento 
que forme parte integral del 
proceso, así como de las 
modificaciones y/o 
prórrogas que se presenten 
en la ejecución de este. 

SATISFACTORIO Evidencia: Informe de cuenta N° 1. 
Secop II. 

6.  Suministrar oportunamente 
al Supervisor y/o apoyo a la 
supervisión del contrato, 
toda la información que le 
sea solicitada para verificar 
el correcto y adecuado 
cumplimiento de las 
obligaciones que contrae 
de acuerdo con los 
artículos 4 y 5 de la Ley 80 
de 1993. 

SATISFACTORIO Evidencia: Infome de cuenta N° 1. 

7.  Presentar oportunamente 
la factura, los soportes 
requeridos y demás 
documentos necesarios 
para el pago 
correspondiente. 

SATISFACTORIO Evidencia: Infome de cuenta N° 1. 

8.  Responder ante las 
autoridades competentes 
por los actos u omisiones 
que ejecute en desarrollo 
del contrato, cuando con 
ellos se cause perjuicio a la 
administración o a terceros 
en los términos del artículo 
52 de la Ley 80 de 1993. 

NA Durante el periodo no se han reportado 
actividades o eventualidades 
relacionadas con la presente 
obligación. 

9.  Elaborar los documentos y 
presentar los informes que 
le sean requeridos en caso 
de que se interponga en 
contra de la SDIS alguna 
acción administrativa, 
policial o judicial, incluida 

NA Durante el periodo no se han reportado 
actividades o eventualidades 
relacionadas con la presente 
obligación. 
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N
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N
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 OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/ A 
MEJORAR/SATISFACT

ORIO/ 
SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 
.  

información que resulte 
necesaria en caso de la 
solicitud de convocatoria 
del tribunal de arbitramento 
o requerimientos 
formulados por los 
organismos de control del 
Estado, que guarde 
relación con la celebración, 
ejecución o liquidación del 
contrato. 

10.  Verificar los Antecedentes 
Judiciales de la Policía 
Nacional del personal que 
contrate o tenga bajo su 
cargo, asegurándose que 
las personas que participen 
no tienen antecedentes. 

NA Durante el periodo no se han reportado 
actividades o eventualidades 
relacionadas con la presente 
obligación. 

11.  Pagar a la Secretaría, todas 
las sumas y costos que la 
misma deba asumir por 
razón de la acción que 
contra Ella inicien terceros 
que hayan sufrido daños 
por causa del Contratista, 
de su personal, de los 
subcontratistas, 
proveedores, así como el 
personal al servicio de 
estos durante la ejecución 
del contrato. 

NA Durante el periodo no se han reportado 
actividades o eventualidades 
relacionadas con la presente 
obligación. 

12.  Reparar los daños e 
indemnizar los perjuicios 
que cause a la SDIS por el 
incumplimiento del 
contrato. 

NA Durante el periodo no se han reportado 
actividades o eventualidades 
relacionadas con la presente 
obligación. 

13.  Acatar y aplicar de manera 
diligente las observaciones 
y recomendaciones 
impartidas por el 
Supervisor y/o apoyo a la 
supervisión del contrato. 

SATISFACTORIA Evidencia: Informe de ejecución N° 1. 

14.  Realizar reuniones con el 
Supervisor y/o apoyo a la 
supervisión del contrato, 
cuando este las solicite, 
con el fin de verificar el 

SATISFACTORIA Evidencia: Informe de ejecución N° 1. 
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N
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 OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/ A 
MEJORAR/SATISFACT

ORIO/ 
SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 
.  

desarrollo de éste y 
elaborar las actas que 
documenten su estado. 

15.  Asistir a todas las 
reuniones que se celebren 
en el sitio de ejecución de 
las actividades o en las 
instalaciones de la SDIS 
relacionadas con los 
trabajos objeto del contrato, 
así como elaborar y 
suscribir las actas 
correspondientes. 

SATISFACTORIA Evidencia: Informe de ejecución N° 1. 

16.  Entregar, cuando la 
Supervisión de la SDIS lo 
requiera, el estado de la 
vigencia de la garantía 
única del contrato. 

SATISFACTORIA Evidencia: Informe de ejecución N° 1. 
Secop II 

17.  Vincular y mantener un 
mínimo de mujeres para la 
ejecución del contrato 
según los porcentajes y las 
reglas definidas en el 
artículo 3° del Decreto 332 
de 2020, si fuera el caso. 

SATISFACTORIA Evidencia: Informe de ejecución N° 1. 

18.  Certificar mensualmente el 
número de mujeres y 
hombres contratados. 
Dicha certificación debe 
estar suscrita por el 
Representante Legal”. 

SATISFACTORIA Evidencia: Informe de ejecución N° 1. 

19.  Mantener la vinculación 
laboral o la relación 
contractual durante el plazo 
de ejecución del contrato 
con personas vulnerables, 
marginadas y/o excluidas 
de la dinámica productiva 
de la ciudad, de acuerdo 
con lo expuesto en la 
Directiva 001 del 31 de 
enero de 2011, 
establecidas en la 
propuesta. 

SATISFACTORIA Evidencia: Informe de ejecución N° 1. 

20.  Prevenir, corregir y 
denunciar, ante las 
autoridades administrativas 

NA Durante el periodo no se han reportado 
actividades o eventualidades 
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 OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/ A 
MEJORAR/SATISFACT

ORIO/ 
SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 
.  

y/o las autoridades 
judiciales 
correspondientes, según 
sea el caso, la violencia, la 
discriminación, el abuso y 
el acoso sexual contra las 
mujeres, y las demás 
violencias basadas en 
género, en cumplimiento 
del Decreto Nacional 1710 
de 2020 “Por el cual se 
adopta el Mecanismo 
Articulador para el 
Abordaje Integral de las 
Violencias por Razones de 
Sexo y Género, de las 
mujeres, niños, niñas y 
adolescentes, como 
estrategia de gestión en 
salud pública y se dictan 
disposiciones para su 
implementación”. 

relacionadas con la presente 
obligación. 

21.  Evitar los elementos de 
discriminación sexista del 
uso del lenguaje escrito, 
visual y audiovisual, y de la 
imagen, que perpetúen 
estereotipos de género y/o 
generen un ambiente 
sexual hostil. Para lo cual, 
por una parte, deberá 
abstenerse de hacer, 
compartir, difundir y 
promover bromas, chistes y 
expresiones machistas, y 
por la otra, deberá hacer 
uso del lenguaje incluyente, 
entendido este como el uso 
de expresiones lingüísticas 
que incluyan tanto al 
género femenino como al 
masculino, cuando se 
requiera hacer referencia a 
ambos y no el uso exclusivo 
del género masculino; de 
conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo 

NA Durante el periodo no se han reportado 
actividades o eventualidades 
relacionadas con la presente 
obligación. 
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2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  

N
o
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B
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A

C
IO

N
E

S
 

 OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/ A 
MEJORAR/SATISFACT

ORIO/ 
SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 
.  

Distrital No. 381 de 2009 
“Por medio del cual se 
promueve el uso del 
lenguaje incluyente”. 

22.  Elaborar y cargar en la 
plataforma SECOP II, el 
informe de ejecución de la 
gestión adelantada 
debidamente firmado por el 
supervisor, con los 
soportes para adelantar el 
respectivo pago, que 
evidencie el cumplimiento 
de las obligaciones 
pactadas en el contrato, en 
las fechas establecidas en 
el mismo. 

SATISFACTORIO Evidencia: Secop II 

23.  Las demás inherentes al 
objeto y la naturaleza del 
contrato y aquellas 
indicadas en el Estudio 
Previo, Anexo Técnico, 
Pliego de Condiciones y en 
el contrato. 

NA Durante el periodo no se han reportado 
actividades o eventualidades 
relacionadas con la presente 
obligación. 

Concepto general del 
cumplimiento de las obligaciones 

SATISFACTORIO Evidencias y soportes en: Secop II 
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 OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/ A 
MEJORAR/SATISFACT

ORIO/ 
SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 
 

1.  Efectuar el objeto del 
contrato, de acuerdo con 
las condiciones y 
especificaciones 
acordadas, en los sitios 
donde se requiera el 
trabajo, previa orden 
enviada por el 
Supervisor(a) y/o Apoyo a 
la Supervisión del Contrato 
y autorización de ingreso al 
centro o sede mediante la 
relación de nombres y 
número de Cédula del 
personal que asistirá el 
servicio en representación 
del contratista, en los 
tiempos y fechas 
solicitados y deberá 
realizar los trabajos 
mencionados, utilizando el 
personal técnico 
experimentado y calificado, 
los cuales deben conocer 
las características del 
contrato y el servicio dentro 
de su competencia, 
también deberán contar 
con la disponibilidad de 
equipos, personal, 
transporte, materiales, 
herramientas y demás 
elementos ofrecidos, 
necesarios para su cabal 
desarrollo. 

SATISFACTORIO Evidencia: “Informe de Ejecución No 1 
publicado en Secop II. 

2.  Realizar los trabajos 
mencionados en el objeto 
contractual utilizando el 
personal técnico 
especializado y calificado, 
la herramienta, equipos y 
los demás elementos 
ofrecidos y necesarios para 
su cabal desarrollo, en los 
tiempos y fechas 
solicitados. Para lo cual 
deberá enviar previamente 

SATISFACTORIO Evidencia: “Informe de Ejecución No 1 
Actas de recibo, fichas técnicas. 
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ORIO/ 
SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 
 

al supervisor y/o apoyo a la 
supervisión del contrato, la 
relación de nombres y N.º 
de Cédula del personal que 
asistirá el trabajo en 
representación del 
contratista 

3.  Suministrar e instalar todos 
y cada uno de los 
elementos requeridos en 
cada actividad, de 
conformidad con los 
estudios previos, anexo 
técnico y pliego de 
condiciones, de marcas 
reconocidas en el mercado 
y estar certificados por las 
normas ICONTEC, el 
RETIE, Vanti y/o 
internacionales como la 
ASME que sean aceptadas 
en Colombia. 

SATISFACTORIO Evidencia: Informe de Ejecución No 1 

4.  Dejar el sitio en completo 
orden y aseo, retirando los 
materiales y escombros, 
producto de la ejecución del 
trabajo realizado. Por tanto, 
en las certificaciones de 
prestación del servicio 
debe constar el estado en 
el cual los técnicos dejan el 
sitio de trabajo, así como en 
el respectivo registro 
fotográfico. 

SATISFACTORIO Evidencia: Informe mensual. 

5.  Garantizar los trabajos, el 
buen funcionamiento del 
sistema de caldera y sus 
equipos auxiliares o 
complementarios, por el 
plazo ofrecido en la 
propuesta. 

SATISFACTORIO Evidencia: “Informe de ejecución No 1”   

6.  Prestar soporte técnico y 
suministrar manuales de 
operación si aplica, el 
catálogo de las partes o 
repuestos instalados y, 
brindar las instrucciones de 

SATISFACTORIO Evidencia: “Informe de Ejecución No 1” 
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ORIO/ 
SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 
 

operación a las personas 
responsables o encargadas 
del sistema de caldera y 
equipos auxiliares, dejando 
constancia de haber 
brindado esta información 
en el documento de 
certificación de prestación 
del servicio y donde lo 
indique el (la) Supervisor(a) 
y/o Apoyo a la Supervisión 
del Contrato 

7.  Designar al día hábil 
siguiente a la firma del acta 
de inicio, un Coordinador 
del contrato, con el perfil 
requerido en el anexo 
técnico, para su ejecución. 

SATISFACTORIO Evidencia: Personal designado Ignacio 
Amaya 

8.  Contar con el personal, 
vehículos para el transporte 
de personal, herramienta y 
equipos de trabajo 
necesarios para la atención 
de los trabajos, así como 
con los medios de 
comunicación requeridos 
por la Entidad, como 
teléfono fijo, telefonía 
celular, correo electrónico, 
entre otros, teniendo en 
cuenta la ubicación de los 
centros o sedes de la 
Secretaría para la 
ejecución del contrato, lo 
cual se encuentra incluido 
dentro de las actividades y 
objeto del contrato. 

SATISFACTORIO Evidencia: Informe de cuenta N° 1 

9.  Presentar al supervisor y/o 
apoyo a la supervisión del 
contrato, un informe técnico 
mensual de los trabajos 
realizados, acorde al 
avance de las actividades, 
este puede enviarse por 
correo electrónico de la 
empresa al correo SDIS del 

SATISFACTORIO Evidencia: “Informe de Ejecución No 1” 
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SOBRESALIENTE/NO 
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OBSERVACIÓN 
 

supervisor y/o apoyo a la 
supervisión del contrato. 

10.  Atender y realizar de 
manera oportuna sin 
recargo en costos para la 
Entidad, el cambio de todos 
aquellos materiales o 
repuestos suministrados, 
que no correspondan con 
las especificaciones 
solicitadas, o que se 
encuentren defectuosos y/o 
presenten fallas de 
funcionamiento, en un 
plazo no mayor a tres (3) 
día después de notificado 
de dicha situación. 

NO APLICA Durante la ejecución del presente 
informe no se han presentado 
actividades o eventualidades 
relacionadas con esta obligación. 
 

11.  Presentarse o comunicarse 
con el supervisor y/o apoyo 
a la supervisión del contrato 
en el Nivel Central de La 
SDIS, o de manera virtual, 
también presencial si están 
dadas las condiciones para 
hacerlo en los centros, 
cuando éste así lo requiera, 
con el fin de brindar el 
informe de las actividades 
realizadas, información 
técnica, la programación de 
visitas técnicas a realizar 
de manera conjunta, 
revisar y/o recibir en sitio, 
los trabajos por ejecutar y/o 
ejecutados por facturar. 

SATISFACTORIO Evidencia: Se presenta en el informe 
mensual. 

12.  Presentar el informe de 
ejecución final, consistente 
en el consolidado o 
resumen de los trabajos 
realizados durante la 
ejecución del contrato, del 
sistema de caldera, 
equipos auxiliares o 
complementario, detalle de 
actividades realizadas, 
valor de cada ítem y valor 
total, de acuerdo con la 

SATISFACTORIO Evidencia: “Informe de Ejecución No 1” 
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propuesta económica, 
informe financiero del 
contrato, valor inicial, valor 
de las adiciones si las hubo, 
el valor de cada pago 
recibido, saldo y presentar 
un registro fotográfico 
general. 

13.  De acuerdo con la 
ejecución del contrato y 
según la fecha de corte con 
base en el Acta de Inicio del 
contrato, el coordinador 
encargado por el 
contratista debe informar el 
día 20 de cada mes o 
cuando el supervisor y/o 
apoyo a la supervisión del 
contrato lo solicite, el valor 
del trabajo recibido y 
entregado a satisfacción, 
con el fin de programar el 
pago del mismo acorde a 
su fecha de terminación en 
atención al cumplimiento 
del PAC (Programa Anual 
de Caja). 

SATISFACTORIO Evidencia: “Informe de Ejecución No 1, 
balance y control del contrato. 

14.  Aportar para la prestación 
de los servicios objeto del 
presente contrato, el 
recurso humano idóneo y 
calificado para la 
realización de los mismos, 
con experiencia en este tipo 
de trabajo, quienes deben 
presentarse en el sitio para 
la ejecución de sus labores 
debidamente uniformados, 
carnetizados y con el 
equipo de protección 
requerido por las normas 
de Seguridad Industrial 
vigentes y llevar consigo los 
materiales y herramientas 
necesarios para la 
ejecución de los trabajos de 
mantenimiento requeridos. 

SATISFACTORIO Evidencia: “Informe de Ejecución No 1, 
balance y control del contrato. 
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15.  Dar cumplimiento a la 
normatividad necesaria 
para la seguridad y salud 
en el trabajo, en cuanto a 
las actividades propias del 
contrato, como son Decreto 
número 1072 de 2015 
República de Colombia (26 
mayo 2015) versión 
actualizada abril de 2017, 
Resolución 1111 de 2017, 
"por el cual se definen los 
estándares mínimos de 
sistema de salud y 
seguridad en el trabajo para 
empleadores y 
contratantes", Decreto 
2090 de 2003 "por el cual 
se definen las actividades 
de alto riesgo para la salud 
del trabajador y se 
modifican y señalan las 
condiciones, requisitos y 
beneficios del régimen de 
pensiones de los 
trabajadores que laboran 
en dichas actividades" y la 
demás normatividad 
vigente que aplique. 

SATISFACTORIO Evidencia: “Informe de Ejecución No 1” 

16.  Mantener el mismo 
personal que presenta en 
su propuesta durante la 
ejecución del contrato, el 
cual debe experto y 
calificado en el servicio a 
prestar, en caso de 
cambios, el reemplazo 
deberá cumplir con el perfil 
requerido en el anexo 
técnico 

SATISFACTORIO Evidencia: Informe mensual de cuenta 
N° 1. 

17.  Adoptar todas las medidas 
de seguridad industrial que 
prevengan la ocurrencia de 
accidentes durante la 
ejecución del objeto 
contractual y deberá dotar a 
sus funcionarios de los 

SATISFACTORIO Evidencia: Informe de cuenta N° 1.  
 
 
 
 
 
 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

50
31

4-
18

24
52

-7
0f

3d
3-

14
19

67
07

20
25

-0
3-

14
T

18
:3

4:
01

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

14
 d

e 
25



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 15 de 23 

N
o
 O

B
L

IG
A

C
IO

N
E

S
 

 OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/ A 
MEJORAR/SATISFACT

ORIO/ 
SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 
 

elementos de seguridad 
industrial y de protección 
personal necesarios para la 
ejecución de las labores 
propias del contrato. Será 
responsabilidad del 
contratista salvaguardar la 
seguridad de todas las 
personas vinculadas por él 
mismo a la prestación del 
servicio y a los 
funcionarios, contratistas y 
ciudadanía que pueda ser 
afectada en cualquier 
actividad en desarrollo del 
contrato que él o sus 
empleados desarrolle. Los 
elementos de seguridad 
industrial serán los 
necesarios para el tipo de 
actividad que se desarrolle 
en cumplimiento del 
contrato. Así mismo, los 
operarios del contratista no 
deberán manipular equipos 
ni insumos que se 
encuentren por fuera de los 
establecidos de manera 
específica para la ejecución 
del contrato. En todo caso 
el contratista está obligado 
a implementar las 
directrices del Decreto 
1443 de 2014 “Por el cual 
se dictan disposiciones 
para la implementación del 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST)”. 

18.  El contratista deberá 
garantizar el conocimiento 
de todo su personal de los 
protocolos de bioseguridad 
previo a su ingreso al sitio 
de trabajo, así como la 
implementación de los 
mismos previo al inicio de 

SATISFACTORIO Evidencia: Informe de cuenta N° 1. 
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cualquier actividad, 
facilitando la coordinación 
de los demás que influyan 
en la ejecución del contrato 
sin detrimento en su calidad 
y oportunidad. 

19.  Garantizar la calidad de 
cada uno de los repuestos 
y los trabajos, que todos los 
repuestos suministrados e 
instalados sean nuevos, 
originales y no 
remanufacturados, y que 
tengan su respectiva ficha 
técnica. 

SATISFACTORIO  Evidencia: Informe de Ejecución No 1 

20.  El contratista deberá 
establecer un cronograma 
de trabajo, el cual debe 
estar avalado por el 
supervisor del contrato. 

SATISFACTORIO Evidencia: Informe mensual de cuenta 
N° 1. 

21.  El contratista una vez 
desmonte las calderas, 
debe realizar un 
diagnóstico de los equipos 
complementarios, el cual 
debe entregar a los tres (3) 
días, siguientes al 
superviso del contrato. 

N/A Esta actividad se está realizando 
conjuntamente. 

22.  Presentar programación 
detallada de ejecución de 
las actividades y que sea 
aprobada por el supervisor 
de acuerdo a la necesidad. 

SATISFACTORIO Evidencias: Informe mensual de 
contrato N° 1 

23.  Garantizar calidad de los 
equipos y elementos a 
instalar. 

SATISFACTORIO Evidencias: Informe mensual de 
contrato N° 1 

24.  Ejecutar las reparaciones a 
que haya lugar por causa 
de los daños realizados a 
los equipos usados. 

NA No se han presentado actividades o 
eventualidades relacionadas con esta 
obligación. 

25.  Las demás obligaciones 
inherentes al objeto y la 
naturaleza del contrato, 
requeridas por el 
Supervisor(a) y/o Apoyo a 
la Supervisión del Contrato, 

SATISFACTORIO Evidencias: Informe mensual de cuenta 
N° 1. 
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2.3 OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
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OBSERVACIÓN 
 

para su cabal 
cumplimiento. 

Concepto general del 
cumplimiento de las obligaciones 

SATISFACTORIO Evidencias y soportes en: Documentos 
publicados en Secop II. 
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OBLIGACIÓN ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/ A 
MEJORAR/SATISFACT

ORIO/ 
SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 
.  

1.  Ejercer el autocontrol y 
aplicar las directrices 
establecidas en el Sistema 
de Gestión de la Secretaría 
Distrital de Integración 
Social, de conformidad con 
los requisitos del Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión -MIPG- y sus 
políticas de gestión y 
desempeño, actualizado 
mediante Decreto Nacional 
1499 de 2017, en todas las 
acciones relacionadas con 
el objeto del contrato, 
según las orientaciones 
específicas del supervisor. 

SATISFACTORIO Evidencias: En informe mensual N° 1. 

Concepto general del 
cumplimiento de las obligaciones 

SATISFACTORIO Evidencias y soportes en: Secop II 
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2.4 OBLIGACIONES COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL  
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 OBLIGACIÓN 

ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/ A 
MEJORAR/SATISFACT

ORIO/ 
SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 
 

1.  Comunicar las buenas 
prácticas ambientales 
establecidas en los 
programas del Plan 
Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA al 
personal que participe en el 
desarrollo del presente 
contrato, con el fin de que 
se realicen cuando se 
encuentre en las 
instalaciones de la SDIS 

SATISFACTORIO Informe(s) generados en la ejecución 
de la operación., dentro del “Informe de 
Obligaciones Ambientales No 1” 
publicado en el Secop II. 

2.  Presentar los documentos 
que demuestren la gestión 
integral de los residuos 
peligrosos, cuando estos 
se generen durante la 
ejecución del contrato, de 
acuerdo con la 
normatividad legal vigente. 

SATISFACTORIO Informe(s) generados en la ejecución 
de la operación., dentro del “Informe de 
Obligaciones Ambientales No 1” 
publicado en el Secop II. 

3.  Realizar la entrega de los 
elementos y/o productos 
que requieren empaque y/o 
embalaje en materiales 
reciclables diferentes a los 
plásticos de un solo uso 
establecidos en el artículo 3 
del Acuerdo 808 de 2021. 

SATISFACTORIO Informe(s) generados en la ejecución 
de la operación., dentro del “Informe de 
Obligaciones Ambientales No 1” 
publicado en el Secop II. 

4.  Presentar un Plan de 
Contingencia que dé 
respuesta a todo tipo de 
emergencias de carácter 
ambiental (derrame de 
sustancias peligrosas, 
contaminación al ambiente) 
que puedan derivarse de la 
ejecución del objeto del 
contrato. 

SATISFACTORIO Informe(s) generados en la ejecución 
de la operación., dentro del “Informe de 
Obligaciones Ambientales No 1” 
publicado en el Secop II. 

5.  Utilizar productos que sean 
clasificados de baja carga 
contaminante, en la 
ejecución del contrato. 

SATISFACTORIO  Informe(s) generados en la ejecución 
de la operación., dentro del “Informe de 
Obligaciones Ambientales No 1” 
publicado en el Secop II. 
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2.5 OBLIGACIONES DE LA SDIS  
 

6.  Etiquetar los productos 
químicos que se utilicen en 
la ejecución del contrato, de 
acuerdo con el artículo 7 
del Decreto 1496 del 2018. 

 Informe(s) generados en la ejecución 
de la operación., dentro del “Informe de 
Obligaciones Ambientales No 1” 
publicado en el Secop II. 

7.  Entregar el formato “huella 
de carbono” suministrado 
por el Equipo de Gestión 
Ambiental, donde se 
tengan en cuenta todos los 
datos de consumo de 
combustibles, lubricantes 
y/o aislantes eléctricos, 
entre otros utilizados en la 
ejecución del contrato. 

SATISFACTORIO Informe(s) generados en la ejecución 
de la operación., dentro del “Informe de 
Obligaciones Ambientales No 1” 
publicado en el Secop II. 

8.  Entregar el(los) informe(s) y 
la documentación 
relacionada con la 
ejecución del contrato de 
manera digital de acuerdo a 
los lineamientos de gestión 
documental, la supervisión 
de la operación y en 
cumplimiento de la política 
cero papel de la 
SECRETARÍA DISTRITAL 
DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL. En caso de 
presentarse observaciones 
sobre los informes o 
documentación 
suministrada se deberán 
entregar los documentos 
ajustados en un plazo no 
mayor a los cinco (5) días 
calendario posterior a la 
notificación. 

SATISFACTORIO Informe(s) generados en la ejecución 
de la operación., dentro del “Informe de 
Obligaciones Ambientales No 1” 
publicado en el Secop II. 

9.  Presentar el certificado de 
revisión técnico-mecánica y 
de emisiones 
contaminantes vigentes de 
los vehículos que se utilicen 
en la ejecución de la 
operación. 

SATISFACTORIO Informe(s) generados en la ejecución 
de la operación., dentro del “Informe de 
Obligaciones Ambientales No 1” 
publicado en el Secop II. 

Concepto general del 
cumplimiento de las obligaciones 

SATISFACTORIO Evidencias y soportes publicados en 
Share Point SDIS y Secop II 
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2.6 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA SDIS 

N
o
 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO 
 
 

OBSERVACION 
.  

1 Suministrar la información 
que previamente requiera 
EL CONTRATISTA en 
relación con el objeto del 
presente contrato. 

SATISFACTORIO Se remiten todos los formatos y 
documentos para la ejecución del 
contrato, así mismo se explica dentro 
del contexto de las reuniones y visitas 
los procedimientos al contratista. 

2 Exigir a EL CONTRATISTA 
la ejecución idónea y 
oportuna de las 
obligaciones del presente 
contrato 

SATISFACTORIO A través de reuniones, correos, 
WhatsApp, se realiza el seguimiento a 
la ejecución del contrato, si es 
necesario con requerimientos oficiando 
al contratista. 

3 Efectuar la supervisión y 
seguimiento del presente 
contrato. 

SATISFACTORIO Se realiza seguimiento a la ejecución 
del contrato mediante reuniones, 
visitas, correo, WhatsApp  

Concepto general del 
cumplimiento de las obligaciones 

SATISFACTORIO Evidencias y soportes publicados en 
Share Point SDIS y Secop II 
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3 RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:  
 

Ninguna. 

 

4 DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO 
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:  

N
o
 O

B
L

IG
A

C
IÓ

N
E

S
 

 

OBLIGACIÓN ESTADO 
 

(Registrar según 
corresponda 

DEFICIENTE/ A 
MEJORAR/SATISFACT

ORIO/ 
SOBRESALIENTE/NO 

APLICA) 

OBSERVACIÓN 
.  

1.  Pagar el valor del contrato 
en la forma y términos 
establecidos en el pliego de 
condiciones, estudio previo 
y/o anexo Técnico 
 

SATISFACTORIO En trámite pago parcial del Informe de 
Ejecución No 1 del contrato. 

2.  Permitir el desarrollo y la 
ejecución del contrato por 
parte del contratista. 
 

SATISFACTORIO Se cumple el objeto contractual. 

3.  Asumir los riesgos que 
correspondan, de 
conformidad con lo 
establecido en el numeral 
de “RIESGOS 
PREVISIBLES” el cual fue 
debidamente avalado por la 
Subdirección de 
Contratación, que pueden 
afectar el equilibrio 
económico del contrato. 
 

NO APLICA Durante el periodo reportado, no se 
presentaron actividades relacionadas 
con esta obligación. 

4.  Dar cumplimiento al 
Manual de supervisión 
establecido por la Entidad 
con el fin de hacer 
seguimiento al contratista 
para que cumpla con el 
objeto del contrato. 
 

SATISFACTORIO Evidencias generadas. 
Cumplimiento del objeto contractual. 

5.  Y las demás que 
correspondan para el 
cumplimiento del objeto 
contratado y de acuerdo 
con la naturaleza de éste. 

NO APLICA Durante el periodo reportado, no se 
presentaron actividades relacionadas 
con esta obligación. 

Concepto general del 
cumplimiento de las obligaciones 

SATISFACTORIO Evidencias y soportes publicados en 
Share Point SDIS y Secop II 
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Ninguna. 

 
5 RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:  
 
 

 

ITEM PERIODO DE PAGO 
AÑO – MES 

FECHA DE PAGO 
ANO – MES – DÍA 

VALOR 

SALUD  2025-01 2025/01/16 $606,400 

PENSIÓN 2024-12 2025/01/16 $2,423,800 

ARL 2024-12 2025/01/16 $903,100 

PARAFISCALES  NA NA  

    

ITEM PERIODO DE PAGO 
AÑO – MES 

FECHA DE PAGO 
ANO – MES – DÍA 

VALOR 

SALUD  2025-02 2025/03/12 $0 

PENSIÓN 2025-02 2025/03/12 $0 

ARL 2025-02 2025/03/12 $512,600 

PARAFISCALES  NA NA  

    

ITEM PERIODO DE PAGO 
AÑO – MES 

FECHA DE PAGO 
ANO – MES – DÍA 

VALOR 

SALUD  2025-03 2025/03/12 $1,590,800 

PENSIÓN 2025-02 2025/03/12 $6,428,200 

ARL 2025-02 2025/03/12 $2,358,700 

PARAFISCALES  NA NA  

    

 
6 RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:  
 
Puesta en funcionamiento a plenitud, del sistema de caldera de la unidad CDC Simón Bolívar y la 
unidad CP la María, suministrando el agua en las cantidades y calidades requeridas por el servicio.  
 
7 RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:  
 
Ninguno. 
 
 
 
8 ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI               NO             (En caso afirmativo indique el nivel 

de cumplimiento):  
 
 
 
9 ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?  
 

SI  NO  

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: 
 
Informe de ejecución: soporte en: SHARE POINT SDIS Y 
SECOP II 

 

 X 

X  
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10 ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?  
 

 SI 
X 

NO 

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE 
INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO 

 
 
11 INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE 
PERTENECE:  

 
A la fecha el contrato se encuentra en un avance físico del 33,28% con un avance financiero del 0%. 
 
12 OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:  
 
 
Ninguna. 
 
 
FECHA DE ELABORACIÓN:  13/03/2025 
 
 
 
 
____________________________________ 
FIRMA DEL SUPERVISOR/ INTERVENTOR 
 
 
Elaboró: David Moreno Carrillo – Apoyo a la Supervisión 
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

Informe de Supervisión Cto 9413-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250314-182452-70f3d3-14196707

Estado: Finalizado

Creación: 2025-03-14 18:24:52

Finalización: 2025-03-14 18:33:59

Firma: Supervisor

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
79541315
jepadillaa@sdis.gov.co
Subdirector De Plantas Físicas
Secretaria De Integración Social

Elaboración: Apoyo  la Supervisión

David Moreno
1118535426
dmorenoc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

Informe de Supervisión Cto 9413-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250314-182452-70f3d3-14196707

Estado: Finalizado

Creación: 2025-03-14 18:24:52

Finalización: 2025-03-14 18:33:59

Elaboración

David Moreno

dmorenoc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2025-03-14 18:25:15

Lec.: 2025-03-14 18:25:24

Res.: 2025-03-14 18:25:27

IP Res.: 191.156.155.27

Firma

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA

jepadillaa@sdis.gov.co

Subdirector De Plantas Físicas

Secretaria De Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-03-14 18:25:27

Lec.: 2025-03-14 18:33:52

Res.: 2025-03-14 18:33:59

IP Res.: 181.68.191.82
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