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NOMBRE DEL
SUPERVISOR/INTERVENTOR

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA

NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA

NO APLICA

DEPENDENCIA SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS
CARGO SUBDIRECTOR DE PLANTAS FiSICAS
LOCALIDAD NIVEL CENTRAL

APOYO A LA SUPERVISION

DAVID MORENO CARRILLO

Datos del contrato supervisado:

NUMERO DE CONTRATO 9413
FECHA DE CONTRATO 9/12/2024
FECHA APROBACION DE POLIZA 06/03/2025

CONTRATISTA

GRUPO GEMLSA SAS

CEDULA DE CIUDADANIA O NIT

900257051-4

PROYECTO

7945 — Fortalecimiento de la infraestructura de
los servicios sociales en Bogoté D.C.

VALOR $ 338.277.288,00
PLAZO 28/02/2025
FECHA ACTA DE INICIO 12/12/2024
FECHA TERMINACION PROYECTADA 28/02/2025

DEL CONTRATO

ADICION 1

ADICIONAR el valor del contrato establecido en
la CLAUSULA TERCERA del contrato de
suministro y servicios de instalacion No. 9413 -
2024 por un valor de CIENTO TREINTA Y
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL ($138,495.896)

PRORROGA 1

PRORROGAR el plazo de la ejecucion
contractual establecido en la CLAUSULA
QUINTA del contrato de suministro y servicios
de instalaciéon No. 9413-2024, hasta el 28 de
febrero de 2025

PRORROGA 2

PRORROGAR el plazo de la ejecucion
contractual establecido en la CLAUSULA
QUINTA del contrato de suministro y servicios
de instalacion No. 9413-2024, hasta el 14 de
abril de 2025.

SUSPENSION

NA

FUENTE DE FINANCIACION

1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO
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DE INTEGRACION SOCIAL

OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE
CALDERA Y SUS EQUIPOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS PARA CENTRO DE
PROTECCION LA MARIA, SUMINISTRO Y CAMBIO EQUIPOS AUXILIARES CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO SIMON BOLIVAR DE LA SECRETARIA DISTRITAL

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$ 338.277.288

ADICIONES: $ 138,495.896
REDUCCIONES: $0
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $0

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR

$476.773.184,00

APLIQUE)

VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE

N.A.

AMORTIZACION:

N.A.

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO esta de
acuerdo al plan del manejo de inversién del mismo.

SI: ___ NO APLICA: X

CONCEPTO

VALOR A PAGAR

COSTO FIJO

COSTO VARIABLE

COSTO DE REALIZACION

OTROS

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO

Durante el periodo reportado en este informe, no se presentd ningln riesgo asignado a la contratacion.

1 CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Una vez validadas las actividades realizadas en sitio, las labores administrativas y segun las

condiciones pactadas en el contrato 9413-2024, se considera que se ha dado cumplimiento al

mencionado contrato.

2 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

2.1 OBLIGACIONES GENERALES
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ESTADO

(Registrar segun
corresponda
OBLIGACION DEFICIENTE/ A
MEJORAR/SATISFACT
ORIO/
SOBRESALIENTE/NO
APLICA)

OBSERVACION

| No OBLIGACIONES

Conocer y cumplir a | SATISFACTORIO Evidencia: Secop Il
cabalidad con el objeto del Informe de ejecucién No 3.
contrato, su alcance, de
acuerdo con los estudios
previos, anexo técnico,
pliego de condiciones, la
propuesta, el contrato y
demés documentos que
formen parte del proceso,
para realizar la ejecucion
de este con eficiencia y
eficacia.

Az
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2. Suscribir oportunamente el | SATISFACTORIO Evidencia: Informe de Ejecucion No 3
acta de inicio y las y Secop Il

modificaciones Si las
hubiere, con el Supervisor
y/o apoyo a la supervision
de este, previo el
cumplimiento de los
requisitos necesarios para
ello.

3. Asumir el pago de salarios, | SATISFACTORIO Evidencia: Certificacion de pagos de
prestaciones sociales e SSy para fiscales, presentacion de las
indemnizaciones de planillas de pago seguridad social.
caracter laboral del “Documentos Juridicos Inf No 3”
personal que publicados en Secop |

contrate para la ejecucion
del contrato, lo mismo que
el pago de honorarios, los
impuestos, gravamenes,
aportes

y servicios de cualquier
género que establezcan las
leyes colombianas y demés
erogaciones durante la
ejecucidn del contrato.

4, Asumir el pago de salarios, | SATISFACTORIO Evidencia: Certificacion de pagos de
prestaciones sociales e SS y para fiscales, presentacion de las
indemnizaciones de planillas de pago seguridad social.
caracter laboral del “‘Documentos Juridicos Inf No 3”
personal que contrate para publicados en Secop I

la ejecucion del contrato, lo
mismo que el pago de
honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes vy
servicios de cualquier
género que establezcan las
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leyes colombianas y demas
erogaciones durante la
ejecucion del contrato.
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Mantener vigentes las
garantias exigidas por el
tiempo establecido en el
estudio  previo, anexo
técnico, invitacion publica y
cualquier otro documento
que forme parte integral del
proceso, asi como de las
modificaciones y/o
prérrogas que se presenten
en la ejecucion de este.

SATISFACTORIO

Evidencia: Informe de Ejecucion No 3.
Secop Il

Suministrar oportunamente
al Supervisor y/o apoyo a la
supervision del contrato,
toda la informacién que le
sea solicitada para verificar
el correcto y adecuado
cumplimiento de las
obligaciones que contrae
de acuerdo con los
articulos 4 y 5 de la Ley 80
de 1993.

SATISFACTORIO

Evidencia: Informe de ejecucién No 3.

Presentar oportunamente
la factura, los soportes
requeridos y demés
documentos necesarios
para el pago
correspondiente.

SATISFACTORIO

Evidencia: Informe de ejecucién No 3.

Responder ante las
autoridades competentes
por los actos u omisiones
que ejecute en desarrollo
del contrato, cuando con
ellos se cause perjuicio a la
administracion o a terceros
en los términos del articulo
52 de la Ley 80 de 1993.

NA

Durante el periodo no se han reportado
actividades 0 eventualidades
relacionadas con la presente
obligacion.

Elaborar los documentos y
presentar los informes que
le sean requeridos en caso
de que se interponga en
contra de la SDIS alguna
accion administrativa,
policial o judicial, incluida
informacion que resulte
necesaria en caso de la
solicitud de convocatoria
del tribunal de arbitramento
0 requerimientos
formulados por los
organismos de control del
Estado, que guarde
relacion con la celebracion,

NA

Durante el periodo no se han reportado
actividades 0 eventualidades
relacionadas con la  presente
obligacion.




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISION Y/O

INTERVENTORIA

Cadigo: FOR-GEC-002

Version: 2

Fecha: Memo 12023037454 —
01/12/2023

Pagina: 5 de 21

ejecucién o liquidacion del
contrato.

10.

Verificar los Antecedentes
Judiciales de la Policia
Nacional del personal que
contrate o tenga bajo su
cargo, asegurandose que
las personas que participen
no tienen antecedentes.

NA

Durante el periodo no se han reportado
actividades o] eventualidades
relacionadas con la  presente
obligacion.
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11.

Pagar a la Secretaria, todas
las sumas y costos que la
misma deba asumir por
razébn de la accién que
contra Ella inicien terceros
que hayan sufrido dafios
por causa del Contratista,
de su personal, de los
subcontratistas,
proveedores, asi como el
personal al servicio de
estos durante la ejecucion
del contrato.

NA

Durante el periodo no se han reportado
actividades 0 eventualidades
relacionadas con la presente
obligacion.

12.

Reparar los dafios e
indemnizar los perjuicios
que cause a la SDIS por el
incumplimiento del
contrato.

NA

Durante el periodo no se han reportado
actividades 0 eventualidades
relacionadas con la presente
obligacion.

13.

Acatar y aplicar de manera
diligente las observaciones
y recomendaciones
impartidas por el
Supervisor y/o apoyo a la
supervision del contrato.

SATISFACTORIA

Evidencia: Informe de Ejecucion No 3.

14.

Realizar reuniones con el
Supervisor y/o apoyo a la
supervision del contrato,
cuando este las solicite,
con el fin de verificar el
desarrollo de éste vy
elaborar las actas que
documenten su estado.

SATISFACTORIA

Evidencia: Informe de Ejecucion No 3.

15.

Asistir a todas las
reuniones que se celebren
en el sitio de ejecucién de
las actividades o en las
instalaciones de la SDIS
relacionadas con los
trabajos objeto del contrato,
asi como elaborar vy
suscribir las actas
correspondientes.

SATISFACTORIA

Evidencia: Informe de Ejecucion No 3.

16.

Entregar, cuando la
Supervisién de la SDIS lo
requiera, el estado de la
vigencia de la garantia
Unica del contrato.

SATISFACTORIA

Evidencia: Informe de Ejecucion No 3.
Secop Il
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17.

Vincular y mantener un
minimo de mujeres para la
ejecuciéon del contrato
segun los porcentajes y las
reglas definidas en el
articulo 3° del Decreto 332
de 2020, si fuera el caso.

SATISFACTORIA

Evidencia: Informe de Ejecucion No 3.
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18.

Certificar mensualmente el
nimero de mujeres y
hombres contratados.
Dicha certificacion debe
estar suscrita por el
Representante Legal”.

SATISFACTORIA

Evidencia: Informe de Ejecucion No 3.

19.

Mantener la vinculacién
laboral o la relacidon
contractual durante el plazo
de ejecucion del contrato
con personas vulnerables,
marginadas y/o excluidas
de la dinamica productiva
de la ciudad, de acuerdo
con lo expuesto en la
Directiva 001 del 31 de
enero de 2011,
establecidas en la
propuesta.

SATISFACTORIA

Evidencia: Informe de Ejecucion No 3.

20.

Prevenir, corregir y
denunciar, ante las
autoridades administrativas
ylo las autoridades
judiciales
correspondientes,  segun
sea el caso, la violencia, la
discriminacion, el abuso y
el acoso sexual contra las
mujeres, y las demas
violencias basadas en
género, en cumplimiento
del Decreto Nacional 1710
de 2020 “Por el cual se
adopta el Mecanismo
Articulador para el
Abordaje Integral de las
Violencias por Razones de
Sexo y Género, de las
mujeres, niflos, nifias y
adolescentes, como
estrategia de gestién en
salud publica y se dictan
disposiciones para  su
implementacién”.

NA

Durante el periodo no se han reportado
actividades 0 eventualidades
relacionadas con la  presente
obligacion.

21.

Evitar los elementos de
discriminaciéon sexista del
uso del lenguaje escrito,
visual y audiovisual, y de la
imagen, que perpetden

NA

Durante el periodo no se han reportado
actividades 0 eventualidades
relacionadas con la  presente
obligacion.
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estereotipos de género y/o
generen un  ambiente
sexual hostil. Para lo cual,

por una parte, debera
abstenerse  de  hacer,
compartir, difundir y

promover bromas, chistesy
expresiones machistas, y
por la otra, debera hacer
uso del lenguaje incluyente,
entendido este como el uso
de expresiones linguisticas
que incluyan tanto al
género femenino como al
masculino, cuando se
requiera hacer referencia a
ambos y no el uso exclusivo
del género masculino; de
conformidad con lo
establecido en el Acuerdo
Distrital No. 381 de 2009
“Por medio del cual se
promueve el uso del
lenguaje incluyente”.

22. | Elaborar y cargar en la | SATISFACTORIO Evidencia: Secop Il
plataforma SECOP I, el
informe de ejecucion de la
gestiéon adelantada
debidamente firmado por el
supervisor, con los
soportes para adelantar el
respectivo  pago, que
evidencie el cumplimiento
de las obligaciones
pactadas en el contrato, en
las fechas establecidas en
el mismo.

23. | Las demas inherentes al | NA Durante el periodo no se han reportado
objeto y la naturaleza del actividades 0 eventualidades
contrato y aquellas relacionadas  con la  presente
indicadas en el Estudio obligacion.

Previo, Anexo Técnico,

Pliego de Condiciones y en
el contrato.

Concepto general del

cumplimiento de las obligaciones

SATISFACTORIO

Evidencias y soportes en: Secop |l

2.2

OBLIGACIONES ESPECIFICAS




Cadigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL Versién: 2

ALCALDIAMAYOR FORMATO INFORME DE SUI?ERVISION Y/O Fecha: Memo 12023037454 —
DE BOGOTA D.C. INTERVENTORIA 01/12/2023

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 8 de 21

ESTADO

(Registrar segun
corresponda

OBLIGACION DEFICIENTE/ A OBSERVACION

MEJORAR/SATISFACT
ORIO/
SOBRESALIENTE/NO
APLICA)

| No OBLIGACIONES

Efectuar el objeto del | SATISFACTORIO Evidencia: “Informe de Ejecucion No 3”
contrato, de acuerdo con publicado en Secop IlI.

las condiciones y
especificaciones

Az
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acordadas, en los sitios
donde se requiera el
trabajo, previa  orden
enviada por el
Supervisor(a) y/o Apoyo a
la Supervision del Contrato
y autorizacion de ingreso al
centro 0 sede mediante la
relacibn de nombres vy
namero de Cédula del
personal que asistira el
servicio en representacion
del contratista, en los
tiempos y fechas
solicitados y debera
realizar los trabajos
mencionados, utilizando el
personal técnico
experimentado y calificado,
los cuales deben conocer
las caracteristicas  del
contrato y el servicio dentro
de su competencia,
también deberan contar
con la disponibilidad de
equipos, personal,
transporte, materiales,
herramientas y demas
elementos ofrecidos,
necesarios para su cabal
desarrollo.

2. Realizar los  trabajos | SATISFACTORIO Evidencia: “Informe de Ejecucion No 3”
mencionados en el objeto Actas de recibo, fichas técnicas.

contractual utilizando el
personal técnico
especializado y calificado,
la herramienta, equipos y
los deméas elementos
ofrecidos y necesarios para
su cabal desarrollo, en los
tiempos y fechas
solicitados. Para lo cual
debera enviar previamente
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al supervisor y/o apoyo a la
supervision del contrato, la
relacion de nombres y N.°

de Cédula del personal que
asistird el trabajo en

representacién del
contratista
3. Suministrar e instalar todos | SATISFACTORIO Evidencia: “Informe de Ejecucién No 3”

y cada wuno de Ilos
elementos requeridos en
cada actividad, de
conformidad con los

Az
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estudios previos, anexo
técnico y pliego de
condiciones, de marcas
reconocidas en el mercado
y estar certificados por las
normas ICONTEC, el
RETIE, Vanti ylo
internacionales como la
ASME que sean aceptadas

en Colombia.

4, Dejar el sitio en completo | SATISFACTORIO Evidencia: Informe de ejecuciéon e
orden y aseo, retirando los Informe Obligaciones Ambientales No 3
materiales y escombros, mensual.

producto de la ejecucion del
trabajo realizado. Por tanto,
en las certificaciones de
prestacion del servicio
debe constar el estado en
el cual los técnicos dejan el
sitio de trabajo, asi como en
el respectivo registro
fotografico.

5. Garantizar los trabajos, el | SATISFACTORIO Evidencia: “Informe de ejecucion No 3”
buen funcionamiento del
sistema de caldera y sus
equipos auxiliares o}
complementarios, por el
plazo ofrecido en la
propuesta.

6. Prestar soporte técnico y | SATISFACTORIO Evidencia: “Informe de Ejecucion No 3”
suministrar manuales de
operacion si aplica, el
catalogo de las partes o
repuestos instalados vy,
brindar las instrucciones de
operacidon a las personas
responsables o encargadas
del sistema de caldera y
equipos auxiliares, dejando
constancia  de haber
brindado esta informacion
en el documento de
certificacién de prestacion
del servicio y donde lo
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indique el (la) Supervisor(a)
y/o Apoyo a la Supervision
del Contrato

Designar al dia habil
siguiente a la firma del acta
de inicio, un Coordinador
del contrato, con el perfil
requerido en el anexo
técnico, para su ejecucion.

SATISFACTORIO

Evidencia: Personal designado Ing.,
Hernan Lozano

Az
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Contar con el personal,
vehiculos para el transporte
de personal, herramienta y
equipos de trabajo
necesarios para la atencion
de los trabajos, asi como
con los medios de
comunicacién  requeridos
por la Entidad, como
teléfono  fijo, telefonia
celular, correo electrénico,
entre otros, teniendo en
cuenta la ubicacion de los
centros o sedes de la
Secretaria para la
ejecucion del contrato, lo
cual se encuentra incluido
dentro de las actividades y
objeto del contrato.

SATISFACTORIO

Evidencia: Informe de ejecucién No 3

Presentar al supervisor y/o
apoyo a la supervision del
contrato, un informe técnico
mensual de los trabajos
realizados, acorde al
avance de las actividades,
este puede enviarse por
correo electrénico de la
empresa al correo SDIS del
supervisor y/o apoyo a la
supervision del contrato.

SATISFACTORIO

Evidencia: “Informe de Ejecucién No 3”

10.

Atender y realizar de
manera  oportuna  sin
recargo en costos para la
Entidad, el cambio de todos
aquellos  materiales o
repuestos suministrados,
que no correspondan con
las especificaciones
solicitadas, o que se
encuentren defectuosos y/o
presenten fallas de
funcionamiento, en un
plazo no mayor a tres (3)
dia después de notificado
de dicha situacion.

NO APLICA

Durante la ejecucién del presente
infforme no se han presentado
actividades 0 eventualidades
relacionadas con esta obligacion.

11.

Presentarse o comunicarse
con el supervisor y/o apoyo

SATISFACTORIO

Evidencia: Se presenta en el informe de
ejecucién mensual.
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ala supervisién del contrato
en el Nivel Central de La
SDIS, o de manera virtual,

también presencial si estan
dadas las condiciones para
hacerlo en los centros,
cuando éste asi lo requiera,
con el fin de brindar el
informe de las actividades
realizadas, informacion
técnica, la programacion de
visitas técnicas a realizar

Az
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de manera  conjunta,
revisar y/o recibir en sitio,
los trabajos por ejecutar y/o
ejecutados por facturar.

12. | Presentar el informe de | SATISFACTORIO Evidencia: “Informe de Ejecucién No 3”
ejecucion final, consistente
en el consolidado o
resumen de los trabajos
realizados durante la
ejecucioén del contrato, del
sistema de caldera,
equipos auxiliares o}
complementario, detalle de
actividades realizadas,
valor de cada item y valor
total, de acuerdo con la
propuesta econdmica,
informe  financiero  del
contrato, valor inicial, valor
de las adiciones si las hubo,
el valor de cada pago
recibido, saldo y presentar
un registro  fotogréfico

general.
13. | De acuerdo con la | SATISFACTORIO Evidencia: “Informe de Ejecucion No 3,
ejecuciéon del contrato y balance y control del contrato.

segun la fecha de corte con
base en el Acta de Inicio del
contrato, el coordinador
encargado por el
contratista debe informar el
dia 20 de cada mes o
cuando el supervisor y/o
apoyo a la supervision del
contrato lo solicite, el valor
del trabajo recibido vy
entregado a satisfaccion,
con el fin de programar el
pago del mismo acorde a
su fecha de terminacion en
atencion al cumplimiento
del PAC (Programa Anual
de Caja).
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14. | Aportar para la prestacion | SATISFACTORIO Evidencia: “Informe de Ejecucion No 3,
de los servicios objeto del balance y control del contrato.

presente contrato, el
recurso humano idéneo y
calificado para la
realizacion de los mismos,
con experiencia en este tipo
de trabajo, quienes deben
presentarse en el sitio para
la ejecucién de sus labores
debidamente uniformados,
carnetizados y con el
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equipo de  proteccion
requerido por las normas
de Seguridad Industrial
vigentesy llevar consigo los
materiales y herramientas
necesarios para la
ejecucion de los trabajos de
mantenimiento requeridos.

15. | Dar cumplimiento a la | SATISFACTORIO Evidencia: “Informe de Ejecucién No 3”
normatividad necesaria
para la seguridad y salud
en el trabajo, en cuanto a
las actividades propias del
contrato, como son Decreto
niomero 1072 de 2015
Republica de Colombia (26
mayo 2015) version
actualizada abril de 2017,
Resolucién 1111 de 2017,
"por el cual se definen los
estandares minimos de
sistema de salud vy
seguridad en el trabajo para
empleadores y
contratantes", Decreto
2090 de 2003 "por el cual
se definen las actividades
de alto riesgo para la salud
del trabajador y se
modifican y sefialan las
condiciones, requisitos y
beneficios del régimen de
pensiones de los
trabajadores que laboran
en dichas actividades" y la

demas normatividad
vigente que aplique.

16. Mantener el mismo | SATISFACTORIO Evidencia: Informe mensual de
personal que presenta en ejecucién No 3.

su propuesta durante la
ejecucion del contrato, el
cual debe experto vy
calificado en el servicio a
prestar, en caso de
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cambios, el reemplazo
debera cumplir con el perfil
requerido en el anexo
técnico
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17.

Adoptar todas las medidas
de seguridad industrial que
prevengan la ocurrencia de
accidentes durante la
ejecucion del objeto
contractual y debera dotar a
sus funcionarios de los
elementos de seguridad
industrial y de proteccion
personal necesarios para la
ejecucion de las labores
propias del contrato. Sera
responsabilidad del
contratista salvaguardar la
seguridad de todas las
personas vinculadas por él
mismo a la prestacién del
servicio y a los
funcionarios, contratistas y
ciudadania que pueda ser
afectada en cualquier
actividad en desarrollo del
contrato que él o sus
empleados desarrolle. Los
elementos de seguridad
industrial seran los
necesarios para el tipo de
actividad que se desarrolle
en cumplimiento del
contrato. Asi mismo, los
operarios del contratista no
deberan manipular equipos
ni insumos que se
encuentren por fuera de los
establecidos de manera
especifica para la ejecucion
del contrato. En todo caso
el contratista esta obligado
a implementar las
directrices del Decreto
1443 de 2014 “Por el cual
se dictan disposiciones
para la implementacién del
Sistema de Gestién de la
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST)".

SATISFACTORIO

Evidencia:

Informe de Ejecucion No 3.

18.

El  contratista  debera
garantizar el conocimiento
de todo su personal de los
protocolos de bioseguridad
previo a su ingreso al sitio
de trabajo, asi como la

SATISFACTORIO

Evidencia: Informe de ejecucién N°3.
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implementacion de los
mismos previo al inicio de
cualquier actividad,
facilitando la coordinacién
de los demés que influyan
en la ejecucidn del contrato
sin detrimento en su calidad
y oportunidad.
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19.

Garantizar la calidad de
cada uno de los repuestos
y los trabajos, que todos los
repuestos suministrados e
instalados sean nuevos,
originales y no
remanufacturados, y que
tengan su respectiva ficha
técnica.

SATISFACTORIO

Evidencia: Informe de Ejecucién No 3

20.

El  contratista  debera
establecer un cronograma
de trabajo, el cual debe
estar avalado por el
supervisor del contrato.

SATISFACTORIO

Evidencia: Informe de Ejecucion No 3.

21.

El contratista una vez
desmonte las calderas,
debe realizar un
diagnéstico de los equipos
complementarios, el cual
debe entregar a los tres (3)
dias, siguientes al
supervisor del contrato.

N/A

Esta actividad se esta realizando

conjuntamente.

22,

Presentar  programacion
detallada de ejecucion de
las actividades y que sea
aprobada por el supervisor
de acuerdo a la necesidad.

SATISFACTORIO

Evidencias: Informe de Ejecucion No 3

23.

Garantizar calidad de los
equipos y elementos a
instalar.

SATISFACTORIO

Evidencias: Informe de Ejecucion del
contrato No 3

24,

Ejecutar las reparaciones a
que haya lugar por causa
de los dafos realizados a
los equipos usados.

NA

No se han presentado actividades o
eventualidades relacionadas con esta
obligacion.

25.

Las demas obligaciones
inherentes al objeto y la
naturaleza del contrato,
requeridas por el
Supervisor(a) y/o Apoyo a
la Supervision del Contrato,
para su cabal
cumplimiento.

SATISFACTORIO

Evidencias: Informe mensual de

ejecucion No 3.

Concepto general del

cumplimiento de las obligaciones

SATISFACTORIO

Evidencias y soportes en: Documentos
publicados en Secop Il
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2.3 OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTION

SATISFACTORIO

2.4 OBLIGACIONES COMPONENTE GESTION AMBIENTAL

OBLIGACION

ESTADO

(Registrar segun
corresponda
DEFICIENTE/ A
MEJORAR/SATISFACT
ORIO/
SOBRESALIENTE/NO
APLICA)

OBSERVACION

| No OBLIGACIONES

Ejercer el

autocontrol

aplicar las  directrices

y | SATISFACTORIO

establecidas en el Sistema
de Gestion de la Secretaria
Distrital de Integracién
Social, de conformidad con
los requisitos del Modelo
Integrado de Planeacion y
Gestibon -MIPG- y sus
politicas de gestion vy
desempefio, actualizado
mediante Decreto Nacional
1499 de 2017, en todas las
acciones relacionadas con
el objeto del -contrato,
segun las orientaciones
especificas del supervisor.

Evidencias: En informe mensual No 3.

Concepto general del

cumplimiento de las obligaciones

SATISFACTORIO

Evidencias y soportes en: Secop Il
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§§§ 0 ESTADO
8ia w
232 zZ . ,
223 O (Registrar segun
288 O corresponda -
< 8% 5 OBLIGACION DEFICIENTE/ A OBSERVACION
8¢ g8 _ MEJORAR/SATISFACT
Ve S ORIO/
o SOBRESALIENTE/NO
< APLICA)
1. Comunicar las buenas | SATISFACTORIO Informe(s) generados en la ejecucién
practicas ambientales de la operacién., dentro del “Informe de
establecidas en los Obligaciones Ambientales No 3’
programas del Plan publicado en el Secop Il
Institucional de Gestion
Ambiental - PIGA al
personal que participe en el
desarrollo del presente
contrato, con el fin de que
se realicen cuando se
encuentre en las
instalaciones de la SDIS
2. Presentar los documentos | SATISFACTORIO Informe(s) generados en la ejecucién
que demuestren la gestion de la operacion., dentro del “Informe de
integral de los residuos Obligaciones Ambientales No 3’
peligrosos, cuando estos publicado en el Secop Il
se generen durante la
ejecucion del contrato, de
acuerdo con la
normatividad legal vigente.
3. Realizar la entrega de los | SATISFACTORIO Informe(s) generados en la ejecucién
elementos y/o productos de la operacion., dentro del “Informe de
que requieren empaque y/o Obligaciones Ambientales No 3’
embalaje en materiales publicado en el Secop Il
reciclables diferentes a los
plasticos de un solo uso
establecidos en el articulo 3
del Acuerdo 808 de 2021.
4, Presentar un Plan de | SATISFACTORIO Informe(s) generados en la ejecucién
Contingencia  que  dé de la operacion., dentro del “Informe de
respuesta a todo tipo de Obligaciones Ambientales No 3"
emergencias de caracter publicado en el Secop Il
ambiental (derrame de
sustancias peligrosas,
contaminacion al ambiente)
que puedan derivarse de la
ejecucion del objeto del
contrato.
5. Utilizar productos que sean | SATISFACTORIO Informe(s) generados en la ejecucién
clasificados de baja carga de la operacion., dentro del “Informe de
contaminante, en la Obligaciones Ambientales No 3"
ejecucion del contrato. publicado en el Secop Il.
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6. Etiquetar los productos
guimicos que se utilicen en
la ejecucién del contrato, de
acuerdo con el articulo 7
del Decreto 1496 del 2018.

Informe(s) generados en la ejecucion
de la operacion., dentro del “Informe de
Obligaciones Ambientales No 3’
publicado en el Secop Il
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7. Entregar el formato “huella
de carbono” suministrado
por el Equipo de Gestion
Ambiental, donde se
tengan en cuenta todos los
datos de consumo de
combustibles, lubricantes
y/lo aislantes eléctricos,
entre otros utilizados en la
ejecucidn del contrato.

SATISFACTORIO

Informe(s) generados en la ejecucion
de la operacion., dentro del “Informe de
Obligaciones Ambientales No 3"
publicado en el Secop Il.

8. Entregar el(los) informe(s) y
la documentacién
relacionada con la
ejecuciéon del contrato de
manera digital de acuerdo a
los lineamientos de gestion
documental, la supervision
de la operacion y en
cumplimiento de la politica
cero papel de la
SECRETARIA DISTRITAL
DE INTEGRACION
SOCIAL. En caso de
presentarse observaciones
sobre los informes o
documentacion

suministrada se deberan
entregar los documentos
ajustados en un plazo no
mayor a los cinco (5) dias
calendario posterior a la

SATISFACTORIO

Informe(s) generados en la ejecucion
de la operacién., dentro del “Informe de
Obligaciones Ambientales No 3
publicado en el Secop Il.

notificacion.

9. Presentar el certificado de | SATISFACTORIO Informe(s) generados en la ejecucién
revision técnico-mecanicay de la operacién., dentro del “Informe de
de emisiones Obligaciones Ambientales No 3"

contaminantes vigentes de
los vehiculos que se utilicen
en la ejecucion de la
operacion.

publicado en el Secop Il

Concepto general de
cumplimiento de las obligaciones

SATISFACTORIO

Evidencias y soportes publicados en
Share Point SDIS y Secop |

2.5

OBLIGACIONES DE LA SDIS
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1 | Suministrar la informacion
gue previamente requiera
EL CONTRATISTA en
relacion con el objeto del
presente contrato.

SATISFACTORIO

Se remiten todos los formatos y
documentos para la ejecucion del
contrato, asi mismo se explica dentro
del contexto de las reuniones y visitas
los procedimientos al contratista.

2 Exigir a EL CONTRATISTA
la ejecucion idonea vy

oportuna de las
obligaciones del presente
contrato

SATISFACTORIO

A través de reuniones, correos,
WhatsApp, se realiza el seguimiento a
la ejecucion del contrato, si es
necesario con requerimientos oficiando
al contratista.

3 | Efectuar la supervision y
seguimiento del presente
contrato.

SATISFACTORIO

Se realiza seguimiento a la ejecucién
del contrato mediante reuniones,
visitas, correo, WhatsApp

Concepto general del
cumplimiento de las obligaciones

SATISFACTORIO

Evidencias y soportes publicados en
Share Point SDIS y Secop |l

2.6

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA SDIS




Az

Firmado Electronicamente con AZSign

BOGOT/\

Acuerdo: 20250520-165418-713027-30153898

2025-05-20718:59:08-05:00 - Pagina 19 de 23

Cadigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 2
ALCALDIAMAYOR FORMATO INFORME DE SUI?ERVISION Y/O Fecha: Memo 12023037454 —
DE BOGOTA D.C. INTERVENTORIA 01/12/2023

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 19 de 21

OBLIGACION ESTADO OBSERVACION

(Registrar seguin
corresponda
DEFICIENTE/ A
MEJORAR/SATISFACT
ORIO/
SOBRESALIENTE/NO
APLICA)

No OBLIGACIONES

=

Pagar el valor del contrato | SATISFACTORIO En tramite pago parcial del Informe de
en la forma y términos Ejecucion No 3 del contrato.
establecidos en el pliego de
condiciones, estudio previo
y/o anexo Técnico

2. Permitir el desarrollo y la | SATISFACTORIO Se cumple el objeto contractual.
ejecucion del contrato por
parte del contratista.

3. Asumir los riesgos que | NO APLICA Durante el periodo reportado, no se
correspondan, de presentaron actividades relacionadas
conformidad con lo con esta obligacion.

establecido en el numeral
de “‘RIESGOS
PREVISIBLES” el cual fue
debidamente avalado por la
Subdireccion de
Contratacion, que pueden
afectar el equilibrio
econdémico del contrato.

4, Dar cumplimiento al | SATISFACTORIO Evidencias generadas.

Manual de supervisién Cumplimiento del objeto contractual.
establecido por la Entidad
con el fin de hacer
seguimiento al contratista
para que cumpla con el
objeto del contrato.

5. Y las demas que | NO APLICA Durante el periodo reportado, no se
correspondan  para el presentaron actividades relacionadas
cumplimiento del objeto con esta obligacion.

contratado y de acuerdo
con la naturaleza de éste.

Concepto general del SATISFACTORIO Evidencias y soportes publicados en
cumplimiento de las obligaciones Share Point SDIS y Secop Il

3 RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPERNO DEL CONTRATISTA:

Se le solicita al contratista aumentar el nimero de frentes de trabajo, pues si bien es cierto que el

contrato pide minimo 4 técnicos, se considera cada uno de ellos como un frente de trabajo, que puede

ser aumentado por la cantidad de servicios que se requiere atender de manera simultanea,
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4 DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

El contratista expresa que esta en blsqueda de aumentar el nimero de frentes con otros técnicos, sin

embargo, indica que hay personal realizando trabajo en taller del mantenimiento de las motobombas.

5 RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM PERIODO DE PAGO | FECHA DE PAGO VALOR
ANO — MES ANO — MES — DIA
SALUD 2025-04 2025/04/14 $1.555.100
PENSION 202503 2025/04/14 $5.119.800
ARL 2024-12 2025/04/14 $1.231.000
PARAFISCALES NA NA
CCF 2025-04 2025/04/14 $1.305.100

6 RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Puesta en funcionamiento a plenitud, del sistema de caldera de la unidad CDC Simén Bolivar y la

unidad CP la Maria, suministrando el agua en las cantidad y calidad requeridas para los equipos y

principalmente para el servicio.

7 RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno.

de cumplimiento):

(En caso afirmativo indique el nivel

8 ¢EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI NO | X
9 ¢ENTREGO INFORME DE EJECUCION?
Sl X NO

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Informe _de ejecucién: soporte en: SHARE POINT SDIS Y

SECOP I

10 ¢(PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

Sl
X

NO

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE
INFORME CERTIFICACION PARA PAGO
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11 INFORMACION  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCION DEL
CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE
PERTENECE:

A la fecha el contrato se encuentra en un avance fisico del 100% con un avance financiero del
71.64%, y fue ejecutado de manera satisfactoria.

12 OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Ninguna.

FECHA DE ELABORACION: 20/05/2025

FIRMA DEL SUPERVISOR/ INTERVENTOR

Elabor6: David Moreno Carrillo — Apoyo a la Supervision SPF
Francisco Sanjuan Garzon — Apoyo Area de Optimizacion SPF
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jepadillaa@sdis.gov.co Lec.: 2025-05-20 18:59:05
Firma ep @ g Aprobado

Subdirector De Plantas Fisicas
Secretaria De Integracion Social

Res.: 2025-05-20 18:59:07
IP Res.: 190.27.225.68
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