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LUGAR: OFICINAS MEDICINA LEGAL
CONVOCANTE: CABA INTERVENTORIA S.A.S.
FECHA: (2025-07-24) Acta N°1 HORA INICIO: 08:12 AM HORA FIN:  09:15 AM

OBJETIVO

“REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.”

ASISTENTES A LA REUNION

Acepto
Documento Entidad y/o prolgggcié
Nombres y Apellidos identi?iiacién Teléfono Cargo Orgi?liiggion elfcct):gi?co pne:isaézzl Firma
al
(sl gsNO)
Arg. Almeiro 11410044 321 Supervisor MEDICINA | Almeiro.barb
Barbosa R. 3729316 LEGAL osa@medici
nalegal.gov.c
0
Diana Carolina 52.820.626 Directora obra | Consorcio consorcioma
Parra Hernadndez MABRIL 90 | bril90rmc@g
2023 mail.com
Carlos Marquez 10078426 318 Residente de CABA INT. | Interventoria
5615624 | Interventoria SAS medicinalega
I@cicaingeni
eria.com
Leydi Morales Profesional
especializado
Yamile torres 52.369.077 | 312 Residente CABA INT. | Interventoria
4853305 | SST SAS medicinalega
interventoria I@cicaingeni
eria.com
Alejandro Marin 80896369 310 Inspector CABA INT. | Interventoria
5708288 | interventoria SAS medicinalega
I@cicaingeni
eria.com
O VER LISTADO ADJUNTO (ANEXO FIRMA DE ASISTENCIA)
AUSENTES
Entidad / Unidad Organizacional Nombres y Apellidos Cargo

Medicina legal

Sonia Castafieda

Coordinadora
informatica

AGENDA

1. Visita de las actividades a ejecutar en cuarto ups y servidores (datacenter) piso No 5 bloque C

Nota: Este formato de acta serd utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepcidn de las definidas por Ley.
(Ej.: formato que exige Archivo General de la Nacidn, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).
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TEMAS TRATADOS

ACTA DE COMITE DE OBRA No. 1 (2025-07-24)

Lugar: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Bogota, Colombia)
Temas de Recorrido y Acuerdos:

Presentacion comité No. 1

Asistentes:

o Asistentes: Interventoria CABA INTERVENTORIA SAS: Yamile (Sst interventoria), Ingeniero
Carlos Méarquez (Residente Interventoria), Alejandro Marin (Inspector interventoria)

e Contratista CONSORCIO MABRIL 90 2023: Arquitecta’'Diana (directora de Obra),

o Entidad I.N.M.L.C.F: Arg. Almeiro Barbosa (apoyo a la supervision de interventoria), Leydi
Rodriguez (Profesional Ing. Sistemas).

Grabacién: Se informa que la reunién esta siendo grabada y no hubo oposicion por parte de los asistentes.

1. Desarrollo de la visita por CABA Interventoria SAS, Consorcio Mabril 90 2023 y Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Arg. Almeiro le solicita a el contratista el cronograma del cuarto técnico de sistemas o data center las
actividades previstas para este sitio contractuales cambio de piso con estructura, incluye rejillas perforadas,
cambio de rampa acceso y pintura con resanes de estuco, adicional la propuesta de traslado de puerta
ingreso hacia corredor externo, que comunica con la torre/A; la entidad a través del Arg. Almeiro redactaria
los items y lo enviara a la interventoria y luego de la revision por parte de esta se remitira al contratista,
para que se tenga la base del presupuesto y si es posible adicionar y la interventoria toma la decision de
su aprobacion, el mantenimiento de las ups esta dentro de los items contractuales, se realiza la novedad
por parte del profesional de informéatica que las ups ni los servidos se pueden apagar o trasladarse ya que
de estos sistemas estan conectados a nivel nacional, el contratista realiza la observaciéon que se le realiza
mantenimiento a una 1 (una) ups y queda funcionando la otra, para no interrumpir, el contratista informa
gue para el ingreso del personal al cuarto del datacenter necesita que liberen el espacio en un correo
emitido por ellos emitido para inicio del dia viernes 25 de julio de 2025 que no se va a realizar para esta
fecha 1 de agosto de 2025, adicional el contratista manifiesta que actividades totales se van a ejecutar que
son mantenimiento de ups, cambio de piso, estuco y pintura muros, la interventoria manifiesta que antes
de realizar cualquier intervencion se debe aterrizar las actividades y el cronograma, y evaluar el traslado
de la puerta, la profesional de informatica realiza la observacion que al posible traslado de puerta el cuarto
del datacenter no puede perder ventilacion, adicional para el traslado de la puerta, hay que tener en cuenta
el barrido de la puerta el cruce de redes en el muro y modificar rampa de acceso y piso que esto lo evaluara
el Arg. Almeiro a través de un plano y el informara sobre la viabilidad de la puerta, adicional se realizo una
medida interna en conjunto con el Arg. Almeiro y interventoria para saber el area a intervenir, la Ing.
Informatica realiza que para el ingreso del personal a la ejecucion de las actividades tiene que firmar un
documento de confidencialidad, personal aprobado para el ingreso al cuarto y cronograma

Nota: Este formato de acta serd utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepcidn de las definidas por Ley.
(Ej.: formato que exige Archivo General de la Nacidn, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).
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2. Conclusiones por parte de la Interventoria:

e Como interventoria quedamos a la espera de la entrega de las especificaciones
correspondientes a los cambios y requerimientos de data center para proceder a solicita la
programacion correspondiente al contratista de dichas actividades

e Por parte del contratista se le informo que el personal que estaria en las zonas a intervenir
debe ser de entera confianza y firmar un contrato de confidencialidad

e Por parte de la entidad el supervisor Arg. Almeiro Barbosa hara entrega de los planos de
ares de intervencion y las especificaciones técnicas del item a intervenir

Fin del Acta.
FECHA
No COMPROMISOS Y ACUERDOS RESPONSABLE ESTADO
(aaaa-mm-dd)
1 |Entrega de programacion de obra 2025-07- MABRIL 90 2023
> E_ntrega de especmcamone_s delositema MEDICINA LEGAL
ejecutar por parte de la entidad

[ FECHA PROXIMA REUNION:
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Nota: Este formato de acta serd utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepcidn de las definidas por Ley.
(Ej.: formato que exige Archivo General de la Nacidn, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).
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