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1. INTRODUCCIÓN: 
 

El grado de complejidad de las exigencias y necesidades que los proyectos han demandado 
a las empresas constructoras en las últimas décadas por sus servicios y productos, han 
provocado el desarrollo de nuevas herramientas y metodologías de trabajo bajo el enfoque 
de la satisfacción y calidad del proyecto, elevando al mismo tiempo el nivel de 
competitividad entre las empresas constructoras. Técnicamente se entiende por riesgo, 
como la Probabilidad de que ocurra un evento que pueda causar pérdidas o daños. 

El artículo 38 de la ley 1523 de 2012 establece que Todos los proyectos de inversión pública 
que tengan incidencia en el territorio, bien sea a nivel nacional, departamental, distrital o 
municipal, deben incorporar apropiadamente un análisis de riesgo de desastres el cual 
deberá ser considerado desde las etapas primeras de formulación, a efectos de prevenir la 
generación de futuras condiciones de riesgo asociadas con la instalación y operación de 
proyectos de inversión pública en el territorio nacional, por tal motivo se incorpora el 
componente de reducción del riesgo el cual está acorde con el Plan De Gestión del Riesgo 
del municipio. 

Los proyectos de construcción se desenvuelven bajo una incertidumbre considerable 
debido a que es muy difícil controlar algunas variables internas y externas que afectan el 
desempeño de los mismos en tiempo y costo. Actualmente muchos proyectos no se llevan 
a cabo exitosamente dentro del coste y el plazo estipulados inicialmente. Una de las causas 
de los retrasos y sobre el costes es provocado por la falta de prevención de riesgos durante 
la etapa de planeación de los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. OBJETIVOS. 
 

2.1. GENERAL. 
EL objetivo de este informe aquí presentado es analizar comparativamente y administrar 
los riesgos a los cuales estaría expuesto el proyecto άCONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE 
FUTBOL 11 DEL BARRIO LA CONCEPCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PEÑÓN 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVARέ a través de la selección y modificación de algunas de las 
técnicas y métodos disponibles para llevar a cabo las diferentes etapas que componen a la 
administración de riesgos.  

 

2.2. ESPECÍFICOS. 
 

¶ Establecer el procedimiento necesario para la identificación del riesgo, el análisis 
de las amenazas y de la vulnerabilidad del proyecto de inversión objeto del 
presente estudio con el fin de valorarlos y relacionarlos en la matriz de riesgos de 
desastres. 
 

¶ Identificar las amenazas territoriales y establecer el nivel de riesgo del proyecto de 
inversión y las medidas necesarias que permitan su mitigación. 
 

¶ Establecer el plan de emergencias describiendo en detalle su estructura funcional 
y las acciones a tomar por cada uno de los integrantes de las diferentes brigadas 
que conformarían el comité de emergencias con el cual se respaldará el proyecto 
de inversión. 

  
 
3. LOCALIZACIÓN.  

 
3.1. LOCALIZACIÓN GENERAL. 

 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIDAD Y DE LA ZONA DE PROYECTO 

 

Posición geográfica 

Límites del municipio: Al Oriente con el municipio de Tamalameque (Cesar)  

Al Occidente con el municipio de San Martín de Loba (Bolívar). 



Al Norte con el municipio de El Banco (Magdalena) 

Al Sur con el municipio de Regidor (Bolívar). 

 

Figura 1. Mapa político de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa político del Departamento de Bolívar. 

 

    



 

3.2. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA.  
 

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de El Peñón, el 

proyecto se desarrolla sobre en una importante fracción del terreno de 

aproximadamente 9.080 m2, propiedad del Municipio , ubicado entre las calles entre 

las calles 9ª y 13ª y entre las carreras 11ª y 12ª.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


































































