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ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 
SERVICIOS (PARCIAL) 

FECHA 30 AGOSTO 2024 

CONTRATO No. 122-00-A-COFAC-DIFRA-2023 

FECHA SUSCRIPCIÓN 23/11/2023 

 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLEPARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DE LA TORRE DE 
CONTROL EN EL COMANDOAÉREO DE COMBATE No. 
1 EN PUERTOSALGAR CUNDINAMARCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE PAGO 

La Fuerza Aérea Colombiana cancelará al Interventor por 
cumplimiento de las actividades que se relacionan a 
continuación, previa autorización del supervisor del 
contrato de interventoría, así: 

 

Vigencia 2023: $10’000.000,00 

PRIMER PAGO PARCIAL 

Hasta por la suma de $10’000.000,00 para ser cancelado 
con cargo al PAC de diciembre de 2023 y/o Cuentas por 
Pagar pagaderas en el primer Trimestre de 2024, previo 
cumplimiento de la ejecución del ítem 3.2 del cuadro de 
presupuesto de interventoría. 

 

Vigencia 2024: $359’974.570,00 
 

CORTES PARCIALES PROPORCIONALES AL 
AVANCE DE OBRA: 

Los recursos de la vigencia 2024 se cancelarán en pagos 
parciales, para ser obligados y pagados durante 
la vigencia 2024; proporcionales al porcentaje de avance 
de ejecución de obra, previo cumplimiento de los 
siguientes aspectos: 

 

• Permanencia en tiempo y porcentaje de 
dedicación, del personal solicitado en el cuadro de 
presupuesto de interventoría. 

• Cumplimiento de otras actividades relacionadas en 
el cuadro de presupuesto de interventoría. 

• Cumplimiento en la entrega de los informes de 
control y ejecución de las obras, de acuerdo al 
contrato y sus anexos, y al manual de interventoría 
vigente de la FAC. 

• Trámite de los pagos del contratista de obra a que 
haya lugar. 
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 Nota: Los dineros disponibles para el pago parcial de 

interventoría, corresponden al porcentaje de avance de 
obra reportado al momento de la firma del acta de recibo 
parcial de interventoría, por el valor del contrato de la 
interventoría exceptuando el ítem No. 3.2, es decir: 

 

DP = (%Avance Obra) x (Valor contrato Interventoría – 
Valor ítem 3.2) - DP = Dineros disponibles. 

SALDO: 
 

Pago de los recursos no obligados dentro de los pagos 
parciales de la vigencia 2024, es decir, el valor del saldo 
del contrato para ser cancelado con cargo al PAC del 
último trimestre del año 2024 y/o ser constituidas como 
cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer 
trimestre del 2025, previo cumplimiento de los siguientes 
aspectos: 

 

• Porcentaje de dedicación del personal solicitado en el 
cuadro de presupuesto de interventoría. 

• Cumplimiento de otras actividades relacionadas en el 
cuadro de presupuesto de interventoría. 

• Recibo a satisfacción del cien por ciento (100%) de la 
obra. 

• Cumplimiento en la entrega de los informes de control 
y ejecución de las obras, de acuerdo al contrato y sus 
anexos, y al manual de interventoría vigente de la 
FAC. 

• Trámite de los pagos del contratista de obra a que 
haya lugar. 

CONTRATISTA N/A 
INTERVENTOR CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S 

SUPERVISOR 
Principal: TE LUIS ARMANDO CHAMORRO MORA 
Suplente: CT ANDERSON GILBERTO VERA CESPEDES 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $369.974.570,00 

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE 
ENTREGA) 

El plazo de ejecución del presente contrato será 
hasta el 30 de septiembre de 2024. 

FECHA DE INICIO 26 DE DICIEMBRE DE 2023 

FECHA DE SUSPENSIÓN 20/05/2024 
FECHA DE REINICIACIÓN 6/06/2024 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 29-12-2024 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

 

 

Se modifica la forma de pago estableciendo reserva 2023. 
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FORMA DE PAGO 

Vigencia 2023: $10.000.000 
PRIMER PAGO PARCIAL 
Hasta por la suma de $10’000.000,00 para ser 
CONSTITUIDOS EN RESERVA PRESUPUESTAL DE 
LA 
VIGENCIA 2023 y cancelados en la vigencia 2024 con 
cargo al PAC de Primer Trimestre de 2024, previo 
cumplimiento de la ejecución del ítem 3.2 del cuadro de 
presupuesto de interventoría. 
Vigencia 2024: $359.974.570 

CORTES PARCIALES PROPORCIONALES AL 
AVANCE DE OBRA: 
Los recursos de la vigencia 2024 se cancelarán en 
pagos parciales, para ser obligados y pagados durante 
la vigencia 2024; proporcionales al porcentaje de 
avance de ejecución de obra 

PLAZO DE EJECUCIÓN 30 de septiembre de 2024. 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $369.974.570,00 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 15-04-2024 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

Se modifica la forma de pago del contrato. 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE PAGO 

Vigencia 2023: $10’000.000,00 
PRIMER PAGO PARCIAL 
Hasta por la suma de $1’785.000,00 CONSTITUIDOS 
EN RESERVA PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 
2023 y cancelados en la vigencia 2024 con cargo al 
PAC de segundo trimestre de 2024, previo cumplimiento 
de la ejecución del ítem 3.2 del cuadro de presupuesto 
de interventoría. 
SEGUNDO PAGO PARCIAL 
Hasta por la suma de $8’215.000,00 CONSTITUIDOS 
EN RESERVA PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 
2023 y ser cancelados en la vigencia 2024 con cargo al 
PAC de segundo cuatrimestre de 2024, proporcionales 
al porcentaje de avance de ejecución de obra 

PLAZO DE EJECUCIÓN 30 de septiembre de 2024. 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $369.974.570,00 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 17/07/2024 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

Se realiza modificación al contrato en los siguientes 
términos: plazo de ejecución, forma de pago y 
actualización de garantías. (tomado de SECOP II) 

 

 

FORMA DE PAGO 

La Fuerza Aérea Colombiana cancelará al Interventor por 
cumplimiento de las actividades que se relacionan a 
continuación, previa autorización del supervisor del 
contrato de interventoría, así: 
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 Vigencia 2023: $10.000.000 

 

PRIMER PAGO PARCIAL Hasta por la suma de 
$1’785.000,00 para ser CONSTITUIDOS EN RESERVA 
PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2023 y cancelados 
en la vigencia 2024 cargo al PAC de tercer trimestre de 
2024, previo cumplimiento de la ejecución del ítem 3.2 del 
cuadro de presupuesto de interventoría. 

SEGUNDO PAGO PARCIAL 
Hasta por la suma de $8’215.000,00 CONSTITUIDOS EN 
RESERVA PRESUPUESTAL DE LA 
VIGENCIA 2023 y ser cancelados en la vigencia 2024 con 
cargo al PAC de tercer trimestre de 2024, proporcionales 
al porcentaje de avance de ejecución de obra, previo 
cumplimiento de los siguientes 
aspectos: 
- Permanencia en tiempo y porcentaje de dedicación, del 
personal solicitado en el cuadro de presupuesto 
de interventoría. 
- Cumplimiento de otras actividades relacionadas en el 
cuadro de presupuesto de interventoría. 
- Cumplimiento en la entrega de los informes de control y 
ejecución de las obras, de acuerdo al contrato y 
sus anexos, y al manual de interventoría vigente de la 
FAC. 
- Trámite de los pagos del contratista de obra a que haya 
lugar. 
Nota: Los dineros disponibles para el pago parcial de 
interventoría, corresponden al porcentaje de avance 
de obra reportado al momento de la firma del acta de 
recibo parcial de interventoría, por el valor del 
contrato de la interventoría exceptuando el ítem No. 3.2, 
es decir: 
DP = (%Avance Obra) x (Valor contrato Interventoría – 
Valor ítem 3.2) 
DP = Dineros disponibles. 
Vigencia 2024: $359.974.570 
CORTES PARCIALES PROPORCIONALES AL AVANCE 
DE OBRA: 
Los recursos de la vigencia 2024 se cancelarán en pagos 
parciales, para ser obligados y pagados 
durante la vigencia 2024; con cargo al PAC del segundo 
semestre de 2024, proporcionales al porcentaje 
de avance de ejecución de obra, previo cumplimiento de 
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 los siguientes aspectos: 

• Permanencia en tiempo y porcentaje de dedicación, del 
personal solicitado en el cuadro de presupuesto 
de interventoría. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 19 de octubre de 2024. 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $369.974.570,00 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 4 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 19-07-2024 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

Se modifica el plazo de ejecución en la plataforma 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE PAGO 

Vigencia 2023: $10’000.000,00 
PRIMER PAGO PARCIAL 
Hasta por la suma de $1’785.000,00 CONSTITUIDOS EN 
RESERVA PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2023 y 
cancelados en la vigencia 2024 con cargo al PAC de 
tercer cuatrimestre de 2024, previo cumplimiento de la 
ejecución del ítem 3.2 del cuadro de presupuesto de 
interventoría. 
SEGUNDO PAGO PARCIAL 

Hasta por la suma de $8’215.000,00 CONSTITUIDOS EN 
RESERVA PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2023 y 
ser cancelados en la vigencia 2024 con cargo al PAC de 
tercer cuatrimestre de 2024, proporcionales al porcentaje 
de avance de ejecución de obra 

PLAZO DE EJECUCIÓN 19-10-2024 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $369.974.570,00 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 5 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 30/08/2024 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

Modificación de forma de pago en cuanto a los tiempos 
establecidos para realizar solicitud de PAC. 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE PAGO 

La Fuerza Aérea Colombiana cancelará al Interventor por 
cumplimiento de las actividades que se relacionan a 
continuación, previa autorización del supervisor del 
contrato de interventoría, así: 

Vigencia 2023: $10.000.000 

PRIMER PAGO PARCIAL Hasta por la suma de 
$1’785.000,00 para ser CONSTITUIDOS EN RESERVA 
PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2023 y cancelados 
en la vigencia 2024 cargo al PAC de tercer cuatrimestre 
de 2024, previo cumplimiento de la ejecución del ítem 3.2 
del cuadro de presupuesto de interventoría. 

SEGUNDO PAGO PARCIAL 
Hasta por la suma de $8’215.000,00 CONSTITUIDOS EN 
RESERVA PRESUPUESTAL DE LA 
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 VIGENCIA 2023 y ser cancelados en la vigencia 2024 con 

cargo al PAC de tercer cuatrimestre de 2024,, 
proporcionales al porcentaje de avance de ejecución de 
obra, previo cumplimiento de los siguientes 
aspectos: 

- Permanencia en tiempo y porcentaje de dedicación, del 
personal solicitado en el cuadro de presupuesto 
de interventoría. 

- Cumplimiento de otras actividades relacionadas en el 
cuadro de presupuesto de interventoría. 
- Cumplimiento en la entrega de los informes de control y 
ejecución de las obras, de acuerdo al contrato y 
sus anexos, y al manual de interventoría vigente de la 
FAC. 
- Trámite de los pagos del contratista de obra a que haya 
lugar. 
Nota: Los dineros disponibles para el pago parcial de 
interventoría, corresponden al porcentaje de avance 
de obra reportado al momento de la firma del acta de 
recibo parcial de interventoría, por el valor del 
contrato de la interventoría exceptuando el ítem No. 3.2, 
es decir: 
DP = (%Avance Obra) x (Valor contrato Interventoría – 
Valor ítem 3.2) 
DP = Dineros disponibles. 
Vigencia 2024: $359.974.570 
CORTES PARCIALES PROPORCIONALES AL AVANCE 
DE OBRA: 
Los recursos de la vigencia 2024 se cancelarán en pagos 
parciales, para ser obligados y pagados 
durante la vigencia 2024; con cargo al PAC del segundo 
semestre de 2024, proporcionales al porcentaje 
de avance de ejecución de obra, previo cumplimiento de 
los siguientes aspectos: 
• Permanencia en tiempo y porcentaje de dedicación, del 
personal solicitado en el cuadro de presupuesto 
de interventoría. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 19 de octubre de 2024. 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $369.974.570,00 

Mediante aplicativo TEAMS el día 30 del mes de agosto de 2024, la señora Teniente Coronel 
LILIANA LOPEZ GIRALDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente LUIS 
ARMANDO CHAMORRO MORA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON 
en su calidad de Representante Legal de CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S – Contratista 
de interventoría; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al 
objeto contractual descrito en el citado contrato. 
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Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los 
requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo 
contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o 
servicios prestados, así: 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS 
RECIBIDAS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

DESCRIPCIÓN DE BIENES 
RECIBIDOS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

DESCRIPCION DE 
SERVICIOS RECIBIDOS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

 

 

 

Desarrollo del ítem 3.2 del 
cuadro de presupuesto de 

interventoría. 
 

Nota: Documentos Anexos a la 
presente acta. 

 

 

 

 

 

UN 
GLOBAL 

Entrega de la documentación previa para el inicio de 
la obra: 

• Aprobación de las hojas de vida del personal 
del contratista de obra e interventoría. 

• Revisión integral del proyecto (memorias de 
cálculos, planos, presupuesto, APUs, 
especificaciones técnicas). 

• Firma del acta de inicio de obra. 

• Demas documentación previa requerida para 
el inicio de obra descritos en el contrato y sus 
anexos, así como en el manual de 
interventoría de la FAC. 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, 
BIENES Y SERVICIOS 

ADICIONALES OFRECIDOS 
(Ofrecidos por el contratista y 
que fueron  objeto  de 
ponderación y  escogencia 
del  contratista, para 
seguimiento por parte del 
supervisor) 

 

 

 

CANTIDAD 

 

 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

Experiencia del Proponente UN Formato aportado en propuesta 

Equipo de trabajo (Personal 
Clave Evaluable) 

UN Formato aportado en propuesta 

Factor de sostenibilidad UN Formato aportado en propuesta 

Apoyo a la industria nacional UN Formato aportado en propuesta 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

UN Formato aportado en propuesta 

Emprendimientos y empresas 
de mujeres 

UN Formato aportado en propuesta 

MIPYME UN Formato aportado en propuesta 

ANEXOS O ACTIVIDADES 
SOPORTE DE LA (S) 
FACTURA (S) A CANCELAR 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 
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PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO 

(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
OTROS (TARJETA 

PROFESIONAL/TITULO 
PROFESIONAL O TECNICO) 

Personal que desarrollo la revisión del ítem 3.2 

GERMAN ANTONIO PARRA RINCON 
DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 
2520261435CND 

HOLLMAN ALEJANDRO 
SALAMANCA GARZON 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

A25392007-80051576 

CESAR AUGUSTO RUIZ SANABRIA 
AUXILIAR DE 

INTERVENTORÍA 
0435920584198BYC 

SILVANA SOLANYE ROJAS GOMEZ INSPECTOR SISOMA 
Resolución No. 4994 del 

27/10/2020 
NEIL CAÑOLA BUITRAGO ASESOR EN TOPOGRAFIA 01-11601 

ANGELICA PERDOMO PACHON ASESOR EN ARQUITECTURA 25700-62327 

ALEXANDER OCTAVIO GÓMEZ 
CASSAB 

ASESOR ESTRUCTURAL 13202101225BLV 

YAMEL ARANGO PINILLA ASESOR HIDROSANITARIO 2520244709CND 

CARLOS ALFONSO RODRÍGUEZ 
AMARILLO 

ASESOR ELECTRICISTA CN205-1694 

HUGO RAFAEL SILVERA PEÑA ASESOR JURIDICO 139585 

MARYIN ASTRID RODRÍGUEZ 
JIMENEZ 

ASESOR CONTABLE Y 
FINANCIERO 

182666-T 

Del 26 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024 

GERMAN ANTONIO PARRA RINCON 
DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 
2520261435CND 

JOHN HENRY MURILLO PALMA 
RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 
93.133.814 

KEVIN GIOVANNY MARTÍNEZ 
GARCÍA 

AUXILIAR DE 
INTERVENTORÍA 

1.005.771.850 

ANGIE MILENA QUICENO RAMIREZ INSPECTOR SISOMA 30.237.711 

NEIL CAÑOLA BUITRAGO ASESOR EN TOPOGRAFIA 01-11601 

ANGELICA PERDOMO PACHON ASESOR EN ARQUITECTURA 25700-62327 

ALEXANDER OCTAVIO GÓMEZ 
CASSAB 

ASESOR ESTRUCTURAL 13202101225BLV 

YAMEL ARANGO PINILLA ASESOR HIDROSANITARIO 2520244709CND 

CARLOS ALFONSO RODRÍGUEZ 
AMARILLO 

ASESOR ELECTRICISTA CN205-1694 

HUGO RAFAEL SILVERA PEÑA ASESOR JURIDICO 139585 

MARYIN ASTRID RODRÍGUEZ 
JIMENEZ 

ASESOR CONTABLE Y 
FINANCIERO 

182666-T 

Del 1 de febrero al 29 de febrero de 2024 

GERMAN ANTONIO PARRA RINCON 
DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 
2520261435CND 

JOHN HENRY MURILLO PALMA 
RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 
93.133.814 

KEVIN GIOVANNY MARTÍNEZ 
GARCÍA 

AUXILIAR DE 
INTERVENTORÍA 

1.005.771.850 

ANGIE MILENA QUICENO RAMIREZ INSPECTOR SISOMA 30.237.711 

NEIL CAÑOLA BUITRAGO ASESOR EN TOPOGRAFIA 01-11601 
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ANGELICA PERDOMO PACHON ASESOR EN ARQUITECTURA 25700-62327 

ALEXANDER OCTAVIO GÓMEZ 
CASSAB 

ASESOR ESTRUCTURAL 13202101225BLV 

YAMEL ARANGO PINILLA ASESOR HIDROSANITARIO 2520244709CND 

CARLOS ALFONSO RODRÍGUEZ 
AMARILLO 

ASESOR ELECTRICISTA CN205-1694 

HUGO RAFAEL SILVERA PEÑA ASESOR JURIDICO 139585 

MARYIN ASTRID RODRÍGUEZ 
JIMENEZ 

ASESOR CONTABLE Y 
FINANCIERO 

182666-T 

Del 1 de marzo al 31 de marzo de 2024 

GERMAN ANTONIO PARRA RINCON 
DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 
2520261435CND 

JESSICA MERCEDES CAMPOS 
PARRA 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

1.105.610.384 

KEVIN GIOVANNY MARTÍNEZ 
GARCÍA 

AUXILIAR DE 
INTERVENTORÍA 

1.005.771.850 

ANGIE MILENA QUICENO RAMIREZ INSPECTOR SISOMA 30.237.711 

NEIL CAÑOLA BUITRAGO ASESOR EN TOPOGRAFIA 01-11601 

ANGELICA PERDOMO PACHON ASESOR EN ARQUITECTURA 25700-62327 

ALEXANDER OCTAVIO GÓMEZ 
CASSAB 

ASESOR ESTRUCTURAL 13202101225BLV 

YAMEL ARANGO PINILLA ASESOR HIDROSANITARIO 2520244709CND 

CARLOS ALFONSO RODRÍGUEZ 
AMARILLO 

ASESOR ELECTRICISTA CN205-1694 

HUGO RAFAEL SILVERA PEÑA ASESOR JURIDICO 139585 

MARYIN ASTRID RODRÍGUEZ 
JIMENEZ 

ASESOR CONTABLE Y 
FINANCIERO 

182666-T 

Del 1 de abril al 30 de abril de 2024 

GERMAN ANTONIO PARRA RINCON 
DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 
2520261435CND 

JESSICA MERCEDES CAMPOS 
PARRA 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

1.105.610.384 

KEVIN GIOVANNY MARTÍNEZ 
GARCÍA 

AUXILIAR DE 
INTERVENTORÍA 

1.005.771.850 

ANGIE MILENA QUICENO RAMIREZ INSPECTOR SISOMA 30.237.711 

NEIL CAÑOLA BUITRAGO ASESOR EN TOPOGRAFIA 01-11601 

Del 1 de mayo al 20 de mayo de 2024 

GERMAN ANTONIO PARRA RINCON 
DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 
2520261435CND 

LUIS ALEJANDRO CETINA 
RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 
6.613.401 

KEVIN GIOVANNY MARTÍNEZ 
GARCÍA 

AUXILIAR DE 
INTERVENTORÍA 

1.005.771.850 

ANGIE MILENA QUICENO RAMIREZ INSPECTOR SISOMA 30.237.711 

NEIL CAÑOLA BUITRAGO ASESOR EN TOPOGRAFIA 01-11601 

Del 6 de junio al 30 de junio de 2024 

GERMAN ANTONIO PARRA RINCON 
DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 
2520261435CND 

LUIS ALEJANDRO CETINA 
RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 
6.613.401 
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KEVIN GIOVANNY MARTÍNEZ 

GARCÍA 
AUXILIAR DE 

INTERVENTORÍA 
1.005.771.850 

ANGIE MILENA QUICENO RAMIREZ INSPECTOR SISOMA 30.237.711 

Del 1 de junio al 31 de julio de 2024 

GERMAN ANTONIO PARRA RINCON 
DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 
2520261435CND 

LUIS ALEJANDRO CETINA 
RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 
6.613.401 

KEVIN GIOVANNY MARTÍNEZ 
GARCÍA 

AUXILIAR DE 
INTERVENTORÍA 

1.005.771.850 

ANGIE MILENA QUICENO RAMIREZ INSPECTOR SISOMA 30.237.711 

NEIL CAÑOLA BUITRAGO ASESOR EN TOPOGRAFIA 01-11601 

ALEXANDER OCTAVIO GÓMEZ 
CASSAB 

ASESOR ESTRUCTURAL 13202101225BLV 

YAMEL ARANGO PINILLA ASESOR HIDROSANITARIO 2520244709CND 

CARLOS ALFONSO RODRÍGUEZ 
AMARILLO 

ASESOR ELECTRICISTA CN205-1694 

HUGO RAFAEL SILVERA PEÑA ASESOR JURIDICO 139585 

MARYIN ASTRID RODRÍGUEZ 
JIMENEZ 

ASESOR CONTABLE Y 
FINANCIERO 

182666-T 

Del 1 de junio al 31 de agosto de 2024 

GERMAN ANTONIO PARRA RINCON 
DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 
2520261435CND 

LUIS ALEJANDRO CETINA 
RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 
6.613.401 

KEVIN GIOVANNY MARTÍNEZ 
GARCÍA 

AUXILIAR DE 
INTERVENTORÍA 

1.005.771.850 

ANGIE MILENA QUICENO RAMIREZ INSPECTOR SISOMA 30.237.711 

NEIL CAÑOLA BUITRAGO ASESOR EN TOPOGRAFIA 01-11601 

ALEXANDER OCTAVIO GÓMEZ 
CASSAB 

ASESOR ESTRUCTURAL 13202101225BLV 

YAMEL ARANGO PINILLA ASESOR HIDROSANITARIO 2520244709CND 

CARLOS ALFONSO RODRÍGUEZ 
AMARILLO 

ASESOR ELECTRICISTA CN205-1694 

HUGO RAFAEL SILVERA PEÑA ASESOR JURIDICO 139585 

MARYIN ASTRID RODRÍGUEZ 
JIMENEZ 

ASESOR CONTABLE Y 
FINANCIERO 

182666-T 

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA 
Y CALIDAD DE LOS BIENES 

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir. 
Incrementa el valor del bien: 

SI: NO: x Valor del incremento: $ 00,00 (No aplica por ser contrato de interventoría 
sobre obra nueva). 
Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: 

SI: NO: _x Años a incrementar: (No aplica por ser contrato de interventoría sobre obra 
nueva). 
En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien 
inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del 
Contrato: 
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SI NO N/A 
*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del 
proceso contractual. 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

$ 369.974.570,00 
 

VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN $ 0,00  

VALOR FINAL CONTRATO $ 369.974.570,00  

 

PRIMER PAGO PARCIAL PAC 
OCTUBRE VG 2024 // 

 

PAGO TOTAL RESERVA 
PPTAL 

 

 

 

$50.422.842,20 

Se pagará así: 

Reserva presupuestal: 
$ 10.000.000,00 Pago por 
cumplimiento de la ejecución del ítem 
3.2 del cuadro de presupuesto de 
interventoría 

Vigencia 2024: $ 40.422.842,20 

SALDO $ 319.551.727,80  

OBSERVACIONES 
 

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON 

 

 

 

 
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON 

R.L. CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S 
INTERVENTOR 

 

 

 

 

TE LUIS ARMANDO CHAMORRO MORA 
SUPERVISOR DE CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 
NOTA: ESTE ES UN VISTO BUENO DEL ORDENADOR DEL GASTO, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL FORMATO Y CERTIFICANDO LA ENTREGA OPORTUNA DEL ACTA EN SU RESPECTIVA FECHA, DEJANDO CLAR 
QUE LA INFORMACIÓN QUE CONTENGA ESTE DOCUMENTO ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O SU RESPECTIVA INTERVENTORÍA PARA EL CASO EN QUE APLIQUE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
243 

Teniente Coronel LILIANA LOPEZ GIRALDO 
ORDENADOR DEL GASTO 

 


