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REUNIÓN Seguimiento Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023 

PROYECTO Reclamaciones ADRES 

 

ACTA No.  143    LOTES 3 y 4  FECHA 05-05-2025  HORA 07:30 a.m. 

 

OBJETIVOS Validar el trámite y cumplimiento de cronogramas de paquetes de las zonas 3 y 4 

 

COORDINADOR AGS Colombia SAS     RELATOR Carlos Enrique Ospina Mesa 

 
ASISTENTES: 
 

NOMBRE  CARGO  
ENTIDAD / 
EMPRESA 

Yasmín Cecilia Escamilla Badillo  Directora de Otras Prestaciones (E)  ADRES 

Paola Andrea Céspedes Forero  
Supervisor - Gestor Operaciones 
DOP 

 
ADRES 

Eliana María Molano Silva (virtual)  Asesor médico DOP  ADRES 

Esperanza Cardozo Pérez  Líder Reclamaciones GIVAC  ADRES 

Rodrigo Alexander Molina Palomares  Gestor Operaciones DOP  ADRES 

Miller Alexander Reina Escobar  Gestor Operaciones DOP  ADRES 

Noé Cárdenas Espejo  Director de Interventoría  AGS 

Carlos Enrique Ospina Mesa  Experto en Reclamaciones  AGS 

Mónica Pulido Castillo (virtual)  Líder Reclamaciones Zona 3  AGS 

Walter Schneyder Nieto Mora  Líder Reclamaciones Zona 4  AGS 

Juan Carlos Cartagena Perdomo (virtual)  Apoyo Seguimiento Contractual  AGS 

María Esperanza Rozo Gómez (virtual)  Directora Jurídica Lote 3  UTR 2023 

Diana Marcela Garzón Mora  Abogada Dirección Jurídica  UTR 2023 

Hernando Morales Diaz  Ingeniero Dirección Control Interno  UTR 2023 

Miller Hernando Castillo Reina (virtual)  Líder Seguimiento Contractual  UTR 2023 

 
AGENDA DE ACTIVIDADES: 
 

Cronograma de paquetes de los Lote 3 y 4 

 
TEMAS TRATADOS: 
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El seguimiento al trámite y cumplimento de cronogramas de auditoría se lleva a cabo presencialmente 
en las instalaciones de ADRES piso 8, con la participación virtual de las personas señaladas en la 
lista de asistentes. 
 
La Dra. Escamilla solicita que para las reuniones que se realizan los jueves de manera presencial en 
la ADRES, quienes deben asistir son los gerentes y directivos de cada zona.  
 
La UTR2023 indica que la gerente y la directora de auditoría de la zona 4, tienen modalidad de 
teletrabajo y no residen en Bogotá, por lo que solicita se permita conexión virtual a la reunión. 
 
Sobre el trámite de los paquetes de la zona 4, en especial los paquetes 14, la UTR2023 indica que 
las BDT de resultados se han entregado en las fechas pactadas en el cronograma y que los paquetes 
no se han cerrado después de las fechas programadas, por actividades que se derivan de actividades 
de la firma interventora. 
 
Se pregunta que, si para las zonas 3 y 4 hay personal exclusivo de auditores, a lo que la UTR2023 
indica que de acuerdo con el contrato no hay exclusividad, lo que se hace es garantizar que el equipo 
no audite de manera simultánea en las dos zonas.  
 
La Dra. Escamilla le solicita a la firma interventora que requiera la planilla de pago de aportes 
parafiscales de todo el equipo de auditores de la UTR2023 y que las conciliaciones de los paquetes 
se realicen de manera simultánea.   
 
ADRES informa que los insumos del paquete 18 van a ser entregados en el transcurso de la semana.     
 

 
RESULTADOS Y COMPROMISOS 
 

N° Compromiso / Acción Propuesta Responsable 
Fecha 
Propuesta 

Observación 

     
 

Diligenció: Diana Marcela Garzón Mora Cargo: Abogada Dirección Jurídica 

 


