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UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

ACTA DE REUNION

Codigo: Q-AD-05-F-01

Revision # 2

Fecha vigencia
26/12/2023

REUNION Seguimiento Contrato de Prestacion de Servicios No.1004 de 2023
PROYECTO Reclamaciones ADRES
ACTA No. 145 LOTE FECHA 08-05-2025 HORA | 11:10 a.m.
OBJETIVOS Actividades Paquetes 9, 11, 13, 14, 15y 16.
COORDINADOR AGS Colombia SAS RELATOR | Luisa Fernanda Jacome Navarrete
ASISTENTES:
ENTIDAD /
NOMBRE CARGO EMPRESA
Yasmin Cecilia Escamilla Badillo Directora de Otras Prestaciones (E) ADRES
Paola Andrea Céspedes Forero [S)lé)p:rwsor - Gestor Operaciones ADRES
Eliana Maria Solano Silva Asesor médico DOP ADRES
Noé Cardenas Espejo Director de Interventoria AGS
Carlos Enrique Ospina Mesa Experto en Reclamaciones AGS
Walter Schneyder Nieto Mora Lider Reclamaciones Zona 4 AGS
Lu_|sa Fernanda Jacome Navarrete Profesional Junior Juridica AGS
(virtual)
Ju_an Carlos Cartagena Perdomo Apoyo Seguimiento Contractual AGS
(virtual)
Ménica Andrea Avila Castro Apoyo Seguimiento Contractual AGS
Martha Isabel Fernandez Ruiz (virtual) Gerente Proyecto Lote 4 UTR 2023
Ma”a Consuelo Gonzalez Aristizabal Directora de Auditoria Lote 4 UTR 2023
(virtual)
Maria Angélica Chaves Gémez Directora Juridica Lote 4 UTR 2023
Cilia Inés Guio Pedraza (virtual) Directora de Control Interno Lote 4 UTR 2023
Pedro Enrique Rodriguez Suéarez Director de_TecnoIogla y UTR 2023
Comunicaciones Lote 4
Efrain Gonzalez Fontecha Gerente Contrato UTR 2023
Maria Esperanza Rozo Gomez Representante Legal (s) UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 4

2. Tablero de Control
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TEMAS TRATADOS:

El seguimiento contractual se lleva a cabo presencialmente en las instalaciones de ADRES piso 8,
con la participacion virtual de las personas sefialadas en la lista de asistentes.
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ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO - ASD:

ZONA 4

PAQUETE RECLAMACIONES
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RADICACION
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10193422 552,00

18.471.030.27,00

3060001982900 | RC [UTR2023}

322010435300 | RO [UTR2023}

RC [ADRES]

RG [ADRES]

Juliz - Diciembre
2023
Enera-

Naoviemibra 2024

Mayo - Noviembre

Mayo -
Septiembre 2024

|Pendiente archivos de pre-conciliacidn.

ETO7 d= aloril la UTR2023 dispusa la BHOT de cierre.
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UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

OBSERVACION

El 02 de aboril |la UTR2023 presents el informe de gestidn para iniciar
tramite de pago. Ala espera del HTLL

[5GS programa conciliacion para el & de mayo, posteriormente |a
reprograma par & 7, luego sa canceld, y =2 volvid a programar para
al8demayoalal pm

El 21 de abeil la UTRZ023 radicd =n ADRES y cangd en SECOP los
documentos para pago.

EI'0 de abril ACS remitid |a certificacion de cierre de calidad

El 23 d= abril ACS remitid archivo Anexo 2 gjustado vy el 28 de abril la
UTR2023 dio respussta al mismo confirmande su consistencia

El 02 de mayo == adelantd reunidn entre la UTR2Z023 y ACS para
validar las novedades reportadas en relacidn con el anexo 2,
conduyendo que no procede ajustar la BOT de cierra,

El 02 de mayo ACS remitid nuevas obsenacionas al cierre en reladian
con el Aneea 2,

El 05 da mayo se adelantd nueva reunion entre la UTR2Z0ZE y ACS
para validar las novedades reportadas, concluyendo que no pracede
mjustar la BOT de cierna,

El 05 de mawa, ACS remite correo electrdnice informando las
concusiones de la reunidn y natifica a la ADRES que no procede que
la UTR2023 realice ajustes a la BOT de derre dispussta el 7 de abril.

El 07 de mayo ADRES remitid la certificacion de dierre.
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ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO - ASD
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VALOR RECLAMADO
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15785325 901,00

2037471419500

TIPO DE,
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RG [UTH2023)

RG [UTH2023)

PERIODO

Octubre 2024

|E1 07 da mayo ADRES remitis ks certificacion de cerre.

Maoviemibra 2024

G
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OBSERVACION

22 de abril la UTR2023 dispuso la BOT de cierre.
24 da abril AGS remitid la certificacion de cierre de calidad.

mm

El 30 de abril ACS remite observaciones al cierre en relacion con el
Anexo 3y el misma dia la UTR2023 da respuesta a los mismos

El 02 de mayo se adelantsd reunion entre la UTR2023 y AGS para
validar las nowedades reportadas en relacion con el anexo 3,
conduyendo que no procede ajustar la BOT de cierre.

El 02 d= mayo ACS remitid nuevas obsarvacionas al cierra en relacian
«con el Anexa 3.

El 05 de mayo se adelantd nueva reunidn entre |3 UTR2023 y ACS
para validar las novedades reportadas. concluyendo que na procede
mjustar la BOT de cierre

El 05 de mayo AGCS remite correo electronico informando las

conclusionss de la reunidn y notifica a la ADRES que no procede que
la UTR2023 realice ajustes a la BOT de derre dispuesta el 22 de abril.

El 07 de mayo ADRES remitis la certificacion de cierre.
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19600

50,907

249181

23179 361468 85

40932 BB ET400

NUEWAS

NUEVAS

Octubre 2024

MNaoviemibre -
Diciemnbre 2024

reclamaciones de |3 entidad reclamants SISMEDICA.

El 06 d= mayo la UTR2023 dispuso akcance a la BOT de resultadas v
certificacion de pre-cierre, teniendo en cuenta la exdusion de las

En auditoria, con fecha da entrega de la BOT de resuftados el 13 de
maEyo.
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AVANCE POR SEGMENTO AUDITORIA PAQUETE
16 - ZONA 4 (TABLERO DE CONTROL)
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AVANCE POR SEGMENTO AUDITORIA PAQUETE  A&S[ = |G
17 - ZONA 4 (TABLERO DE CONTROL)

UNICH TEMPORAL RECLAMACIDHES 2023

203084 ] ]

La UTR2023 informa que esté pendiente el RTU del paquete 9, frente a lo cual AGS Colombia indica
gue esta pendiente de que ADRES de instruccion sobre como reportar 25 reclamaciones que fueron
excluidas del paquete de la entidad Urgencias Médicas por posible situacion anémala, ante lo cual la
ADRES indica que estas seran pagadas como no aprobadas ya que fueron auditadas por la UTR2023.
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Asi mismo, se informa que, en los insumos de los siguientes paquetes, no se entregaran las
reclamaciones de las entidades reclamantes que estan reportadas como posible situacién anémala.

Posteriormente, se dan precisiones frente a la conciliacién del paquete 11 programada para el 8 de
mayo a la 1 pm, en relacion con la glosa de fuera de termino segun la normativa vigente y con las
circulares que se deben validar para los formularios presentados por las entidades.

Finalmente, ADRES solicita planear las auditorias en sitio a todas las sedes de la entidad SISMEDICA
gue hayan radicado reclamaciones durante la ejecucion del contrato.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

o . ., Fecha L
N° | Compromiso / Accion Propuesta Responsable Propuesta Observacion
1 Programar auditorias en sitio para las sedes UTR2023 15-05-2025 i

de la entidad SISMEDICA

Diligenci6: Maria Esperanza Rozo Gomez

Cargo: Representante Legal Suplente
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