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REUNIÓN Seguimiento Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023 

PROYECTO Reclamaciones ADRES 

 

ACTA No.  158    LOTE 3  FECHA 29-05-2025  HORA 12:00 p.m. 

 

OBJETIVOS Actividades Paquetes 11, 14 (1), 14 (2) 15, 16, 17, 18,19 y 20. 

 

COORDINADOR AGS Colombia SAS     RELATOR Carlos Enrique Ospina Mesa 

 

ASISTENTES: 
 

NOMBRE  CARGO  
ENTIDAD / 
EMPRESA 

Yasmín Cecilia Escamilla Badillo  Directora de Otras Prestaciones (E)  ADRES 

Paola Andrea Céspedes Forero  Supervisor - Gestor Operaciones DOP  ADRES 

Eliana María Solano Silva   Asesor médico DOP  ADRES 

Lizbeth Sánchez Escárraga   Asesor DOP  ADRES 

Noé Cárdenas Espejo  Director de Interventoría  AGS 

Carlos Enrique Ospina Mesa  Experto en Reclamaciones  AGS 

Mónica Pulido Castillo   Líder Reclamaciones Zona 3  AGS 

Yovan Alirio Solano Flórez  Experto en Sistemas  AGS 

Mónica Pulido Castillo   Líder Reclamaciones Zona 3  AGS 

Efraín González Fontecha  Gerente Proyecto Lote 3  UTR 2023 

Martha Lucía Flórez Pinzón  Directora de Auditoría Lote 3  UTR 2023 

Humberto Bozzi Ángel  Director de Control Interno Lote 3  UTR 2023 

Eduardo Neisa Cortés  
Director de Tecnología y 
Comunicaciones Lote 3 

 UTR 2023 

 

AGENDA DE ACTIVIDADES: 
 

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3 

2. Tablero de Control 

3. Situaciones anómalas Lote 3 

4. Auditorías en Sitio Lote 3 

5. Auditorías en sitio – SISMEDICA SAS 

6. Análisis de glosas – E.S.E. Hospital Universitario de Santander, Análisis de glosas – E.S.E. 
Hospital Universitario de Santander, Análisis de glosas – E.S.E. Hospital Universitario de 
Santander. 

 
TEMAS TRATADOS: 
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El seguimiento contractual se lleva a cabo de manera virtual, por situaciones de orden público. 
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La UTR 2023 expone las glosas de la siguiente entidad reclamante: 
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AGS se compromete a entregar RTU del paquete 11. 
 
La UTR2023 solicita que la entrega de la BDT de resultados del paquete 19, se modifique para el 3 
de junio de 2025, toda vez que los insumos del paquete se entregaron 2 días después de lo 
programado, a lo que ADRES autoriza dicha modificación de fecha. 
 
La UTR2023, solicita a la ADRES que se realice lo más pronto la entrega de los insumos del paquete 
20, para que no se vea afectada la fecha de entrega de la BDT de resultados. 
 
La ADRES recuerda que los informes de anómalas, debe llevar la tipificación socializada por ellos. 
 

 

RESULTADOS Y COMPROMISOS 
 

N° Compromiso / Acción Propuesta Responsable 
Fecha 
Propuesta 

Observación 

     
 

Diligenció: Efraín González Fontecha Cargo: Gerente Lote 3 

 


