ACTA DE REUNION GD-F-08

ALCALDIAMAYOR
DEBOGOTADC.

BOGOTI\ No: Version 5

CONVOCA: Direccion Filarménico DD M AA
M
14 03 2025
LUGAR: Comité presencial HORA DE CIERRE
8:30 pm
OBJETIVO: Comité Operativo N°14 del convenio OFB 116 de 2024
ASISTENTES
NOMBRE CARGO AREA FIRMA
José Alberto Arroyo Valencia Director Filarménico OFB / '
Miembro Comité ﬁ// >
Ivonne Josefina Manzur Subdirectora Administrativa y Financiera | OFB <
Barbur Miembro Comité /@* V(T(
Juan Sebastian Sanchez Jefe Oficina Juridica y de Contratacion OFB |’ |
Dederle Miembro Comité
Mauren Reyes Molina Supervisor del Convenio FATM \)‘ X tes
Miembro Comité ean)
Maria Victoria Mufioz Murcia Coordinadora Financiera FATM ol o
Miembro Comité ==
John Jairo Osorio Vanegas Contratista OFB o
Invitado ) .‘} ‘
ORDEN DEL DIA .
1. Seguimiento a ejecucion de recursos a corte de 28 de febrero de 2025
2. Proyeccion de compromisos pendientes para el mes de marzo de 2025
3. Definicién del valor del desembolso
4. Varios
AMPLIACION DE TEMAS
1. Ejecucion de recursos a corte de 28 de febrero de 2025
Una vez revisado el informe financiero del mes de febrero, se evidencié la siguiente ejecucion:
e
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Rubro Monto Inicial Ejecutado
COMPONENTE ARTISTICO S 4.247.818.486 S 4.095.972.790
COMPONENTE GESTION DE
INSTRUMENTOS S 14.097.720 S 13.847.720
COMPONENTE
ADMINISTRATIVO Y S 551.722.503 S 520.657.166
OPERATIVO
COSTO ADMINISTRATIVO S 164.484.883 S 162.688.650
FATM S 666.900.000 S 666.900.000

TOTAL POYECTO $ 5.645.023.592 S 5.460.066.326

de marzo de 2025.

2. Proyeccion de pagos del mes de marzo de 2025

Los miembros del Comité manifiestan no tener observaciones a este punto.

Se expone al comité la relacién de compromisos pendientes de la ejecucién del convenio en el mes

PROYECCION DE EJECUCION MARZO DE 2025
Concepto VALOR
COMPONENTE ARTISTICO S 151.764.353
COMPONENTE TECNICO S 250.000
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y
OPERATIVO S 31.057.375
COSTO ADMINISTRATIVO S 1.796.233
Total S 184.867.961

3. Valor del desembolso

Los miembros del Comité manifiestan no tener observaciones a este punto.

De acuerdo con la proyeccion de pagos relacionada en el informe de ejecucién, se proyecta el
desembolso de $103.700.757 para los compromisos pendientes del mes de marzo de 2025

Pagina 2 de 4

Fecha de Actualizacion: 08/01/2020




ACTA DE REUNION GD-F-08

DEBOGOTAD.C.

ALCiAYOR ‘ BOGOTA N 0.: Version 5

aeeress | monmacano
PARTE OFB
;EEI:EMBOLSO S 671.947.278
ZDIEISDEMBOLSO S 200.388.045
SDEEIZEMBOLSO S 503.490.523
LI;-II;(S)EMBOLSO S 536.190.629
EI;-II;SEMBOLSO S 497.414.818
gII;gEMBOLSO S 453.709.091
7D|\E/|S?EMBOLSO S 555.839.959
g\égEMBOLSO S 526.397.681
QDESOEMBOLSO S 350.836.284
ECI;Z/IE?/IBOLSO S 578.119.222
TOTAL S 4.874.333.530

VALOR DEL DESEMBOLSO
Valor desembolsado S 4.874.333.530
Presupuesto ejecutado 4.793.166.326
81.167.204

Presupuesto no ejecutado

valor compromisos a marzo 14 de
2025

Presupuesto disponible

81.167.204
103.700.757

s
$
$  184.867.961
$
$

Valor del desembolso

Los miembros del Comité manifiestan no tener observaciones a este punto.
4. Proposiciones y varios

La Dra. lvonne expresa su conformidad con el valor a desembolsar e indica que queda un saldo sin
ejecuta $89.305, el cual se destinaria a la liberacion presupuestal.

Pagina 3 de 4
Fecha de Actualizacion: 08/01/2020


file:///C:/Users/lreyes/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2024%2012%20Informe%20Tecnico%20116-24/FETM1443%20OFB%20116-24.pdf
file:///C:/Users/lreyes/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2024%2012%20Informe%20Tecnico%20116-24/Facturas%20Emitidas/FETM1472%20OFB%20116-24.pdf
file:///C:/Users/lreyes/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2024%2012%20Informe%20Tecnico%20116-24/Facturas%20Emitidas/FETM1508%20OFB%20116-24.pdf
file:///C:/Users/lreyes/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2024%2012%20Informe%20Tecnico%20116-24/Facturas%20Emitidas/FETM1534%20OFB%20116-24.pdf
file:///C:/Users/lreyes/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2024%2012%20Informe%20Tecnico%20116-24/Facturas%20Emitidas/FETM1560%20OFB%20116-24.pdf
file:///C:/Users/lreyes/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2024%2012%20Informe%20Tecnico%20116-24/Facturas%20Emitidas/FETM1580%20OFB%20116-24.pdf
file:///C:/Users/lreyes/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2024%2012%20Informe%20Tecnico%20116-24/Facturas%20Emitidas/FETM1607%20OFB%20116-24.pdf

ACTA DE REUNION

GD-F-08
ALCALDIA MAYOR BOGOTA No: Version 5
DEBOGOTAD.C. -
COMPROMISOS
COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA

ANEXOS AL ACTA

Si NO X__ ;Cudles?

PROXIMA REUNION:
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