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INFORME DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7729735  DE 2025 

1. ASPECTOS GENERALES

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada 

CONTRATANTE CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLOGICA INDUSTRIAL 

CONTRATO NRO. No. CO1.PCCNTR.7729735  DE 2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 02/04/2025 

OBJETO 

CONTRATISTA MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S 

CC o NIT 901450468-1 

LUGAR DE EJECUCIÓN DOSQUEBRADAS 

FECHA DE INICIO 04/04/2025 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO Ocho (8) meses, doce (12) días 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
Dieciséis millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/cte. 

($16.250.000) 

PRÓRROGA NRO. N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN 15/12/2025 

ADICIÓN NRO. N/A 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 16.250.000 

FORMA DE PAGO 

El contrato se pagará de la siguiente forma Se efectuará pagos 

parciales por actividad, luego del recibo de la factura 

correspondiente, debidamente aprobada por el supervisor 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 02 

PERIODO DEL INFORME Desde el 26/06/2025 al 08/07/2025 

X 

Contratar el mantenimiento de los tanques de almacenamiento de agua 
potable incluyendo pruebas de potabilidad del agua del Centro de Diseño e 
Innovación Tecnológica de Risaralda 1 por semestre, vigencia 2025

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/RedirectToContractInNewWindow?mkey=00a3980d_cf86_45e4_8829_d7cfb4045b78&docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7729735&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.2209905&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7840737&id=4701067
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/RedirectToContractInNewWindow?mkey=00a3980d_cf86_45e4_8829_d7cfb4045b78&docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7729735&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.2209905&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7840737&id=4701067
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OBLIGACIONES 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

PRODUCTO O EVIDENCIA 

 

1. Presentar copia del procedimiento 

definido para el lavado y desinfección 

de tanques, en donde estén 

consignadas las actividades e insumos 

junto con las dosis a utilizar 

Se presento informe con el 

procedimiento para el 

lavado y desinfección de 

tanques 

Informe técnico  

2. Realizar las mediciones de Cloro 
Residual Libre y pH, antes de enviar el 
agua a la red de distribución, una vez 
terminada las actividades de 
mantenimiento, lavado y desinfección 
de los sistemas de almacenamiento de 
agua potable y haber llenado el 
tanque, garantizando el cumplimento 
de los parámetros establecidos en la 
Resolución 2115 de 2007. 

Se realizo la medición 

correspondiente  
Informe técnico 

3. Cinco (05) días hábiles después de 

ejecutadas las actividades de 

mantenimiento y desinfección de los 

sistemas de almacenamiento de agua 

potable y haber llenado el tanque, se 

deberá realizar las mediciones de los 

parámetros de Fisicoquímicos y 

microbiológicos, mediante laboratorio 

acreditado por la autoridad por la 

entidad que cuente con la capacidad 

certificadora para dicho fin., 

garantizando el cumplimento de lo 

establecido en la Resolución 2115 de 

2007. 

Se realizaron las 

mediciones 

correspondientes para las 

pruebas de potabilidad.  

Informe. 

4. Garantizar el mantenimiento de los 

tanques de almacenamiento de agua 

potable del Centro. 

El contratista cumple con la 

obligación contractual. 

Se encuentran descritas en 

el informe técnico  
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5. Vincular al personal y celebrar

subcontratos en su propio nombre y

por su propia cuenta y riesgo, sin que

el SENA adquiera responsabilidad ni

solidaridad alguna por dichos actos.

Por lo tanto, deberá asumir respecto

de sus contratistas (personal dirigido a

la ejecución del contrato) los

honorarios o salarios, horas extras,

dominicales, festivos, recargos

nocturnos, indemnizaciones y demás

prestaciones, afiliación al Sistema

General de Seguridad Social, según lo

dispuesto en las normas legales y que

se causen durante la ejecución del

contrato, atendiendo a la modalidad

de vinculación que aplique con las

personas naturales que subcontrate.

El contratista cumple con la 

obligación contractual. 

Certificado de aportes 

parafiscales,  

6. Contar con los equipos, elementos y
personal idóneo para prestar
adecuadamente el servicio.

El contratista cumple con la 

obligación contractual  
Informe técnico 

7. Asumir los costos de personal
especializado, dispositivos, insumos y
transporte de todas las máquinas
dispuestas para el servicio objeto del
contrato.

El contratista cumple con la 

obligación contractual  
Informe técnico 

8. Suministrar los elementos de
seguridad que utilizarán para la
prestación del servicio.

El contratista cumple con la 

obligación contractual. 

El contratista suministra 

todos los elementos de 

seguridad requeridos para 

la ejecución del objeto 

contractual 

9. Realizar la inspección técnica en el

lugar donde prestará el servicio y

entregar al supervisor un documento

de diagnóstico inicial sobre la

problemática particular y condiciones

específicas del área a intervenir.

El contratista cumple con el 

objeto contractual 

aportando el informe 

correspondiente. 

Lo descrito en el informe 

técnico  
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10. Acatar las instrucciones que para el

desarrollo del objeto contractual le

imparta el SENA por conducto del

supervisor

El contratista cumple con la 

obligación contractual. 

El contratista cumple a 

cabalidad con todas las 

obligaciones inherentes al 

contrato Informe 

presentado por el 

contratista 

11. Contar con un plan de contingencia

aprobado por la entidad para atender

todas y cada una de las posibles

eventualidades que afecten la

prestación optima y oportuna del

servicio.

El contratista cumple con la 

obligación contractual. 

El contratista dispone de 

los equipos, dispositivos e 

insumos necesarios para 

garantizar la adecuada 

ejecución del contrato. 

Informe presentado por el 

contratista 

12. Responder por la vinculación de

personal y la celebración de

subcontratos todo lo cual debe realizar

en su propio nombre y por su propia

cuenta y riesgo sin que el SENA

adquiera responsabilidad ni

solidaridad alguna por dichos actos.

Por lo anterior deberá asumir respecto

de sus subcontratistas (personal

dirigido a la ejecución del contrato) los

honorarios o salarios, horas extras,

dominicales y festivos, recargo

nocturno, indemnizaciones y demás

prestaciones, afiliación al Sistema de

pensiones y Salud según lo ordenado

por la Ley 100/94 y que se causen

durante la ejecución del contrato,

atendiendo a la modalidad de

vinculación que aplique con las

personas naturales que subcontrate.

El contratista cumple con la 

obligación contractual. 

Certificado de aportes 

parafiscales,  

13. Dar cumplimiento a las obligaciones

del sistema de seguridad social (salud,

pensión y riesgos laborales), así como

al SG-SST y demás normas aplicables, y

presentar los documentos respectivos

que acrediten todos los anteriores.

El contratista cumple con la 

obligación contractual. 

Certificado de aportes 

parafiscales,  
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14. Expedir y entregar certificados de

limpieza y desinfección de cada uno de

los servicios realizados e informe con

fotografías del procedimiento de

limpieza realizado, resultados de

prueba de estanqueidad, cloro y pH en

un plazo máximo de 15 días calendario

después de realizado el servicio.

El contratista realizo la 

limpieza de los tanques 

según lo indicado. 

Informe técnico. 

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

2.1.1. Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo 

2.1.1.1 Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, 
certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL.  

Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el 
cumplimiento de contrato.  

2.1.1.2 Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o 
importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado 
de Productos Químicos. Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener 
los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 
años. 

2.1.1.3. Cuando se haga uso de los productos deben estar debidamente etiquetados acorde con lo 
establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. 

2.1.1.4. Dar cumplimiento a las obligaciones del Sistema de Seguridad Social (salud pensión y riesgos 
laborales) así como al SG-SST y demás normas aplicables, relación del personal que ingresa a las 
instalaciones con los documentos respectivos de los trabajadores que ingresarán a la sede donde se 
acrediten todos los anteriores (planilla de pago de seguridad social del trabajador y Certificados de Salud, 
Pensión y ARL que certifiquen afiliación activa de los trabajadores que realizarán la labor, estos deberán 
tener fecha vigente del mes en que ingresaran a realizar la actividad y deberán ser expedidos directamente 
por la ARL, EPS y AFP). 

2.1.1.5. Dotar al personal encargado de dar cumplimiento al objeto contractual con los elementos de 
protección personal que sean necesarios, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas 
exigidas por la legislación colombiana vigente. De acuerdo con la actividad que se realizará En 
cumplimiento con el artículo 2.2.4.6.24, punto 5 del Decreto 1072 de 2015. Contractual. (Esta dotación 
debe hacerse cada que el trabajador lo requiera y los EPP entregados deben ser de acuerdo con la actividad 
a desarrollar). 
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2.1.1.6. El proponente responsable de realizar la actividad debe entregar el plan de emergencia que 
maneja la empresa y los procedimientos para atención de incidentes y/o emergencias. 
 
2.1.1.7. Supervisor para trabajo en espacios confinados: Hoja de Vida con soportes del profesional, con 
experiencia certificada relacionada con trabajo en espacios confinados, certificación en la norma de 
competencia laboral vigente para trabajo en espacios confinados, capacitación en el nivel de supervisor 
en espacios confinados. 
 
2.1.1.8. Vigía para trabajo en espacios confinados: Hoja de Vida con soportes del profesional, con 
experiencia certificada relacionada con trabajo en espacios confinados, certificación en la norma de 
competencia laboral vigente para trabajo en espacios confinados, capacitación en el nivel de vigía. 
 
2.1.1.9. Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en espacios confinados, con su 
respectivo Certificado vigente de Trabajador entrante en espacios confinados acorde a requerimientos de 
la normatividad vigente. 
 
2.1.1.10. El proponente debe garantizar recurso humano para el desarrollo del programa de SST de 
acuerdo con la legislación vigente, teniendo en cuenta el número de trabajadores, centros de trabajo y 
riesgos. Por lo tanto, deberá enviar para el primer pago fotocopia de cedula, licencia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (vigente) y certificado vigente del curso de SG-SST de 50 horas o su actualización curso de 20 
Horas del profesional responsable del SG-SST. 
 

2.1.2. Obligaciones ambientales del contratista 

 

1. Presentar copia del procedimiento definido para el lavado y desinfección de tanques, en donde estén 
consignadas las actividades e insumos junto con las dosis a utilizar. 

2. Una vez terminada las actividades de mantenimiento, lavado y desinfección de los sistemas de 
almacenamiento de agua potable y haber llenado el tanque, se deberá realizar las mediciones de Cloro 
Residual Libre y pH, antes de enviar el agua a la red de distribución, garantizando el cumplimento de 
los parámetros establecidos en la Resolución 2115 de 2007. 

3. Cinco (05) días hábiles después de ejecutadas las actividades de mantenimiento y desinfección de los 
sistemas de almacenamiento de agua potable y haber llenado el tanque, se deberá realizar las 
mediciones de los parámetros de Fisicoquímicos y microbiológicos, mediante laboratorio acreditado 
por la autoridad por la entidad que cuente con la capacidad certificadora para dicho fin., garantizando 
el cumplimento de lo establecido en la Resolución 2115 de 2007. 

  
 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

25/06/2025 MTT0 - 613 $1.999.200,00 $1.999.200,00 $ 14.250.800,00 12% 
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08/07/2025 MTT0 - 615 $3.403.400,00 $3.403.400,00 $10.847.400,00 33% 

      

 

Porcentaje de ejecución física: 33 %  

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

SALUD, 

PENSIÓN Y 

ARL 

Certificado Aportes Parafiscales del 08/07/2025 Planilla nro. N/A 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 

 “No aplica”  

 

5.1 Garantías contractuales 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA Seguros del Estado s.a. 

NRO. DE PÓLIZA 25-44-101201384 

CERTIFICADO O ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 03/04/2025 

FECHA APROBACIÓN 04/04/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 02/04/2025 15/04/2026 $1.625.000,00 

Devolución del pago 

anticipado 
N/A   

Calidad del servicio 02/04/2025 15/04/2026 $1.625.000,00 

Calidad y correcto 

funcionamiento de los bienes 

Se ampara 1 años 0 meses y 13 días  $1.625.000,00 

Salarios y prestaciones 

sociales 

02/04/2025 
15/12/2028 $812.500,00 

 

 

5.2 Multas y sanciones 
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A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a 

la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, 

indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

6. CERTIFICACIÓN 

 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 

plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 

periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 

 

 

7. OBSERVACIONES 

 

− No se presentaron observaciones en el periodo actual 

 

Para constancia se firma 21/07/2025. 

 

 

 

 

        
DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY 

Supervisor del contrato 

MARIA YECENY GARZON VALENCIA  

Apoyo a la supervisión 

 

 

Elaboró: Maria Yeceny Garzon Valencia – Formuladora contractual.  



 

1 

 

 

 

 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION 

Se deja constancia que se recibió a satisfacción el mantenimiento de los tanques de almacenamiento de agua potable 
incluyendo pruebas de potabilidad del agua del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica de Risaralda 1 por semestre, 
vigencia 2025 
 
Por lo cual se procederá con el pago correspondiente por valor de $3,403,400.00 
 
La presente se expide en la ciudad Dosquebradas, el 21 de julio de 2025, para el respectivo trámite de pago. 
 
 
 
 
DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY 
Supervisor (a)  

Proyectó: Maria Yeceny Garzón Valencia, Formuladora de Proyectos Gestión contractual  

No. 2 del 08/07/2025 
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O 
CENTRO ORDENADORA DE 
GASTO: 

CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLOGICA INDUSTRIAL 

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Diana Maritza Castaño Echeverry 
APOYO A LA SUPERVISIÓN: Maria Yeceny Garzon Valencia  
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.7729735 
TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIO 

OBJETO: 
Contratar el mantenimiento de los tanques de almacenamiento de agua 
potable incluyendo pruebas de potabilidad del agua del Centro de Diseño e 
Innovación Tecnológica de Risaralda 1 por semestre, vigencia 2025 

VALOR:  Dieciséis millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/cte. ($16.250.000)   
CONTRATISTA: MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S 
NIT: 901450468-1  
FECHA DE INICIO: 04/04/2025 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:
  Ocho (8) meses, doce (12) días    

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Dieciséis millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/cte. ($16.250.000) 
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: Dieciséis millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/cte. ($16.250.000) 

VALOR A PAGAR                     Tres Millones Cuatrocientos Tres Mil Cuatrocientos Pesos M/cte. 
($3.403.400,00) 

SALDO DEL CONTRATO Diez Millones Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Pesos M/cte. 
($10.847.400,00) 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/RedirectToContractInNewWindow?mkey=00a3980d_cf86_45e4_8829_d7cfb4045b78&docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7729735&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.2209905&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7840737&id=4701067


Fecha Registro:

Estado:

Razón Social:

Banco: Ahorro

Nombre:

CONTRATO DE 
PRESTACION 
DE SERVICIOS  

16.250.000,00 16.250.000,00 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HENRY ARÉVALO ESPINOSA
Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo de Centro

36-02-00-066-922310
CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA 
INDUSTRIAL RISARALDA

9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2025-12-31

Objeto:
MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE INCLUYENDO PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA DEL CENTRO DE DISEÑO E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE RISARALDA 1 POR SEMESTRE, VIGENCIA 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

Total: 16.250.000,00 0,00 16.250.000,00 16.250.000,00

16.250.000,00 0,00

FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL
VALOR 

OPERACIÓN
VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

922324  C DE DISEÑO E 
INNOVACION  TECNO 
INDUSTRIAL - 
CONSTRUCCIONES Y 
ADECUACIONES

C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 
ADQUIS. DE BYS - SEDES 
MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
DEL SENA A NIVEL  NACIONAL

Propios 27 CSF

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No
Num. Solicitud de 
Comisión:

Número: CO1.PCCNTR.7729735 Tipo: Fecha: 2025-04-02

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 29309904 SANDRA YULIETH GARCIA GONZALES Cargo:
SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA 
INDUSTRIAL -  RISARALDA

CUENTA BANCARIA

Número: 166200161163 BANCO DAVIVIENDA S.A. Tipo: Estado: Activa

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 901450468 MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 16.250.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 16.250.000,00 Saldo x Obligar: 16.250.000,00

Vigencia Presupuestal Actual Generado Tipo de Moneda:

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9125  de fecha 2025-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 113025 2025-04-02 Unidad / Subunidad Ejecutora:
36-02-00-066-922310  CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - 
RISARALDA

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante

Usuario Solicitante: MHablanco ANDRES FELIPE BLANCO OSPINA

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

36-02-00-066-
922310

CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION 
TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-02-10:41 p. m.



  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141168387331

     9 0 1 4 5 0 4 6 8 1 Impuestos y Aduanas de Ibagué  9

Persona jurídica 1                               

           

MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S

MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS MULTISTT S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Tolima 7 3 Espinal 2 6 8

CL 12   11   43 BRR CABALLERO Y GONGORA
financiera.multistt@gmail.com

                3 0 0 3 1 8 8 5 4 5                 

3 3 1 4 2 0 2 1 0 1 2 8 4 6 5 2 2 0 2 1 0 1 2 8 4 7 4 1 5 6 2 9         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0

OSPINA TOVAR JOHN CARLOS 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 18-03-2025 08:38:19AM



CERTIFICACION Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente  MULTISERVICIOS 
TECNICOS Y TECN OLOGICOS SAS  con  NIT 901.450.468-1 posee en el Banco Davivienda: 
CUENTA DE AHORROS DAMAS Número 166200161163 Cordialmente, 
BANCO DAVIVIENDA ESPINAL, TOLIMA, 08/07/2025 



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

1 CC 93133244 OSPINA JOHN 25-14 3 $144,000 $23,100 EPS017 3 $144,000 $5,800 CCF48 3 $144,000 $5,800 14-23 3 $144,000 $3,600 3 $0 $0

2 CC 38755681 VALENCIA MARIA 230201 4 $189,800 $30,400 EPS017 4 $189,800 $7,600 CCF48 4 $189,800 $7,600 14-23 4 $189,800 $4,700 4 $0 $0

Total         Afiliados( 2) $333,800 $53,500 $333,800 $13,400 $333,800 $13,400 $333,800 $8,300 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901450468 1 MULTISERVICIOS TECNICOS Y 
TECNOLOGICOS S.A.S

B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CL 12 # 11- 43 ESPINAL-TOLIMA 2392208 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-06 2025-07 1613488784 9488673702 E 2025/07/15 2025/07/08 BANCO DAVIVIENDA 0 $88,600

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 2 $53,500 $0 $0 $53,500

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $23,100 $0 $0 $23,100

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $30,400 $0 $0 $30,400

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $8,300 $0 $0 $8,300

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 2 $8,300 $0 $0 $8,300

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $13,400 $0 $0 $13,400

     COMFATOLIMA CCF48 800,211,025 1 2 $13,400 $0 $0 $13,400

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $13,400 $0 $0 $13,400

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 2 $13,400 $0 $0 $13,400

TOTAL 2 $88,600 $0 $0 $88,600

Página 1 de 1 2025/07/08 03:28 PM

Resumen General de Pago



 
#$36-02-00-066-922310;7729735;dmcastanoe@sena.edu.co#$

DATOS DEL EMISOR DATOS DEL CLIENTE
Razón Social MULTISERVICIOS TECNICOS Y

TECNOLOGICOS S.A.S
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Nombre Comercial Nombre Comercial SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 901450468-1 NIT 899999034-1
Obligación IVA Obligación IVA

Email financiera.multistt@gmail.com Email
siifnacion.facturaelectronica@minhacie
nda.gov.co

Teléfono 3 0 0 3 1 8 8 5 4 5 Teléfono 5461500

Dirección
CL 12 11 43 BRR CABALLERO Y
GONGORA

Dirección kilometro 5 via Espinal -Ibague

Ciudad, Depart. ESPINAL, TOLIMA (CO) Ciudad, Depart. ESPINAL, TOLIMA (CO)

No REF DESCRIPCIÓN CANT U/M PRECIO IMP SUBTOTAL TOTAL ITEM
1 01_CO1.PCCN

TR.7729735
Servicio de limpieza de tanques TANQUE
EN CONCRETO ELEVADO

2.0 94 $1,180,000.00 IVA 19% $2,360,000.00 $2,808,400.00

2 02_CO1.PCCN
TR.7729735

TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS
MICROBIOLÓGICOS Y FISICOQUÍMICOS
DE AGUA POTABLE: Color aparente PH
Conductividad Eléctrica Temperatura
Cloruros alcalinidad Cloro residual Cloro
residual libre Dureza total Nitratos
Nitritos Sulfatos Fe Mesofilos Coliformes
totales Coliformes fecales E. Coli

1.0 EA $500,000.00 IVA 19% $500,000.00 $595,000.00

2

Subtotal $2,860,000.00
IVA 19% $543,400.00

Total a Pagar $3,403,400.00

Unidades de medida: 94 = unidad, EA = cada

FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

Actividad Económica Principal 3 3 1 4
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta MTT0 - 615
Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764080928877 de 03/10/2024 - 03/10/2026 autoriza MTT0-601 a MTT0-630

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 08/07/2025 14:57
Fecha de Vencimiento 07/08/2025 14:57
Fecha de Validación 08/07/2025 15:19
Forma de Pago Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP
Orden de Compra CO1.PCCNTR.7729735

CUFE: 027ddf49b2169f05f06b6ce390335d11677f63bf341475901102e4b3cef50559cacc0768711464528e79c817a7a6d18a

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648 PÁGINA 1 / 1



Código: 
GIL-F-029

Versión: 10

 FECHA SUSCRIPCIÓN

 FECHA SUSCRIPCIÓN 
CONTRATO DERIVADO

 POSICIÓN CATÁLOGO 
INSTITUCIONAL 
REGIONAL O CENTRO 
DE FORMACIÓN

NIT

 CARGO
 DEPARTAMENTO / CIUDAD 
/ MUNICIPIO  EXENTO DE 
IVA?

 APOYO SUPERVISIÓN

CONTRATO No 

 FECHA ESTIMADA DE 
TERMINACIÓN

FECHA NO. REFERENCIA SECOP  II

 VALOR  PORCENTAJE (%)

13.655.462,18$  2.594.537,82$   $ 16.250.000,00 -$  0,00%  $ -   

 $ -   -$  0,00% -$  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                13.655.462,18 2.594.537,82    $ 16.250.000,00 VALOR TOTAL ANTICIPO  $ -   

ACTUACIONES  
ADMINISTRATIVAS

 VALOR ANTES DE IVA  IVA
 VALOR TOTAL IVA 

INCLUIDO
 VALOR  PORCENTAJE (%)  TOTAL ANTICIPO 

-$  -$  0,00%  $ -   
-$  -$  -$   $ -   0,00%  $ -   

 SUBTOTAL ADICIONES  $ -    $ -    $ -   -$  
 $                16.250.000,00  $ -   

 VALOR TOTAL DEL IVA  $ 2.594.537,82 
 VALOR CONTRATO SIN IVA  $ 13.655.462,18 

TOTAL PAGADO 12,30% TOTAL PAGADO 1.999.200,00$  TOTAL AMORTIZADO -$  
SALDO EN TRAMITE DE 
PAGO

20,94% SALDO EN TRAMITE DE 
PAGO 3.403.400,00$  

SALDO  TRAMITE X 
AMORTIZAR -$  

SALDO POR PAGAR 66,75% SALDO POR PAGAR 10.847.400,00$  SALDO POR AMORTIZAR -$  

VIGENCIA FECHA No. COMPROMISO RUBRO PRESUPUESTAL FUENTE VALOR TOTAL VALOR PAGADO % PAGADO SALDO X PAGAR % POR PAGAR ESTADO 
SALDO PERDIDA APROPIACION 

/ POR OBLIGAR
2025 13/01/2025 9125 922324 - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES NACION $ 16.250.000,00 1.999.200,00$  12,30% $ 14.250.800,00 87,70% EN EJECUCIÓN $ 14.250.800,00

$ 0,00 $ 0,00  $ -   
$ 0,00 $ 0,00  $ -   
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL $ 16.250.000,00 $ 1.999.200,00 $ 14.250.800,00
% EJECUCIÓN 100,00% 12,30% 87,70%

CONCEPTO VALOR ANTES DE  IVA VALOR IVA VALOR ACTAS DE AVANCE % AVANCE DE OBRA AMORTIZACION DEL ANTICIPO 

 VALOR ACTA No. ACTA AVANCE 02 2.860.000,00$  ACTA AVANCE 02 2.860.000,00$  543.400,00$  3.403.400,00$  20,94% $ 0,00
VALOR ADMINISTRACION  $ -   0 0 -$  0,00% $ 0,00

UTILIDAD  $ -   0 0 -$  0,00% $ 0,00
 IVA 19%  $ 543.400,00 0 0 -$  0,00% $ 0,00

 SUBTOTAL SIN IVA  $ 2.860.000,00 0 0 -$  0,00% $ 0,00
 SUB TOTAL CON IVA  $ 3.403.400,00 VALOR EN TRAMITE DE PAGO 3.403.400,00$  20,94% $ 0,00

 AMORTIZACION 0,0000%  $ -   TOTAL EJECUTADO 5.402.600,00$  33,25% $ 0,00
 $                 3.403.400,00 SALDO POR EJECUTAR 10.847.400,00$  66,75%

1.999.200,00$  12,30% -$  1.999.200,00$  319.200,00$  1.680.000,00$  0,00

CONCEPTO NUMERO DE FACTURA TIPO DE PAGO  VALOR ACTAS DE AVANCE FACTURA  % AVANCE DE OBRA
 AMORTIZACION DEL 

ANTICIPO 
% AMORTIZACION X PAGO SALDO POR AMORTIZAR % X AMORTIZAR  VALOR ANTES DE  IVA  VALOR IVA 

 VALOR TOTAL = A NETO 
PAGADO

 NO. COMPROMISO  obligacion  orden de pago  FECHA

ACTA DE AVANCE #01 MTTO-613 AVANCE DE OBRA 1.999.200,00$  12,30% -$  0,00% 0,00 1.680.000,00$   $ 319.200,00 1.999.200,00$  

0,00% -$  0,00% 0,00 -$  
0,00% -$  0,00% 0,00 -$  
0,00% -$  0,00% 0,00 -$  
0,00% -$  0,00% 0,00 -$  
0,00% -$  0,00% 0,00 -$  
0,00% -$  0,00% 0,00 -$  
0,00% -$  0,00% 0,00 -$  
0,00% -$  0,00% 0,00 -$  
0,00% -$  0,00% 0,00 -$  
0,00% -$  0,00% 0,00 -$  
0,00% -$  0,00% 0,00 -$  
0,00% -$  0,00% 0,00 -$  
0,00% -$  0,00% 0,00 -$  
0,00% -$  0,00% 0,00 -$  
0,00% -$  0,00% 0,00 -$  
0,00% -$  0,00% 0,00 -$  
0,00% -$  0,00% 0,00 -$  
0,00% -$  0,00% 0,00 -$  
0,00% -$  0,00% 0,00 -$  
0,00% -$  0,00% 0,00 -$  
0,00% -$  0,00% 0,00 -$  
0,00% -$  0,00% 0,00 -$  
0,00% -$  0,00% 0,00 -$  
0,00% -$  0,00% 0,00 -$  
0,00% -$  0,00% 0,00 -$  

1.999.200,00$  12,30% $ 0,00  $                1.680.000,00  $ 319.200,00  $ 1.999.200,00 

 NÚMERO NOTA DE 
ENTRADA ALMACÉN 

N/A

REGIONAL DONDE 
SE REALIZA EL 

PROYECTO 

POSICION 
CATALOGO 

INSITUCIONAL 
REGIONAL 

DIRECCION DEL 
INMUEBLE CUIDAD

¿OBRA TERMINADA Y 
EN CONDICIONES DE 

USO?

¿INCREMENTA LA 
CAP. PRODUCTIVA Y 

EFICIENCIA 
OPERATIVA DEL 
INMUEBLE?, Y/O 

¿MEJORA LA 
CALIDAD DE LOS 

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS?, Y/O 

¿REDUCE 
SIGNIFICATIVAMENT

E LOS COSTOS?

¿AUMENTA VIDA 
ÚTIL?

AUMENTO DE VIDA ÚTIL 
(MESES)

¿ENTREGADO A 
SATISFACCIÓN?

FECHA ENTREGA Y/O 
RECIBO A 

SATISFACCION

¿INCLUYE ENTREGA 
DE BIENES MUEBLES? VALOR RECONOCIDO

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO 

CONTRATO PRINCIPAL CO1.PCCNTR.7729735 1/04/2025

CONTRATO DERIVADO N/A

REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

C.DE DISEÑO E INNOVACION  TECNOLÓGICA IN 36-02-00-066-922310

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ  SUBDIRECTORA GRADO 2 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE 
DE ORDENAR EL GASTO

36-02-00-066-922310 NO

 FECHA DILIGENCIAMIENTO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

REPRESENTANTE LEGAL JOHN CARLOS OSPINA TOVAR
CONCEPTO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES

CONTRATISTA MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S 901.450.468  

OBJETO:
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE INCLUYENDO PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA DEL CENTRO DE DISEÑO E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE RISARALDA 1 POR SEMESTRE, VIGENCIA 2025.

LINK DEL CONTRATO EN SECOP II  https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857979&isFromPublicArea=True&isModal=False 

N/A

FECHA DE INICIO 4/04/2025 15/12/2025

ACTUACIONES   ADMINISTRATIVAS

SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY MARIA YECENY GARZON VALENCIA

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO CONCEPTO

INTERVENTORIA N/A N/A

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO  VALOR ANTES DE IVA  IVA
 VALOR TOTAL IVA 

INCLUIDO

 $ -   

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

 ANTICIPO  DISCRIMINADO
 TOTAL ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

 SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO

 VALOR TOTAL CONTRATO  =  VR INICIAL  +  ADICIONES  VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR
CONCEPTO DETALLE DETALLE DE LA FACTURA

PAGO No. ACTA DE AVANCE #02

% AVANCE FINANCIERO  DATOS CONTABLES  VR TOTAL ANTICIPO 0,00%

FACTURA No. MTTO-615

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO 

 FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN

N/A N/A

CONCEPTO DEL PAGO MANTENIMIENTO
 TOTAL A PAGAR

 TOTAL CONTABILIZADO

MOBILIARIO

TIPO DE PAGO PARCIAL
FECHA FACTURA 8/07/2025

RELACIÓN DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICION O MEJORA

PROFESIONAL APOYO TECNICO  (NOMBRE)  JUAN MIGUEL GUZMAN OCAMPO
 CEDULA DE CIUDADANIA 42137263 CEDULA DE CIUDADANIA 10009172

 OBSERVACIONES:  COMO SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMAS: FIRMAS:

PROCESO

GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRATO PARA INTERVENCIONES A INMUEBLES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública ReservadaPública ClasificadaPública  

 CEDULA DE CIUDADANIA  CEDULA DE CIUDADANIA

511115

CUENTA CONTABLE AFECTAR

FIRMAS: FIRMAS:

REVISION FINANCIERA (NOMBRE) COORDINACION (NOMBRE)

 SUPERVISOR (NOMBRE) DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY

X

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857979&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857979&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857979&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857979&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857979&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857979&isFromPublicArea=True&isModal=False
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PARA:  DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY 

DE: SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ 

ASUNTO: Autorizo el registro de la obligación y el pago a favor de MULTISERVICIOS TECNICOS Y 
TECNOLOGICOS S.A.S 

Valor total $ 3.403.400,00 

OBJETO: Contratar el mantenimiento de los tanques de almacenamiento de agua potable incluyendo pruebas 

de potabilidad del agua del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica de Risaralda 1 por semestre, vigencia 

2025 

Como ordenador del Gasto Autorizo el registro de la obligación y el pago a favor de Contratar el 
mantenimiento de los tanques de almacenamiento de agua potable incluyendo pruebas de potabilidad del 
agua   

 NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S  
CEDULA O NIT:  901.450.468-1  
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: MTT0 - 615  
CONCEPTO DEL PAGO: Contratar el mantenimiento de los tanques de almacenamiento de agua potable 
incluyendo pruebas de potabilidad del agua del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica de Risaralda 1 por 
semestre, vigencia 2025  

Valor antes de IVA $ 2,860,000.00 
Valor del IVA      $    543,400.00      
Valor Total Notas Crédito $  
Valor total Notas Debito    $ 
Impoconsumo  $ 
Valor total Pago   $ 3.403.400,00 

DEPENDENCIA: 922324 C DE DISEÑO E INNOVACION TECNO INDUSTRIAL - CONSTRUCCIONES Y 
ADECUACIONES 
Posición del Gasto: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS – SEDES MANTENIDAS - 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
Fuente: PROPIOS 
Recurso: 27 
VALOR CONTRATADO: $ 16.250.000,00 
VALOR ACTUAL: $ 14.250.800,00  
SALDO INICIAL: $ 14.250.800,00 
VALOR A AFECTAR: $ 3.403.400,00 
SALDO FINAL: $ 10.847.400,00 

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla: 
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TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 113025 de 2025 

Dependencia Posición del Gasto Fuente Recurso Situación PAC 

922324 C DE 
DISEÑO E 
INNOVACION 
TECNO 
INDUSTRIAL - 
CONSTRUCCIONES 
Y 
ADECUACIONES 

C-3699-1300-15-53105B-
3699016-02
ADQUIS. DE BYS - SEDES
MANTENIDAS -
FORTALECIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DEL
SENA A NIVEL NACIONAL

Propios 27 CSF $ 3.403.400,00 

Total $ 3.403.400,00 

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal 
de Compromiso.  

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-008-007-02-9 
DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P. 

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta Nº 166200161163 AHORROS DAMAS de BANCO DAVIVIENDA 
a nombre de MULTISERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS SAS., NIT. 901.450.468-1   

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo 
Documentos Requeridos para el registro de la obligación. 

Atentamente 

Sandra Yulieth García González 
Subdirectora 
Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial 

COPIA 

Diana Maritza Castaño Echeverry <dmcastanoe@sena.edu.co> 

pagocontratistas922310@sena.edu.co 
Maria Yeceny Garzon Valencia <mygarzon@sena.edu.co> 
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