
S 1 S2 S3 S4 S 1 S2 S3 S4 S 1 S2 S3 S4 S 1 S2 S3 S4

Laboratorio Base X X X X X X X X X X X X X X X X
EN 
EJECUCIÓN

Laboratorio 1- 

Palmitas X X X X X X X X X X X X X X X X
EN 
EJECUCIÓN

Laboratorio 2- 12 de octubre

X X X X X X X X X X X X X X X X
EN 
EJECUCIÓN

Laboratorio 3 – 

Institución 

Educativa  Olaya X X X X X X X X X X X X X X X X
EN 
EJECUCIÓN

MESA INTERNA X X X X
EN 
EJECUCIÓN

Encuentro de 
apertura x REALIZADA

Jornada de 
inducción x REALIZADA

Mesas 
Interinstitucionales PENDIENTE
Jornada de 
evaluación final x PENDIENTE

Experiencia de 
circulación - 
Lab.Base x PENDIENTE
Experiencia de 
circulación 
.Lab.Palmitas x PENDIENTE
Experiencia de 
circulación -Lab 12 
octuber x PENDIENTE
Experiencia de 
circulación -lab. 
Olaya x PENDIENTE
Encuentro de 
intercambio -Red 
de Danza PENDIENTE
Encuentro de 
intercambio -Red 
de Danza x PENDIENTE
Encuentro de 
intercambio x PENDIENTE
Encuentro de 
intercambio x PENDIENTE
Encuentro de 
intercambio x PENDIENTE
Encuentro de 
intercambio x PENDIENTE
Muestras x PENDIENTE

SIC x x x x PENDIENTE
SUB x x x x PENDIENTE
Informes PENDIENTE

COMPONENTE 
ADMINISTRATIV

O 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES LOTE 2 

ESTADO 

FORMACIÓN 

COMPONENTE 
DE 

PROYECCIÓN

COMPONENTE 
INTERINSTITUCI

ONAL

MES 1 

COMPONENTE 

MES 3 MES 4MES 2 


