
 No. CONSECUTIVO FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO CANTIDAD ANEXOS No.  RADICADO REQUIERE TRASLADO REQUIERE RESPUESTA 
FECHA OPORTUNA 

RESPUESTA
RESPONSABLE  RESPUESTA

1 Correo electronico 04/08/2025

Daniel Bonilla- Taller 

Arquitectura - DIseñador 

Alfonso Uribe 

SENA KENNEDY AGO 04-25- DOC SST- AUS S & CIA SAS 14 N/A No SI 07/08/2025

2
Correo electronico

TAB-SENA-017
06/08/2025

Daniel Bonilla- Taller 

Arquitectura - DIseñador 
SENA KENNEDY 

TAB-SENA-017-25-REMISION ACTA 001 

CURADURIA
2 N/A No No 09/08/2025

3
Correo electronico

TAB-SENA-018
06/08/2025

Daniel Bonilla- Taller 

Arquitectura - DIseñador 
SENA KENNEDY AGO 06-25- 352 - PLANILLAS JULIO 16 N/A No No 09/08/2025

4 Correo electronico 11/08/2025
Sena- Geiner Tibaduiza- 

Profesional G-02
SENA KENNEDY 

Designación revisor estructural 

independiente
2 N/A No No 14/08/2025

5 What sap 11/08/2025
Sena Jairo tarquino 

jtarquino@sena.edu.co
SENA KENNEDY 

WE TRANSFER CON INFORMACION DE 

FICHAS TECNICAS- Fichas tecnicas. 

 https://we.tl/t-2jdAEnrnRH

6 N/A Si No 14/08/2025

6 Correo electronico 12/08/2025
Sena Jairo tarquino 

jtarquino@sena.edu.co
SENA KENNEDY 

AGO 12-25- PRM_SENA_Kennedy-

20250812T154410Z-1-001
96 N/A Si No 15/08/2025

7 Correo electronico 12/08/2025
Sena Jairo tarquino 

jtarquino@sena.edu.co
SENA KENNEDY 

AGO 12-25- Solicitud de doc. para 

proceso de curaduría
9 N/A Si No 15/08/2025

8
Correo electronico

TAB-SENA-019
13/08/2025

Daniel Bonilla- Taller 

Arquitectura - DIseñador 
SENA KENNEDY 

AGO 13-25-352 - RESPUESTA 

CONCEPTO ESTUDIOS 

COMPLEMENTARIOS FALTANTES

1 N/A No Si 16/08/2025

9 Correo electronico 13/08/2025
Daniel Bonilla- Taller 

Arquitectura - DIseñador 
SENA KENNEDY 

AGO 13-25- Socializacion 

Anteproyecto- Ajuste 12 pisos
1 N/A No No 16/08/2025

10 Correo electronico 13/08/2025
Daniel Bonilla- Taller 

Arquitectura - DIseñador 
SENA KENNEDY 352 - ACTAS 01-06 firmadas 6 N/A No No 16/08/2025

11 Correo electronico 13/08/2025
Daniel Bonilla- Taller 

Arquitectura - DIseñador 
SENA KENNEDY 

AGO 13-25-352 - CUADRO AREAS + 

ALTURAS
1 N/A No No 16/08/2025

12 Correo electronico 14/08/2025
Daniel Bonilla- Taller 

Arquitectura - DIseñador 
SENA KENNEDY 

AUS-24021 METODOLOGIA ESTUDIO 

DE SUELOS CENTRO DE ACTIVIDAD 

FÍSICA Y CULTURAL DEL SENA 

KENNEDY

1 N/A No SI 18/08/2025

13
Correo electronico

TAB-SENA-020
14/08/2025

Daniel Bonilla- Taller 

Arquitectura - DIseñador 
SENA KENNEDY 

352 - Solicitud ajuste CRONOGRAMA - 

V3
2 N/A No SI 18/08/2025

14 Correo electronico 14/08/2025
Daniel Bonilla- Taller 

Arquitectura - DIseñador 
SENA KENNEDY 

ENVIO DE FORMATO DE REFERENCIA 

CON RESPECTO A LA DECLARACION 

JURAMENTADA PAGO APORTES 

SOCIALES, PARAFISCLAES E 

IMPUESTOS

1 N/A No No 18/08/2025

15
correo electronico

TAB-SENA-021
15/08/2025

Daniel Bonilla- Taller 

Arquitectura - DIseñador 
SENA KENNEDY 352 - REMISION AJUSTE HONORARIOS 2 N/A No SI 19/08/2025

16
correo electronico

TAB-SENA-022
15/08/2025

Daniel Bonilla- Taller 

Arquitectura - DIseñador 
SENA KENNEDY 352 - formato PODER RADICACION 1 N/A No SI 19/08/2025

17
Correo electronico

TAB-SENA-023
15/08/2025

Daniel Bonilla- Taller 

Arquitectura - DIseñador 
SENA KENNEDY 

AGO 15-25-352 - solicitud cambio 

HIDROSANITARIO
2 N/A No SI 19/08/2025

18
Correo electronico

TAB-SENA-024
15/08/2025

Daniel Bonilla- Taller 

Arquitectura - DIseñador 
SENA KENNEDY 352 - FORMATO PODER ACUEDUCTO 4 N/A No NO 19/08/2025

Control correspondencia recibida 

F-12-A  V: 2

01-03-2023
(Se debe diligenciar diariamente)

PROYECTO:  CENTRO DE FORMACIÓN EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURAL  (CFAFC)-- SEDE KENNEDY BOGOTA DILIGENCIADO POR: ARQ DIANA MOLINA CODIGO PROYECTO: 209
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19 Correo electronico 20/08/2025
Daniel Bonilla- Taller 

Arquitectura - DIseñador 
SENA KENNEDY 

ENVIO DOCUMENTACION SST - CAUS-

24021 CENTRO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y 

CULTURAL DEL SENA TRANSVERSAL 78J 

No. 41D-15 SUR

4 N/A No SI 23/08/2025

20 Correo electronico 20/08/2025
Sena- Geiner Tibaduiza- 

Profesional G-02

Daniel Bonilla- Taller 

Arquitectura - DIseñador 

Estatus Pago Factura No TAB753 de 

fecha 08 de julio de 2025
0 N/A No NO 23/08/2025

21
Correo electronico

TAB-SENA-025
20/08/2025

Daniel Bonilla- Taller 

Arquitectura - DIseñador 
SENA KENNEDY 

352 - remision INFORME ESQUEMA 

BASICO
7 N/A No NO 23/08/2025

22
Correo electronico

TAB-SENA-026
21/08/2025

Daniel Bonilla- Taller 

Arquitectura - DIseñador 
SENA KENNEDY 

250821 - TAB-SENA-026-25-SOLICITUD 

SUSPENSION CONTRATO_tab
1 N/A No NO 25/08/2025

23
Correo electronico

TAB-SENA-027
28/08/2025

Daniel Bonilla- Taller 

Arquitectura - DIseñador 
SENA KENNEDY 

REMISION DE LISTADO DE 

COMPROMISOS ACTIVOS DE TODAS LAS 

PARTES

1 N/A No NO 01/09/2025

24 Correo electronico 28/08/2025
Sena- Geiner Tibaduiza- 

Profesional G-02

Daniel Bonilla- Taller 

Arquitectura - DIseñador 

AGO 28 25-REMISION DE ACTAS No 1 

y 2 – MESAS DE TRABAJO
2 N/A No NO 01/09/2025

25 Correo electronico 28/08/2025
Daniel Bonilla- Taller 

Arquitectura - DIseñador 
SENA KENNEDY 

REVISIÓN DE METODOLOGIA ESTUDIO 

DE SUELOS Y DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARIOS SST Contratista 

Alfonso Uribe- Estudio de Suelos,

1 N/A No SI 01/09/2025

26 Correo electronico 29/08/2025
Daniel Bonilla- Taller 

Arquitectura - DIseñador 
SENA KENNEDY 

AGO 29-25- PLANIMETRIA SOPORTE DE 

HONORARIOS ADICIONALES
3 N/A No SI 02/09/2025

27 Correo electronico 29/08/2025
Daniel Bonilla- Taller 

Arquitectura - DIseñador 
SENA KENNEDY 

AGO 29-25- PLANIMETRIA AREAS 

EXTERIORES
1 N/A No SI 02/09/2025


