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APC Colombia
ACTA DE REUNION
Cadigo: E-FO-012 | Version: 12 | Fecha: Julio 31 de 2024

ASUNTO, TiTULO O CARACTER DE LA REUNION: Reuniéon mensual Comité
Técnico de Seguimiento Convenio 001 de 2025 APC Colombia — RED ADELCO

ACTA DE REUNION No. 2 de 2025

CIUDAD Y FECHA: El Pauijil. Agosto 21 de 2025

HORA DE INICIO: 10:00 a.m.

HORA DE FINALIZACION: 12:00 p.m.

LUGAR: Planta de transformacion de Cacao de la organizacién Chocoamazonic

ASISTENTES:

(Se adjunta listado de asistencia)

ORDEN DEL DIA:
1. Visita instalaciones planta de transformacion de Cacao Chocoamazonic
2. Revisidn avances en la ejecucion del convenio

3. Planeacidn siguientes pasos en la ejecuciéon del convenio
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DESARROLLO:

1. Visita instalaciones planta de transformacion de Cacao Chocoamazonic

La reunion se inicid6 con una visita a la planta de transformacion de cacao de la
organizacion Chocoamazonic, beneficiaria de la instalacion de paneles solares a través
de recursos de contrapartida nacional otorgados por APC Colombia. En este espacio
participaron también desde la Asociacion Marques de Valle Flor de Portugal, como
cooperante internacional de los recursos del proyecto que se desarrolla en el
departamento del Caqueta. Durante la visita se desarrolld6 un didlogo con la
representante legal y con algunas de las trabajadoras de la asociacion Chocoamazonic,
quienes compartieron informacion sobre las actividades productivas de la planta.
Asimismo, se revisaron las instalaciones y se verificaron las condiciones del lugar donde
se implementara la solucidn energética. Durante la conversacion se resaltaron los
beneficios esperados, entre ellos la reduccion de los costos energéticos y el
fortalecimiento de la capacidad productiva de la organizacion, asi como el aporte

medioambiental que tendra este proyecto.
2. Revision avances en la ejecucion del convenio

En términos generales, se constaté que el proyecto avanza conforme a lo previsto en el
cronograma de ejecucion. Las organizaciones beneficiarias demostraron un alto grado
de compromiso y claridad respecto a los beneficios que representa la transicion
energética y la instalacion de estos paneles solares. Desde la RED ADELCO
manifestaron que avanza el proceso de seleccidn y contratacion del proveedor de la
solucion energética y el profesional de acompafiamiento al proceso, asimismo,

manifestaron que se espera avanzar en la fase de alistamiento y adecuacioén del espacio
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fisico de la planta en el mes de septiembre para que cuente con las especificaciones
técnicas necesarias para la instalacion de los paneles solares. Se conversé de igual
forma sobre el proceso de acompanamiento a la organizacion Chocoamazonic para el
fortalecimiento de su estrategia de comercializacion del producto terminado. Desde APC
Colombia se manifestd la posibilidad de revisar a través su componente multiactor, el

desarrollo de espacios con posibles socios.
3. Planeacion de siguientes pasos en la ejecucién del convenio

Como cierre de la reunion y visita se recordé a la RED ADELCO la importancia de
elaborar los informes técnicos y financieros correspondientes para el tramite del segundo
desembolso del convenio, el cual esta previsto para el mes de septiembre.

De igual forma se conversé respecto a una posible fecha de entrega de los paneles
solares en funcionamiento, la cual debe ser a mas tardar la Gltima semana de noviembre
de 2025. Al respecto también se menciond la posibilidad de realizar una ceremonia
formal de re inauguracion de la planta de Chocoamazonic con la presencia de la alta
direccion de APC Colombia y representantes de Portugal como socios cooperantes de

esta iniciativa.

RESUMEN DE COMPROMISOS:

No | Compromiso Responsable Direccion Entidad Fecha de
| Proceso cumplimiento
Preparary
remitir los Luis Fernando RED
informes de Vargas ADELCO
ejecucion y
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financieros 19 de

previstos para el septiembre de
segundo y 2025
ultimo
desembolso del
convenio.

FIRMAS:

e

Firma Firma

Luis Fernando Vargas Christian Le6n Duran
Coordinador de proyecto Supervisor Convenio 001
RED ADELCO Profesional especializado

APC COLOMBIA
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ANEXOS:
Listado de asistencia

APC Colombia
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Registro fotografico
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ASUNTO, TiTULO O CARACTER DE LA REUNION: Reuniéon mensual Comité
Técnico de Seguimiento Convenio 001 de 2025 APC Colombia — RED ADELCO

ACTA DE REUNION No. 1 de 2025

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. Julio 17 de 2025

HORA DE INICIO: 8:30 a.m.

HORA DE FINALIZACION: 9:00 a.m.

LUGAR: Reunion virtual a través de la plataforma Microsoft Teams

ASISTENTES:

- Luz Emerita Lopez Garcia — Coordinadora Grupo de Apoyos Financieros para la
Cooperaciéon APC Colombia

- Christian Ledn Duran - Profesional especializado APC Colombia, Supervisor Convenio
001

- Luis Fernando Vargas — Coordinador del Proyecto. RED ADELCO

- Carolina Mora — Subdirectora Financiera RED ADELCO

- Aldo Nicolas Diaz — Formulador de proyectos RED ADELCO

ORDEN DEL DIA:
1. Avances en la ejecucion del convenio y primer desembolso

2. Planeacién primera visita de campo
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DESARROLLO:

1. Avances en la ejecucion del convenio y primer desembolso

Se han presentado los avances técnicos del convenio, destacando la
estructuraciéon de los Términos de Referencia para la contratacion de la solucion
energia solar fotovoltaica en la planta de la organizacion Chocoamazonic. Se
han incluido aportes técnicos de ingenieros especializados, los cuales han
permitido identificar los equipos adecuados (paneles, inversores, baterias,
cableado, etc.). Se espera seleccionar al proveedor en la ultima semana de julio

y contar con el inicio de las obras en la primera semana del mes de agosto.

Con respecto al avance del proyecto, va acorde al cronograma y ya se ejecuto el
primer pago del contrato con cargo al desembolso de APC. Se anticipa que el
informe técnico y financiero que sustente el segundo desembolso debe incluir
informacion consolidada tanto de recursos de APC-Col como de la contrapartida
internacional y nacional. También se mencionan avances en otros componentes
del convenio, incluyendo la ejecucion del proyecto paralelo con ASMUPROPAZ

y los retos administrativos para el segundo proyecto con Camdes.

2. Planeacion de la primera visita de campo
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Se propone realizar la visita de seguimiento entre el lunes 11 y jueves 14 de
agosto, aprovechando la presencia de aliados del Instituto Marqués de Valle Flér
(Portugal). La visita incluira un recorrido por la planta de Chocoamazonic y la
planta de la organizacion ASMUPROPAZ, como ejemplo de ejecucién casi
finalizada de la solucion. La agenda debera incluir tiempo para una mesa de
trabajo presencial en Caqueta, donde se definiran aspectos logisticos para los

eventos de inauguracion de las distintas plantas.

Se acuerda que RED ADELCO enviara una agenda tentativa en los préximos
dias para su concertacion con APC Colombia. Se menciona la importancia de
preveer los tramites administrativos requeridos, incluyendo la expedicién de
comisiones, programacion del PAC y el manejo de facturacion electrénica con el

debido tiempo.

CONCLUSIONES:

La ejecucion del proyecto va acorde al cronograma establecido.
Se avanza en el proceso de contratacion para la solucion energética en Choco

Amazonica.

La visita de campo se realizara entre el 11 y 14 de agosto, incluyendo una mesa
de trabajo.

Se enfatiza la importancia de los informes técnico y financiero para solicitar el
segundo desembolso.

Se debe prever la facturacion electronica con un mes de antelacion para

garantizar tiempos adecuados del PAC.
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RESUMEN DE COMPROMISOS:

No

Compromiso

Responsable

Direccion

| Proceso

Entidad

Fecha de

cumplimiento

Enviar
propuesta de
agenda tentativa
para visita de
campo.

Luis Fernando
Vargas

Coordinacioén

RED
ADELCO

28 de julio de
2025

Confirmar con
Instituto
Marqués la
disponibilidad
para mesa de
trabajo en
Caqueta.

Luis Fernando

Vargas

Coordinacion

RED
ADELCO

28 de julio de
2025

Compartir
formatos
actualizados de
informes técnico
y financiero

Christian Ledn

Duran

Supervision

APC COL

Julio 18 de 2025

Revisar
cronograma
para definir
fecha tentativa
del segundo

desembolso

Carolina Mora

Area

financiera

RED
ADELCO

Agosto 5 de
2025

Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Linea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Cédigo postal: 110221
Direccion: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogota D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Pagina: 4/6



http://www.apccolombia.gov.co/

ACTA DE REUNION

APC Colombia

Cadigo: E-FO-012 | Version: 12 | Fecha: Julio 31 de 2024

Enviar

presentacion del

Aldo Nicolas Diaz

contexto del Proyectos RED Julio17 de 2025
proyecto a APC- ADELCO
COL

FIRMAS:

Firma Firma

Luis Fernando Vargas

Coordinador de proyecto

RED ADELCO

ANEXOS:

Christian Le6n Duran
Supervisor Convenio 001
Profesional especializado
APC COLOMBIA

Acompafa la presente acta una presentacion elaborada por la RED ADELCO con los

avances del proyecto
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ELABORO: Daniela Alejandra Gonzalez Hernandez
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