
DILIGENCIADO POR: GLORIA MERCADO

 No. CONSECUTIVO FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO FECHA OPORTUNA RESPUESTA CANTIDAD ANEXOS No.  RADICADO 

P-209-011 1/07/2025 CONSORCIO ARQ CONSORCIO MTCL
REMISION DOCUMENTACION CONTRATO

CO1.PCCNTR.7188330
4/07/2025 N/A SIN RADICADO 

P-209-012 4/07/2025 CONSORCIO ARQ 
SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA 

/CONSORCIO MTCL

REMISION ACTA DE SEGUIMIENTO NO.1 8/07/2025
Acta de Comité F-118-

P V:1
SIN RADICADO 

P-209-013 4/07/2025 CONSORCIO ARQ SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA 

REMISION INFORME MENSUAL NO.1 -

CIENEGA DE ORO
8/07/2025

1.INFORME MENSUAL 

JUNIO 2025
72025251550

P-209-014 1/07/2025 CONSORCIO ARQ CONSORCIO MTCL
REMISION MODELO DEL PLAN EJECUCION

BIM (PEB)
4/07/2025

 F-189-P V0 Plan  de 

ejecución BIM (PEB)
SIN RADICADO 

P-209-015 8/07/2025 CONSORCIO ARQ 
SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA 

AVAL ENTREGABLES PRIMER DESEMBOLSO

CORRESPONDIEENTE AL 20% CON

REFERENCIA AL CONTRATO DE

CONSULTORIA N°CO1.PCCNTR.7188330

11/07/2025

https://drive.google.com/drive/

folders/1Z7C0tKGF4hdBu5Na

Qk4x4n3q5JFnNn3o?usp=driv

e_link

72025255723

P-209-016 10/07/2025 CONSORCIO ARQ 
SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA 

TRASLADO DE FACTURA Y DOCUMENTOS

PARA TRAMITE PAGO PRIMER

DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20%

CON REFERENCIA AL CONTRATO DE

CONSULTORIA N°CO1.PCCNTR.7188330

14/07/2025

https://drive.google.com/drive/

folders/1L1Ot1lTXUXhPGjaQq

Y4h-

gZn2MR42Nz5?usp=drive_link

72025260667

P-209-017 8/07/2025 CONSORCIO ARQ 
SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA 

TRASLADO DE FACTURA Y DOCUMENTOS

PARA TRAMITE DE PAGO PRIMER

DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20%

CON REFERENCIA AL CONTRATO -

CO1.PCCNTR.7915472 de 2025 - NUEVA

SEDE CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

11/07/2025 CARPETA P-209-017 72025257582

P-209-018 10/07/2025 CONSORCIO ARQ CONSORCIO MTCL

Observaciones al Plan de Ejecución BIM

(PEB) – Contrato de Consultoría N.º

CO1.PCCNTR.7188330

14/07/2025 N/A SIN RADICADO 

P-209-019 9/07/2025 CONSORCIO ARQ CONSORCIO MTCL

JUSTIFICACION SOLICITUD

REQUERIMIENTOS PLAN DE TRABAJO  

CONTRATO DE CONSULTORIA NO.

CO1.PCCNTR.7188330

12/07/2025 N/A SIN RADICADO 

P-209-020 10/07/2025 CONSORCIO ARQ 
SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA 

REMISION SOLICITUD DOCUMENTACIÓN

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN - SENA

CIÉNAGA DE ORO

14/07/2025 N/A SIN RADICADO 

P-209-021 10/07/2025 CONSORCIO ARQ CONSORCIO MTCL

REMISION INFORMACION

COMPLEMENTARIA TOPOGRAFIA

PROYECTO CIENAGA – CORDOBA 

14/07/2025 CARPETA P-209-021 SIN RADICADO 

P-209-022 11/07/2025 CONSORCIO ARQ 

SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA 

/CONSORCIO MTCL

REMISION ACTA DE SEGUIMIENTO NO.2 15/07/2025
Acta de Comité F-118-

P V:1
SIN RADICADO 

Control correspondencia enviada
F-11-A  V:2

01-03-2023
(Se debe diligenciar diariamente)

PROYECTO: NUEVA SEDE CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO CODIGO PROYECTO: 209 LOTE 1

https://drive.google.com/drive/folders/1Z7C0tKGF4hdBu5NaQk4x4n3q5JFnNn3o?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Z7C0tKGF4hdBu5NaQk4x4n3q5JFnNn3o?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Z7C0tKGF4hdBu5NaQk4x4n3q5JFnNn3o?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Z7C0tKGF4hdBu5NaQk4x4n3q5JFnNn3o?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1L1Ot1lTXUXhPGjaQqY4h-gZn2MR42Nz5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1L1Ot1lTXUXhPGjaQqY4h-gZn2MR42Nz5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1L1Ot1lTXUXhPGjaQqY4h-gZn2MR42Nz5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1L1Ot1lTXUXhPGjaQqY4h-gZn2MR42Nz5?usp=drive_link


DILIGENCIADO POR: GLORIA MERCADO

 No. CONSECUTIVO FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO FECHA OPORTUNA RESPUESTA CANTIDAD ANEXOS No.  RADICADO 

Control correspondencia enviada
F-11-A  V:2

01-03-2023
(Se debe diligenciar diariamente)

PROYECTO: NUEVA SEDE CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO CODIGO PROYECTO: 209 LOTE 1

P-209-023 11/07/2025 CONSORCIO ARQ CONSORCIO MTCL

TRASLADO Respuesta al radicado

20251100722: CPE No. 01-9-2025-003965 –

SOLICITUD COPIA INVENTARIO FORESTAL

O DATOS SISTEMATIZADOS SOBRE

RECURSOS FORESTALES

15/07/2025 CARPETA P-209-023 SIN RADICADO 

P-209-024 11/07/2025 CONSORCIO ARQ CONSORCIO MTCL

REMISION DE PLANO REDES

HIDROSANITARIAS PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES NO

CONVENCIONALES EN LA SEDE SENA

REGIONAL CÓRDOBA.

15/07/2025 CARPETA P-209-024 SIN RADICADO 

P-209-025 14/07/2025 CONSORCIO ARQ 
SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA 

TRASLADO OFICIO MTCL-SENA-PB-01125

ASUNTO SOLICITUD DEFINICIÓN DE

APROBACIÓN DE PERFILES DEL EQUIPO

TÉCNICO DEL CONTRATO CM-DG-DAF-

0001-2024	 

17/07/2025 CARPETA P-209-025 SIN RADICADO 

P-209-026 14/07/2025 CONSORCIO ARQ 

SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA 

/CONSORCIO MTCL

REMISION ACTA MESA DE TRABAJO NO.1

REQUERIMIENTOS DOCUMENTAL

CONSORCIO MTCL

17/07/2025 CARPETA P-209-026 SIN RADICADO 

P-209-027 14/07/2025 CONSORCIO ARQ CONSORCIO MTCL
REMISION CERTIFICADO VALIDACIÓN

ESTÁNDARES MÍNIMOS
17/07/2025 N/A SIN RADICADO 

P-209-028 14/07/2025 CONSORCIO ARQ 
SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA 

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PERSONAL

PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO –

INTERVENTORÍA N.º CO1.PCCNTR.7915472

17/07/2025 N/A SIN RADICADO 

P-209-029 14/07/2025 CONSORCIO ARQ 
SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA 

SOLICITUD CERTIFICADO APROBACIÓN DE

PAGO NO.1 DEL CONTRATO –

INTERVENTORÍA N.º CO1.PCCNTR.7915472

17/07/2025 N/A SIN RADICADO 

P-209-030 15/07/2025 CONSORCIO ARQ 
SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA 

REMISION PLANO CON UBICACIÓN

PROPUESTA PARA INSTALCION DE

MODULARES 

18/07/2025 CARPETA P-209-030 SIN RADICADO 

P-209-031 15/07/2025 CONSORCIO ARQ CONSORCIO MTCL

REMISION ENTREGABLES FASE II ESTUDIOS

TECNICOS PARA REVISION DE

INTERVENTORIA 

18/07/2025 N/A SIN RADICADO 

P-209-032 17/07/2025 CONSORCIO ARQ 

SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA 

/CONSORCIO MTCL

REMISION ACTA DE SEGUIMIENTO NO.3 21/07/2025
Acta de Comité F-118-

P V:1
SIN RADICADO 

P-209-033 17/07/2025 CONSORCIO ARQ CONSORCIO MTCL
REMISION FORMATO F-188-P V0 FICHA

GUÍA DE PRESUPUESTO DE OBRA 
21/07/2025 CARPETA P-209-033 SIN RADICADO 

P-209-034 CONSORCIO ARQ CONSORCIO MTCL

CONCEPTO VIABILIDAD COTIZACION

DISEÑO TPAR- ESTUDIO DE TRANSITO –

ESTUDIO AMBIENTAL CONTRATO DE

CONSULTORÍA No. CO1.PCCNTR.7188330 

OFICIO PROYECTADO 



DILIGENCIADO POR: GLORIA MERCADO

 No. CONSECUTIVO FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO FECHA OPORTUNA RESPUESTA CANTIDAD ANEXOS No.  RADICADO 

Control correspondencia enviada
F-11-A  V:2

01-03-2023
(Se debe diligenciar diariamente)

PROYECTO: NUEVA SEDE CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO CODIGO PROYECTO: 209 LOTE 1

P-209-035 28/07/2025 CONSORCIO ARQ 
SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA 

TRASLADO DE FACTURA Y DOCUMENTOS

PARA TRAMITE PAGO PRIMER

DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20%

CON REFERENCIA AL CONTRATO DE

CONSULTORIA N°CO1.PCCNTR.7188330

31/07/2025
https://drive.google.com/open

?id=1L1Ot1lTXUXhPGjaQqY4

h-gZn2MR42Nz5

72025284097

P-209-036

P-209-037 22/07/2025 CONSORCIO ARQ Ing. Pepe Herrera 

SOLICITUD COTIZACION SERVICIOS

PROFESIONALES COMO ASESOR

ESTRUCTURAL PROYECTO NUEVA SEDE

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y

TURISMO CIÉNAGA DE ORO – CÓRDOBA

25/07/2025 CARPETA P-209-037 SIN RADICADO 

P-209-038 22/07/2025 CONSORCIO ARQ CONSORCIO MTCL
REMISION ACTA DE INICIO CONTRATO DE

CONSULTORIA NO. CO1.PCCNTR.7188330
25/07/2025 CARPETA P-209-038 SIN RADICADO 

P-209-039 22/07/2025 CONSORCIO ARQ 
SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA 

REMISION ACTA DE INICIO CONTRATO DE

CONSULTORIA NO. CO1.PCCNTR.7188330
25/07/2025 CARPETA P-209-039 SIN RADICADO 

P-209-040 23/07/2025 CONSORCIO ARQ CONSORCIO MTCL
REMISION PLANOS ELECTRICO E

HIDROSANITARIO-MODULARES 
26/07/2025 CARPETA P-209-040 SIN RADICADO 

P-209-041 23/07/2025 CONSORCIO ARQ 
SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA 

RECOMENDACIONES CONTRATACION

REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE

PROYECTO CIENAGA – CORDOBA
26/07/2025 N/A SIN RADICADO 

P-209-042 24/07/2025 CONSORCIO ARQ 

SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA 

/CONSORCIO MTCL

REMISIÓN DEL ACTA DE SEGUIMIENTO NO.

1 EN CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIZACIÓN

DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE

CONSULTORÍA – 17/07/2025 

28/07/2025
Acta de Comité F-118-

P V:1
SIN RADICADO 

P-209-043 24/07/2025 CONSORCIO ARQ 

SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA 

/CONSORCIO MTCL

REMISION POLIZAS DE GARANTIA EN

CUMPLIMIENTO AL ACTA DE INICIO CON

FECHA 17 DE JULIO 2025

28/07/2025 CARPETA P-209-043 SIN RADICADO 

P-209-044 24/07/2025 CONSORCIO ARQ 
SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA 

REMIISION DOCUMENTACION CONFORME

CON EL MODIFICATORIO CONTRACTUAL

NRO. 01 AL CONTRATO NRO.

CO1.PCCNTR.7188330 DE 2024, SUSCRITO

ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE

APRENDIZAJE – SENA Y EL CONSORCIO

MTCL CONTRATO 

28/07/2025

https://drive.google.co

m/drive/folders/1Z7C0t

KGF4hdBu5NaQk4x4n3

q5JFnNn3o?usp=drive_l

ink

72025284037

https://drive.google.com/open?id=1L1Ot1lTXUXhPGjaQqY4h-gZn2MR42Nz5
https://drive.google.com/open?id=1L1Ot1lTXUXhPGjaQqY4h-gZn2MR42Nz5
https://drive.google.com/open?id=1L1Ot1lTXUXhPGjaQqY4h-gZn2MR42Nz5

