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PROYECTO: NUEVA SEDE CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

DILIGENCIADO POR: GLORIA MERCADO SIERRA

CODIGO PROYECTO:209 LOTE 1

No. CONSECUTIVO FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO CANTIDAD ANEXOS | No. RADICADO REQUIERE TRASLADO REQUIERE RESPUESTA FEC:?&;:LUNA RESPONSABLE RESPUESTA
SERVICIO NACIONAL DE Fichas técnicas Ciénaga | FICHAS TECNICAS
CORREQ ELECTRONICO 1/07/2025 APRENDIZAJE -SENA CONSORCIO ARQ de oro AMBIENTES (2).XLSX N/A NO NO N/A N/A
SERVICIO NACIONAL DE PRESENTACIO POYECTOS Diapositivas
CORREQ ELECTRONICO 2/07/2025 APRENDIZAJE -SENA CONSORCIO ARQ CIENAGA DE ORO Cienaga de Oro N/A NO NO N/A N/A
Entrega 1 SENA CIENAGA |https:/drive.google.com/dr
R B ive/folders/1Z7COtKGF4hd DIRECTOR DE
CORREO ELECTRONICO 8/07/2025 MTCL CONSORCIO ARQ DE ORO - Primer hifo de|g,sNaqraxdnsasIFnNng N/A Sl N 14/07/2025 INTERVENTORIA
pago (20%) o?usp=drive_link
Informacién  facturacién| 08-07-2025 MTCL DIRECTOR DE
CORREOQ ELECTRONICO 8/07/2025 MTCL CONSORCIO ARQ Consorcio - SENA Ciénaga DOC. N/A N| N| 14/07/2025 INTERVENTORIA
de Oro FACTURACION
Fwd:  36-02-00-001-0000;
77| 08-07-2025 MTCL DIRECTOR DE
CORREQ ELECTRONICO 8/07/2025 MTCL CONSORCIO ARQ CQ] APC.CNTRA7188330, FACTURA ELEC N/A N| N| 14/07/2025 INTERVENTORIA
gtibaduiza@sena.edu.co
égigcla Cog:fponzggme dg: 08-07-2025 MTCL DIRECTOR DE
A
CORREQ ELECTRONICO 8/07/2025 MTCL CONSORCIO ARQ contrato - SENA CIENAGA ACTA DE EJE PAR N/A N| N| 14/07/2025 INTERVENTORIA
NO.1
DE ORO
Fwd: Documentacién| 09-07-2025 MTCL DIRECTOR DE
CORREQ ELECTRONICO 9/07/2025 MTCL CONSORCIO ARQ Licencia de Construccién CORREO N/A N| N| 15/07/2025 INTERVENTORIA
SENA CIENAGA DE ORO PLANEACION LICEN
RV: INFORMACION
P 10-07-2025 SENA
UBICACION MODULOS NO DIRECTOR DE
CORREO ELECTRONICO 10/07/2025 SENA CONSORCIO ARQ CONVENCIONALES Mgﬁur\ti)sm N/A N| N| 16/07/2025 INTERVENTORIA
CIENAGA DE ORO
RV: REMISION SOLICITUD
DOCUMENTACION 10-07-2025 SENA DIRECTOR DE
CORREO ELECTRONICO 10/07/2025 SENA CONSORCIO ARQ LICENCIA DE| CORREO DOC N/A NO N| 16/07/2025 INTERVENTORIA
CONSTRUCCION - SENA PLANEACION
CIENAGA DE ORO



https://drive.google.com/drive/folders/1Z7C0tKGF4hdBu5NaQk4x4n3q5JFnNn3o?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Z7C0tKGF4hdBu5NaQk4x4n3q5JFnNn3o?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Z7C0tKGF4hdBu5NaQk4x4n3q5JFnNn3o?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Z7C0tKGF4hdBu5NaQk4x4n3q5JFnNn3o?usp=drive_link
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https://drive.google
Re: Informacién| .com/drive/folders/ DIRECTOR DE
CORREO ELECTRONICO 10/07/2025 MTCL CONSORCIO ARQ  |facturacién  Consorcio  -| 1LTOHITXUXhPGjaQ N/A sl S| 16/07/2025
c INTERVENTORIA
SENA Ciénaga de Oro qY4h-
9ZN2MR42Nz52usp=
drive link
I(I;];Or;mwoecn‘no;mono 10-07-2025 DIRECTOR DE
CORREO ELECTRONICO 11/07/2025 SENA CONSORCIO ARQ plementart COMPLEMENTO N/A sl NO 17/07/2025
topografia Ciénaga de INTERVENTORIA
TOPOGRAFIA
Oro
RV: Envid Esquema| 11-07-2025 SENA DIRECTOR DE
CORREO ELECTRONICO 11/07/2025 SENA CONSORCIO ARQ  |Hidrosanitario Ciénega de ESQUEMA N/A sl NO 17/07/2025 INTERVENTORIA
Oro HIDROSANITARIO
Respuesta al radicado
20241102698:  SOLICITUD
DE  PRONUNCIAMIENTO| 11-07-2025 MTCL DIRECTOR DE
CORREO ELECTRONICO 11/07/2025 MTCL CONSORCIO ARQ  |SOBRE LA EXIGIBILIDAD DE| RES EXIGENCIA N/A NO S| 17/07/2025 INTERVENTORIA
LCENCIA AMBIENTAL Y AMBIENTA
DETERMINANTES
AMBIENTALES
Envio oficio de solicitud
de definicion de 11-07-2025 DIRECTOR DE
CORREO ELECTRONICO 11/07/2025 MTCL CONSORCIO ARQ  |aprobacién de perfiles del| RESPUESTA EQUIPO N/A S| sl 17/07/2025 INTERVENTORIA
equipo  técnico- SENA| DE TRABAJO MTCL
CIENAGA DE ORO
Ubicacion contendores vs|  14-07-2025 MTCL DIRECTOR DE
CORREO ELECTRONICO 14/07/2025 MTCL CONSORCIO ARQ  |proyecto consorcio - SENA|  UBICACION DE N/A sl sl 19/07/2025 INTERVENTORIA
CIENAGA DE ORO CONTENEDORES
L | 1507-2025 SENA
CORREO ELECTRONICO 15/07/2025 SENA CONSORCIO ARQ zg’gfgfﬁgl Modificacion| - “oeoveccion N/A NO sl 21/07/2025 II\IIDT‘ERRE\?;?TRODRFA
MODIFICATORIO
Respuesta  Oficio MTCL-| _16:07-2025 SENA
CORREO ELECTRONICO 16/07/2025 SENA CONSORCIO ARQ o el RESPUESTA EQUIPO N/A NO NO N/A N/A
SENA-PB-011/25
TRAB MTCL
Ajuste Fecha Acta de| 17-07-2025 AJUSTE DIRECTOR DE
CORREO ELECTRONICO 17/07/2025 SENA CONSORCIO ARQ {423 ACTA DE INICIO N/A sl sl 23/07/2025 INTERVENTORIA
Fwd: Documentacién| 17-07-2025 MTCL
CORREO ELECTRONICO 18/07/2025 MTCL CONSORCIO ARQ  |Licencia de Construccién |  DOCUMENTOS N/A NO NO N/A N/A
SENA CIENAGA DE ORO LICENCIA
Visita de Campo Lofe 1| 18-07-2025 VISITA A DIRECTOR DE
CORREO ELECTRONICO 19/07/2025 SENA CONSORCIO ARG | e =0 0 CAMPO N/A NO sl 25/07/2025 INTERVENTORIA
- — 21-07-2025 MICL
CORREO ELECTRONICO 21/07/2025 MTCL CONSORCIO ARG |R&: Acta de Inicio UMG “e\ s cTa DE N/A sl NO 26/07/2025 DIRECTOR DE
version NICIO INTERVENTORIA
- ... 22-07-2025 MTCL
CORREO ELECTRONICO 22/07/2025 MTCL CONSORCIO ARQ  |R&: Acta de Inicio Ulimal “g ) "4 o1 DE N/A N NO 28/07/2025 DIRECTOR DE
version INICIO INTERVENTORIA
- - [ 22:07-2025 SENA
CORREO ELECTRONICO 22/07/2025 SENA CONSORCIO ARQ | RY: Plonos hidrosanifarios) ™7 o N/A sl NO 28/07/2025 DIRECTOR DE
PDF 22 de julio 2025 RO ANTARIOS INTERVENTORIA
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Respuesta a Solicitud de
certificacion de presién| 22-07-2025 SENA
CORREO ELECTRONICO 22/07/2025 SENA CONSORCIO ARQ  |de llegada de acometida| PRESION DE AGUA N/A NO NO N/A N/A
para punto temporal de LOTE
suministro.
e 24-07-2025 MTCL DIRECTOR DE
CORREQ ELECTRONICO 24/07/2025 MTCL CONSORCIO ARQ Pdlizas Ciénaga de Oro POLIZAS N/A N N| 30/07/2025 INTERVENTORIA
CORREO ELECTRONICO 24/07/2025 SENA CONSORCIO ARQ  |Manual de suprevision | 2407:2025 MANUAL N/A NO NO N/A N/A
DE SUPERVISION
25-07-2025
CORREO ELECTRONICO 25/07/2025 SENA CONSORCIO ARQ  |ESCRITURAS EoCRTURAS N/A NO NO N/A N/A
SENA Ciénaga de  Oro| https://drive.google.com/o DIRECTOR DE
CORREO ELECTRONICO 25/07/2025 MTCL CONSORCIO ARQ  |Remisidn  Documentos| pen?id=14k70v2iTIYAL3q N/A sl S| 31/07/2025
paao Primera Factura BdxSkCvuy2nVepagf INTERVENTORIA
Re: REMISION MODELO
25:07-2025 DIRECTOR DE
CORREO ELECTRONICO 25/07/2025 MTCL CONSORCIO ARQ [()PEELBJPLAN EJECUCION BIM| = o N/A NO N 31/07/2025 INTERVENTORIA
L. https://drive.google
CORREO ELECTRONICO 28/07/2025 MTCL CONSORCIO ARQ | Pocumentacion .com/openzid=1L1 N/A sl S| 2/08/2025 DIRECTOR DE
Facturaciéon No. 1 . INTERVENTORIA
OtITXUXhPGiaQaY
Re: CIENAGA DE ORO| https://drive.google.com/o DIRECTOR DE
CORREO ELECTRONICO 28/07/2025 MTCL CONSORCIO ARQ  |Primera  enfrega  de| pen?id=1JyAUINFDPxcH N/A NO S| 2/08/2025
informe aeotécnico dRAXt248mQPkcafF Jéu INTERVENTORIA
Guia puntos atencién al 28-07-2025 FICHA
CORREO ELECTRONICO 28/07/2025 SENA CONSORCIO ARQ uia P SERVICIO AL N/A NO NO N/A N/A
ciudadano - SENA
CIUDADANO
— 30-07-2025 MICL
CORREO ELECTRONICO 30/07/2025 MTCL CONSORCIO ARG |nforme Preliminar _ SENA INFORME N/A NO S| 5/08/2025 DIRECTOR DE
Sede Ciénaga de Or PRELIMINAR INTERVENTORIA
Cofizacién y solicitud de| 31-07-2025 MICL DIRECTOR DE
CORREO ELECTRONICO 31/07/2025 MTCL CONSORCIO ARQ  |disefios  adicionales COTIZACION N/A NO sl 6/08/2025 INTERVENTORIA
SENA Ciénaaa de Oro ADICION



https://drive.google.com/open?id=14kf79v2jTlYAL3qBdx5kCvuy2nVcpaqf
https://drive.google.com/open?id=14kf79v2jTlYAL3qBdx5kCvuy2nVcpaqf
https://drive.google.com/open?id=14kf79v2jTlYAL3qBdx5kCvuy2nVcpaqf
https://drive.google.com/open?id=1JyjAUtNFDPxzHdRAxt248mQPkcafFJ6u
https://drive.google.com/open?id=1JyjAUtNFDPxzHdRAxt248mQPkcafFJ6u
https://drive.google.com/open?id=1JyjAUtNFDPxzHdRAxt248mQPkcafFJ6u

