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ACTA # 13 - Comité Técnico Operativo del Convenio 528 de
2025 - Fundacioén Arteria Bienal Internacional de Arte y
Ciudad BOG 2025

Fecha: 13 de agosto de 2025
Hora: 8:00 a.m. — 09:30 a.m.
Lugar: VIRTUAL via MEET (https://meet.google.com/kbj-fyue-czj)

ASISTENTES A LA REUNION

NOMBRE CARGO

Ana Maria Boada Subsecretaria SCRD

Hugo Jairo Robles Hernandez éiﬁi?; clj?eelc?reesz‘a%?g:?/-Ddee;(e)?taedo del Secretario de
Natalia Sefair Asesora de Despacho — Supervisora designada
Nelly Pefiaranda Fundacion Arteria

Felipe Pava Fundacion Arteria

Ricardo Gaitan Coordinador Financiero - Fundacion Arteria
Juan Sebastian Angulo Fundacion Arteria

Maria Fernanda Lopez Fundacion Arteria

Sara Terreros Fundacion Arteria

Maria Victoria Pérez Contratista SCRD

Andrés Riafo Diaz Contratista SCRD

Miguel Angel Granados Contratista SCRD

Adriana Gonzalez Contratista SCRD

Nilson Sanchez Contratista SCRD

Secretaria técnica SCRD

Carrera 82 No. 9 - 83 Centro Péagina 1 de 16

Tel. 3274850 GMC-MN-01-FR-03. v.1.23 /03/2023
Codigo Postal: 111711

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Informacioén: Linea 195 ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.




SECRETAR[A DE

CULTURA, RECREACION
BOGOT/\ | iorons

ACTA # 13 - Comité Técnico Operativo del Convenio 528 de
2025 - Fundacioén Arteria Bienal Internacional de Arte y
Ciudad BOG 2025

ORDEN DEL DiA:

Verificacion del quérum.

Aprobacion del orden del dia.

Informacién de actas de comité técnico (11 y 12).

Actualizacion del estado presupuestal del convenio a la fecha.

Solicitud y aprobacion de traslado de recursos entre los componentes 4 al 3.

Solicitud y aprobacion de la contratacion del artista Leonel Vasquez con

cargo al componente 3 del presupuesto general del convenio, una vez

aprobado el punto 5 de este comité.

7. Solicitud y aprobacion de contratacion de la pauta digital con cargo al
componente 6 del presupuesto general del convenio.

8. Solicitud y aprobacion de la contratacién de servicios de operacién de
produccion con cargo al componente 4 del presupuesto general del convenio

9. Solicitud y aprobacion de la contratacion de servicios de museografia, con
cargo al componente 5 del presupuesto.

10.Proposiciones y Varios.

Informacién de adiciones y adhesiones

Destinacidon de obras al final de la Bienal

Contratacion Juan Gabriel Vasquez

Recomendaciones del Hugo Robles para el seguimiento a los

cronogramas establecidos en el convenio.

2l

N =

DESARROLLO

1. Verificacién del Quérum.
Bienvenida, verificacion de quérum y presentacion de delegaciones

La Secretaria Distrital de Cultura, Recreacién y Deporte da apertura al treceavo
comité técnico operativo del Convenio de Asociacion 528 de 2025. Posteriormente,
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realiza la aprobacion del quorum, respecto a los integrantes que componen dicho
comite.

Se verifica quérum con la presencia de los siguientes integrantes de comité e
invitados:

e Ana Maria Boada — Subsecretaria de Cultura.
e Hugo Robles - Delegado por parte del secretario de Cultura, Recreacién y
Deporte.

Natalia Sefair - Supervisora del Convenio.
Nelly Pefiaranda - Fundacion Arteria.

Felipe Pava - Fundacién Arteria.

Ricardo Gaitan - Fundacion Arteria.

Juan Sebastian Angulo - Fundacion Arteria.
Maria Fernanda Lopez - Fundacién Arteria.
Sara Terreros - Fundacion Arteria.

Neddy Sanchez - Fundacién Arteria.

Maria Victoria Pérez — Contratista SCRD.
Andrés Riafo Diaz — Contratista SCRD.
Miguel Angel Granados — Contratista SCRD.
Adriana Gonzalez — Contratista SCRD.
Nilson Sanchez — Contratista SCRD.

2. Aprobacion del orden del dia.

A continuacion, la Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte procede a
presentar el orden del dia.

ORDEN DEL DiA:

1. Verificacion del quérum.

2. Aprobacioén del orden del dia.

3. Informacion de actas de comité técnico (11y 12).

4. Actualizacion del estado presupuestal del convenio a la fecha.
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Solicitud y aprobacion de traslado de recursos entre los componentes 4 al 3.

Solicitud y aprobacion de la contratacion de la fase 1 del artista Leonel

Vasquez con cargo al componente 3 del presupuesto general del convenio,

una vez aprobado el punto 5 de este comité.

7. Solicitud y aprobacion de contratacion de la pauta digital con cargo al
componente 6 del presupuesto general del convenio.

8. Solicitud y aprobacion de la contratacidén de servicios de operacién de
produccion con cargo al componente 4 del presupuesto general del convenio

9. Solicitud y aprobacion de la contratacion de servicios de museografia, con
cargo al componente 5 del presupuesto.

10.Proposiciones y Varios.

10.1. Informacion de adiciones y adhesiones

10.2. Destinacion de obras al final de la Bienal

10.3. Contratacion Juan Gabriel Vasquez

10.4. Recomendaciones de Hugo Robles para el seguimiento a los

cronogramas establecidos en el convenio.

o O

Luego de la lectura del orden del dia, se somete a aprobacion por parte de los
integrantes del Comité Técnico Operativo.

Ana Maria Boada como Subsecretaria de Cultura aprueba el orden del dia.
Hugo Robles como delegado por parte del secretario de Cultura, Recreacion
y Deporte aprueba el orden del dia.

o Natalia Sefair como supervisora del Convenio aprueba el orden del dia.

e Nelly Peharanda como representante de la Fundacion Arteria aprueba el
orden del dia.

e Felipe Pava como designado al comité técnico operativo de la Fundacion
Arteria aprueba el orden del dia.

3. Informacién de actas de comité técnico (11 y 12).

Se informa que el acta del Comité Técnico Operativo N.° 11 se encuentra
actualmente en proceso de recoleccion de firmas a través de la plataforma Orfeo.
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Una vez cuente con la totalidad de firmas de los asistentes, sera compartida con
los miembros del comité.

De igual manera, se comunica que el acta del Comité Técnico Operativo N.° 12 se
encuentra en etapa de proyeccion y redaccion por parte de la Fundacion Arteria, la
cual sera remitida antes de finalizar la presente semana.

4. Actualizacion del estado presupuestal del convenio a la fecha.

Desde la Fundacion Arteria, Nelly Peharanda expone el estado presupuestal del
convenio con corte a julio 30 de 2025:

DETALLE VALOR PORCENTAJE
Total comprometido a la fecha de corte 3.361.542.338 74%
Total disponible a la fecha de corte 1.188.457.662 26%
Total pagado de lo contratado a la fecha de corte 964.991.741 29%
'(I:'(());[tael cuentas por pagar de lo contratado a la fecha de 2.396.550.597 71%

Fuente: ANEXO 1. INFORME DE GESTION Y EJECUCION JULIO

De igual forma la Fundacion Arteria remite el informe presupuestal detallado con la
contrapartida en el documento: ANEXO 2 - SCRD528-25 Tabla Financiera Julio.

5. Solicitud y aprobacién de traslado de recursos entre los componentes 4
al 3.

Se solicita al comité técnico operativo el traslado de treinta millones de pesos m/cte.
($30.000.000) del componente 4 al componente 3 del presupuesto general del
convenio para la produccion de la primera fase de la obra del artista Leonel
Vasquez. (ANEXO 3. PRESUPUESTO CONVENIO 528 BIENAL COMITE 13).
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En el siguiente cuadro comparativo se evidencia los traslados necesarios de
recursos entre los componentes establecidos en el anexo técnico inicial del

convenio:

RESUMEN PRESUPUESTO

COMPONENTES

1. Dentro de este macro componente se encuentran
las intervenciones artisticas, museograficas,
curatoriales y técnicas encaminadas a la puesta en
marcha de la Bienal.

Presupuesto
comité 12

$4.000.000.000 $ 4.000.000.000,00

$1.093.353.000

Presupuesto
comité 13

$1.093.353.000

Diferencia

S0

S0

2. En este macro componente se agrupan todas las
necesidades para el respaldo de la puesta en
produccion y puesta en escena de las obras e
intervenciones artisticas, asi como las necesidades
de los equipos artisticos durante la produccién.

S0

3. En este macro componente se incluyen todas las
actividades de analisis, planeacién, consulta de
personas especializadas para facilitar la fabricaciéon
y produccidn de las diferentes obras artisticas

$2.178.777.338

$2.208.777.338

$30.000.000

4. En este macro componente se detallan todas las
actividades de realizacion de guiones, adaptacion
de espacio, intervenciones técnicas de luz, sonido y
espacios museograficos convencionales y no
convencionales para la Bienal internacional de Arte

$216.369.662

$ 186.369.662

-$30.000.000

5. Este macro componente incluye la puesta a
disposicion de lugares convencionales y no
convencionales para efectos de la bienal, y permite
su utilizacidon integral.

$ 155.500.000

$ 155.500.000

S0

6. Este macro componente esta relacionado con la
elaboracion de un proyecto grafico para la Bienal
internacional de Bogota, en el que se puedan
implementar un manual de marca, senalética,
catdlogo y piezas de divulgacion.

$ 36.000.000

$ 36.000.000

SO
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7. En este macro componente se incluyen las

necesidades de garantias relacionadas con las obras SO
de arte.

Gastos Administrativos asociados al proyecto $320.000.000 $320.000.000 SO

Fuente: ANEXO 3. PRESUPUESTO CONVENIO 528 BIENAL COMITE 13 — hoja consolidado

Justificacion para traslado de recursos entre los componentes 4 al 3 del
presupuesto de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogota.

La obra del artista Leonel Vasquez, concebida especificamente para la Bienal
Internacional de Arte y Ciudad de Bogota, se inspira en los humedales de la ciudad
como espacios de memoria, ecologia y resistencia. Dado el caracter experimental y
altamente técnico de la pieza —que involucra elementos de recoleccidn de sonido,
disefo acustico e integracion con elementos naturales—, resulta indispensable
iniciar de manera inmediata una fase de construccion y pruebas. Esta etapa es
crucial para garantizar la viabilidad técnica de la obra, asi como para realizar las
adecuaciones necesarias segun las condiciones acusticas, climaticas y ecoldgicas
propias de los humedales seleccionados. Ademas, el proceso de afinacion del
dispositivo sonoro y su calibracién con el entorno requiere tiempo suficiente para
alcanzar los estandares de calidad artistica y sostenibilidad ambiental que demanda
un proyecto de esta envergadura. Si bien los recursos asignados al componente 4
han sido redistribuidos temporalmente para atender prioridades operativas, su
reposicion esta prevista en cuanto se formalicen las fuentes de financiacion
aprobadas en el Comité Técnico No. 12

Posterior a la explicacién cualitativa de presupuesto y la justificacion de cambios del
rubro por parte de Adriana Gonzalez, Hugo Robles y Nilson Sanchez, se realiza la
aprobacion del presupuesto actualizado:

e Ana Maria Boada como Subsecretaria de Cultura aprueba el nuevo
presupuesto a implementarse a partir del comité técnico operativo 13.
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e Hugo Robles como delegado por parte del secretario de Cultura, Recreacion
y Deporte aprueba el nuevo presupuesto a implementarse a partir del comité
técnico operativo 13.

Natalia Sefair como supervisora del Convenio aprueba el nuevo presupuesto.
Nelly Pefiaranda como representante de la Fundacion Arteria aprueba el
nuevo presupuesto a implementarse a partir del comité técnico operativo 13.

e Felipe Pava como designado al comité técnico operativo de la Fundacion
Arteria aprueba el nuevo presupuesto a implementarse a partir del comité
técnico operativo 13.

6. Solicitud y aprobacién de la contratacion de la primera fase de
produccion de la obra del artista Leonel Vasquez con cargo al
componente 3 del presupuesto general del convenio, una vez aprobado
el punto 5 de este comité

Se solicita al comité técnico operativo la autorizaciéon de hacer uso de treinta
millones de pesos m/cte. ($30.000.000) de los recursos dispuestos en el
componente 3, para la efectos de las necesidades de produccién de la obra del
artista Leonel Vasquez.

Justificacion

La obra del artista Leonel Vasquez, concebida especificamente para la Bienal
Internacional de Arte y Ciudad de Bogotd, se inspira en los humedales de la ciudad
como espacios de memoria, ecologia y resistencia. Dado el caracter experimental y
altamente técnico de la pieza —que involucra elementos de recoleccion de sonido,
disefio acustico e integracion con elementos naturales—, resulta indispensable
iniciar de manera inmediata una fase de construccion y pruebas. Esta etapa es
crucial para garantizar la viabilidad técnica de la obra, asi como para realizar las
adecuaciones necesarias segun las condiciones acusticas, climaticas y ecoldgicas
propias de los humedales seleccionados. Ademas, el proceso de afinacion del
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dispositivo sonoro y su calibracién con el entorno requiere tiempo suficiente para
alcanzar los estandares de calidad artistica y sostenibilidad ambiental que demanda
un proyecto de esta envergadura. Si bien los recursos asignados al componente 4
han sido redistribuidos temporalmente para atender prioridades operativas, su
reposicion esta prevista en cuanto se formalicen las fuentes de financiacion
aprobadas en el Comité Técnico No. 12.

Se solicita a los miembros del comité aprobar la contratacién de Maria Paula
Bastidas con cargo al componente 4 del presupuesto general del convenio.

e Ana Maria Boada como Subsecretaria de Cultura aprueba la contratacion de
la primera fase de la obra del artista Leonel Vasquez.

e Hugo Robles como delegado por parte del secretario de Cultura, Recreacion
y Deporte Cultura aprueba la contratacion de la primera fase de la obra del
artista Leonel Vasquez.

e Natalia Sefair como supervisora del Convenio Cultura aprueba la
contratacion de la primera fase de la obra del artista Leonel Vasquez.

e Nelly Penaranda como representante de la Fundacién Arteria Cultura
aprueba la contrataciéon de la primera fase de la obra del artista Leonel
Vasquez.

e Felipe Pava como designado al comité técnico operativo de la Fundacién
Arteria Cultura aprueba la contratacién de la primera fase de la obra del
artista Leonel Vasquez.

7. Solicitud y aprobacion de contratacion de la pauta digital con cargo al
componente 6 del presupuesto general del convenio.

La Secretaria de Cultura, Recreaciéon y Deporte solicita al comité técnico operativo
la autorizacién de hacer uso de treinta millones de pesos m/cte. ($30.000.000) de
los recursos dispuestos en el componente 6, para la contratacion de pauta digital

Justificacion
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La ejecucion de $30 millones de pesos en pauta digital es fundamental para
garantizar la visibilidad, apropiacion ciudadana y posicionamiento de la Bienal
Internacional de Arte y Ciudad de Bogota 2025. Dada la magnitud del evento, que
involucra mas de 60 obras en espacio publico, una agenda académica robusta y la
participacion de artistas nacionales e internacionales, se requiere una estrategia de
divulgacion que asegure un alcance amplio, segmentado y eficaz. La pauta digital
permite dirigir los contenidos a audiencias especificas —por intereses, ubicacién
geografica, rangos etarios y comportamientos culturales— maximizando el impacto
comunicativo con una alta eficiencia presupuestal. Ademas, esta inversion es crucial
para activar tempranamente el ecosistema de publicos y promover la participacion
activa de la ciudadania desde las fases iniciales de la Bienal. La oportunidad de
ejecucion inmediata de estos recursos permitira capitalizar las ventanas de atencion
mediatica disponibles y acompanar de forma oportuna los hitos curatoriales y de
programacion del evento)

Se solicita a los miembros del comité autorizar hacer uso de los recursos expuestos
para la pauta digital con cargo al componente 6 del presupuesto general del
convenio.

11. Ana Maria Boada como Subsecretaria de Cultura autoriza la utilizacion de
recursos del componente 6 para la pauta digital.

12. Hugo Robles como delegado por parte del secretario de Cultura, Recreacion
y Deporte Cultura autoriza la utilizacion de recursos del componente 6 para
la pauta digital.

13. Natalia Sefair como supervisora del Convenio Cultura autoriza la utilizacién
de recursos del componente 6 para la pauta digital.

14. Nelly Pefaranda como representante de la Fundacion Arteria Cultura
autoriza la utilizacion de recursos del componente 6 para la pauta digital.

15. Felipe Pava como designado al comité técnico operativo de la Fundacién
Arteria Cultura autoriza la utilizacion de recursos del componente 6 para la

pauta digital.
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8. Solicitud y aprobacion de la contratacion de servicios de operacion de
producciéon con cargo al componente 4 del presupuesto general del
convenio.

Se solicita al Comité Operativo la autorizacién para utilizar la suma de cuarenta y
siete millones de pesos ($47.000.000) del Componente 4, destinados a servicios de
operacion y produccion. Estos recursos se administraran como una bolsa de trabajo
que respalde las adquisiciones y gastos efectuados mediante contratos y facturas.

Adicionalmente, este componente se vera fortalecido con los recursos que
ingresaran en los préximos dias, correspondientes a las adiciones y adhesiones
aprobadas en el Comité N.° 12.

En este sentido, se solicita a los miembros del comité aprobar el uso de los
mencionados recursos con cargo al Componente 4 del presupuesto general del
convenio.

1. Ana Maria Boada como Subsecretaria de Cultura autoriza la utilizaciéon de
recursos del componente 4 para servicios de operacion de produccion.

2. Hugo Robles como delegado por parte del secretario de Cultura, Recreacion
y Deporte Cultura autoriza la utilizacion de recursos del componente 4 para
servicios de operacion de produccion.

3. Natalia Sefair como supervisora del Convenio Cultura autoriza la utilizacion
de recursos del componente 4 para servicios de operacion de produccion.

4. Nelly Pefaranda como representante de la Fundacion Arteria Cultura
autoriza la utilizaciéon de recursos del componente 4 para servicios de
operacion de produccion.

5. Felipe Pava como designado al comité técnico operativo de la Fundacion
Arteria Cultura autoriza la utilizacion de recursos del componente 4 para
servicios de operacion de produccion.
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9. Solicitud y aprobaciéon de la contratacion de servicios de museografia, con
cargo al componente 5 del presupuesto.

Se solicita al Comité Operativo la autorizacion para disponer de ciento dos millones
de pesos ($102.000.000) del Componente 5, destinados a la prestacion de servicios
de museografia. Estos recursos se administraran como una bolsa de trabajo que
permita respaldar las adquisiciones y pagos realizados mediante contratos y
facturas.

Cabe senalar que este componente sera fortalecido con los recursos que ingresaran
en los proximos dias, producto de las adiciones y adhesiones aprobadas en el
Comité N.° 12.

En consecuencia, se solicita a los miembros del comité aprobar el uso de los
mencionados recursos con cargo al Componente 5 del presupuesto general del
convenio.

1. Ana Maria Boada como Subsecretaria de Cultura autoriza la utilizaciéon de
recursos del componente 5 para servicios de museografia.

2. Hugo Robles como delegado por parte del secretario de Cultura, Recreacion
y Deporte Cultura autoriza la utilizacion de recursos del componente 5 para
servicios de museografia.

3. Natalia Sefair como supervisora del Convenio Cultura autoriza la utilizacion
de recursos del componente 5 para servicios de museografia.

4. Nelly Pefaranda como representante de la Fundacion Arteria Cultura
autoriza la utilizaciéon de recursos del componente 5 para servicios de
museografia.

5. Felipe Pava como designado al comité técnico operativo de la Fundacion
Arteria Cultura autoriza la utilizacion de recursos del componente 5 para
servicios de museografia.
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10.Proposiciones y Varios.
a. Informacién de adiciones y adhesiones

Se informd que la adicion y adhesion de la SDIS, asi como de los Fondos de
Desarrollo Local de las localidades de Teusaquillo, La Candelaria y Santa Fe, se
encuentran proximas a la expedicion de minuta. En este sentido, se solicitd a los
asistentes manifestar si existia alguna duda o comentario, con el fin de evitar
contratiempos en el proceso de perfeccionamiento de dichas adiciones. Ambas
entidades manifestaron no tener observaciones y confirmaron que todo esta claro y
dispuesto para la incorporacion de estos recursos al convenio vigente.

b. Destinacion de obras al final de la Bienal

En este punto se informd6 que, desde el despacho del Secretario de Cultura, se
realizé la solicitud de presentar un informe actualizado sobre el estado de cada una
de las obras, asi como la destinacidon prevista para estas al finalizar la Bienal
BOG25. Para dar cumplimiento a este requerimiento, la Fundacién Arteria, con el
apoyo de la Gerencia y el Comité Curatorial, elaborara un cuadro consolidado que
servira como herramienta de seguimiento y control.

c. Contratacion Juan Gabriel Vasquez

En relacién con la contratacion mencionada, se informa que se ha venido trabajando
de manera articulada con la agencia encargada de vincular al artista, acordando
que lo pactado con dicha agencia quede reflejado en los formatos de la Fundacién
Arteria. Se recomienda que este proceso de contratacion se lleve a cabo a la mayor
brevedad posible, con el fin de garantizar el cumplimiento del cronograma
establecido para la Bienal BOG25.

d. Recomendaciones del Hugo Robles para el seguimiento a los
cronogramas establecidos en el convenio

Hugo Robles, en calidad de apoyo a la supervision, recomienda que, en el marco
de las adiciones y adhesiones que se llevaran a cabo en los préximos dias, se
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realice la actualizacidon y organizacion del presupuesto y del cronograma incluidos
en el archivo que se presenta en los comités operativos. Asimismo, enfatiza la
importancia de mantener la ejecucion de la contrapartida con sus respectivos
soportes.

De igual forma, solicita que todos los documentos soporte del convenio sean
cargados en las plataformas Orfeo y SECOP I, con el fin de estar al dia con los
compromisos al momento de la incorporacion de los recursos.

Adicionalmente, informa que en los proximos dias se actualizara, desde la SCRD,
el formato de seguimiento a la ejecucion. Este instrumento sera fundamental para
el reporte de movimientos y eventualidades del convenio y sera socializado con los
enlaces financieros, a fin de iniciar su uso y aplicacion.

COMPROMISO RESPONSABLE CUMPLIMIENTO

Finalizar firmas del acta del comité Secretaria Técnica — SCRD
operativo N°11.

Enviar el acta del comité operativo N°12 Fundacién Arteria
para revision y aprobacion.

Informe de estado de cada una de las Fundacion Arteria
obras a la fecha y cual va a ser la
destinacion de esta obra al finalizar la

Bienal BOG25.

Presentacion y socializacién del formato Secretaria Técnica — SCRD

nuevo de la SCRD para comenzar con su

uso.
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