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1. DATOS DEL SUPERVISOR 

Fecha 08 de agosto de 2025 

Nombre Daniela López Cardona  

Dependencia Subdirección Administrativa y de Talento Humano 

Cargo Subdirectora Administrativa y de Talento Humano 

Periodo al que corresponde el informe 22 de mayo al 31 de julio de 2025 

Informe N°. 01 

 

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO 

Numero de contrato CD-47-2025 

Tipo de contrato Contratación Directa  

Objeto del contrato 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 
IMPRESIÓN DE LA MODALIDAD IMPRESA DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN COMUNITARIOS, CON EL FIN DE FORTALECER LOS 
PROCESOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA EN LAS ZONAS 6 Y 9 
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENV-07-
09-0367-25 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.  

Contratista EDITORIAL LA PATRIA S.A 

Fecha del contrato Mayo 2025 

NIT del contratista 890.800.234-9  

Valor Inicial Contrato $40.526.600 

Garantías N/A 

Fecha de inicio 22 de mayo de 2025 

Prorroga N/A 

Suspensión N/A 

Terminación anticipada N/A 

 

3. BALANCE ADMINISTRATIVO Y TECNICO DEL CONTRATO 

Breve descripción del cumplimiento de las actividades mensuales de la prestación del servicio, acorde a 
las obligaciones contractuales. (Solo aplica para contratistas de prestación de servicios personales) 
 
Las evidencias del contrato reposan en el secop II y en OneDrive de la supervisora y contratista  
 
https://cefitnet-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/astrid_delgado_cefit_edu_co/EcbB3X4t0J5CoW2y6ptq-
osBWyJMC4LDeODHxmF2Kq4Q3w?e=Cziee9 
 
 

Descripción de actividades desarrolladas en el periodo 

Obligaciones contractuales 
Obligaciones cumplidas Evidencia 

E F M A M J J A S O N D  

Imprimir 8 ediciones del medio de comunicación 
comunitario Voz de la 6 con tiraje de cinco mil 
(5.000) unidades de 12 páginas cada uno, 
Formato europeo, caja grafica (25 x 38 cms) papel 
de 59 gramos blanco e impresión a color (total 
policromía). 

            

A la fecha, el 
contratista ha 
realizado la entrega 
de dos (2) ediciones, 
cada una con el 
tiraje y las 
especificaciones 
técnicas acordadas. 
Las entregas se 

https://cefitnet-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/astrid_delgado_cefit_edu_co/EcbB3X4t0J5CoW2y6ptq-osBWyJMC4LDeODHxmF2Kq4Q3w?e=Cziee9
https://cefitnet-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/astrid_delgado_cefit_edu_co/EcbB3X4t0J5CoW2y6ptq-osBWyJMC4LDeODHxmF2Kq4Q3w?e=Cziee9
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efectuaron dentro de 
los plazos 
establecidos y fueron 
recibidas a 
conformidad por el 
comité editorial de la 
zona 6, en las 
siguientes fechas: 

• Primera 
edición: 27 
de mayo 

• Segunda 
edición: 1 de 
julio 

 

Imprimir 3 ediciones del medio de comunicación 
comunitario Visión Z9 con tiraje de cinco mil 
(5.000) unidades de 12 páginas para el envío y 
distribución en los diferentes canales de 
comunicación con los que cuenta la zona 9. 
Formato europeo, caja grafica (25 x 38 cms) papel 
de 59 gramos blanco e impresión a color (total 
policromía). 

            

A la fecha, el 
contratista ha 
entregado una (1) 
edición en 
cumplimiento de lo 
pactado, con el tiraje 
y condiciones 
técnicas contratadas. 
La entrega se realizó 
en el plazo 
establecido y fue 
recibida a 
conformidad por el 
comité editorial de la 
zona 9, el día 31 de 
julio. 

Imprimir 2 roll up 1 x 2 metros, centro plástico, 
brazos en aluminio, topes de sujeción plásticos, 
empaque tula en tela, para uso interior. 

            

A la fecha no se ha 
solicitado al 
contratista la 
producción de este 
material, toda vez 
que el comité 
editorial de la zona 6 
no ha entregado los 
diseños 
correspondientes 
para proceder con la 
impresión. 

Realizar la entrega de los periódicos Voz de la 6 
y Visión Z9 en la sede administrativa del CEFIT, 
ubicada en el barrio Mesa, Calle 39 Sur No. 34 A 
- 07. Una vez se entregue el diseño aprobado 
para impresión, el proveedor contará con un 
plazo de tres (3) días hábiles para efectuar la 
entrega de los ejemplares impresos. 

            

El contratista ha 
cumplido de manera 
oportuna con esta 
obligación, 
realizando las 
entregas en el lugar, 
plazo y condiciones 
estipuladas. 

Observaciones de Seguimiento:  
1. Seguimiento a Riesgos:  

Se realiza por parte del supervisor del contrato seguimiento a los riesgos establecidos en el contrato en el 
mes de mayo – julio de 2025: 
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DESCRIPCIÓN CONSENCUENCIA CONTROL SEGUIMIENTO 

Retraso en la entrega de 
los productos para cumplir 
con lo necesitado 

No contar con el insumo 
para cumplir con el convenio 
suscrito con el Departamento 
Administrativo de Planeación 

Supervisión y control al 
momento designación del 
contrato, enviar la 
información de forma 
oportuna al contratista con 
el fin de garantizar la 
entrega de forma 
oportuna 

Supervisión y control al 
momento de la 
designación del 
contrato, así como el 
envío oportuno de la 
información al 
contratista para 
garantizar la entrega en 
los plazos acordados. 

Productos impresos no 
acordes a lo solicitado, en 
mal estado o con fallas en 
la calidad 

No contar con el insumo 
para cumplir con el convenio 
suscrito con el Departamento 
Administrativo de Planeación 

Verificar al momento de 
entrega el buen estado 
del servicio contratado y 
acorde a fichas técnicas y 
a diseño aprobado 
previamente. 

Verificación al momento 
de la entrega, 
comprobando el buen 
estado del servicio 
contratado y que este 
corresponda con las 
fichas técnicas y el 
diseño previamente 
aprobado. 

No presentación oportuna 
de factura con los debidos 
soportes donde acredite 
pago de aportes al 
Sistema de Seguridad 
Social Integral, ARP, 
Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar 

No contar con el insumo 
para cumplir con el convenio 
suscrito con el Departamento 
Administrativo de Planeación 

Verificación de factura y 
soportes al momento de la 
presentación 

Revisión de la factura y 
soportes en el momento 
de su presentación, 
verificando el 
cumplimiento de 
requisitos legales y 
contractuales. 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que los riesgos proyectados en el mes de mayo – julio de 2025 
no se han materializado. 

 
 
Verificación de cumplimiento de fichas técnicas y cuadro de cantidades 

Bienes contratados (cuadro de cantidades) 
Cantidad 
contratada 

Cantidad 
entregada 
a la fecha 

Cumple 
fichas 
técnicas 

    

Emitir recomendación sobre las solicitudes de prórroga, adición, suspensión, modificación o terminación 
anticipadas de los contratos. 

 

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

Rubro presupuestal Honorarios y servicios 

No CDP – INICIAL 115 del 14 de mayo de 2025 

No RDP – INICIAL  116 del 22 de mayo de 2025 

Valor inicial de contrato $40.526.600 

Valor de la cuenta de cobro $10.845.000 

Saldo pendiente por cancelar $29.681.600 

 

5. BALANCE LEGAL DEL CONTRATO  
SI 

APLICA 
NO  

APLICA 
NOVEDADES 

Informe de actividades (solo para contratos de prestación de 
servicios) 

X   

Cuenta de cobro y/o factura X   
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Planilla del aplicativo del operador del recaudo donde se 
evidencia el periodo de cotización y el valor pagado y datos del 
cotizante o certificado de paz y salvo por concepto de pago de 
seguridad social y parafiscales o certificado de pago 

X  
 

La consulta realizada en el sistema de información del 
FOSYGA (solo para contratos de prestación de servicios 

 X   

Requerimiento al contratista, si es el caso   X  

 

6. RECIBO A ENTERA SATISFACCION 

SI NO 
Observaciones por las cuales no se 
autoriza el pago. 

X   

 
 
 
______________________________________ 
Daniela López Cardona  
Subdirectora Administrativa y de Talento Humano 
Supervisor               


