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1. DATOS DEL SUPERVISOR
Fecha 08 de agosto de 2025
Nombre Daniela Lépez Cardona
Dependencia Subdireccién Administrativa y de Talento Humano
Cargo Subdirectora Administrativa y de Talento Humano

Periodo al que corresponde el informe

22 de mayo al 31 de julio de 2025

Informe N°.

01

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

Numero de contrato

CD-47-2025

Tipo de contrato

Contratacion Directa

Objeto del contrato

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA
IMPRESION DE LA MODALIDAD IMPRESA DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACION COMUNITARIOS, CON EL FIN DE FORTALECER LOS
PROCESOS DE COMUNICACION COMUNITARIA EN LAS ZONAS 6 Y 9
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENV-07-
09-0367-25 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Contratista

EDITORIAL LA PATRIA S.A

Fecha del contrato Mayo 2025

NIT del contratista 890.800.234-9
Valor Inicial Contrato $40.526.600
Garantias N/A

Fecha de inicio 22 de mayo de 2025
Prorroga N/A

Suspension N/A

Terminacién anticipada N/A

3. BALANCE ADMINISTRATIVO Y TECNICO DEL CONTRATO

Breve descripcion del cumplimiento de las actividades mensuales de la prestacion del servicio, acorde a
las obligaciones contractuales. (Solo aplica para contratistas de prestacion de servicios personales)

Las evidencias del contrato reposan en el secop Il y en OneDrive de la supervisora y contratista

https://cefitnet-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/astrid_delgado_cefit_edu_co/EcbB3X4t0J5CoW2y6ptq-
0sBWyJMC4LDeODHxmF2Kq4Q3w?e=Cziee9

Descripcion de actividades desarrolladas en el periodo

Obligaciones contractuales

Obligaciones cumplidas Evidencia

E/IF MAMJ|J|A[S|O|N|D

Imprimir 8 ediciones del medio de comunicacion
comunitario Voz de la 6 con tiraje de cinco mil
(5.000) unidades de 12 paginas cada uno,
Formato europeo, caja grafica (25 x 38 cms) papel
de 59 gramos blanco e impresion a color (total

policromia).

A la fecha, el
contratista ha
realizado la entrega
de dos (2) ediciones,
cada una con el
tiraje y las
especificaciones
técnicas acordadas.
Las entregas se



https://cefitnet-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/astrid_delgado_cefit_edu_co/EcbB3X4t0J5CoW2y6ptq-osBWyJMC4LDeODHxmF2Kq4Q3w?e=Cziee9
https://cefitnet-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/astrid_delgado_cefit_edu_co/EcbB3X4t0J5CoW2y6ptq-osBWyJMC4LDeODHxmF2Kq4Q3w?e=Cziee9
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efectuaron dentro de
los plazos
establecidos y fueron
recibidas a
conformidad por el
comité editorial de la
zona 6, en las
siguientes fechas:

e Primera
edicién: 27
de mayo

e Segunda
edicion: 1 de
julio

Imprimir 3 ediciones del medio de comunicacién
comunitario Vision Z9 con tiraje de cinco mil
(5.000) unidades de 12 paginas para el envio y
distribucion en los diferentes canales de
comunicacion con los que cuenta la zona 9.
Formato europeo, caja grafica (25 x 38 cms) papel
de 59 gramos blanco e impresion a color (total
policromia).

A la fecha, el
contratista ha
entregado una (1)
ediciéon en
cumplimiento de lo
pactado, con el tiraje
y condiciones
técnicas contratadas.
La entrega se realizd
en el plazo
establecido y fue
recibida a
conformidad por el
comité editorial de la
zona 9, el dia 31 de
julio.

Imprimir 2 roll up 1 x 2 metros, centro plastico,
brazos en aluminio, topes de sujecién plasticos,
empaque tula en tela, para uso interior.

A la fecha no se ha
solicitado al
contratista la
produccién de este
material, toda vez
que el comité
editorial de la zona 6
no ha entregado los
disefos
correspondientes
para proceder con la
impresion.

Realizar la entrega de los periddicos Voz de la 6
y Vision Z9 en la sede administrativa del CEFIT,
ubicada en el barrio Mesa, Calle 39 Sur No. 34 A
- 07. Una vez se entregue el disefio aprobado
para impresion, el proveedor contara con un
plazo de tres (3) dias habiles para efectuar la
entrega de los ejemplares impresos.

El contratista ha
cumplido de manera
oportuna con esta
obligacion,
realizando las
entregas en el lugar,
plazo y condiciones
estipuladas.

Observaciones de Seguimiento:
1. Seguimiento a Riesgos:

Se realiza por parte del supervisor del contrato seguimiento a los riesgos establecidos en el contrato en el

mes de mayo — julio de 2025:




cefit

Nos impulsa a crecer

INFORME DE SUPERVISION

RS
N
Alcaldia de Envigado

CODIGO:FO-GJC-012

VERSION:006

PAGINA: 1 de 4

DESCRIPCION

CONSENCUENCIA

CONTROL

SEGUIMIENTO

Retraso en la entrega de
los productos para cumplir
con lo necesitado

No contar con el insumo

para cumplir con el convenio
suscrito con el Departamento
Administrativo de Planeacién

Supervision y control al
momento designacion del
contrato, enviar la
informacion de forma
oportuna al contratista con
el fin de garantizar la
entrega de forma
oportuna

Supervisién y control al
momento de la
designacion del
contrato, asi como el
envio oportuno de la
informacion al
contratista para
garantizar la entrega en
los plazos acordados.

Productos impresos no
acordes a lo solicitado, en
mal estado o con fallas en
la calidad

No contar con el insumo

para cumplir con el convenio
suscrito con el Departamento
Administrativo de Planeacion

Verificar al momento de
entrega el buen estado
del servicio contratado y
acorde a fichas técnicas y
a disefio aprobado
previamente.

Verificacion al momento

de la entrega,
comprobando el buen
estado del servicio

contratado y que este
corresponda con las

fichas técnicas y el
disefio previamente
aprobado.

No presentacion oportuna
de factura con los debidos
soportes donde acredite
pago de aportes al
Sistema de Seguridad
Social Integral, ARP,
Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar

No contar con el insumo

para cumplir con el convenio
suscrito con el Departamento
Administrativo de Planeacion

Verificacion de factura 'y
soportes al momento de la
presentacion

Revision de la factura y
soportes en el momento
de su presentacion,
verificando el
cumplimiento de
requisitos legales 'y
contractuales.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que los riesgos proyectados en el mes de mayo — julio de 2025

no se han materializado.

Verificacion de cumplimiento de fichas técnicas y cuadro de cantidades

Bienes contratados (cuadro de cantidades)

Cantidad
contratada

Cantidad |Cumple
entregada |fichas
alafecha [técnicas

Emitir recomendacion sobre las solicitudes de prorroga, adicidn, suspension, modificacion o terminacion

anticipadas de los contratos.

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Rubro presupuestal

Honorarios y servicios

No CDP — INICIAL

115 del 14 de mayo de 2025

No RDP — INICIAL

116 del 22 de mayo de 2025

Valor inicial de contrato $40.526.600
Valor de la cuenta de cobro $10.845.000
Saldo pendiente por cancelar $29.681.600

5. BALANCE LEGAL DEL CONTRATO
SI NO NOVEDADES
APLICA | APLICA
Informe de actividades (solo para contratos de prestacion de X
servicios)
Cuenta de cobro y/o factura X
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Planilla del aplicativo del operador del recaudo donde se
evidencia el periodo de cotizacion y el valor pagado y datos del
cotizante o certificado de paz y salvo por concepto de pago de
seguridad social y parafiscales o certificado de pago

X

La consulta realizada en el sistema de informacion del
FOSYGA (solo para contratos de prestacion de servicios

Requerimiento al contratista, si es el caso

6. RECIBO A ENTERA SATISFACCION

SI NO

Observaciones por las cuales no se
autoriza el pago.

X

Qme&q\é pexC.

Daniela Lépez Cardona
Subdirectora Administrativa y de Talento Humano
Supervisor




