
Actividad 2.1.5 Seguimiento a la implementación-POSIGE 2025
26/Sep/2025 11:41 AM

REPORTE DE TODAS LAS ACCIONES

REPORTE PGA HASTA AGOSTOACCIÓN1
SE ADJUNTA ARCHIVO CON LAS ESPECIFICACIONES DETERMINADAS EN LA TAREA CON CORTE A AGOSTO Comentario:
Brandon Emilson Sanchez
Martinez

26/Sep/2025 11:41 AMAutor: Fecha de registro: Tiempo consumido: 0.00 horas

Fecha Inicial Real: 26/Sep/2025 11:40 AM Fecha final real: 26/Sep/2025 11:40 AM Gasto: $ 0.00

Archivos adjuntos

Nombre TamañoTipo#

1 V REPORTE CRONOGRAMA PGA AGOSTO.xlsm 138.00 Kb

Ejecutado Planeado

RECURSOS

Nombre del recurso
Unidad de
medida

Gasto totalTipo CantidadCantidad Costo total
Costo
unitario

Valor
unitario

Brandon Emilson Sanchez
Martinez

Personal Horas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN

0.00 horasAcciones registradas 1 Tiempo consumido Dinero gastado $ 0.00

https://icbf.pensemos.cloud/suiteve/base/attachment?soa=1&attId=764155

