SENA

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica X Publica Clasificada |:| Publica Reservada

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7028934 del 2024

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7028934 DEL 2024
FECHA DE SUSCRIPCION 20/11/2024

Adquisicion de materiales y elementos de ferreteria para atender las
OBIJETO necesidades de mantenimiento menor en la Direccion General del
Servicio Nacional de Aprendizaje— SENA.

CONTRATISTA FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S

NIT 900.282.850-8

El lugar de ejecucion del contrato sera Direccion General del SENA ubicada
en la Calle 57 No 8-69, Bogotd D.C.

Para todos los efectos contractuales se tendrdn como domicilio la ciudad
de Bogota D.C.

LUGAR DE EJECUCION

FECHA DE INICIO 27/11/2024

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 34 dias, sin exceder el 31/12/2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $20.634.568,58 M/cte.

PRORROGA N/A

FECHA DE TERMINACION 31/12/2024
Fecha de aprobacion de la modificacién: 05/12/2024

ADICION NRO. 01 Las partes convinieron adicionar la suma de $4.322.021, para un valor
total del contrato de $24.956.589,58

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $24.956.589,58 M/cte.

El SENA cancelara al contratista un Unico pago, conforme el proveedor
facture con base a la ejecucidén realizada, teniendo en cuenta los precios
ofertados y las especificaciones técnicas exigidas, a través de
FORMA DE PAGO . - . e
transferencia a la cuenta que indique el oferente mediante certificacion
de cuenta bancaria que debe anexar a su propuesta, con cargo al Registro
Presupuestal una vez sean comprometidos los recursos.

INFORME DE SUPERVISION NRO. 03

PERIODO DEL INFORME Desde el 05/08/2025 al 03/09/2025
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2. EJECUCION CONTRACTUAL

SENA

N

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

a) Entregar los elementos dentro
del plazo otorgado por el SENA

El contratista realizé la entrega de

elementos en los plazos

establecidos contractualmente.

- Acta de entrega elementos
3.

- Formato recibido a
satisfaccién GIL-F-010.

- Nota de entrada N° 38122
del 03/09/2025

b) Cumplir con los términos de
entrega establecidos por el SENA

El contratista realizé la entrega de

los elementos atendiendo los

lineamientos de la supervision.

- Acta de entrega elementos
3.

- Formato recibido a
satisfaccién GIL-F-010.

- Nota de entrada N° 38122
del 03/09/2025

para realizar la entrega de los

elementos adquiridos por el SENA

bajo su costo el servicio de

transporte para la entrega de los
elementos.

c) Cambiar los elementos que no | Enatencion aque no se presentaron | No aplica.
satisfagan las condiciones técnicas | novedades en los elementos

requeridas, dentro del plazo | adquiridos, no se requirié el cambio

otorgado por el SENA de elementos.

d) Contar con el trasporte requerido | El contratista suministro y asumié | No aplica.

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestion y Autocontrol — SIGA

No aplica.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

PORCENTAJE DE
FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL EJECUCION
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO
FINANCIERA
03/09/2025 35579 $4.322.021,00 | $24.956.589,58 $00,00 100

Porcentaje de ejecucién fisica: No Aplica.

4. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
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SENA

N

SALUD,

. Periodo reportado Salud y ARL Agosto 2025 .
PENSION Y . ) . Planilla nro. 1074814323 del 12/08/2025
ARL Periodo reportado Pensién Julio 2025

5.  JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

No aplica.

6. CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisora, previa revisién de los documentos en la
plataforma SECOP I, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato
por parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

Se adjunta la siguiente documentacién soporte:

- Acta de entrega de ferreteria 3.
- Nota de entrada N° 38122 del 03/09/2025

Para constancia se firma en la ciudad de Bogota D.C., a los 04 dias del mes de septiembre del 2025.

ALl
(el
YEN ERCEDES SOTO VERGEL

Coordinadora del Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones
Supervisora del contrato

Revisd: Omar Steven Serrato Castafieda — Cargo: Apoyo (c) Administrativo GSGYA — DAF @*ﬁ
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