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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA POSCONTRACTUAL 
INFORME DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7028934 del 2024 
 
 
1. ASPECTOS GENERALES 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada 

CONTRATANTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7028934 DEL 2024 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/11/2024 

OBJETO 
Adquisición de materiales y elementos de ferretería para atender las 
necesidades de mantenimiento menor en la Dirección General del 
Servicio Nacional de Aprendizaje– SENA. 

CONTRATISTA FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S 
NIT 900.282.850-8 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

El lugar de ejecución del contrato será Dirección General del SENA ubicada 
en la Calle 57 No 8-69, Bogotá D.C. 
Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad 
de Bogotá D.C. 

FECHA DE INICIO 27/11/2024 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  34 días, sin exceder el 31/12/2024 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $20.634.568,58 M/cte. 
PRÓRROGA N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN 31/12/2024 

ADICIÓN NRO. 01 
Fecha de aprobación de la modificación: 05/12/2024 
Las partes convinieron adicionar la suma de $4.322.021, para un valor 
total del contrato de $24.956.589,58 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $24.956.589,58 M/cte. 

FORMA DE PAGO 

El SENA cancelará al contratista un único pago, conforme el proveedor 
facture con base a la ejecución realizada, teniendo en cuenta los precios 
ofertados y las especificaciones técnicas exigidas, a través de 
transferencia a la cuenta que indique el oferente mediante certificación 
de cuenta bancaria que debe anexar a su propuesta, con cargo al Registro 
Presupuestal una vez sean comprometidos los recursos.  

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 03 
PERIODO DEL INFORME Desde el 05/08/2025 al 03/09/2025 

X   
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2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 
a) Entregar los elementos dentro 
del plazo otorgado por el SENA 

El contratista realizó la entrega de 
elementos en los plazos 
establecidos contractualmente. 

- Acta de entrega elementos 
3. 

- Formato recibido a 
satisfacción GIL-F-010. 

- Nota de entrada N° 38122 
del 03/09/2025 

b) Cumplir con los términos de 
entrega establecidos por el SENA 

El contratista realizó la entrega de 
los elementos atendiendo los 
lineamientos de la supervisión. 

- Acta de entrega elementos 
3. 

- Formato recibido a 
satisfacción GIL-F-010. 

- Nota de entrada N° 38122 
del 03/09/2025 

c) Cambiar los elementos que no 
satisfagan las condiciones técnicas 
requeridas, dentro del plazo 
otorgado por el SENA 

En atención a que no se presentaron 
novedades en los elementos 
adquiridos, no se requirió el cambio 
de elementos. 

No aplica. 

d) Contar con el trasporte requerido 
para realizar la entrega de los 
elementos adquiridos por el SENA 

El contratista suministro y asumió 
bajo su costo el servicio de 
transporte para la entrega de los 
elementos. 

No aplica. 

 
2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 
 
No aplica. 
 
3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 
 

FECHA DEL 
INFORME 

NRO. DE 
FACTURA 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

03/09/2025 35579 $4.322.021,00 $24.956.589,58 $00,00 100 
 
Porcentaje de ejecución física: No Aplica. 
 
4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
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SALUD, 
PENSIÓN Y 
ARL 

Periodo reportado Salud y ARL Agosto 2025 
Periodo reportado Pensión Julio 2025 

Planilla nro. 1074814323 del 12/08/2025 

 
5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 
 
No aplica. 
 
6. CERTIFICACIÓN 
 
Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisora, previa revisión de los documentos en la 
plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 
por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 
 
7. OBSERVACIONES 
 
Se adjunta la siguiente documentación soporte: 

 
- Acta de entrega de ferretería 3. 
- Nota de entrada N° 38122 del 03/09/2025 

 
Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 04 días del mes de septiembre del 2025. 
 
 
 
 
YENNI MERCEDES SOTO VERGEL 
Coordinadora del Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones 
Supervisora del contrato 
 
 
Revisó: Omar Steven Serrato Castañeda – Cargo: Apoyo (c) Administrativo GSGYA – DAF  
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