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Doctor 
PEDRO JAVIER RINCON DUARTE 
Representante Legal 
FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA Y AGROAMBIENTAL CAMPESINA- MERCORED- 
PIEDECUESTA SANTANDER 
 
Asunto:             APROBACIÓN CRONOGRAMA – corte 1 
Convenio No.:   CO1.PCCNTR.6914253 de 2024 
Conviniente:    FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA Y AGROAMBIENTAL CAMPESINA-  

    MERCORED- 
 

Respetado doctor Rincón: 
 

 
Hemos recibido correo electrónico, el cual fue registrado en el Sistema de Información de 
la Interventoría con el consecutivo interno n.º CIN_161124_167 del 16 de noviembre de 
2024, su solicitud de aprobación de la primera entrega del Cronograma del convenio del 
asunto, que corresponde mínimo al 10% de la programación académica del proyecto, que, 
a su vez, se encuentra cargado en el aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) 
del SENA. 
 
En consecuencia, y actuando como Interventoría del convenio antes relacionado, 
procedemos a dar respuesta en los siguientes términos:   
 
 
1. FUNDAMENTOS DESDE EL CONVENIO. 
 
El numeral 3.4 Cronograma del anexo 12 del Pliego de Condiciones de la Convocatoria 
No.  DSNFT-0001-FEEC-2024 indica: 
 

“La entrega del cronograma por parte del conviniente podrá realizarse en una o 
dos entregas, a consideración del conviniente, dependiendo la cantidad de 
acciones de formación presentadas en la propuesta y debe garantizar el cargue 
del cronograma en el aplicativo SEP dispuesto por el SENA”. 
 
 

2. REVISIÓN CRONOGRAMA – PRIMER CORTE 

La programación académica en horas del convenio aprobado es el siguiente:  
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N° 
NOMBRE DE LA ACCIÓN DE 

FORMACIÓN 

HORAS DE LA ACCIÓN 

TOTAL 
HORAS Presencial PAT Virtual 

N. 
grupos 

1 
Circuito asociativo solidario de 
comercialización campesina 

20 0 0 5 100 

2 

Moscas y Medio Ambiente: Un 
Control Sostenible y Respetuoso de 
Agricultura Ecológica y Control de 
Moscas. 

20 0 0 3 60 

3 
Foro regional de comercialización 
campesina 

4 0 0 1 4 

4 

“Cacao Santander: Mapa de 
oportunidades en la Cadena Global 
de Alimentos” en el municipio de Rio 
Negro Santander. 

4 0 0 1 4 

5 
Conectando sabores y saberes 
paneleros en la hoya del Rio Suarez 

4 0 0 1 4 

  TOTALES 172 0 0 11 172 

 

De acuerdo con la propuesta aprobada el 10% del total de las horas académicas 
corresponde a 17.  

La interventoría procedió con la revisión del primer corte de cronograma, encontrando 
que las acciones de formación, las unidades temáticas, la intensidad horaria, el número 
de grupos, el tipo de formación, las fechas de inicio y finalización, la cobertura geográfica, 
el número de beneficiarios corresponden con las indicadas en la propuesta aprobada por 
el SENA y, que integran el 93% de la programación académica del proyecto.  

 

3. RESPUESTA DE LA INTERVENTORÍA  

 
Por lo anterior, la Interventoría APRUEBA la primera entrega del cronograma de 
ejecución, del Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR.6916171 de 2024.  
 
Por otro lado, es importante indicar que el segundo corte de cronograma se deberá 
entregar a la interventoría antes del 30 de noviembre de 2024.   
 
Nota:  
i. Las entregas de cronograma deben tener una continuidad cronológica y sus 
fechas no se pueden traslapar ni tener tiempos de inactividad superiores a 1 semana. 
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ii. El conviniente no podrá iniciar o continuar con la ejecución académica, si no 
cuenta con la respectiva aprobación por parte de la interventoría, so pena de no 
reconocimiento de la(s) acción(es) de formación 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO  LEON DARIO CHOPERENA RAMIREZ 
Director Interventoría     Interventor Líder 
Proyecto Interventoría SENA    Proyecto Interventoría SENA 
Universidad de Antioquia    Universidad de Antioquia  
 
Anexo: Cronograma en formato Excel descargado por la interventoría del aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA el 19 
de Noviembre de 2024 

 
Copia: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT  

 
Proyectó: León Dario Choperena Ramirez – Interventor Líder 
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinador financiero y administrativo 
 


