ARM

Agencia Regional de Movilidad

SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL

I. DATOS CONTRACTUALES

No. Contrato: ARM-|Fecha firma contrato:

Tipo de contrato: Prestacion de

CD-017-2025 16/04/2025 servicios profesionales
Objeto: APOYAR A LA AGENCIA
REGIONAL DE MOVILIDAD (ARM) EN LA
Contratista: PEDRO JULIO GUTIERREZ ATty M REVISION DE

SABOGAL identificado con CC 1018426147

DOCUMENTOS JURIDICOS, CONCEPTOS,
ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS
TRAMITES JURIDICOS A CARGO DE LA
ENTIDAD.

Valor Inicial: CUARENTA Y CINCO MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($45.600.000),
incluidos todos los impuestos o gravamenes a que

Plazo inicial: SEIS (6) MESES contados
a partir de la suscripcion del acta de

haya lugar, con unos honorarios mensuales por |inicio, previo cumplimiento de los
valor de SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL |requisitos de perfeccionamiento vy
PESOS M/CTE ($7.600.000) incluidos todos los |ejecucion.
impuestos o gravamenes a que haya lugar.

P L Fecha de terminacion inicial:
Fecha de inicio: 22/04/2025 21/10/2025

Supervisora: Clara Inés Marquez Vasquez Directora Ad- Hoc

II. RELACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES

N/A

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACION | MODIFICACION No. 1

Adicion de valor

Valor de la adicién: $17.480.000

CDP No: 20 de 25/09/2025

Valor total del contrato incluida la adicién: $63.080.000

Prorroga del plazo

Plazo de la prérroga: Dos (2) meses y nueve (9) dias, sin superar el 31 de diciembre de
2025.

Fecha Prevista para la terminacion en virtud de la prérroga: 31/12/2025

IV. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos
estatales pueden ser modificados cuando resulte necesario para cumplir su objetivo y los
fines estatales, y para ello las entidades estatales tienen la facultad de incluir en los
contratos las modalidades, condiciones y clausulas que consideren necesarias y
convenientes, y las modificaciones y adiciones, cuando sean acordes con la Constitucion, la
ley, el orden publico y los principios y finalidades de la Ley 80, asi como con la buena
administracion; siempre y cuando no se exceda el 50% del valor inicial del contrato,
expresado en salarios minimos mensuales legales.

Esta disposicion legal, en consonancia con los principios de legalidad, transparencia y
eficiencia en la contratacidon publica, brindan el marco normativo necesario para solicitar y
justificar la modificacion de un contrato, siempre y cuando se cumplan los procedimientos
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establecidos y se fundamenten adecuadamente las razones que respaldan dicha solicitud.

Ahora bien, esta contratacion se adelantd teniendo en cuenta que la Agencia Regional de
Movilidad requirié contratar los servicios profesionales de una persona natural que apoyara
en los asuntos juridicos de la entidad y que brindara acompafiamiento en la elaboracion de
actos administrativos, conceptos y demas tramites juridicos a cargo de la entidad, lo anterior
por cuanto no habian sido provistos los empleos de planta de la entidad y con el fin de dar
cumplimiento a la misionalidad de la Agencia Regional de Movilidad.

En este contexto, si bien la planta de personal de la entidad fue aprobada por la Junta
Directiva de la ARM en sesion del 22 de septiembre de 2025, a la fecha aln no han sido
provistos los empleos de la misma y por tanto es necesario prorrogar el plazo de ejecucién
del presente contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, es decir por dos (2) meses y nhueve
(9) dias y en consecuencia adicionar su valor en la suma de DIECISIETE MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($17.480.000), dado que persiste la
necesidad inicialmente manifestada por la entidad de contar con el apoyo juridico en los
procesos administrativos necesarios para el ingreso de las personas de la Agencia Regional
de Movilidad asi como en la atencién de las peticiones, quejas, reclamos o solicitudes que
sean competencia de la entidad.

Se corrobora que con la adicién y prérroga solicitada se cumple la normatividad vigente (Ley
80 de 1993 y demas normas que la adicionen o modifiquen), considerando que no supera
el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial.

VALOR SMMLV
Valor inicial Contrato $45.600.000 32.033 SMMLV
50% adicién $22.800.000 16.016 SMMLV
Valor adicion $17.480.000 12.279 SMMLV

Dentro del desarrollo del contrato, el contratista ha cumplido a cabalidad el del objeto
contractual.

Por lo anterior, se requiere modificar el contrato de acuerdo con los aspectos que a
continuacion se relacionan.

V. ASPECTOS A MODIFICAR

Por lo expuesto se hace necesario:

1. Modificar la clausula Segunda Valor del Contrato en el sentido de adicionar el valor
del contrato en la suma de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL
PESOS M/CTE ($17.480.000), la cual quedara asi:

"SEGUNDA -VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato serd hasta por la suma de
SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($63.080.000), incluidos
todos los impuestos o gravamenes a que haya lugar, con unos honorarios mensuales
por valor de SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.600.000)

D<) arm@regionmetropolitana.gov.co o Avenida Calle 26 No. 57 — 83
had Edificio CEMSA / Piso 14




ARM

Agencia Regional de Movilidad

SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL

incluidos todos los impuestos o gravamenes a que haya lugar.”

. Modificar la cldusula Tercera Plazo de ejecucion, en el sentido de prorrogar el plazo

del contrato en dos (2) meses y nueve (9) dias, sin superar el 31 de diciembre de
2025, la cual quedara asi:

"TERCERA -PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién serd de OCHO (8) MESES
Y NUEVE (9) DIAS, sin superar el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion.”

. Modificar la cldusula Sexta Forma de Pago, la cual quedara asi:

"SEXTA -FORMA DE PAGO: Un (1) primer pago correspondiente a los servicios
efectivamente prestados entre la fecha del Acta de Inicio y el ultimo dia del mes en
que se firmd dicha acta, previa presentacion del Informe de actividades adelantadas
en dicho periodo, adjuntando las planillas de aportes a salud y pension del mes
vencido.

Siete (7) pagos mensuales por la suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE ($7.600.000) incluidos todos los impuestos o gravamenes a que haya
lugar, adjuntando las planillas de aportes a salud y pension del mes vencido.

Y, un ultimo (1) pago proporcional sobre la base de SIETE MILLONES SEISCIENTOS
MIL PESOS M/CTE ($7.600.000) incluidos todos los impuestos o gravamenes a que
haya lugar, por los dias ejecutados durante el ultimo mes del contrato, si a ello
hubiere lugar, previa presentacion del Informe de actividades adelantadas en dicho
periodo, adjuntando las planillas de aportes a salud y pension del mes vencido.

Las notas se mantienen sin modificacién alguna (...)".

VI. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Numero Valor Fecha
CDP 20 $45.600.000 | 15/04/2025
RP 20 $45.600.000 | 16/04/2025
EJECUCION PRESUPUESTAL
Valor inicial del contrato $45.600.000
Valor de la adicién $17.480.000
Valor pagado al contratista $32.680.000
Valor pendiente de pago (Correspondiente a los
honorarios del mes de septiembre) $7.600.000
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Saldo por ejecutar (Correspondiente a los
honorarios de los dias de octubre) $5.320.000
Valor total del contrato incluida la adicion $63.080.000

Firma del Supervisor:

. 'l

o> 977

CLARA INES MARQUEZ VASQUEZ
DIRECTORA AD HOC DE LA AGENCIA REGIONAL DE MOVILIDAD

ROL NOMBRES Y APELLIDOS CARGO/ROL FIRMA/VO.BO
Revisé: Jennifer Bendek Rico Contratista ARM
Revisé: Martha L. Mahecha R. Contratista ARM Lo dpe
Elaboré: Luisa Mora Gutiérrez Contratista ARM 17
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