INFORME DE SUPERVISION PARA LOS CONTRATOS

*
R\ .
SECRETARIA DE

BOGOT.

GOBIERNO

CON PROVEEDORES
PERSONA JURIDICA

SEGUIMIENTO JURIDICO

No. del Contrato

CPS-736-2024 (124667)

Periodo y/o No. de
Pago 4

1 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025

Nombre Del Contratista

SOA PROJECTS AND EVENTS S.A.S

Nit:

901827332-9

Objeto Del Contrato

“PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS A MONTO AGOTABLE
PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE INSTANCIAS DE
PARTICIPACION DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO”

Fecha de Inicio

16 de enero de 2025

Fecha Fin

(incluyendo 15 de septiembre de 2025

modificaciones)

Poliza No. De la péliza 33-44-101257957/ 33-40-101083309

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Fecha de inicio de Modificacién an)IgigaA
Tipo de Modificacion la modificacion (Valor / ;lazg /C ((Z)lausula) Pvi(:gente y
(dd/mm/aaaa)
ADICION N/A N/A N/A
PRORROGA1 16/05/2025 N/A SI
SUSPENSION N/A N/A N/A
OTRO SI N/A N/A N/A

SEGUIMIENTO TECNICO - ADMINISTRATIVO

En cumplimiento de mis funciones contractuales y en el marco de mi ejecucién como designado apoyo a la
supervision del contrato 736/2024; se presenta informe de seguimiento técnico- administrativo del referente

contrato. Proceso de ejecucion que tuvo desarrollo entre el 1 al 31 de mayo de 2025.

De conformidad con lo anterior se sefiala las fechas y descripciones de procesos realizados por el apoyo a la
supervision para el cumplimiento del objeto, obligaciones contractuales y condiciones técnicas:
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INFORME DE SUPERVISION PARA LLOS CONTRATOS

‘*‘ SECRETARIA DE
BOGOT/\ | cosiernO

CON PROVEEDORES
PERSONA JURIDICA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDADES ADELANTADAS

1. Ejecutar cabalmente todos y cada uno de los
eventos de conformidad con las especificaciones
técnicas y condiciones sefialadas en los estudios
previos, el pliego de condiciones y los cronogramas
que sean aprobados por la entidad.

Se realizd reunién el dia 22 de mayo 2025 con el
fin de confirmar los servicios para el evento
denominado “Desayuno y almuerzo alcaldia local
de tunjuelito con el secretario de gobierno”,
donde se confirman los siguiente items:

20 Refrigerios tipo 3

10 Almuerzos arroz marinero

24 Botellas de agua de 600 ml

2 Pendones en banner de 60x100 cm

En esta misma reunién se definen proveedores
para los items no previstos y autorizacion de
artes para impresion.

2. Desarrollar todas y cada una de las fases que
componen el estudio previo.

Se reciben tres cotizaciones para items no
previsto que en el caso particular de este evento
son:

10 Almuerzos

24 botellas de agua

2 pendones en banner de 60x100 cm

3. Concertar reuniones con el Apoyo a la Supervision
del proyecto, para atender sugerencias y despejar
cualquier duda o dificultad que se tengan para las
actividades.

Se realizd reunidn el dia 22 de mayo 2025 con el
fin de confirmar los servicios para el evento
denominado “Desayuno y almuerzo alcaldia local
de tunjuelito con el secretario de gobierno”, esta
actividad con el fin de firmar acuerdo con la
comunidad de Isla del sol, donde se solicitaron
los siguiente items:

20 refrigerios tipo 3

10 almuerzos arroz marinero

24 botellas de agua de 600 ml

2 pendones pendones en banner de 60x100 cm
En esta misma reunién se definen proveedores
para los item no previstos y autorizacién de artes
para impresion.

4, Garantizar la cantidad y la calidad de los
elementos y servicios necesarios para el
desarrollo de cada una de las actividades y/o
eventos del contrato en general, proporcionando
las condiciones idoneas para su desarrollo.

Como apoyo a la supervision se reciben todos los
elementos solicitados para la  actividad,
(Desayuno, Almuerzo y penddn para firma de
acuerdo), se recibe a satisfaccion.

7. Presentar informe técnico y ejecutivo de las
actividades, de acuerdo con lo solicitado por el

Se recibe el presente informe con el fin de cumplir
la obligacién especifica.
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INFORME DE SUPERVISION PARA LLOS CONTRATOS

‘* SECRETARIA DE CON PROVEEDORES
BOGOT. GOBIERNO PERSONA JURIDICA

supervisor y/o apoyo a la supervision del

contrato.
8. Presentar informe financiero de las actividades, Se recibe la matriz financiera correspondiente al
de acuerdo con lo solicitado por el supervisor y/o mes de mayo 2025.

apoyo a la supervision del contrato.

10. Efectuar el levantamiento del material Acta de comité de inicio
fotografico y/o filmico, actas, listados de
asistencia y demas donde se evidencie entre otras
cosas, asistentes, desarrollo de actividades,
entrega de materiales y cumplimiento de
actividades. El material fisico debe ser entregado
impreso por ambas caras del papel. El material
filmico y audiovisual debera ser entregado en
medio magnético (USB), adjunto a los informes
de actividades donde aplique.

Se recibe registro fotografico de todos los
elementos dispuestos por la actividad, asi como el
acta de entrega de los mismos.

11. Realizar el respectivo ingreso al almacén del
material solicitado para el desarrollo de las

. . . . Se realiza proceso de ingreso y salida al almacén
actividades previo aviso al supervisor del

contrato.
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BOGOT/\

INFORME DE SUPERVISION PARA LOS CONTRATOS
SECRETARIA DE CON PROVEEDORES
GOBIERNO PERSONA JURIDICA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

s
BOGOT/\ | cosierio

SecheTARiADE
EVIDENCIA DE REUNION
EVIDENCIA DE REUNION BOGOT/\ | cosirno

E DE LA REUNION: DESARROLLO ¥ CONCLUSIONES DE LA REUNIO!

V70 ALCALDIA

FECHA:
OBJETO DE LA REUNION:

Viewak _ Peesenciak ___ (Encasodeserpessenciale | Siendo las 09:00 am del dia 22 de mayo, se da micio a al comité mensual parara revisar los eventos del mes de mayo, el cual
se realiza la plancacion del evento "Gesayuno y amuerzo alcaldia local de tunjuelito con el secretario de gobierna”, en la

HORA DE INICIO.

HORA DE FINALIZACION | alcaldia local de Tunjuclito, iniciamos con la participacin de la siguientes personas: Laura Cérdenas Apoyo a Supervision

ASISTENTES:

FDLT, Lissette Ramirez Delegado del Alcalde FDLT. Hector Rodriguez coordinador del contrato por parte del operador y

Ménica Niliiez apoyo a la coordinacién del contrato por parte el operador, dando inicio al comité se sefiora Laura Cirdenas

NosBRE =
Neaecmin |

indicando las particularidades del evento y los requerimientos para el mismo, el evento s una reunién en la cual contaremes
con la participacién del secretaria distrital de gobiero, en la cual se manejaran 3 solicitudes para ¢l mismo, las cuales se
citaron de la siguiente manera: “para esta actividad la alcaldia requiere de su contrato el apoyo con los siguientes ftems: 20

ENTIDAD » DEPENDENCHA CoRREO ELECTRONIC TEErONO Fimss

refiigerios tipo 3, estos deben ser servidos a la mesa en menaje adecuado a la ocasién, 10 almuerzos tipo arroz marinero, la

impresién de un pendén de 1X0.6 metros y 2 pacas por 12 de agua de 600mI”, a lo que ¢l sehor Héctor Rodriguez coordinador

Maonica nufiez

del contrato da respucsta afirmativa diciendo que claro que pueden contar con los clementos pero haciendo aclaracién que los
almuerzos. ¢l pendén y el agua no se encuentran dentro de los items ofertados asi que deberd manejarse como item no

Hector Rodeigues

previsto, a lo que Laura cirdenas le pide amablemente que por favor debe entregar 3 cotizaciones de cada uno de los item no

previstos, Héctor da respuesta afirmativa y solicita los horarios para poder organizar cl evento, a lo cual piden que el refrigerio

sea servicio a las 8:00 am y el almuerzo 1:00 pm. de igual manera solicitan que ¢l penddn sea entregado el dia anterior al

evento, después de organizar este evento para el mes de mayo se pasa a hablar de un evento que se llevara a cabo el mes de

junio, y se deja por sentado que tendremos una reunién para hablar sobre ¢l mismo l dia 30 de mayo 2:00 pm, después de

dejar esto por sentado y la aceptacion del operador del contrato, se da por terminada la la reunion con el agradecimiento de
todos los presentes y con el compromiso de estar en el lugar y hora pactada para la misma, todos se despiden y se da por

NOTA I En caso de ser una

NOTA

e e i [ do el comité para el mes de mayo.

11 4e

registrar a reuin,
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L L T S I COMPROMISOS DE 1A REUNION.

FECHA DE

Ne. : ENTREGA
Cotizacitn de ftems o p ; 32053025
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SEGUIMIENTO FINANCIERO
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INFORME DE SUPERVISION PARA LOS CONTRATOS

CON PROVEEDORES
BOGOT. GOBIERNO PERSONA JURIDICA
CONCEPTO VALOR
Valor Inicial $ 36.400.000
Valor Adicién No. 1 (si aplica) N/A
Valor Adicién No. 2 (si aplica) N/A
Valor Total $ 36.400.000
Pago No. 1 $ 1.130.380
Pago No. 2 $0
Pago No. 3 $0
Saldo (el valor total — el nimero de pago realizados) $ 35.269.620

Detalle informacion presupuestal del contrato

Rubr(? o pro.}tecto de Meti'l proy'e’cto de Inif:i:a} o No. CRP Valor CRP
mversion mversion adicion
*Realizar estrategias
de fortalecimiento
2051 institucional. Inicial 1990 $36.400.000
*Realizar rendicion de
cuentas anual.
Detalle pagos realizados
Periodo | Rubro o Meta proyecto de No. Valor CRP | Valor Saldo CRP
de pago | proyecto de | inversion CRP Facturado
inversion
$ $
Totales $ $ $
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) INFORME DE SUPERVISION PARA LOS CONTRATOS
> CON PROVEEDORES
BOGOT’\ GOBIERNO PERSONA JURIDICA

Resumen ejecucion financiera del contrato

Concepto Valor
1. Valor Inicial: $36.400.000
2. Valor Adiciones: $0
3. Valor Total: $36.400.000
4. Valor Total Ejecutado: $ 1.130.380
5. Saldo: $35.269.620

el

CLAUDIA VERONICA COLLANTE DUSSAN LAURA CECILIA CARDENAS VERANO
CC. 52.382.371 de Bogota C.C. No. 52439639 de Bogota
ALCALDESA LOCAL DE TUNJUELITO APOYO A LA SUPERVISION CTO-736/2024

Revisién Técnica: Lissette Maritza Ramirez Jaramillo — Contratista — CTO 053-2025
Revisién Financiera: Martha Consuelo Barragan Pardo - Contratista CTO 038 2025 #u.4...7

Revision Juridica: Diana Marcela Cano — Contratista CTO 001 2025

Reviso y aprobd: Hernan Stiben Paipilla Patifio — Contratista-CTO 322-2025
Revisd y aprob6 Despacho @/{
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