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SECRETARIA DE
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GOBIERNO

CON PROVEEDORES
PERSONA JURIDICA

SEGUIMIENTO JURIDICO

No. del Contrato

CPS-736-2024 (124667)

Petiodo y/o No. de
Pago 4

1 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Nombtre Del Contratista

SOA PROJECTS AND EVENTS S.A.S

Nit: 901827332-9
“PRESTAR L.OS SERVICIOS LOGISTICOS A MONTO AGOTABLE
Objeto Del Contrato PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE INSTANCIAS DE

PARTICIPACION DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO”

Fecha de Inicio

16 de enero de 2025

Fecha Fin
(incluyendo 15 de septiembre de 2025
modificaciones)
Péliza No. De la péliza 33-44-101257957/ 33-40-101083309
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)
Fecha de inicio de . ., POLIZA
Tipo de Modificacién | la modificacién Modificacion aprobaday
p (Valor / Plazo / Clausula) vigente
(dd/mm/aaaa)
ADICION N/A N/A N/A
PRORROGA! 16/05/2025 N/A SI
PRORROGA?2 16/07/2025 N/A SI
SUSPENSION N/A N/A N/A
OTRO SI N/A N/A N/A

SEGUIMIENTO TECNICO - ADMINISTRATIVO

En cumplimiento de mis funciones contractuales y en el marco de mi ejecuciéon como designado apoyo a la
supervision del contrato 736/2024; se presenta informe de seguimiento técnico- administrativo del referente
contrato. Proceso de ejecucion que tuvo desarrollo entre el 1 al 30 de junio de 2025.
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De conformidad con lo anterior se sefiala las fechas y descripciones de procesos trealizados por el apoyo a la
supervision para el cumplimiento del objeto, obligaciones contractuales y condiciones técnicas:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDADES ADELANTADAS

1. Ejecutar cabalmente todos y cada uno de los
eventos de conformidad con las especificaciones
técnicas y condiciones sefialadas en los estudios
previos, el pliego de condiciones y los cronogramas
gue sean aprobados por la entidad.

Se realizo reunion el dia 03 de junio con el fin de confirmar
los servicios para el evento denominado “visita administrativa
tunjuelito- unidad de transparencia contratacion”, donde se
solicitaron los siguiente items: 30 refrigerios tipo 1-item 32.

Se realiz6 reunion el dia 11 de junio con el fin de confirmar
los servicios para el evento denominado “desayuno alcandia
local, JAL, secretaria de gobierno”, donde se solicitaron los
siguiente items:

20 desayunos-items no previsto

En esta misma reunién se definen proveedores para los items
no previstos.

Se realiz6 reunion el dia 30 de mayo con el fin de confirmar
los servicios para el evento denominado “tunjuelito tiene
talento “donde se solicitaron los siguiente items:

1 Sonido grande-item3

1 Rider de iluminacién- items 13

60 Refrigerios tipo 1-item32

72 Botellas de agua-items no previsto

10 Impresidn de diplomas full color propalcote 300-item no
previsto.

1 Kit de grabacién premio primer lugar-items no previsto.

2 Audifonos profesionales de diadema beninger premi
segundo y tercer lugar-item no previsto.

En esta misma reunién se definen proveedores para los items
no previstos y autorizacién de artes para impresién.

2. Desarrollar todas y cada una de las fases que
componen el estudio previo.

Se reciben tres cotizaciones para items no previsto que en el
caso particular de este evento son:

72 Botellas de agua-items no previsto

10 Impresién de diplomas full color propalcote 300-item no
previsto

1 Kit de grabacién premio primer lugar-item no previsto.

2 Audifonos profesionales de diadema beninger premi
segundo y tercer lugar-items no previsto.

3. Concertar reuniones con el Apoyo a la Supervision
del proyecto, para atender sugerencias y despejar
cualquier duda o dificultad que se tengan para las
actividades.

Se realizo la reunion el dia 03 de junio con el fin de confirmar
los servicios para el evento denominado “visita administrativa
tunjuelito- unidad de transparencia contratacion”, donde se
solicitaron los siguiente items:

30 Refrigerios tipo 1-item 32.

Se realizd la reunidn el dia 11 de junio con el fin de confirmar
los servicios para el evento denominado “desayuno alcandia
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local, JAL, secretaria de gobierno”, donde se solicitaron los
siguiente items:

20 Desayunos-items no previsto

En esta misma reunién se definen proveedores para los items
no previstos.

Se realiz6 reunion el dia 30 de mayo con el fin de confirmar
los servicios para el evento denominado “tunjuelito tiene
talento” donde se solicitaron los siguiente items:

1 Sonido grande-item3

1 Rider de iluminacién- items 13

60 Refrigerios tipo 1-item32

72 Botellas de agua-items no previsto

10 Impresién de diplomas full color propalcote 300-item no
previsto

1 Kit de grabacion premio primer lugar-items no previsto

2 Audifonos profesionales de diadema beninger premi
segundo y tercer lugar-items no previsto

En esta misma reunion se definen proveedores para los items
no previstos y autorizacion de artes para impresion.

4. Garantizar la cantidad y la calidad de los
elementos y servicios necesarios para el
desarrollo de cada una de las actividades y/o
eventos del contrato en general, proporcionando
las condiciones idoneas para su desarrollo.

Como apoyo a supervision se reciben todos los elementos
solicitados para la realizacion de la actividad “Tunjuelito
Unidad de Transparencia-contratacion”, todos a satisfaccion.

Se realiza la entrega por parte del operador a la policia
Metropolitana de todos los elementos solicitados para la
realizacién del evento, de igual manera el apoyo a supervision
recibe y corrobora los elementos a satisfaccién.

Como apoyo a supervision se reciben todos los elementos
solicitados para la realizacién de la actividad “Desayuno
alcandia local, JAL, secretaria de gobierno”, todos a
satisfaccion.

7. Presentar informe técnico y ejecutivo de las
actividades, de acuerdo con lo solicitado por el
supervisor y/o apoyo a la supervision del contrato.

Se recibe el presente informe con el fin de cumplir la obligacion
especifica.

8. Presentar informe financiero de las actividades,
de acuerdo con lo solicitado por el supervisor y/o
apoyo a la supervision del contrato.

Se recibe la matriz financiera con sus movimientos
correspondientes al mes de junio 2025.
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10. Efectuar el levantamiento del material
fotografico y/o filmico, actas, listados de
asistencia y demas donde se evidencie entre otras
cosas, asistentes, desarrollo de actividades,
entrega de materiales y cumplimiento de
actividades. El material fisico debe ser entregado
impreso por ambas caras del papel. El material
filmico y audiovisual deberd ser entregado en
medio magnético (USB), adjunto a los informes de
actividades donde aplique.

CON PROVEEDORES
PERSONA JURIDICA

Se recibe acta de comité del mes de junio.

Se realiza registro fotografico de todos los elementos
dispuestos para cada uno de las actividades y evento.

11. Realizar el respectivo ingreso al almacén del
material solicitado para el desarrollo de las
actividades previo aviso al supervisor del contrato.

14. Entregar una base de datos con las categorias
referenciadas en la resolucion 2210 de 2021, en
medios impreso y magnético, con los asistentes a

Se realiza proceso de ingreso y salida de almacén.

En su momento se reciben elementos solicitados para la
realizacion de cada una de las actividades y evento en este

. . mes de junio.
cada una de las actividades. El material fisico debe J
ser entregado impreso por ambas caras del papel
y en medio magnético en USB.
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Actividad junio 5 de 2025 “Tunjuelito Unidad de Transparencia - Contrataciéon”

Edificio Liévano Cédigo: GCO-GCI-F133
Calle 11 No. 8 -17 Version: 04

Cédigo Postal: 111711 . . )
Tel. 3387000 - 3820660 Vigencia: 13 de enero de 2025 D BOGaTA B

Informacién Linea 195 CaSO’H.OLAI 109988
www.gobiernobogota.gov.co Pégina 5 de 11

ALCALDIA MAYOR



INFORME DE SUPERVISION PARA LOS CONTRATOS

*
‘* SECRETARIA DE CON PROVEEDORES
BOGOT. GOBIERNO PERSONA JURIDICA

Actividad junio 12 de 2025 “Desayuno Alcandia Local, JAL y Secretaria de gobierno”
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Actividad junio 13 de 2025 “ Tunjuelito Tiene Talento”

PROFESSIONAL

CONDENSER MICROPHONE
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TUNJUELITO TIENE TALENTO

IOEOEON

Como agradecimiento por su participacién Tunjuelito Tiene Talento Junio 2025 .

@ _ r‘u‘v‘s‘uil’fv‘c‘ BOGOT/\
4

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO VALOR

Valor Inicial $ 36.400.000

Valor Adicién No. 1 (si aplica) N/A

Valor Adicién No. 2 (si aplica) N/A

Valor Total $ 36.400.000

Pago No. 1 $ 1.130.380

Pago No. 2 $13.316.195

Pago No. 3 $0

Pago No. 4 $0

Saldo (el valor total — el nimero de pago realizados) $ 21.953.425

Detalle informacion presupuestal del contrato

Rubro o proyecto de Meta proyecto de Inicial o

. o, . ., . ., No. CRP Valor CRP
inversion inversion adicion

*Realizar estrategias
de fortalecimiento
2051 institucional. Inicial 1990 $36.400.000
*Realizar rendicion de
cuentas anual.
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Detalle pagos realizados
Periodo | Rubro o Meta proyecto de . Valor CRP | Valor Saldo CRP
de pago | proyecto de | inversion CRP Facturado
inversion
$ $
Totales $ $
Resumen ejecucion financiera del contrato
Concepto Valor
1. Valor Inicial: $36.400.000
2. Valor Adiciones: $0
3. Valor Total: $36.400.000
4. Valor Total Ejecutado: $14.446.575
5. Saldo: $21.953.425
\
A e\ g
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CLAUDIAVE&C’)NICA COLLANTE DUSSAN

CC. 52.382.371 de Bogota

ALCALDESA LOCAL DE TUNJUELITO

C.C. No. 52439639 de Bogota
APOYO A LA SUPERVISION CTO-736/2024

Revision Técnica: Lissette Maritza Ramirez Jaramillo — Contratista — CTO 053-2025
Revision Financiera: Martha Consuelo Barragan Pardo - Contratista CTO 038 2025

Revision Juridica: Diana Marcela Cano — Contratista CTO 001 2025
Reviso : Hernan Stiben Paipilla Patifio — Contratista-CTO 322-2025 - 3

Revis6 y aprobé Despacho QZJ«;(
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