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SEGUIMIENTO JURÍDICO 

 

No. del Contrato CPS-736-2024 (124667) 

Periodo y/o No. de 
Pago 4 

1 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025 

Nombre Del Contratista SOA PROJECTS AND EVENTS S.A.S 

Nit: 901827332-9 

Objeto Del Contrato 

“PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS A MONTO AGOTABLE 
PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE INSTANCIAS DE 
PARTICIPACIÓN DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO” 
 

Fecha de Inicio 16 de enero de 2025 

Fecha Fin 
(incluyendo 
modificaciones) 

15 de septiembre de 2025 

Póliza No. De la póliza 33-44-101257957/ 33-40-101083309 

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique) 

Tipo de Modificación 
Fecha de inicio de 

la modificación 
(dd/mm/aaaa) 

Modificación  
(Valor / Plazo / Clausula) 

PÓLIZA 
aprobada y 

vigente 
 

ADICIÓN N/A N/A N/A 

PRÓRROGA1 16/05/2025 N/A SI 

PRÓRROGA2 16/07/2025 N/A SI 

SUSPENSIÓN N/A N/A N/A 

OTRO SI N/A 
 

N/A N/A 

 
 
 

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO 
 
En cumplimiento de mis funciones contractuales y en el marco de mi ejecución como designado apoyo a la 
supervisión del contrato 736/2024; se presenta informe de seguimiento técnico- administrativo del referente 
contrato. Proceso de ejecución que tuvo desarrollo entre el 1 al 30 de junio de 2025. 
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De conformidad con lo anterior se señala las fechas y descripciones de procesos realizados por el apoyo a la 
supervisión para el cumplimiento del objeto, obligaciones contractuales y condiciones técnicas: 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ACTIVIDADES ADELANTADAS 

1. Ejecutar cabalmente todos y cada uno de los 
eventos de conformidad con las especificaciones 
técnicas y condiciones señaladas en los estudios 
previos, el pliego de condiciones y los cronogramas 
que sean aprobados por la entidad. 

Se realizó reunión el día 03 de junio con el fin de confirmar 
los servicios para el evento denominado “visita administrativa 
tunjuelito- unidad de transparencia contratación”, donde se 
solicitaron los siguiente items: 30 refrigerios tipo 1-item 32. 
 

Se realizó reunión el día 11 de junio con el fin de confirmar 
los servicios para el evento denominado “desayuno alcandía 
local, JAL, secretaria de gobierno”, donde se solicitaron los 
siguiente items: 
20 desayunos-items no previsto 
En esta misma reunión se definen proveedores para los items 
no previstos. 
 
Se realizó reunión el día 30 de mayo con el fin de confirmar 
los servicios para el evento denominado “tunjuelito tiene 
talento ”donde se solicitaron los siguiente items: 
1 Sonido grande-item3 
1 Rider de iluminación- items 13  
60 Refrigerios tipo 1-item32 
72 Botellas de agua-items no previsto 
10 Impresión de diplomas full color propalcote 300-item no 

previsto. 
1 Kit de grabación premio primer lugar-items no previsto. 
2 Audífonos profesionales de diadema beninger premi 
segundo y tercer lugar-item no previsto. 
En esta misma reunión se definen proveedores para los items 
no previstos y autorización de artes para impresión. 
 

2. Desarrollar todas y cada una de las fases que 
componen el estudio previo. 

Se reciben tres cotizaciones para items no previsto que en el 
caso particular de este evento son:  
72 Botellas de agua-items no previsto 
10 Impresión de diplomas full color propalcote 300-item no 
previsto 
1 Kit de grabación premio primer lugar-item no previsto. 
2 Audífonos profesionales de diadema beninger premi 
segundo y tercer lugar-items no previsto. 
 

3. Concertar reuniones con el Apoyo a la Supervisión 
del proyecto, para atender sugerencias y despejar 
cualquier duda o dificultad que se tengan para las 
actividades. 

Se realizó la reunión el día 03 de junio con el fin de confirmar 
los servicios para el evento denominado “visita administrativa 
tunjuelito- unidad de transparencia contratación”, donde se 
solicitaron los siguiente items: 
30 Refrigerios tipo 1-item 32. 
 
Se realizó la reunión el día 11 de junio con el fin de confirmar 
los servicios para el evento denominado “desayuno alcandía 
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local, JAL, secretaria de gobierno”, donde se solicitaron los 
siguiente items: 
20 Desayunos-items no previsto 
En esta misma reunión se definen proveedores para los items 
no previstos. 
 
Se realizó reunión el día 30 de mayo con el fin de confirmar 
los servicios para el evento denominado “tunjuelito tiene 
talento” donde se solicitaron los siguiente items: 
1 Sonido grande-item3 
1 Rider de iluminación- items 13  

60 Refrigerios tipo 1-item32 
72 Botellas de agua-items no previsto 
10 Impresión de diplomas full color propalcote 300-item no 
previsto 
1 Kit de grabación premio primer lugar-items no previsto 
2 Audífonos profesionales de diadema beninger premi 
segundo y tercer lugar-items no previsto 
 
En esta misma reunión se definen proveedores para los items 
no previstos y autorización de artes para impresión. 
 

4. Garantizar la cantidad y la calidad de los 

elementos y servicios necesarios para el 

desarrollo de cada una de las actividades y/o 

eventos del contrato en general, proporcionando 

las condiciones idóneas para su desarrollo. 

Como apoyo a supervisión se reciben todos los elementos 

solicitados para la realización de la actividad “Tunjuelito 

Unidad de Transparencia-contratación”, todos a satisfacción. 

Se realiza la entrega por parte del operador a la policía 

Metropolitana de todos los elementos solicitados para la 

realización del evento, de igual manera el apoyo a supervisión 

recibe y corrobora los elementos a satisfacción. 

Como apoyo a supervisión se reciben todos los elementos 

solicitados para la realización de la actividad “Desayuno 

alcandía local, JAL, secretaria de gobierno”, todos a 

satisfacción. 

7. Presentar informe técnico y ejecutivo de las 

actividades, de acuerdo con lo solicitado por el 

supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato. 

Se recibe el presente informe con el fin de cumplir la obligación 

especifica. 

8. Presentar informe financiero de las actividades, 

de acuerdo con lo solicitado por el supervisor y/o 

apoyo a la supervisión del contrato. 

Se recibe la matriz financiera con sus movimientos 

correspondientes al mes de junio 2025. 
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10. Efectuar el levantamiento del material 

fotográfico y/o fílmico, actas, listados de 

asistencia y demás donde se evidencie entre otras 

cosas, asistentes, desarrollo de actividades, 

entrega de materiales y cumplimiento de 

actividades. El material físico debe ser entregado 

impreso por ambas caras del papel. El material 

fílmico y audiovisual deberá ser entregado en 

medio magnético (USB), adjunto a los informes de 

actividades donde aplique. 

Se recibe acta de comité del mes de junio.  
 

Se realiza registro fotográfico de todos los elementos 
dispuestos para cada uno de las actividades y evento. 

. 

11. Realizar el respectivo ingreso al almacén del 

material solicitado para el desarrollo de las 

actividades previo aviso al supervisor del contrato. 

Se realiza proceso de ingreso y salida de almacén. 

14. Entregar una base de datos con las categorías 

referenciadas en la resolución 2210 de 2021, en 

medios impreso y magnético, con los asistentes a 

cada una de las actividades. El material físico debe 

ser entregado impreso por ambas caras del papel 

y en medio magnético en USB. 

En su momento se reciben elementos solicitados para la 
realización de cada una de las actividades y evento en este 
mes de junio. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
 
 
Actividad junio 5 de 2025 “Tunjuelito Unidad de Transparencia - Contratación” 
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Actividad junio 12 de 2025 “Desayuno Alcandía Local, JAL y Secretaria de gobierno” 
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Actividad junio 13 de 2025 “ Tunjuelito Tiene Talento” 
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SEGUIMIENTO FINANCIERO 
 

CONCEPTO VALOR 

Valor Inicial $ 36.400.000                                

Valor Adición No. 1 (si aplica) N/A 

Valor Adición No. 2 (si aplica) N/A 

Valor Total $ 36.400.000 

Pago No. 1 $  1.130.380 

Pago No. 2 $13.316.195 

Pago No. 3 $ 0 

Pago No. 4 $ 0 

Saldo (el valor total – el número de pago realizados) $ 21.953.425 

 
 
Detalle información presupuestal del contrato 
 

Rubro o proyecto de 
inversión 

Meta proyecto de 
inversión 

Inicial o  
adición 

No. CRP Valor CRP 

2051 

•Realizar estrategias 
de fortalecimiento 
institucional. 
•Realizar rendición de 
cuentas anual. 

Inicial 1990 $36.400.000 
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Detalle pagos realizados 

 

Periodo    
de pago 

Rubro o 
proyecto de 
inversión 

Meta proyecto de 
inversión  

No. 
CRP 

Valor CRP Valor 
Facturado 

Saldo CRP 

      $ $ 

Totales  $ $ 

 
 
Resumen ejecución financiera del contrato 
 

Concepto Valor 

1. Valor Inicial:  $36.400.000                                

2. Valor Adiciones:  $0                                 

3. Valor Total:  $36.400.000                                 

4. Valor Total Ejecutado:  $14.446.575                              

5. Saldo:  $21.953.425                                    

 

                                                                                                              
CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSAN 
CC. 52.382.371 de Bogotá 
ALCALDESA LOCAL DE TUNJUELITO  

   LAURA CECILIA CÁRDENAS  VERANO 
   C.C. No. 52439639 de Bogotá    
   APOYO A LA SUPERVISIÓN CTO-736/2024 
 

 

Revisión Técnica: Lissette Maritza Ramírez Jaramillo – Contratista – CTO 053-2025  

Revisión Financiera: Martha Consuelo Barragan Pardo - Contratista CTO 038 2025   

Revisión Jurídica: Diana Marcela Cano – Contratista CTO 001 2025  

Revisó : Hernan Stiben Paipilla Patiño – Contratista-CTO 322-2025  
 
Revisó y aprobó Despacho  

 
 


