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LA CALERA SOLICITUD MODIFICACION DE CONTRATO

La Calera, septiembre 25 de 2025.

Doctor:

JUAN CARLOS HERNANDEZ AREVALO
Alcalde Municipal

La Calera
TIPO DE MODIFICACION
ITEM
1 Prorroga al tiempo de ejecucion y vigencia X
2 Adicién al Presupuesto
3 Inclusion de Items y No previstos
4 Modificacion cantidades
DATOS DEL CONTRATO
Contrato No CONV.SOLIDARIO-396-2025
Objeto del contrato AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CALERA'Y LA JAC EL VOLCAN CON EL
FIN DE APOYAR LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA
CELEBRACION DEL DiA DEL CAMPESINO DE LA VEREDA EL VOLCAN, EN
CUMPLIMIENTO LA LEY 2223 DE 2022

Respetado Doctor:

Por medio del presente muy respetuosamente, me permito solicitar a usted ordenar a quien corresponda, la
PRORROGA al CONV.SOLIDARIO-396-2025., cuyo objeto es: “”, suscrito entre el municipio de La Calera y la
Junta de Accion Comunal Vereda El Volcan, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
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Que el Municipio de La Calera, celebré el CONV.SOLIDARIO-396-2025., cuyo objeto es “AUNAR
ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CALERA Y LA JAC EL VOLCAN CON EL FIN DE APOYAR LA
ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA CELEBRACION DEL DiA DEL CAMPESINO DE
LA VEREDA EL VOLCAN, EN CUMPLIMIENTO LA LEY 2223 DE 2022”.

Que el plazo de ejecucion del presente contrato inicial es de dieciséis (16) dias, contados a partir de la
fecha de inicio de ejecucion establecida en la plataforma, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion, plazo establecido en la plataforma SECOP II.

Que el valor inicial del CONV.SOLIDARIO-396-2025., es de TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA
Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA'Y CINCO PESOS M/CTE ($13.363.395).

Que La Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural mediante la ejecucion de los procesos de apoyo
busca favorecer los procesos misionales, que respaldan todos y cada uno de los proyectos, buscando
aumentar la capacidad de respuesta de la administracion municipal para incrementar el nivel de
autonomia.

Que, mediante oficio radicado el 24 de septiembre de 2025, fue allegada a la Secretaria de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural la solicitud de prérroga firmada por la sefiora Maria Alix Barrera, en calidad
de Representante legal de la Junta de Accion comunal de El Volcan.

Que de acuerdo con la necesidad derivada del convenio suscrito, y del cual se hace mencién en el
presente modificatorio, se debe tener en cuenta que la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
requiere que se ejecuté en su totalidad el proceso. Por tal motivo, el contratista ha manifestado de
manera textual las siguientes causas:

e Condiciones diferenciales en las vias de acceso: Durante las Ultimas semanas se han
presentado condiciones climaticas desfavorables en la zona, con lluvias persistentes que han
deteriorado las vias de acceso. Esta situacion ha afectado los tiempos de logistica, el transporte
de elementos y el avance en la organizacion de las actividades previstas para la celebracién de
las Fiestas del Campesino.

e Principio de solidaridad y cohesion comunitaria: Con el fin de garantizar igualdad en la
ejecucion, se propone que las veredas con vias en mejores condiciones se articulen
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solidariamente con aquellas que presentan mayores dificultades, de modo que la prorroga
permita avanzar de manera conjunta.

e Unificacion de actividades sociales y culturales: la ampliacion del plazo facilitara que todas
las veredas puedan programar y realizar las Fiestas del Campesino en un mismo periodo,
fortaleciendo la integracion y el sentido de pertenencia territorial.

Que se considera necesario contar con un margen de tiempo adicional que permita adelantar de forma
ordenada y oportuna el proceso de verificacion final, cierre técnico y liquidacion del contrato, conforme
a lo establecido en la normatividad contractual vigente. Esta extension facilitara una liquidacion
bilateral adecuada, garantizando el cumplimiento de los requisitos administrativos y contractuales
correspondientes, sin afectar la calidad ni la trazabilidad de las intervenciones ejecutadas.

Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar la adecuada culminacion de las actividades
programadas en el marco de la celebracién de las Fiestas del Campesino, contempladas en el contrato,
las cuales son de gran relevancia para la comunidad y la dinamica cultural del municipio.

La solicitud de prarroga se encuentra debidamente justificada desde el punto de vista técnico, cuenta
con concepto favorable por parte de la supervision, y se encuentra amparada por lo dispuesto en la
Clausula novena del clausulado del convenio.

Que por lo anterior se hace necesario prorrogar el tiempo de su ejecucion hasta el 30 de octubre de
2025.

Que el Contrato CONV.SOLIDARIO-396-2025., se encuentra en ejecucion y vigente.

Agradezco la atencion a la presente.

Cordialmente,

LUIS ALEJANDRO ALMECIGA MARTINEZ Vo. Bo. JUA
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural

RLOS HERNANDEZ AREVALO
Alcalde Municipal
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