
ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA

Gerencia de grandes proyectos de Gestión Vial

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 1816 DE 2020

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN HUILA - CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1804 DE 2020

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/03/2021

 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No. Fecha

1 15/02/2021

2 03/12/2021

3 01/11/2022

4 30/11/2023

5 28/12/2023

6 27/03/2024

7 26/02/2025

PRÓRROGAS:

Desde        

(Día/Mes/Año)

Hasta 

(Día/Mes/Año)
1 16/08/2023 07/09/2023 31/12/2023

2 20/12/2023 01/01/2024 31/03/2024

3 20/03/2024 01/04/2024 31/08/2024

4 30/08/2024 01/09/2024 30/11/2024

5 29/11/2024 01/12/2024 31/12/2024

6 23/12/2024 01/01/2025 28/02/2025

7 26/02/2025 01/03/2025 31/08/2025

8 23/08/2025 01/09/2025 31/10/2025

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

DESDE HASTA

1 1 20/05/2021 20/05/2021 14/06/2021

2 N/A 13/09/2021 16/09/2021 25/08/2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2025

(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional 

No.
Fecha

1 22/11/2022

2 19/10/2023

3 20/03/2024

4 30/08/2024

5 23/12/2024

6 26/02/2025

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

1,500,000,000$                                          1154

68,108,883,448.00$                                   
                                (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

8,750,000,000$                                          6731

1,337,474,945$                                          1029

6,462,539,747$                                          4540

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de 

suscripción del contrato)

Valor SMMLV del Año de la Adición

5,235,009,961$                                          5235

290,152,241$                                             250

15/06/2021

26/08/2022

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

44,533,706,553.00$                                   25367

ACTA DE 

SUSPENSIÓN No.

ACTA DE AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN No.
FECHA DEL ACTA

PERIODO DE SUSPENSIÓN FECHA                         

REANUDACIÓN

MODIFICAR LA CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1816 DE 2020

Contrato Adicional 

No.
Fecha

Periodo

Breve descripción

MODIFICAR LA CLAUSULA 9 INCLUIR PARAGRAFO SEPTIMO: CUENTA BANCARIA PARA PAGO DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MODIFICAR EL PARAGRAFO 7 DE LA CLAUSULA 9: CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA No.000-55368-5 PARA PAGO DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MODIFICAR EL PARAGRAFO 7 DE  LA CLAUSULA 9: CUENTA BANCARIA PARA PAGO DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. BANCO DE OCCIDENTE CUENTA 

CORRIENTE No. 430-83445-7

MODIFICAR LA CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1816 DE 2020

MODIFICAR LA CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1816 DE 2020

(Nombre o razón social del Contratista )

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

EJECUCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTO DE HUILA Y CAQUETA EN

MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES

18 MESES

(Indique el plazo del contrato principal) 

(Día / Mes / Año)

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga  del contrato de obra.

ANTECEDENTES

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 4

FECHA 23/09/2025

MODIFICAR LA CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1816 DE 2020

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA



ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA

Gerencia de grandes proyectos de Gestión Vial

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

RESPONSABILIDAD

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 4

FECHA 23/09/2025

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

Hasta el mes de AGOSTO de  2025 la obra  presenta un avance físico ejecutado del 92.10% contra un 

(año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

avance programado del 93.91%

(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión programada acumulada: 53,364,158,403.25$      Inversión Ejecutada acumulada:

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA):

(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: 21,983,390,409.00$          Valor amortizado: Saldo por amortizar:

Valor facturado (Incluido IVA) a: AGOSTO de 2025     Último mes facturado:

(año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA):

(mes anterior a la presente solicitud)

JURÍDICA:

De conformidad con el objeto contractual, los documentos técnicos que lo sustentan y el alcance vigente, se encuentra jurídicamente procedente tramitar la presente solicitud de prórroga, al estar orientada a asegurar la correcta ejecución de las 

actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato, la mitigación de riesgos y la protección del interés público.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

El contrato cuenta con disponibilidad presupuestal suficiente para la ejecución de las actividades necesarias para la atención de las emergencias descritas, sin requerir adiciones económicas al presente contrato.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

En atención a los hechos sobrevinientes presentados en los últimos meses, relacionados con el deslizamiento ocurrido en el PR 42+800 y las afectaciones estructurales en el Puente El Avispero – PR 20+120, los cuales han requerido la reformulación de 

la secuencia constructiva y la ejecución de actividades adicionales de estabilización y reforzamiento no previstas en el alcance inicial.

642,231,350.24$                    JULIO 2025
(mes anterior a la presente solicitud) (Indicar mes y año)

(6,697,484,325.98)$                                    

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

61,411,399,122.02$                                   

21,983,390,409.00$                        -$                                                    

(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE FÍSICO DE OBRA

(mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

$ 52,336,828,688.00

(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud) (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Teniendo en cuenta los hechos sobrevinientes ocurridos en el PR 42+800 y en el Puente El Avispero – PR 20+120, se hace necesario ampliar el plazo contractual con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades adicionales que permitan 

la estabilización y seguridad de la infraestructura. Las actividades a desarrollar que hacen parte del alcance de la presente solicitud de prórroga son las siguientes:

-Obra de mitigacion en el PR 42+800   

-Remocion de derrumbes

-Transporte de material de derrumbes

-Reforzamiento estructural y reparación de la caja de anclaje, así como el reemplazo y ajuste del cable de retención delantero en el Puente El Avispero – PR 20+120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-Atencion de emergencias en el corredor vial Altamira - Florencia 

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS 

OBJETO DE LA SOLICITUD

1. PRORROGAR EL CONTRATO 1816 DE 2020:

En atención a los hechos sobrevinientes presentados en los últimos meses, relacionados con el deslizamiento ocurrido en el PR 42+800 y las afectaciones estructurales en el Puente El Avispero – PR 20+120, los cuales han requerido la reformulación de

la secuencia constructiva y la ejecución de actividades adicionales de estabilización y reforzamiento no previstas en el alcance inicial. resulta necesario ampliar el plazo contractual en tres (03) meses. 

Es por tal motivo que por medio del oficio. No. CRS 0000625 de fecha 11/09/2025, el contratista de obra ha solicitado la ampliación del plazo contractual hasta el 31 de diciembre de 2025; esto con el fin de garantizar la correcta culminación de obras

comprendidas en la adición No.6 atender las emergencias que se presentan en el corredor vial Altamira-Florencia

En consecuencia, se solicita formalmente la prórroga del contrato en un (01) mes, es decir, hasta el 31 de octubre de 2025. Lo anterior, mientras la entidad adelanta las gestiones necesarias para apropiar los recursos que permitan extender la vigencia

del contrato de interventoría hasta el 31 de diciembre de 2025, garantizando la debida supervisión y control de las obras.

La solicitud de prorroga hasta el 31 de octubre de 2025, resulta procedente porque es producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, el estatuto contractual no la prohíbe, ni establece criterios que determinen límites a esa posibilidad ni a su

alcance; y como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, por ser el plazo un elemento accidental del contrato se puede modificar por acuerdo entre las partes.

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR



ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA

Gerencia de grandes proyectos de Gestión Vial

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

(Día / Mes / Año)

RESPONSABILIDAD

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 4

FECHA 23/09/2025

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Carta de aval de Interventoría de Obra

MEPI-MN1-IN-6-FR-1 PROG INVERS O REPROG PROG N°16

Notas: 

Firma Firma

Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: JORGE HUMBERTO PÉREZ ROLDAN

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado

Contratista Interventoría

Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.: 0520241970 ANT

Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma

Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA Nombre:JESUS EDUARDO  RINCON  SILVA Nombre: CAMILO ANDRÉS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Supervisor del Contrato de Interventoría Director Territorial (E) Gestor Técnico de Proyecto

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

Carta de solicitud del Contratista de Obra

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales

serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.

4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor

correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

El estado actual de la vía, los cierres parciales y la pérdida de funcionalidad en sectores críticos han generado impactos sociales negativos a las comunidades locales y a los usuarios frecuentes del corredor. Con la ejecución de las actividades 

propuestas se contribuirá a garantizar la transitabilidad, prevenir nuevos desastres y fortalecer la sostenibilidad ambiental y funcional del corredor vial en el corto plazo.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

 

Firmado 
digitalmente 
por RINCON 
SILVA JESUS 
EDUARDO

 

Firmado 
digitalment
e por 
RINCON 
SILVA JESUS 
EDUARDO

Vo.Bo.Firma Firma: Firma

Nombre: YESICA PAOLA CAMACHO Nombre: JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON

Abogado Titular Gerencia de Grandes Proyectos de Gestión Vial Jefe Unidad Ejecutora

Matrícula Profesional No.: CPITVC 01108-0943 Matrícula Profesional No.:68202-092436 CND
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Calle 26 # 38 – 26, Vía Las Palmas, Edificio BIO26, Oficina 1125 PBX: 444 00 12 – E-mail: 

explanan@explanan.com Medellín - Colombia 

 

 

Florencia - Caquetá, septiembre 11 de 2025 
 

Señores 

CONSORCIO REGIONES INTEGRAL - INTERDISEÑOS 

Atn. Ingeniero Juan Carlos Chamorro Cardona 

Director de Interventoría 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 

Atte, INGENIERO JESUS EDUARDO RINCON 
DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETÁ (E) 
 

  
Referencia: Contrato 1816 de 2020 “EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, 

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR 

PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 3. 
 

Asunto: Solicitud de Prórroga No 09 – Contrato de Obra 1816 de 2020 

Respetado Ingeniero Chamorro: 

 

 

 

CONSORCIO CONEXION HUILA -CAQUETA

Fecha y hora: Jueves 11 Septiembre 2025 11:15:19

Dirigido a: CONSORCIO REGIONES INTEGRAL -

INTERDISEÑOS

Enviado por: CESAR EDUARDO CRUZ

Procesado por: CESAR EDUARDO CRUZ

Asunto: Solicitud de Prórroga No 09 – Contrato de Obra

1816 de 2020

CRS-0000625

1. PR 42+800 – Sitio crítico: Se presentó un deslizamiento en la parte superior del talud, lo 

cual obligó a suspender las actividades de protección y estabilización de los taludes 

inferiores. Esta condición imprevista requiere la reformulación de la secuencia 

constructiva y la adopción de medidas adicionales de estabilización que garanticen la 

seguridad y funcionalidad de la obra. 

2. Puente El Avispero – PR 20+120: Se evidenció la rotura de una de las cajas de anclaje 

de los cables y un daño en el cable de retención delantero. Estas situaciones no estaban 

contempladas en el alcance inicial de los trabajos definidos para el puente, y obligan a 

desarrollar actividades de reforzamiento, reparación y reemplazo que aseguren la 

integridad estructural y la operación segura del puente. 

En atención a los hechos sobrevinientes ocurridos en los últimos dos meses dentro del marco del 

con

01
trato de obra, nos permitimos solicitar formalmente la tramitación de una prórroga  de  un

 ( ) mes para la ejecución de las actividades adicionales derivadas de la Adición  No.  06, en 

razón a las siguientes circunstancias: 
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Calle 26 # 38 – 26, Vía Las Palmas, Edificio BIO26, Oficina 1125 PBX: 444 00 12 – E-mail: 

explanan@explanan.com Medellín - Colombia 

 

Las anteriores circunstancias constituyen hechos imprevistos y ajenos a la planeación inicial, que 

han impactado el cronograma establecido. En consecuencia, resulta técnicamente necesario 

disponer de un plazo adicional que permita la correcta ejecución de los trabajos. 

Quedamos atentos al concepto de la interventoría para presentar los documentos que soportan 

la presente solicitud. 

Cordialmente,  

 

 

HENRY RENDON CALDERON 

Director de obra 

 

CC. Dirección Territorial INVIAS Caquetá  

       Supervisión Contrato INVIAS 

 

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente la aprobación de una  prórroga  de  un  (01) mes,

con el fin de garantizar el cumplimiento integral de las actividades previstas en la Adición No. 06

y la adecuada culminación del contrato de obra. 

En Atención a lo anteriormente enunciado, respetuosamente solicitamos a la interventoría iniciar 

el trámite de la prórroga del contrato hasta el 31 de octubre de 2025.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

Carrera 2C No. 12 C – 77 Barrio Abbas Turbay - Florencia Caquetá – Tel: 3205679706 
Email: jcchamorro@integral.com.co - lvtovar@integral.com.co  

 

CONSORCIO REGIONES – 

INTEGRAL INTERDISEÑOS 

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 

“CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”, 

LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y 

AMAZONAS, REGIONES PACIFICO – CENTRAL – AMAZONIA” MODULO 2 

 

ASUNTO:    Concepto - Solicitud de Viabilidad Prórroga No. 09 Contrato 1816 de 2020. 

 

Respetado Ingeniero Rincón:  

 

De acuerdo con las obligaciones contractuales de la Interventoría y teniendo en cuenta los 

lineamientos del Manual de Interventoría, presentamos concepto respecto a la solicitud de 

Prorroga No. 09 al contrato No. 1816 de 2020, cuyo objeto es “EJECUCIÓN DE OBRAS 

DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 

ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ 

EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR 

PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 3. presentada por el 

contratista de obra, el Consorcio Conexión Huila - Caquetá. 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. 

En atención a los hechos sobrevinientes ocurridos en los últimos dos meses dentro del 

marco del contrato de obra, se deben ejecutar actividades adicionales derivadas de la 

Adición No. 06, en razón a las siguientes circunstancias:  

  

Fecha radicado:23-09-2025 Folios: 3

Al respecto, le informamos que se emite concepto favorable a la solicitud de prórroga hasta 

el 31 de octubre de 2025, presentada por el Consorcio Conexión Huila - Caquetá mediante el 

comunicado No. CRS-0000644 del 23 de septiembre de 2025. Esta prórroga se considera 

procedente, conforme a las actividades adicionales que se deben realizar en el PR42+800 y 

en el puente el avispero como se enuncia a continuación 

Señores:  

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS  

Atte, INGENIERO JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA  

DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETÁ (E) 

Transversal 11 No. 19-34/48  

Barrio La Inmaculada  

Florencia – Caquetá 

 

 

REF:  “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 

FLORENCIA, 23 de septiembre de 2025

 ALTAMIRA223-1942-25 

Página 1 de 3 
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Carrera 2C No. 12 C – 77 Barrio Abbas Turbay - Florencia Caquetá – Tel: 3205679706 
Email: jcchamorro@integral.com.co - lvtovar@integral.com.co  

 

CONSORCIO REGIONES – 

INTEGRAL INTERDISEÑOS 

1. PR 42+800 – Sitio crítico: Se presentó un deslizamiento en la parte superior del 

talud, lo cual obligó a suspender las actividades de protección y estabilización de 

los taludes inferiores. Esta condición imprevista requiere la reformulación de la 

secuencia constructiva y la adopción de medidas adicionales de estabilización que 

garanticen la seguridad y funcionalidad de la obra.  

2. Puente El Avispero – PR 20+120: Se evidenció la rotura de una de las cajas de 

anclaje de los cables y un daño en el cable de retención delantero. Estas situaciones 

no estaban contempladas en el alcance inicial de los trabajos definidos para el 

puente, y obligan a desarrollar actividades de reforzamiento, reparación y 

reemplazo que aseguren la integridad estructural y la operación segura del puente. 

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA. 

Se considera procedente la ampliación del plazo contractual con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los fines del Estado, en este caso, asociados a la atención de las obras 

complementarias requeridas en el sitio crítico PR42+800 y en el puente El Avispero. Pues la 

no ejecución de las actividades extras en el puente mantendría restricciones de carga sobre la 

estructura, afectando su funcionalidad y seguridad. En consecuencia, la presente solicitud de 

prórroga se formula en ejercicio de la autonomía de la voluntad consagrada en el artículo 40 

de la Ley 80 de 1993, lo cual permite a las partes modificar el contrato dentro de los límites 

y condiciones allí establecidos, asegurando la continuidad y eficacia en la ejecución del 

objeto contractual. 

Aunado a lo anterior, nos permitimos indicar que las actividades a ejecutar durante la presente 

prórroga están comprendidas en el alcance del contrato, que en clausula tercera establece lo 

siguiente:  

“ Las partes señalan que el alcance del presente contrato corresponde a la totalidad del 

corredor vial ALTAMIRA- FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DEL  HUILA Y 

CAQUETÁ, siendo que para la determinación  del presupuesto  oficial se han priorizado 

los segmentos viales descritos en los anexos técnicos de la  licitación  pública” 

 

JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O 

SOSTENIBILIDAD. 

La condición actual de la vía, junto con los cierres parciales del puente y la pérdida de 

operatividad en el PR42+800, ha generado afectaciones sociales significativas para las 

comunidades aledañas y los usuarios habituales del corredor. La ejecución de las 

actividades planteadas permitirá restablecer la transitabilidad, mitigar el riesgo de nuevos 

eventos de emergencia y reforzar tanto la sostenibilidad ambiental como la funcionalidad 

del corredor vial durante la ejecución del contrato. 

 

FLORENCIA, 23 de septiembre de 2025 

ALTAMIRA223-1942-25 
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1. INTRODUCCIÓN: 
 

La administración de la red vial nacional es una labor compleja que depende de muchas disciplinas 

debido a la gran cantidad de elementos que la compone.  Una administración eficiente y efectiva 

depende en gran parte de la calidad de la información de cada una de las componentes que hacen 

parte de la red.  Los puentes son un eslabón fundamental dentro de la operación normal de las 

carreteras ya que estos tienen como finalidad salvar obstáculos que no son posibles de otra forma 

y un fallo en la operación de alguno de ellos resulta en un colapso en la dinámica de las 

poblaciones comunicadas a través de ellos.  

El objetivo de este estudio es realizar la actualización del inventario de puentes existentes y la 

ejecución de la inspección principal del mismo. El producto de este estudio es una herramienta 

fundamental para INVIAS, pues se programan y planean las diferentes inversiones de acuerdo con 

la prioridad de cada puente, de tal forma que se atiendan primero los más críticos. Así mismo, 

permite programar el mantenimiento de los mismos evitando de esta forma a lo mejor mayores 

inversiones por falta de atención oportuna. 

La información obtenida durante la ejecución del estudio servirá para alimentar el Sistema de 

Administración de Puentes de Colombia, SIPUCOL, programa que permite realizar una 

administración completa de cada una de las componentes de los puentes. 
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2. IDENTIFICACIÓN: 
 

NOMBRE DEL PUENTE: RIOS SUAZA (EL 
AVISPERO) 

IDP 14-2003A-
000.04 

TERRITORIAL: 14 HUILA 

CARRETERA: ORRAPIHUASI-DEP EL VERGEL-FLORENCIA 

PR   20+168  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

3. ALCANCE: 
 

El alcance del estudio se encuentra delimitado dentro de los parámetros definidos en las guías 

metodológicas de INVIAS para el manejo de la plataforma SIPUCOL.  En este se define la acción de 

inventario como una acción de recolección, registro y almacenamiento de las componentes que 

hacen parte de cada uno de los puentes.   Adicionalmente, la inspección principal está definida 

como una verificación visual de la condición de todas las partes de la estructura de cada puente. 

El objeto del contrato es realizar al mismo tiempo la labor de inventario y de inspección principal, 

se han realizado las actividades administrativas correspondientes para que ambas actividades sean 

realizadas en armonía, contando con apoyo de personal en oficina y en campo. 

 

 

 

Figura 1 IMAGEN GOOGLE EARTH Figura 2 IMAGEN GENERAL PUENTE 
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4. METODOLOGÍA: 
 

La metodología desarrollada para el cumplimiento de las obligaciones del contrato se orientó a 

garantizar el acceso visual a cada una de las componentes que conforman el puente bajo 

inspección. Durante el proceso de inspección de puentes se implementan, siempre y en todo 

lugar, las medidas de seguridad industrial dispuestas por el Instituto Nacional de Vías, para lo cual 

el grupo de trabajo fue dotado con el equipo de seguridad requerido para realizar las actividades 

correspondientes teniendo en cuenta la normatividad para trabajos en altura. Una vez en el sitio 

de inspección y tras estar seguros de haber encontrado el puente correcto se procede a revisar el 

inventario y los informes de inspección principal existentes para notar si hay circunstancias 

especiales en la actualidad, como daños observados anteriormente, o elementos estructurales que 

necesiten una inspección más detallada. 

La inspección inicia tomando una foto de la identificación del puente, si existe (valla, etc.), con el 

propósito de reconocer las fotografías posteriormente y una fotografía del acceso al puente. Se 

inspeccionan y califican las condiciones de cada uno de los componentes ubicados sobre el puente 

(superficie del puente, juntas de expansión, andenes, barandas, etc.) mientras se camina a lo largo 

de toda la longitud del puente. 

Una vez realizada la inspección de la superficie y sus componentes se procede a descender de 

manera segura y controlada para inspeccionar y calificar los taludes, estribos y obras de protección 

en los extremos del puente así como revisar y calificar las pilas, apoyos, el cauce y la parte inferior 

de la superestructura mientras se camina bajo el puente. Se toma registro fotográfico de los 

diferentes tipos de estribos y pilas, largueros, vigas, apoyos, estructuras metálicas y losas. 

Finalmente Se toma una foto de la elevación del puente, en que se pueda apreciar su 

subestructura y su superestructura para proceder a calificar la condición del puente en general. 
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5. RESULTADOS: 
 

5.1 GEOREFERENCIACIÓN: 
 

La georeferenciación de las estructuras se hace por medio de un GPS GRS-1 marca TOPCON más 
un antena externa PGA-1 marca TOPCON montada sobre un bastón de fibra de carbono de 2 mts 
de altura. El GRS-1 es un sistema móvil RTK compatible con red de constelación doble (GPS + 
GLONASS), cuenta con 72 canales en GPS y L1/L2 GLONASS. Tiene la capacidad de DGPS gracias a 
la interna L1, adicionando la antena PGA-1 tiene la ventaja de conectarse a la red GNNS 
consiguiendo una precisó sub métrica en RTK bifrecuencia de doble constelación. Para la toma de 
datos utiliza un software on board llamado TOPSURV, para el post proceso se utiliza un software 
de oficina denominado TOPCON TOOLS.  Con un tiempo de permanencia en modo estático de 2 
minutos se obtienen precisiones promedio en tiempo real de H: 0.15 m V: 0.35 m (con post 
proceso estas precisiones alcanzan el promedio de 4 a 8 cm). 

 

Tabla 1 Información de Georeferenciación 

PUNTO DE ENTRADA PUNTO DE ENTRADA PUNTO DE SALIDA 

LATITUD: 1°52'00,68383"N 1°51'57,30397"N 

LONGITUD: 75°49'25,92125"W 75°49'24,15615"W 

ALTITUD: 1036,459m 1036,459m 

DISTANCIA AL EJE: 3.7m 3.8m 

NUMERO DE SATELITES: 9 

PRECISIÓN APROXIMADA: 0.14 – 0.20 m 

 

 

5.2 DESCRIPCIÓN DEL PUENTE: 
 

El puente es de dos luces con una longitud total de 117.65m de largo, desde el acceso 1 con una 

longitud de 25.20m y desde el acceso 2 con 92.45m, tiene un ancho de tablero de 8m, posee dos  

superficie de rodadura en concreto hidráulico y la segunda en concreto asfáltico, sus barandas son 

pasamanos metálicos sobre pilastras metálicas tipo pingüino y su superestructura consta de una 

armadura metálica, sostenidas por tirantas desde el apoyo tipo mástil. 
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5.3 INSPECCIÓN PRINCIPAL DE LAS COMPONENTES: 
 

Se realizó el proceso de inspección principal de cada una de las componentes  que conforma el 

puente.  La información contenida en este capítulo del informe se encuentra condensada en los 

formatos de campo. Se presenta una a una las 17 componentes generales para los puentes 

definidos en las guías metodológicas para esta actividad. 

En caso de que la calificación generada en el proceso de inspección principal sea menor o igual a 2, 

las acciones correctivas de mantenimiento preventivo se indican utilizando la codificación indicada 

en las guías metodológicas. Cuando la calificación sea mayor o igual a 3 se presenta la codificación 

de la reparación a realizar. En los anexos al informe se encuentran los análisis unitarios utilizados 

para cuantificar las acciones de reparación o mantenimiento a realizar en el puente. 
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5.3.1 Superficie del Puente 

 

La superficie del puente existente es una carpeta asfáltica en los accesos  se encuentra en regular 

estado, en los accesos presenta piel de cocodrilo, descascaramiento y baches, por lo tanto se 

recomienda su restitución. 

 

Tabla 2 Resumen Inspección Superficie del Puente 

COMPONENTE: Superficie del Puente tipo 10 

  

CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN:  2 Algún daño, reparación necesaria cuando 
se presente la ocasión. El componente 
funciona como fue diseñado. 

ACTIVIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ID ACTIVIDAD UN CANTIDAD VR/UNI VR/ TOTAL 

A Cambio del pavimento asfáltico m2 320 55.149,13 17.647.721,75 
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5.3.2 Juntas de Expansión 

 

El puente presenta junta de expansión en ángulo de 4”, pero se evidencian las falencias de 

funcionamiento por lo que se recomienda la instalación de juntas elastomericas. 

 

Tabla 3 Resumen Inspección Principal Juntas de Expansión 

COMPONENTE: Juntas de Expansión  

  

CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN:  2 Algún daño, reparación necesaria cuando 
se presente la ocasión. El componente 
funciona como fue diseñado. 

ACTIVIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ID ACTIVIDAD UN CANTIDAD VR/UNI VR/ TOTAL 

C Cambio de junta de goma asfáltica m 16 1.638.712,03 26.219.393,00 
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5.3.3 Andenes, bordillos 

 

El puente no tiene andenes, los bordillos existentes están en buen estado. 

 

Tabla 4 Resumen Inspección Principal Andenes y Bordillos 

COMPONENTE: Andenes, Bordillos 

  

CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN:  0. Sin daño o daño insignificante. 

ACTIVIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ID ACTIVIDAD UN CANTIDAD VR/UNI VR/ TOTAL 
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5.3.4 Barandas 
 

El puente cuenta con unas barandas en pasamanos metálicos sobre pilastras metálicas, tipo 

pingüino, se encuentran en buen estado.  

 

Tabla 5 Resumen Inspección Principal Barandas 

COMPONENTE: Barandas tipo 41 

 

 

 

CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN:  0. Sin daño o daño insignificante. 

ACTIVIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ID ACTIVIDAD UN CANTIDAD VR/UNI VR/ TOTAL 
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5.3.5 Conos / Taludes 

 

Los conos y taludes  se encontraron en buen estado, no poseen  erosión y están estables. 

 

Tabla 6 Resumen Inspección Principal Conos y Taludes 

COMPONENTE: Taludes 

  

CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN:  0. Sin daño o daño insignificante. 

ACTIVIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ID ACTIVIDAD UN CANTIDAD VR/UNI VR/ TOTAL 
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5.3.6 Aletas 

 

El puente cuenta con la aleta 4 los demás son muros de acompañamiento y se encuentran en buen 

estado. 

 

Tabla 7 Resumen Inspección Aletas 

COMPONENTE:  Aletas  

 

 

 

CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN:  0. Sin daño o daño insignificante 

ACTIVIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ID ACTIVIDAD UN CANTIDAD VR/UNI VR/ TOTAL 
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5.3.7 Estribos 

 

El puente tiene unos estribos en concreto reforzado y en el momento de la inspección  se 

encontraron en buenas condiciones. 

 

Tabla 8 Resumen Inspección Estribos 

COMPONENTE: Estribos tipo 10 material 21 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN:  0. Sin daño o daño insignificante. 
 

ACTIVIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ID ACTIVIDAD UN CANTIDAD VR/UNI VR/ TOTAL 
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5.3.8 Pilas 

  

El puente posee una pila tipo mástil, donde están fijados los cables de acero que sostienen la 

estructura. En el momento de la inspección esta se encontró en óptimas condiciones. 

 

Tabla 9 Resumen Inspección Pilas 

COMPONENTE: Pilas 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN:  0. Sin daño o daño insignificante. 
 

ACTIVIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ID ACTIVIDAD UN CANTIDAD VR/UNI VR/ TOTAL 
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5.3.9 Apoyos 

 

Los apoyos encontrados son almohadillas de neopreno, se encuentran en buenas condiciones y 

funcionando correctamente. 

 

Tabla 10 Resumen Inspección Apoyos 

COMPONENTE: Apoyos tipo 10 

  

CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN:  0. Sin daño o daño insignificante 

ACTIVIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ID ACTIVIDAD UN CANTIDAD VR/UNI VR/ TOTAL 
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5.3.10 Losa 

 

La losa como superestructura del puente está seccionada en conformidad con las secciones de las 

vigas y de acuerdo con las longitudes de apoyo en los cables. Una de las secciones presenta una 

grieta transversal donde se pueden apreciar el acero longitudinal de la placa, fue reforzado 

mediante una viga metálica adicional colocada en la zona central en sentido longitudinal en los 

primeros cuatro (4) módulos de ACC2; seguramente para reforzar la placa de concreto que actúa 

como tablero. Por lo anterior se recomienda realizar la inyección de la grieta con epóxico y revisar 

y verificar su comportamiento con una inspección especial después de unos dos meses de la 

reparación. Asimismo verificar el estado de las demás placas a ver si requieren del mismo 

reforzamiento metálico. 

 

Tabla 11 Resumen Inspección Losa 

COMPONENTE: Losa tipo 10 material 20  

 

 

                  

CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN:  3. Daño significativo, reparación necesaria 
muy pronto. 

ACTIVIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ID ACTIVIDAD UN CANTIDAD VR/UNI VR/ TOTAL 

D Inyección de Grietas con Epoxy ML 2,0 61.829,65 123.660,00 

Z Estudios y Diseños para reforzamiento de 

superestructura. 

GL 1,0 5.000.000,0 5.000.000,0 
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5.3.11 Vigas / Largueros / Diafragmas 

 

El aproche 1 está conformado por dos vigas de borde y cinco vigas riostras que sostienen la placa 

de concreto, estas vigas se encuentran en buen estado. 

La sección dos que es la atirantada está conformada por tres vigas longitudinales apoyadas sobre 

vigas metálicas transversales cada 6 m las cuales están sostenidas por los cables de las tirantas, 

estas vigas se encuentran en buen estado. 

 

Tabla 12 Resumen Inspección Losa 

COMPONENTE:  Vigas  

  

CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN:  0. Sin daño o daño insignificante. 

ACTIVIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ID ACTIVIDAD UN CANTIDAD VR/UNI VR/ TOTAL 
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5.3.12 Elementos de Arco: 

 

NO APLICA 

 

5.3.13 Cables / Pendolones / Torres / Macizos: 

 

El puente posee cables a lado y lado que trabajan a tensión en la estructura. En el momento de la 

inspección no se observó daño alguno. 

 

Tabla 13 Resumen Inspección Cables/Pendolones/Torres/Macizos 

COMPONENTE: Cables/Pendolones/Torres/Macizos 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN:  0. Sin daño o daño insignificante. 
 

ACTIVIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ID ACTIVIDAD UN CANTIDAD VR/UNI VR/ TOTAL 
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5.3.14 Elementos de Armadura: 

 

NO APLICA 

 

5.3.15 Cauce 

 

El puente salva el rio Suaza, el cauce está fluyendo normalmente. 

 

Tabla 14 Resumen Inspección Cauce 

COMPONENTE: Cauce 

  

CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA INSPECCIÓN:  0. Sin daño o daño insignificante. 
 

ACTIVIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ID ACTIVIDAD UN CANTIDAD VR/UNI VR/ TOTAL 
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5.3.16 Otros elementos: 

 

NO APLICA 

 

5.3.17 Puente en general: 

 

El puente en general recibe una calificación de 3 (Daño significativo, reparación necesaria 

muy pronto), dado el daño existente en la placa, que se evidencia fue reforzado mediante una 

viga metálica adicional colocada en la zona central en sentido longitudinal en los primeros cuatro 

(4) módulos de ACC2; seguramente para reforzar la placa de concreto que actúa como tablero. Por 

lo anterior se recomienda realizar la inyección de la grieta con epóxico y revisar y verificar su 

comportamiento con una inspección especial después de unos dos meses de la reparación. 

Asimismo verificar el estado de las demás placas a ver si requieren del mismo reforzamiento 

metálico. 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 La calificación del puente es el resultado de la evaluación de todas las componentes del 

puente, dando mayor importancia a las componentes principales del mismo o las que 

afecten la estructura como tal. El puente en general recibe una calificación de 3 

(Daño significativo, reparación necesaria muy pronto). 

 

 Se recomienda el cambio de pavimento asfáltico ya que presenta baches y piel de 

cocodrilo en algunas zonas. 

 

 

 Se evidencia que el tablero del puente fue reforzado mediante una viga metálica adicional 

colocada en la zona central en sentido longitudinal en los primeros cuatro (4) módulos de 

ACC2; seguramente para reforzar la placa de concreto que actúa como tablero. Por lo 

anterior se recomienda realizar la inyección de la grieta con epóxico y revisar y verificar su 

comportamiento con una inspección especial después de unos dos meses de la reparación. 

Asimismo verificar el estado de las demás placas a ver si requieren del mismo 

reforzamiento metálico. 
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7. ANEXOS 
 

ANEXO 1. FORMATOS DE CAMPO 

 

ANEXO 2. FORMATOS SIPUCOL 

 

ANEXO 3. ESQUEMAS 

 

ANEXO 4. PRESUPUESTO Y ANALISÍS DE PRECIOS UNITARIOS  

 

ANEXO 5. ANEXOS MAGNETICOS 

 

ANEXO 5.1 ESQUEMAS  
ANEXO 5.2 GEOREFERENCIACION 
ANEXO 5.3 FOTOS 
ANEXO 5.4 VIDEO 
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ACTA No. FECHA HORA 

002 DÍA MES AÑO INICIA TERMINA 

01 09 2025 09:00pm 11:00pm 
 

Tema(s) a Tratar  Mesa de trabajo cierre preventivo puente el Avispero 

Convocada por: Instituto nacional de vías - INVIAS 

CONVOCADOS DEPENDENCIA/ÁREA 

Luis Francisco Ruiz Aguilar Gobernación del Caquetá 

Leidy Julieta López Gobernadora encargada 

Carolina Tamayo Secretaria de infraestructura 
departamental 

Comandante Chala Policía Nacional 

Hugo Alberto Calvo Director de obra 

Saul Millán  SM ingenieros 

Anael Rubio Velandia  SGR INVIAS 

Henry Rendon  Director consorcio obra 

Jhonny Rodriguez  SGR INVIAS 

Ana Victoria Segura Correal Integral Inter diseños – especialista 
estructural 

Juan Carlos Chamorro Director interventoría 

EQUIPO DE SUPERVISION  INVIAS DT CAQUETA 

No 
TEMAS PRINCIPALES PUNTOS 

TRATADOS 

 Se da inicio a la segunda mesa de trabajo del día 

siendo las 9:00pm en las oficinas de la dirección 

territorial de Caquetá, con el saludo por parte del 

director territorial ingeniero Jesús Eduardo Rincón. 

Seguidamente se da la palabra al ingeniero Juan 

Carlos Chamorro director de la interventoría, el cual 

 
 
 
PRESENTACION ASISTENTES 
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manifiesta que ellos como interventoría solicitaron 

el cierre del puente de acuerdo al reporte recibido 

por la especialista estructural, Lina Victoria Segura 

Correal, la cual explica lo siguiente: 

“Existen fallas en el tirante 4 y en su momento 

realizo la reparación de tal daño, pero no se buscó 

el por qué había sucedido, de igual forma refiere 

que los cables tienen unos esfuerzos que no son 

simétricos y seguimos haciendo unas reparaciones 

sin conocer los motivos reales para poder dar una 

solución adecuada y segura. En el momento se han 

identificado varias fallas como torones sueltos, 

fallas en la caja y por ese motivo se emitió la alerta 

y hemos solicitado la suspensión del tráfico por este 

puente para evitar una tragedia”. 

El ingeniero Henry Rendon director de la obra, 

expone que al inicio del contrato las reparaciones 

para el puente no estaban incluidas en el mismo, 

luego el INVIAS aprobó una adición al presupuesto 

destinada a las reparaciones del puente. Sobre las 

causas y el origen del problema de los cables, pero 

recalca que hoy en día el puente está en mejor 

estado que hace unos meses. 

Toma la palabra al ingeniero Saul Millán, 

especialista estructural de obra, aclara que no se 

han presentado varios eventos, que ha sido un solo 

evento, y expone que desde su amplia experiencia, 

las fisuras que tiene la estructura son antiguas (se 

enfrentan las figuras transversales) y que no ha 

sido posible identificar el motivo, recalca que no hay 

asentamiento, y manifiesta que validando toda la 

información reportada para su concepto el no 

considera que el puente debe estar cerrado, dice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACION PRINCIPAL 
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que no amerita el cierre y que hasta las tractomulas 

podrían transitar. El ingeniero realiza una 

explicación técnica sobre su argumento y realiza un 

bosquejo en físico para dejar más clara su posición 

respecto a la intervención que se le debe realizar al 

puente.  

Recalca que él no está improvisando y que no va a 

poner en riesgo la vida ni la integridad de nadie y 

que las consecuencias sociales que puede 

desencadenar este cierre son grandes y las 

afectaciones pueden ser graves para las 

comunidades.  

Para finalizar el director territorial ingeniero Jesús 

Eduardo Rincón,  expresa que ya están en la mesa 

las dos posiciones y que la responsabilidad 

absoluta recae sobre el contratista; pero que pese a 

ello todos los actores y autoridades sentados en 

esta mesa deben velar por la integridad y la vida de 

las personas; tanto de las comunidades como del 

personal de la obra, entonces con la firme intención 

de garantizar la seguridad  de los transeúntes y al 

mismo tiempo lograr adelantar las adecuaciones 

que se le deben realizar al puente las conclusiones 

son las siguientes: 

 

Conclusiones de la mesa técnica: 

• Se darán 4 días de cierre y 3 días de tráfico; 

para que se logre avanzar de manera segura 

en las reparaciones del puente el Avispero. 

• El cierre iniciara el día 9 de septiembre del 

2025. 

 
 

ACCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
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• Iniciará el cierre los días Martes desde las 

6:00am y el día viernes a las 6:00pm se dará 

la apertura hasta el día lunes 

• Se garantizará el paso para las ambulancias 

y el oxígeno, (servicios en los cuales se 

ponga en riesgo la vida humana). Por parte 

de la secretaria de infraestructura 

departamental se expone el cronograma e 

ingreso de oxígeno:  

3 y 4 septiembre 

17 y 18 septiembre 

1 y 2 octubre. 

• La movilidad por la vía alterna Altamira -

Gabinete – Caraño, se dará de la siguiente 

manera: Florencia - Huila los días martes y 

jueves, Huila - Florencia- miércoles y 

viernes.  

• Adelantar las gestiones pertinentes sobre la 

divulgación de la información y socialización 

donde se garantice que la información llegue 

a la comunidad con anterioridad y claridad 

(días de cierre y horarios) estarán a cargo 

las profesionales sociales de la interventoría 

y del contratista de obra. 

• Por parte del contratista se ubicarán 

reductores y señalización del cierre que 

serán dos (cruce de Acebedo y avispero 

horizontes) 

• A cargo de la Policía nacional quedara el 

compromiso del realizar el cierre en el 
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Caraño (Caquetá) y coordinar el cierre en 

Guadalupe (Huila).  

• Se solicita al contratista y a la interventoría 

adelantar las gestiones pertinentes sobre la 

divulgación de la información y socialización 

donde se garantice que toda la comunidad 

tenga conocimiento con anterioridad y 

claridad de los días de cierre, horarios y vía 

alterna. Las profesionales sociales de la 

interventoría y de la obra, articularan con la 

profesional social de la territorial Caquetá 

para garantizar el acatamiento de este 

compromiso. 

No  NUEVAS TAREAS  RESPONSABLE FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

1.  "El puente se cerrará durante cuatro días y 

permanecerá abierto al tráfico durante tres días, con 

el fin de avanzar de manera segura en las 

reparaciones del puente El Avispero." 

INTERVENTORIA Y 
OBRA 

Desde El 9 De 
septiembre 

2.  "Implementar una estrategia de divulgación y 
socialización de la información sobre el cierre preventivo 
del puente El Avispero." 

INTERVENTORIA Y 
OBRA 

Desde El 2 De 
septiembre 

Hasta El 17 De 
octubre. 

3.  "Se instalarán reductores de velocidad y 
señalización del cierre en dos puntos: el cruce de 
Acevedo y El Avispero Horizontes." 

CONTRATISTA DE 
OBRA 

 
 

14 De agosto 

4.  Realizar cierre en el Caraño (Caquetá) y coordinar el 

cierre en Guadalupe (Huila). 

POLICIA NACIONAL Desde El 9 De 
septiembre 

Hasta El 17 De 
octubre 
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No siendo más el objeto de la reunión, se firma la presente acta por quienes participaron 
en ella. 
 

Se anexa evidencia fotográfica 

 

 

 



 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO DE APOYO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS 

ACTA DE REUNION 

CÓDIGO ABIENS-FR-01 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 7 DE 7 

 

 
 

ACTA No. FECHA HORA 

002 DÍA MES AÑO INICIA TERMINA 

01 09 2025 09:00pm 11:00pm 
 

 

 

 





UNIDAD EJECUTORA: 

NIT

VALOR ADICIONAL: 

1. PÓLIZA ÚNICA DE 

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO-MULTAS-

CLAUSULA PENAL.
Hasta:

BUEN MANEJO Y CORRECTA 

INVERSIÓN DEL ANTICIPO.
Hasta:

PAGO DE SALARIOS-

PRESTACIONES SOCIALES-

INDEMNIZACIONES  

LABORALES.

Hasta:

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA.

CALIDAD DE LA EVALUACIÓN 

Y DIAGNOSTICO DE LAS 

ESTRUCTURAS.

ANEXO O 

MODIFICATORIO 

(No. - FECHA)

PREDIOS, LABORES Y 

OPERACIONES (Básica)
Hasta:

Coberturas Expresas:

(Contiene la cobertura SI o No)

RESPONSABILIDAD POR 

ACTOS DE CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS

Proyecto.: Angelica Quiroga 

Revisó.: Paola Rincón - Abogada 

Revisó.:  Andres Leal - Abogado 

Aprobó: Carolina Pabon Silva 

CONTRATISTA: 

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN

30/12/20

OBJETO DEL CONTRATO: 

CONTRATO No.  

EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y 

CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN 

DE LAS REGIONES. MÓDULO 3

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

PAGINA DESUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS 1 1

1816 DE 2020

901.586.302-2

DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA: ADICIÓN 6 Y PRORROGA 7 DEL 28/02/2025

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 

 $                               6.462.539.747,00 No.REGISTRO PRESUPUESTAL: 

ANEXO O MODIFICATORIO 

(No. - FECHA)
 65-44-101211453 ASEGURADORA:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

 $                   68.108.883.447,00 

30/08/22PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 

PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO: 31/08/25

Desde: 30/12/20 VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN Valor:  $           22.266.853.276,00 

Desde: 30/12/20 31/08/28 Valor:  $           13.621.776.689,60 

2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL
SEGUROS DEL ESTADO S.A.65-40-101064855 15 DEL 07/03/2025 ASEGURADORA

DAÑO EMERGENTE Y 

LUCRO CESANTE
SI SI

Desde: 30/12/20

OBSERVACIONES: El valor asegurado del Amparo de Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo que se aprueba con la presente Acta, corresponde al valor 

informado por la Unidad Ejecutora supervisora del contrato descrito, en el memorando No. 2025I-VBOG-017151 del 25 de marzo de 2025, teniendo en cuenta que son los 

responsables de autorizar y ordenar el giro de dichos recursos, verificando que los mismos no superen el 50% del valor  básico del contrato, previo cumplimiento de los 

requisitos jurídicos, técnicos y administrativos. establecidos por la ley y las normas que rigen la materia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Valor:  $           20.432.665.034,40 

VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN

AMPARO 

PATRONAL
SI

Valor:31/08/2025  $                               3.405.444.172,40 

Desde: 30/12/20 Valor:  $             6.810.888.344,80 

17 DEL  07/03/2025

Valor:  $                265.031.608,00 

VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA.

CONSORCIO CONEXIÓN HUILA CAQUETA

VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE EVALUACIÓN Y 

DIAGNOSTIVO.

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES

SI
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS
SI

125125

Subdirectora GCPA

Abogado SGCPA

Abogado SGCPA

Abogado SGCPA

REVISIONES Y APROBACIONES

https://www.invias.gov.co/
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23 09 2025
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: 

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 1816 DE 2020 CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN HUILA - CAQUETÁ

FECHA DE INICIO: 1/03/2021

PLAZO INICIAL: 18 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1804 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS 

10  $     4.453.370.655,30 13 4 26 3 2023

100 22.266.853.276,50$   13 4 26 3 2023

20
8.906.741.310,60$     

13 4 26 9 2025

30  $   13.360.111.965,90 

30  $        123.903.990,00 26 9 26 9 2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101211453

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

10  $     2.226.685.327,65 13 4 26 9 2022

10  $     2.226.685.327,65 13 4 26 9 2022

10  $     2.226.685.327,65 13 4 26 9 2022

10  $     2.226.685.327,65 13 4 26 9 2022

10  $     2.226.685.327,65 13 4 26 9 2022

10  $     2.226.685.327,65 13 4 26 9 2022

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 65-40-101064855 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 
DE GESTIÓN VIAL - SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS 
NACIONALES

5 AÑOS, 0 MESES, 0 
DÍAS

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 

2022

2022

2022

2022

2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Cumplimiento

Estabilidad y/o Calidad de Obra 2022

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones

2022

Calidad de Estudios y Diseños

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

2022

2022

SI AMPARA

Valor Asegurado ($)

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES 2022

Desde

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

% Amparo

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($)

Amparo

31/08/2025

Hasta

VIGENCIA
Desde Hasta

VIGENCIA

413.013.300,00$                        

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
MEPI-MN1-IN-15-FR-12

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: 

FECHA

(Incluye prórrogas y suspensiones)

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA

883.438.692,00$                        

EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA
ALTAMIRA - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTO DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA
REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES

44.533.706.553,00$                                     

68.108.883.448,00$                                     
(Incluye adiciones)
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23 09 2025
(Día) (Mes) (Año)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
MEPI-MN1-IN-15-FR-12

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

FECHA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 8 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 

10  $     6.810.888.344,80 13 4 31 03 2026

100 22.266.853.276,00$   13 4 31 03 2026

20
13.621.776.689,60$   

13 4 30 09 2028

30  $   20.432.665.034,40 31 12

30  $        265.031.608,00 26 9 26 09 2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101211453

Certificado de modificación o anexo No.: 18
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

ADICIONAL No.: 6 PRÓRROGA No.: 7 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 

10  $     3.405.444.172,00 13 4 31 09 2025

10  $     3.405.444.172,00 13 4 31 09 2025

10  $     3.405.444.172,00 13 4 31 09 2025

10  $     3.405.444.172,00 13 4 31 09 2025

10  $     3.405.444.172,00 13 4 31 09 2025

10  $     3.405.444.172,00 13 4 31 09 2025

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 65-40-101064855 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 16
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

NOTAS:

Firma

Nombre: JUAN CARLOS CHAMORRO CARDONA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202 - 094996 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

5 AÑOS, 0 MESES, 0 
DÍAS

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 2022

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros
aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES 2022

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 2022

OBSERVACIONES:

Seguro

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones

2022

Calidad de Estudios y Diseños 2023

Estabilidad y/o Calidad de Obra

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Hasta

% Asegurado Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

2022

VIGENCIA
Desde

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Cumplimiento 2022

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)

N/A

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 2022

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 2022

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 2022



1    de    1                                                                                                                                               .

FECHA

Gerencia de grandes proyectos de Gestión Vial

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 16

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1816 DE 2020 PLAZO INICIAL: 18 PLAZO ACUMULADO: 44

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2025

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN HUILA - CAQUETA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1804 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES INTEGRAL - INTERDISEÑOS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

100% 92.10%

100% 52,336,828,688.00$      

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

2,804,457,006.00$              

8,841,793,270.46$              

250,000,000.00$                 

90,000,000.00$                    

312,899,932.00$                 

480,517,449.00$            

347,070,000.00$                 

742,385,456.00$                 

65,943,300.00$                    

141,053,237.00$                 

737,907,901.00$                 

987,962,519.00$                 Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

252,000,000.00$                 Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: JORGE HUMBERTO PÉREZ ROLDAN
Nombre: NICOLAS AVENDAÑO RODRIGUEZ Nombre: NICOLAS AVENDAÑO RODRIGUEZ

1,945,382.00$                      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia de Grandes Proyectos de Gestión Vial Jefe de Unidad Ejecutora

4,770,278,139.00$              Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.: 0520241970 ANT Matrícula Profesional No.: A25292005-80094605 Matrícula Profesional No.: A25292005-80094605

11,285,657,313.46$            

44,533,706,553.00$            

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: CAMILO ANDRÉS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial (E) Gestor Técnico de Proyecto 
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ Matrícula Profesional No.: 25202-273855 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

92.10% 92.10%

$52,336,828,688 $52,336,828,688

0.00% 0.00%

0.62% 5.47%

$350,000,000 $3,109,067,732

94.53% 100.00%

$53,714,158,403 $56,823,226,135

0.00% 0.00%

$0 $0

$80,000,000.00 $595,922,211.00

0.00% 0.00%

0.35% 3.77%

$200,000,000.00 $2,140,000,000.00

0.00% 0.09%

$0.00 $49,406,926.00

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

$0.00 $0.00

0.00% 0.00%

0.14% 1.05%

0.00% 0.00%

0.00% 0.01%

$0.00 $8,029,747.00

0.00% 0.00%

0.07% 0.21%

$40,000,000.00 $118,108,599.00

0.00% 0.00%

45 46

sep-25 oct-25

0.05% 0.05%

$30,000,000.00 $28,423,252.50

0.00% 0.00%

0.00% 0.30%

$0.00 $169,176,996.25

$202,588,605

88.26%

$50,152,747,734

0.41%

$230,338,897

88.59%

$50,338,529,120

$0.00

$0

0.00%

0.13%

$72,221,682.00

$36,789,250
0.06%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.36%0.46%

$263,352,129

87.90%

$49,950,159,129

0.46%

$262,407,124

88.18%

$50,108,190,223

41

may-25

0.02%

$9,285,000.00

$18,384,300

0.03%

0.08%

$46,117,997.50

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$25,121,760

0.04%

0.13%

$74,963,925.00

$105,685,340

0.19%

0.00%

$0.00

$44,358,247

0.08%

0.00%

0.00%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.06%

$36,000,000.00

$79,289,000
0.14%

0.03%

$18,000,000.00

$22,688,460

0.04%

$0

0.00%

1.04%

$591,000,000

87.44%

$49,686,807,000

0.18%

$100,076,965

87.72%

$49,845,783,099

40

abr-25

0.08%

$43,155,493.00

$30,863,340

0.05%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.29%

$166,196,636.00

$152,255,914

0.27%

0.00%

$0.00

-$22,689,590

-0.04%

0.00%

$0.00

$0

$0.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.09%

$52,000,000.00

$72,649,075
0.13%

0.78%

$441,000,000.00

0.05%

$31,000,000.00

$3,262,000

0.01%

0.09%

$50,285,000

86.40%

$49,095,807,000

0.02%

$11,963,849

87.54%

$49,745,706,134

39

mar-25

0.17%

$98,000,000.00

$27,427,890

0.05%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$0
0.00%

38

feb-25

0.03%

$19,285,000.00

$6,341,655

0.01%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$2,360,194

$0

0.00%

0.09%

$50,285,000

86.31%

$49,045,522,000

0.22%

$123,711,885

87.52%

$49,733,742,285

$0.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$70,203,900
0.12%

0.05%

$31,000,000.00

0.54%

$305,114,871.00

$521,852,871

0.92%

0.88%

$500,464,077

86.22%

$48,995,237,000

1.33%

$754,952,337

87.31%

$49,610,030,400

37

ene-25

0.03%

$19,285,000.00

$20,835,540

0.04%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$32,672,445

0.06%

0.00%

0.04%

0.25%

$139,687,641.00

$139,687,641

0.25%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.01%

$5,922,000.00

$51,052,575
0.09%

36

dic-24

0.03%

$19,498,500.00

$19,498,500

0.03%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.05%

$30,241,065.00

$22,860,750

0.37%

$211,526,354

85.22%

$48,422,336,131

0.36%

$204,296,092

85.75%

$48,727,020,270

0.00%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.02%

$11,526,354.00

$2,046,850
0.00%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

$73,549,718

0.13%

0.27%

$151,038,700

84.84%

$48,210,809,777

0.91%

$515,557,159

85.39%

$48,522,724,178

34

oct-24

0.00%

$0.00

$5,060,160

0.01%

0.35%

$200,000,000.00

$52,405,920

0.09%

0.00%

$0.00

$6,303,419

0.01%

0.00%

$0.00

$138,479,743

0.24%

0.00%

$0.00

$0

$0.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$79,390,050
0.14%

0.00%

$0.00

1.82%

$1,032,280,431.00

$769,431,376

1.35%

2.81%

$1,599,423,868

84.58%

$48,059,771,077

2.26%

$1,286,641,884

84.49%

$48,007,167,019

33

sep-24

0.00%

$0.00

$54,568,600

0.10%

0.27%

$151,038,700.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$308,048,791

0.54%

0.00%

0.26%

-0.41%

-$231,510,534.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$251,566,325
0.44%

32

ago-24

0.10%

$55,476,250.00

$34,998,680

0.06%

0.83%

$471,039,282.00

$64,203,552

0.11%

0.77%

$439,324,846.00

$17,831,396

0.03%

-0.29%

-$167,186,407.00

$148,610,555

$2,114,528,908

69.91%

$39,724,696,250

7.23%

$4,110,149,768

73.42%

$41,720,338,110

$1,878,651,679

73.22%

$41,603,347,929

3.71%

$2,109,551,336

77.13%

$43,829,889,446

$2,235,784,104

77.15%

$43,839,132,033

2.25%

$1,279,270,566

79.39%

$45,109,160,012

2.12%

58.56% 63.28% 66.19%

$33,274,014,714 $35,958,951,698 $37,610,188,342

$880,219,487 $2,448,742,113 $1,351,236,642

59.50% 63.81%

$33,810,188,587 $36,258,930,700 $37,610,167,342

1.69%

3.93%

1.65% 4.07% 1.53%

$938,915,782.00 $2,312,954,535.00 $870,788,664.00

$212,668,416 $1,638,979,040 $1,202,128,461

2.11%

$1,199,808,569.00

$1,957,436,595

3.44%

3.72%

2.45%

$1,389,647,254.00

$1,200,084,717

2.11%

3.31%

0.37% 2.88%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.32%

$0.00 $0.00 $183,528,021.00

$140,757,950 $0 -$114,668,250
0.25% 0.00% -0.20%

$184,587,168 $510,916,128 $235,880,064

0.32% 0.90% 0.42%

0.00% 0.00%

0.74% 0.20%

-0.50% -0.50% -0.50%

-$282,873,189.00

$133,421,664 $419,040,548 $111,087,089

0.23%

-$282,873,189.00

$297,871,598 $107,568,018 $206,040,171

0.52% 0.19% 0.36%

0.00% 0.34% 0.32%

0.00%

$8,500,000.00 $0.00 $0.00

0.64% 0.64% 0.05%

2.05% -0.50% -0.50%

$1,162,405,621.00 -$282,873,189.00 -$282,873,189.00

$77,030,901 $101,727,548 $67,400,359

0.14% 0.18%

$0.00 $195,010,873.00 $181,630,523.00

0.12%

0.35%

25 26 27

ene-24 feb-24 mar-24

1.55% 4.31% 2.38%

-0.02% -0.02% 0.01%

-$9,496,706.00 -$9,496,706.00 $5,737,294.00

$45,980,931 $8,433,250 $10,769,109

0.08% 0.01% 0.02%

0.41% 0.41% 0.39%

0.30%

$0.00 $0.00 $171,351,249.00

$233,673,600.00 $233,673,600.00 $221,074,080.00

-$282,873,189.00

$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 -$527,000.00 $0.00

$0 $0 $0

0.01% 0.05% 0.00%

0.80% 0.00% 0.00%

0.01% 0.00%

8.75% 7.88% 5.18%

$4,970,259,764 $4,475,500,214 $2,943,408,772

43.71% 51.59% 56.77%

$24,839,818,001 $29,315,318,215 $32,258,726,987

$618,234,479 $3,175,823,892

34.97%

3.88% 3.81% 6.15%

2.64%

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

23/09/2025

(Día / Mes / Año)

6.20% 4.34%

7.92% 11.47% 3.54%

$4,500,260,138 $6,519,714,007 $2,013,836,819

$196,831,597.00 $0.00 $0.00

$453,916,430 $0 $0

$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00%

1.37% 0.35% 0.00%

$777,515,986.00 $200,000,000.00 $0.00

$3,415,725 $29,493,675 $0

0.00% 0.00%

$233,673,600.00 $533,673,600.00 $233,673,600.00

$1,281,833,184 $433,232,655 $381,466,368

2.26% 0.76% 0.67%

1.02% 0.00% 0.00%

$580,000,000.00 $0.00 $0.00

$361,617,496 $361,782,456 $25,658,800

oct-23 nov-23 dic-23

0.08% -0.02% -0.02%

$43,000,000.00 -$9,496,706.00 -$9,496,706.00

$10,871,305 $26,429,615 $213,500

0.02% 0.05% 0.00%

0.41% 0.94% 0.41%

$1,502,929,712

$354,779,500
0.62%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

2.04%

$1,161,403,824

2.64%

$1,502,929,712

2.04%

$1,161,403,824

2.64%

$0

0.60%

$341,525,888

0.00%

$0

0.60%

$341,525,888

22 23 249

sep-22

1.31%

$745,976,463.00

$745,976,463

1.31%

0.02%

$13,808,544.00

$13,808,544

0.02%

0.08%

$44,354,549.00

$44,354,549

0.08%

0.00%

$2,484,768.00

$2,484,768

8

ago-22

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$0

GPP5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

1.14% 1.23% 0.00%

0.00% 0.00%

1.57% $701,159,949 $0

0.31%
4.09% $2,207,552,206 $0 $3,918,270 $7,867,181 $252,304,880 $178,606,659$21,671,190 $0 $0 $0

0.04%

$0.00

$0

0.00%

$0 $290,112,262 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00%

$ 39,763,428,414.00

$ 56,823,226,134.54

$1,781,128,510

$6,638,481,000

$9,231,949,090

$18,921,041,376

$451,510,941

$357,944,997

$2,381,372,500

$0

$33,176,192,285

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

GPP3 PAVIMENTOS ASFALTICOS

23.22% 7.86%

0.00% $0

$29,544,461,606

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

ITEMS NO PREVISTOS

0.00% 51.99%

58.38%

GPP7 TRANSPORTES

5.99%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

0.00% 0.52% 0.02% 1.19% 3.95% 0.84% 1.09%

$0 $295,126,267 $10,469,806 $675,613,328 $2,243,972,184 $477,492,556 $618,234,479

0.00%

%

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

%

VALOR (Miles de Pesos)

$945,238,226 $477,492,556

EJECUCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTO DE HUILA Y CAQUETA EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES

N/A

OBJETO: 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

23,575,176,894.00$        44,533,706,553.00$                                

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

may-23 jun-23mar-21 abr-21 may-21 oct-22 mar-23

3 10 15 164 5 6 7

jun-21 jul-21

-$2,157,731,686.00

0.31% -1.97%

0.66%

-$132,742,733

$376,237,064.00

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de 

pesos

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de 

pesos

GPP1 EXPLANACIONES

4.48% 3.88% 0.00%

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

-3.80%

$0.00 $3,918,270.00 $7,867,181.00 $252,304,880.00 $178,606,659.00 $174,629,846.00

0.01% 0.01% 0.44% 0.31% 0.31%

17 18(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

1 2

abr-23

-$1,120,379,098

0.24%

GPP2 BASES SUB BASE Y AFIRMADOS

16.69% 8.65% 0.00% 0.00%

0.00% 0.01% 0.01%

$0.00 $0.00 $0.00

8.65% $4,913,392,844 $0 $0 $0 $0 $0

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00

$174,629,846

0.44%

7.86% $4,464,547,837

$0 $41,430,524

0.00% 0.00% 0.00% 0.07%

$0.00 $290,112,262.00 $0.00

0.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19%

-$367,973,399.00

$0

0.05% 0.00% 0.00%0.00%

0.00%

$0.00 $1,268,462,553.00

0.00% 0.00%

$0.00 $0.00

0.41%

$12,294,083.00 $42,812,532.00

0.51% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $12,585,984 $33,871,104

0.00%

1.02%

0.06%

$233,673,600.00

0.41%0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00%

-0.65%0.00%

0.00% 0.00%

$0

$22,695,552.00 $4,946,722.00 $135,213,051.00

0.13%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $105,805,132.00

$399,984,524 $482,741,534$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$131,714,115.00 $350,000,000.00 $580,000,000.00

$0

$0.00

$0

0.00% 0.00% 0.04% 0.01% 0.24%

0.00%

$0

0.00%

0.00%

0.00%

$6,523,925$0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

-0.23%

$135,213,051

0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00% 0.00%0.15% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.08% 0.13%

$0.00 $0.00 $0.00 $85,985,496.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00

$0

0.00%

$0.00 $0.00

GPP4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES

47.58% 4.41%

$0.00 $0.00

0.00%

4.63% $2,507,901,623 $0 $0 $0 $22,695,552 $4,946,722

0.04% 0.01%

$0

$0 $0

0.00%

$0.00

$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$85,985,496 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00

0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$314,627,400 $293,939,175 $202,586,450 $596,022,275

$514,631,200.00 $189,462,875.00 $89,445,700.00

$0 $0 $0 $0

0.00%

1.02% 0.91% 0.33% 0.16%

$578,792,075.00$314,627,400.00 $293,939,175.00 $202,586,450.00

$0

14.07% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

14.83% $7,997,812,623 $0 $1,095,735 $2,602,625

GPP6 OBRAS VARIAS

0.90% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

$0

$8,424,123,302

$0.00

$0 $0 $0

$0.00 $1,095,735.00 $2,602,625.00

0.00%

$0

0.00% 0.00%

$0 $0

0.00% 0.00%

$564,595,884.00 $774,051,221.00

0.52%

$439,243,603.00

0.36% 0.77%

0.00%

$246,744,125.00

$628,143,250
1.11% 1.05%1.02% 1.66% 1.46%

1.36%

0.00%

$578,792,075 $945,219,350 $829,674,550 $942,792,975
0.55% 0.52% 0.36% 0.02%

0.99%

0.00%

0.43%

0.00% 0.00% 0.00%

$484,390,225.00

0.03% 0.00%

$0.00

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.85%

0.00% 0.00%

$14,258,625
0.00%0.03% 0.00%

0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $4,990,764,928.00

$0

0.00%

$0.00 $0.00

$0

$0 $0 $0 $0

0.00%

$0.00 $0.00

0.00% 0.00%

0.00% 6.11%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

$0

0.00%0.00%

$0.00

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.00% 0.00%

0.00%

$0 $0

0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

14.28% 15.12% 16.21% 21.88%

0.00% 0.00% 8.78%

$534,552,603.00 $1,195,806,058.00$1,246,933,470.00

$3,220,100,210

2.96% 2.73% 5.04%

$1,684,478,174 $1,549,334,895

10.33%

0.00%

10.70% 3.65%

$1,498,333,334.00 $6,078,410,302.00 $2,072,533,114.00

42.93% 54.41% 57.95%

0.00%

$2,781,574,723 $3,522,834,265 $2,468,669,745

4.90%

$2,865,262,261

$14,446,432,671 $16,346,581,158 $19,896,158,136

25.42% 28.77% 35.01%

$2,014,965,982 $1,900,148,487 $3,549,576,978

3.55% 3.34% 6.25%5.67%

$24,396,418,274 $30,916,132,281 $32,929,969,100

1.65% 1.97%

5.48% 7.45% 8.60%

$12,431,466,689

0.00%

$1,184,769,489 $1,097,317,477 $1,390,415,228

1.15%

$341,525,888 $341,525,888

1.73%

$936,885,346 $1,119,791,605 $650,710,833 $985,736,436

0.00%

0.02% 1.19% 1.66% 0.84% 1.09%

$0 $0 $0

0.00%

$936,885,346

1.79% 4.73% 2.91%

$1,015,287,727 $2,684,936,984 $1,651,236,644

66.19%

0.60% 0.60% 0.60%

$5,871,667,260

14.45% 15.54%

$295,126,267 $305,596,073 $2,178,543,040

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y

DISEÑOS

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA

e  IVA)

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B 

)

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 

ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O ADICIONALES

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
68,108,883,448.00$            

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y

DISEÑOS

3.83% 13.61%

REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES N°16, por solicitud de prorroga N°8 por un (01) mes hasta el 30 de septiembre de 2025, con el fin de atender las emergencias que se presentan en el corredor vial Altamira-Florencia.

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: 

91.26%

84.23%

84.23%

21.83%

100.00%

80.41%

86,352,986.00$                      

438,542,996.62$                   

625,325,495.25$                   

118,811,844.10$                   

215,626,549.05$                   

1,945,382.00$                        

61,411,399,122.02$              90.17%

9,074,570,434.02$                

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

68,108,883,448.00$                                

BARRAS

CURVAS

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

0.54%

$0 $295,126,267 $305,596,073 $2,178,543,040 $7,733,168,805 $8,210,661,361 $8,828,895,840 $12,004,719,732

ago-21 sep-21

0.04% 0.00% 0.00% 0.00%

$21,671,190.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0

0.14%

0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0

$0.00 $0.00 $78,807,952.00

$131,714,115

$612,426,477.00

$0

0.00%

0.03%

$15,305,360.00

$2,538,293

0.00%

$234,881,010.00

0.00%

-0.18% 0.07%

$43,000,000.00

0.01%

$0.00 $8,000,000.00 $8,000,000.00

$0 $0 $0

0.00%

0.15%

$1,540,884 $6,253,998 $85,748,977

$1,540,884.00 $400,000,000.00 $636,238,147.00

0.00% 0.70% 1.12%

0.00% 0.01%

0.00% 0.19% 0.57% 0.23% 0.70% 0.85%

-$60,440,300.00

-0.11%

$43,000,000.00

21

0.23% 0.62%

0.03%

-$99,633,120 $40,789,005 $16,668,770

1.08%

$612,426,477.00

$314,556,683

0.55%

0.18%

$101,033,669.00

0.00%

2.23%

$105,805,132 $322,042,138

11

$30,741,249 $0

jul-23 ago-23 sep-23

0.26% 0.08% 0.08%

$308,534,014 $217,360,817 $194,433,118 $371,444,882

0.54% 0.38%

$150,387,288.00

20

$33,677,889.00

$306,213,238.00

0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

$0 $0 $0

0.94%

0.85% 0.28%

2.19%

$0

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.62%

$354,779,500.00

0.00%

0.00%

0.00%

$0 $0 $3,469,450,786

$0.00

$0$0

0.55%

0.01%

95.95%

21.13%

5.59%

$2,202,490,278 $2,166,132,856 $3,496,215,371

25.00% 28.81%

$0 $295,126,267 $10,469,806 $675,613,328

$14,207,210,010 $16,373,342,866 $19,869,558,237

0.00%

0.60%

$341,525,888 $341,525,888 $341,525,888 $341,525,888

0.06% 0.00%

0.00% 0.52%

0.00% 0.52% 2.45%

7,587,965,181$                      

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

85.82%

$8,115,639,444 $8,593,132,000 $9,211,366,479

3.83%

$35,929,815

0.52% 0.54%

$0

$0.00 $0.00

$341,525,888

$0

0.00%

0.60% 0.60%

$341,525,888

$35,929,815 $0 $0 $0

0.60% 0.60%

$4,885,930,824

0.06%

$0.00 $0.00 $0.00

0.00%

$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.01%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0 $0 $0

0.00%

0.00%

0.05% 0.06% 0.06% 0.06%

$30,741,249.00 $33,677,890.00 $33,677,890.00

$0 $0

0.00% 0.00%

$14,258,625.00

$484,390,225 $157,184,450 $11,922,725

2.10%

$3,115,428,386 $4,235,219,991

12 13 14

nov-22 dic-22 ene-23 feb-23

0.54% 0.80% 0.54% 1.08%

$308,534,014.00 $452,469,477.00

$106,051,470.00

0.02%

$0.00 $0.00

19

1.66%

$0.00

0.00%

0.00%

$0.00

$0

$0.00 $0.00

$0 $45,922,941 $73,829,854

0.01%

$0

$0.00

0.03% 0.03%

$6,523,925.00 $76,200,506.00 $15,305,360.00 $15,305,360.00

$2,324,858,895

$4,913,392,844

$4,464,547,838

$2,629,576,674

$890,531,815

5.48% 7.57% 9.50% 11.95%

$3,115,428,386 $4,300,197,875 $5,397,515,352 $6,787,930,580

1.65% 2.09% 1.93%

0.34% 0.65%

$12,294,083 $22,189,322 $27,286,868 $2,347,517

0.02% 0.04% 0.05% 0.00%

0.02% 0.08% 0.19%

28

abr-24

0.00%

-$632,575.00

$18,126,570

0.03%

0.56%

$320,050,361.00

$1,472,937,888

2.59%

0.28%

$157,924,425.00

$500,152,752

0.88%

0.56%

$315,882,068.00

$144,456,113

0.25%

-0.07%

-$41,206,000.00

$0

0.00%

-0.02%

-$12,563,265.00

$0

0.00%

0.31%

$175,265,325.00

$17,039,850
0.03%

31

jul-24

0.01%

$6,669,250.00

$20,847,295

0.04%

0.45%

$255,500,000.00

$19,132,320

0.03%

0.14%

$77,304,213.00

$40,181,054

0.07%

0.28%

$157,882,823.00

$100,729,263

0.18%

-0.04%

$1,252,737,641

2.20%

4.61%

$2,621,215,176

81.76%

$46,460,347,209

2.84%

$1,611,365,123

82.22%

$46,720,525,135

-$22,151,545.00

$0

0.00%

-0.01%

-$5,704,867.50

$0

0.00%

0.10%

$55,636,238.00

$177,737,550
0.31%

3.69%

$2,096,079,064.00

29

may-24

0.02%

$13,338,500.00

$14,990,937

0.03%

0.90%

$511,000,000.00

$140,034,624

0.25%

-0.18%

-$101,589,533.00

$447,377,798

0.79%

0.08%

$48,207,062.00

$147,040,010

0.02%

0.26%

-0.07%

-$40,541,869.00

$0

0.00%

-0.02%

-$11,409,735.00

$0

0.00%

0.12%

$70,000,000.00

$160,023,250
0.28%

0.10%

0.53%

$298,580,755.00

$0

0.00%

$11,409,735.00

$0

0.00%

0.14%

$81,272,475.00

$221,356,488
0.39%

30

jun-24

0.02%

$13,338,500.00

$20,597,129

0.04%

0.90%

$511,000,000.00

$0

0.00%

0.27%

$154,608,425.00

$21,843,647

0.04%

0.56%

$315,765,645.00

$57,277,719

1.50%

$849,808,569.00

$958,195,583

35

nov-24

0.03%

$16,260,483.00

$13,036,030

0.02%

0.00%

$0.00

$4,325,568

0.01%

0.02%

$12,883,523.00

$0

0.00%

0.04%

$20,295,902.00

$100,740,970

0.18%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

-0.01%

-$5,704,867.50

$0

0.00%

0.05%

$28,701,018.00

$309,025
0.00%

0.00%

$0.00

$9,646,200

0.02%

0.13%

$72,436,059

85.34%

$48,494,772,923

0.23%

$128,057,793

85.98%

$48,855,078,063

42

jun-25

0.11%

$64,285,000.00

$78,486,105

0.14%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.02%

$12,863,925.00

$14,000,766

0.02%

0.00%

$0.00

-$22,787,865

-0.04%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.27%

$155,221,682.00

$170,159,975
0.30%

0.43%

$244,403,642

88.69%

$50,397,151,376

0.45%

$255,092,592

89.04%

$50,593,621,712

1.75%

$995,335,467

90.44%

$51,392,486,843

1.95%

$1,105,634,807

90.98%

$51,699,256,519

1.37%

$780,388,948.00

$894,736,482

1.57%

43

jul-25

0.11%

$64,317,745.00

$52,905,930

0.09%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.09%

$48,407,093.00

$48,172,195

0.08%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.18%

$102,221,681.00

$109,820,200
0.19%

0.02%

$12,033,035.00

$15,233,611

0.03%

44

ago-25

0.10%

$58,423,252.50

$39,136,275

0.07%

0.30%

$169,176,996.25

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.28%

$158,108,599.00

$46,861,533

1.60%

$910,038,754.00

$470,225,586

0.83%

3.47%

$1,971,671,561

93.91%

$53,364,158,403

1.12%

$637,572,169

92.10%

$52,336,828,688

0.08%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

0.00%

$0.00

$0

0.00%

1.19%

$675,922,211.00

$81,348,775
0.14%

$ Valor$ Valor

Suspensión  No.1
REANUDACIÓN

Adición  No.1 Aprobación ítem NP Aprobación Prorroga N°1 Adición N°2 Aprobación Prorroga N°2 Aprobación Prorroga N°3 Aprobación Adición N°4 - Adición N°6 Aprobación ítem Aprobacion ítem Prorroga N°8 Prorroga N°9



Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo

1 1 ALTAMIRA - FLORENCIA 1232 días vie 26/08/22
2 1.1 EXPLANACIONES 1232 días vie 26/08/22
3 1.1.1 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 793 días jue 1/09/22
4 1.1.2 Demolición de Estructuras 920 días vie 26/08/22
5 1.1.3 Excavaciones en material común de la Explanación y

Canales
827 días jue 1/09/22

6 1.1.4 Remoción de Derrumbes 1232 días vie 26/08/22
7 1.2 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 458 días mié 30/08/23
8 1.2.1 Subbase Granular clase A 390 días mié 1/11/23
9 1.2.2 Base granular clase A 398 días mié 27/09/23
10 1.2.3 Base granular para bacheo clase A 428 días mié 30/08/23
11 1.3 PAVIMENTOS ASFALTICOS 1011,13 díaslun 14/11/22
12 1.3.1 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 546 días lun 12/06/23
13 1.3.2 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 740 días mar 15/11/22
14 1.3.3 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 512 días lun 12/06/23
15 1.3.4 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 1010 días mar 15/11/22
16 1.3.5 Fresado de pavimento asfaltico 512 días lun 12/06/23
17 1.3.6 Excavación para reparación de pavimento asfáltico

existente incluyendo el corte y la remoción de las capas
asfálticas y de las subyacentes.

1010 días lun 14/11/22

18 1.3.7 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo 383 días lun 9/10/23
19 1.4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES 1230,13 díasvie 26/08/22
20 1.4.1 Excavaciones varias sin clasificar 1130 días mar 15/11/22
21 1.4.2 Excavaciones varias en roca en seco 740 días mar 15/11/22
22 1.4.3 Rellenos para Estructuras con suelo 1070 días mié 18/01/23
23 1.4.4 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. 1072 días mié 18/01/23
24 1.4.5 Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. 0 días mié 18/01/23
25 1.4.6 Anclaje tipo cabeza flexible D28 mm en roca 680 días mar 10/01/23
26 1.4.7 Anclaje tipo cabeza flexible lado monte y laterales en roca 680 días mar 10/01/23

27 1.4.8 Concreto clase 28 MPA 1080 días mar 10/01/23
28 1.4.9 Concreto clase 21 MPA 1100 días vie 16/12/22
29 1.4.10 Concreto clase 14 MPA 1030 días vie 16/12/22
30 1.4.11 Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo 1045 días vie 10/02/23
31 1.4.12 Barrera de concreto New Jersey. 590 días dom 2/04/23
32 1.4.13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 1080 días mar 10/01/23
33 1.4.14 Cuneta de concreto vaciada insitu. 815 días lun 11/09/23
34 1.4.15 Sacos Suelo cemento 0 días vie 26/08/22
35 1.4.16 Bordillos en concreto vaciado in situ. 800 días mié 20/09/23
36 1.4.17 Geotextil Tipo II no tejido 1050 días jue 2/02/23
37 1.4.18 Material granular drenante 1052 días jue 2/02/23
38 1.4.19 Material de cobertura tipo SBG 1052 días jue 2/02/23
39 1.4.20 Dren horizontal de longitud menor a diez (10) metros. 1045 días lun 6/02/23
40 1.4.21 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado. 910 días jue 15/06/23
41 1.4.22 Geomembrana de 40 MLS 890 días jue 29/06/23
42 1.5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 1167,75 díaslun 24/10/22
43 1.5.1 Pintura en frío para líneas de demarcación de pavimentos 1167 días lun 24/10/22
44 1.5.2 Pintura en frío para marca Vial con pintura en frío 830 días mié 30/08/23
45 1.5.3 Tachas reflectiva bidireccionales 830 días mié 30/08/23
46 1.5.4 Señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm). 790 días lun 2/10/23
47 1.5.5 Señal delineador horizontal 790 días lun 2/10/23
48 1.5.6 Poste de referencia 310 días mié 15/11/23
49 1.5.7 Defensa metalica 420 días jue 2/11/23
50 1.5.8 Sección final 420 días jue 2/11/23
51 1.5.9 Captafaros 420 días jue 2/11/23
52 1.6 OBRAS VARIAS 610,63 díasmié 8/02/23
53 1.6.1 Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto 420 días mié 2/08/23
54 1.6.2 Protección de Taludes con bloques de césped 610 días mié 8/02/23
55 1.7 TRANSPORTES 1232 días vie 26/08/22
56 1.7.1 Transporte de materiales para distancias mayores de mil

metros.
1210 días jue 15/09/22

57 1.7.2 Transporte de materiales medido a partir de cien metros. 1232 días vie 26/08/22
58 1.8 ITEMS NO PREVISTOS 1058,13 díasmié 1/02/23
59 1.8.1 Excavación en roca de la explanación y canales 660 días mié 1/02/23
60 1.8.2 Excavación terrazas sitios críticos 1058 días mié 1/02/23

EXPLANACIONES
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Demolición de Estructuras
Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Remoción de Derrumbes
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Subbase Granular clase A
Base granular clase A
Base granular para bacheo clase A

PAVIMENTOS ASFALTICOS
Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos
Fresado de pavimento asfaltico

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

Excavaciones varias sin clasificar
Excavaciones varias en roca en seco

Rellenos para Estructuras con suelo
Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m.
Anclaje tipo cabeza flexible D28 mm en roca
Anclaje tipo cabeza flexible lado monte y laterales en roca

Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 21 MPA

Concreto clase 14 MPA
Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Barrera de concreto New Jersey.
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.
Cuneta de concreto vaciada insitu.

Sacos Suelo cemento
Bordillos en concreto vaciado in situ.
Geotextil Tipo II no tejido
Material granular drenante
Material de cobertura tipo SBG
Dren horizontal de longitud menor a diez (10) metros.
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado.
Geomembrana de 40 MLS

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
Pintura en frío para líneas de demarcación de pavimentos
Pintura en frío para marca Vial con pintura en frío
Tachas reflectiva bidireccionales
Señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm).
Señal delineador horizontal

Poste de referencia
Defensa metalica
Sección final
Captafaros

OBRAS VARIAS
Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto
Protección de Taludes con bloques de césped

TRANSPORTES
Transporte de materiales para distancias mayores de mil metros.

Transporte de materiales medido a partir de cien metros.
ITEMS NO PREVISTOS

Excavación en roca de la explanación y canales
Excavación terrazas sitios críticos

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Tarea
División
Hito

Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas

Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas

División crítica
Progreso
Progreso manual
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Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo

61 1.8.3 Material Granular Estabilizado con Cemento (incluye
suministro de cemento)

610 días mié 1/02/23

62 1.8.4 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 Modificada con
polimeros tipo III

485 días lun 12/06/23

63 1.8.5 Mezcla Abierta en Caliente tipo MAC- 50 0 días mié 1/02/23
64 1.8.6 Protección de taludes con producto enrollado para control

de erosión de tipo manto permanente, TRM 15 o similar. NO
incluye la revegetalización con abono y semilla.

1058 días mié 1/02/23

65 1.8.7 Suministro, Transporte e Instalación del sistema malla de
alambre de acero de alta resistencia de 85 KN/m, con
accesorios

1058 días mié 1/02/23

66 1.8.8 Zanjas de coronacion en suelo cemento 1058 días mié 1/02/23
67 1.8.9 Reparación de losas pavimento concreto Hidráulico MR

4,2
460 días mar 20/06/23

68 1.8.10 Anclaje pernos de fijación BAL D25mm 1058 días mié 1/02/23
69 1.8.11 Tubería perforada para filtro de PVC D = 4" 650 días jue 2/02/23
70 1.8.12 Apoyos provisonales puente el Avispero 690 días mié 1/03/23
71 1.8.13 Suministro, instalación y tensionamiento torones

puente el Avispero
373 días mar 22/10/24

72 1.8.14 Dren horizontal de longitud maoyor a veinte (20)m 70 días mié 24/07/24
73 1.8.15 Suministro e instalacion de barrera dinamica de  4M X

2000KJ
70 días mié 24/07/24

74 1.8.16 Concreto para realce de alcantarillas y disipadores 70 días mié 24/07/24
75 1.8.17 Perforación epoxica anclajes de aceros Φ=3/8" (Incluye

perforación, no incluye acero L=15 cm)
70 días mié 24/07/24

76 1.8.18 Mantenimiento de baranda metalica vehicular en
puentes

70 días mié 24/07/24

77 1.8.19 Suministro e instalacion de tachas reflectivas
bidireccional con espigo.

70 días mié 24/07/24

78 1.8.20 Revegetalizacion de taludes con abono y semilla 70 días mié 24/07/24
79 1.8.21 Suministro de aceero para la fabricacion e instalacion

de platinas metalicas calibre 3/4
70 días mié 24/07/24

80 1.8.22 Apoyos elastomericos para soporte del puente en los
porticos

70 días mié 24/07/24

81 1.8.23 Desmontaje de los cables existentes 70 días mié 24/07/24
82 1.8.24 Tensionamiento Torones Tirante 4 70 días mié 24/07/24
83 1.8.25 Suministro e instalación de desviadores 70 días mié 24/07/24
84 1.8.26 Suministro e instalación de porta cuñas 70 días mié 24/07/24
85 1.8.27 Suministro e instalación de cuñas de diametro 1/2" de

tres partes
70 días mié 24/07/24

86 1.8.28 Suministro ,transporte e instalacion de tuberia
D=4"HDPE

70 días mié 24/07/24

87 1.8.29 Suministro ,transporte e instalacion de tuberiade acero
antivadalismo de diametro 4" x 6mm

70 días mié 24/07/24

Material Granular Estabilizado con Cemento (incluye suministro de cemento)

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 Modificada con polimeros tipo III

Mezcla Abierta en Caliente tipo MAC- 50
Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión de tipo manto permanente, TRM 15 o similar. NO incluye la revegetalización con abono y semilla.

Suministro, Transporte e Instalación del sistema malla de alambre de acero de alta resistencia de 85 KN/m, con accesorios

Zanjas de coronacion en suelo cemento
Reparación de losas pavimento concreto Hidráulico MR 4,2

Anclaje pernos de fijación BAL D25mm
Tubería perforada para filtro de PVC D = 4"

Apoyos provisonales puente el Avispero
Suministro, instalación y tensionamiento torones puente el Avispero

Dren horizontal de longitud maoyor a veinte (20)m
Suministro e instalacion de barrera dinamica de  4M X 2000KJ

Concreto para realce de alcantarillas y disipadores
Perforación epoxica anclajes de aceros Φ=3/8" (Incluye perforación, no incluye acero L=15 cm)

Mantenimiento de baranda metalica vehicular en puentes

Suministro e instalacion de tachas reflectivas bidireccional con espigo.

Revegetalizacion de taludes con abono y semilla
Suministro de aceero para la fabricacion e instalacion de platinas metalicas calibre 3/4

Apoyos elastomericos para soporte del puente en los porticos

Desmontaje de los cables existentes
Tensionamiento Torones Tirante 4
Suministro e instalación de desviadores
Suministro e instalación de porta cuñas
Suministro e instalación de cuñas de diametro 1/2" de tres partes

Suministro ,transporte e instalacion de tuberia D=4"HDPE

Suministro ,transporte e instalacion de tuberiade acero antivadalismo de diametro 4" x 6mm

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Tarea
División
Hito

Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas

Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas

División crítica
Progreso
Progreso manual
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Usuario
Texto tecleado
Nombre: Henry Rendón Calderón
Director de obra

Usuario
Texto tecleado
Nombre: Juan Carlos Chamorro Cardona
Director de Interventoría
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FECHA

Gerencia de grandes proyectos de Gestión Vial
Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA No:

(Numerar de manera consecutiva)
No.

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1816 DE 2020 PLAZO INICIAL: 18 MESES PLAZO ACUMULADO: 42 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN HUILA - CAQUETÁ VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1804 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES INTEGRAL - INTERDISEÑOS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 20 1.064.738,00$      21.294.760,00$                   1.171.212,00$                    -$                                 1,10 1.171.212,00$                        1,10 1.171.212,00$                     

201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 45 106.750,00$        4.803.750,00$                    115.503.500,00$                 -$                                 1.082,00 115.503.500,00$                    1082,00 115.503.500,00$                 

210.2.2 210-13
Excavaciones en material común de la
Explanación y Canales

m3 37500 10.156,00$          380.850.000,00$                 360.401.402,00$                 -$                                 35.486,55 360.401.402,00$                    35486,55 360.401.402,00$                 

211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 148000 9.285,00$            1.374.180.000,00$              1.616.651.276,00$              24893,00 231.131.505,00$               168.007,30 1.559.947.782,00$                 199007,30 1.847.782.781,00$              

320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 10500 166.368,00$        1.746.864.000,00$              2.693.750.799,00$              600,00 (99.820.800,00)$               15.591,52 2.593.929.999,00$                 15591,52 2.593.929.999,00$              

330.1 330-13 Base granular clase A m3 21900 185.088,00$        4.053.427.200,00$              2.268.253.440,00$              -$                                 12255,00 2.268.253.440,00$                 12255,00 2.268.253.440,00$              

330.4 330-13 Base granular  para bacheo clase A m3 4200 199.569,00$        838.189.800,00$                 51.209.405,00$                   -$                                 256,60 51.209.405,00$                      256,60 51.209.405,00$                   

420.2 420-13
Riego de imprimación con emulsión asfáltica
CRL‐1

m2 71540 2.789,00$            199.525.060,00$                 201.243.363,00$                 3000,00 (8.367.000,00)$                 69156,10 192.876.363,00$                    69156,10 192.876.363,00$                 

421.1 0 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 55000 1.766,00$            97.130.000,00$                   243.331.524,00$                 -$                                 137786,82 243.331.524,00$                    137786,82 243.331.524,00$                 

450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 7154 893.220,00$        6.390.095.880,00$              1.260.896.149,00$              -$                                 1.411,63 1.260.896.149,00$                 1411,63 1.260.896.149,00$              

450.9P 450.9P
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para
bacheos

m3 1400 920.211,00$        1.288.295.400,00$              930.885.448,00$                 210,80 (193.980.479,00)$             800,80 736.904.968,00$                    800,80 736.904.969,00$                 

460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 5250 78.825,00$          413.831.250,00$                 457.234.660,00$                 -$                                 5.800,63 457.234.660,00$                    5800,63 457.234.660,00$                 

465.1 465-13

Excavación para reparación de pavimento
asfáltico existente incluyendo el corte y la
remoción de las capas asfálticas y de las
subyacentes.

m3 10500 79.308,00$          832.734.000,00$                 1.590.950.203,00$              222,50 (17.646.030,00)$               19837,90 1.573.304.173,00$                 19837,90 1.573.304.173,00$              

466.1 466-13
Sello de grietas en pavimento asfaltico sin
ruteo

m 2500 4.135,00$            10.337.500,00$                   -$                                    -$                                 0,00 -$                                       0,00 -$                                    

600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 10570 28.960,00$          306.107.200,00$                 302.055.696,00$                 17,40 (503.904,00)$                    9900,70 286.724.272,00$                    10412,70 301.551.792,00$                 

600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 11932 76.416,00$          911.795.712,00$                 15.222.067,00$                   60,00 (4.584.960,00)$                 139,20 10.637.106,00$                      139,20 10.637.107,00$                   

610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 60 34.506,00$          2.070.360,00$                    182.881.800,00$                 330,70 11.411.134,00$                3395,70 117.172.023,00$                    5630,70 194.292.934,00$                 

610.3 610-13
Rellenos para estructuras con material
granular tipo SBG.

m3 27 181.047,00$        4.888.269,00$                    203.877.027,00$                 17,00 3.077.799,00$                  1126,10 203.877.026,00$                    1143,10 206.954.826,00$                 

621,1.1P 621,1.1P
Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro
1,20 m. (incluye excavación y No incluye
refuerzo)

m 250 2.234.642,00$      558.660.500,00$                 -$                                    -$                                 0 -$                                       0,00 -$                                    

623.1.1 623-13 Anclaje tipo cabeza flexible D28 mm  en roca m 20864 450.217,00$        9.393.327.488,00$              -$                                    -$                                 0 -$                                       0,00 -$                                    

623.1.2 623-13
Anclaje tipo cabeza flexible lado monte y
laterales en roca

m 1072 420.853,00$        451.154.416,00$                 -$                                    -$                                 0 -$                                       0,00 -$                                    

630.3 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 2005 801.601,00$        1.607.210.005,00$              21.162.266,00$                   -$                                 26,40 21.162.266,00$                      26,40 21.162.266,00$                   

630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 950 671.947,00$        638.349.650,00$                 152.128.801,00$                 26,30 (17.672.206,00)$               200,10 134.456.594,00$                    200,10 134.456.595,00$                 

630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 60 524.954,00$        31.497.240,00$                   37.271.734,00$                   -$                                 14,46 7.591.385,00$                        71,00 37.271.734,00$                   

630.7 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclópeo m3 67 402.679,00$        26.979.493,00$                   51.703.984,00$                   5,40 2.174.467,00$                  102,80 41.395.401,00$                      133,80 53.878.450,00$                   

632.2P 632.2P
Barrera de concreto New Jersey (fundida en
sitio)

u 93 806.959,00$        75.047.187,00$                   -$                                    -$                                 0,00 -$                                       0,00 -$                                    

640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 713921 4.703,00$            3.357.570.463,00$              180.315.842,00$                 13432,60 (63.173.518,00)$               24908,00 117.142.326,00$                    24908,00 117.142.324,00$                 

671.1 671-13
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye
la conformación de la superficie de apoyo 

m3 750 581.711,00$        436.283.250,00$                 639.125.876,00$                 2,00 1.163.422,00$                  1083,70 630.400.213,00$                    1100,70 640.289.298,00$                 

671P 671P Sacos Suelo cemento u 297 278.171,00$        82.616.787,00$                   -$                                    -$                                 0,00 -$                                       0,00 -$                                    

672,1 672-13
Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye
la preparación de la superficie de apoyo 

m 4000 70.495,00$          281.980.000,00$                 -$                                    -$                                 0,00 -$                                       0,00 -$                                    

673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 9200 7.354,00$            67.656.800,00$                   135.462.886,00$                 52,60 386.820,00$                     18190,90 133.775.878,00$                    18472,90 135.849.707,00$                 

673.2 673-13 Material granular drenante m3 1920 132.932,00$        255.229.440,00$                 455.305.393,00$                 -$                                 3425,10 455.305.393,00$                    3425,10 455.305.393,00$                 

673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 480 187.218,00$        89.864.640,00$                   197.121.832,00$                 -$                                 1052,90 197.121.831,00$                    1052,90 197.121.832,00$                 

674.1 674-13
Dren horizontal de longitud menor a diez (10)
metros.

m 2472 112.204,00$        277.368.288,00$                 -$                                    -$                                 0,00 -$                                       0,00 -$                                    

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 1/03/2021
EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-
FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS
REGIONES”. MÓDULO 3.

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PÁGINA 1 DE 4

30/05/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 15 POR CANTIDADES DE OBRA 

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        ACTA 
DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       No.  41  de fecha 

MAYO de 2025

(Indique día/mes/año)

N/A

44.533.706.553,00$                     

(Según contrato principal)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

$ 23.575.176.894,00

68.108.883.448,00$                     

MODIFICACIONES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                                                 

ACTA ANTERIOR                                                                       ACTA  

No.  14    FECHA  10/03/2025

PRESENTES

CANTIDAD + / -

1 1,1

No. DE 
ORDEN

ÍTEM DE 
PAGO

2 1082

3 35486,55

4 174114,3 +

5 16191,52 -

6 12255

7 256,6

8 72156,1 -

9 137786,82

10 1411,63

11 1011,6 -

12 5800,63

13 20060,4 -

14 0

15 10430,1 -

16 199,2 -

17 5300 +

18 1126,1 +

19 0

20 0

21 0

22 26,4

23 226,4 -

24 71

25 128,4 +

26 0

27 38340,6 -

28 1098,7 +

29 0

30 0

31 18420,3 +

32 3425,1

33 1052,9

34 0
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FECHA

Gerencia de grandes proyectos de Gestión Vial
Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA No:

(Numerar de manera consecutiva)
No.

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1816 DE 2020 PLAZO INICIAL: 18 MESES PLAZO ACUMULADO: 42 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN HUILA - CAQUETÁ VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1804 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES INTEGRAL - INTERDISEÑOS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 1/03/2021
EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-
FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS
REGIONES”. MÓDULO 3.

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PÁGINA 1 DE 4

30/05/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 15 POR CANTIDADES DE OBRA 

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        ACTA 
DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       No.  41  de fecha 

MAYO de 2025

(Indique día/mes/año)

N/A

44.533.706.553,00$                     

(Según contrato principal)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

$ 23.575.176.894,00

68.108.883.448,00$                     

MODIFICACIONES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                                                 

ACTA ANTERIOR                                                                       ACTA  

No.  14    FECHA  10/03/2025

PRESENTES

CANTIDAD + / -

No. DE 
ORDEN

ÍTEM DE 
PAGO

681.1 681-13
Gaviones de malla de alambre de acero
entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc
(galvanizado)

m3 250 233.020,00$        58.255.000,00$                   51.730.440,00$                   128,00 29.826.560,00$                0,000 -$                                       350,00 81.557.000,00$                   

683.2 P 683.2 P Geomembrana de 40 MLS m2 198 36.006,00$          7.129.188,00$                    42.105.416,00$                   -$                                 1169,40 42.105.415,00$                      1169,40 42.105.416,00$                   

1P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío
acrílica pura base agua para líneas de
demarcación de pavimentos

m 220 1.896,00$            417.120,00$                       828.626.702,00$                 6650,70 12.609.727,00$                369810,10 701.159.950,00$                    443690,10 841.236.430,00$                 

2P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío
acrílica pura base agua para marca Vial con
pintura en frío

m2 297 22.446,00$          6.666.462,00$                    -$                                    -$                                 0,00 -$                                       0,00 -$                                    

4P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

Suministro e instalación de tachas reflectiva
bidireccionales

u 198 7.965,00$            1.577.070,00$                    83.959.065,00$                   4352,00 (34.663.680,00)$               2861,00 22.787.865,00$                      6189,00 49.295.385,00$                   

5P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de
transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina
acero galvanizado retroreflectiva

u 93 376.122,00$        34.979.346,00$                   -$                                    -$                                 0,00 -$                                       0,00 -$                                    

6P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

Suministro e instalación de Señal delineador
horizontal con lamina acero galvanizado
retroreflectiva 60x 75 cm 

u 37 308.909,00$        11.429.633,00$                   -$                                    -$                                 0,00 -$                                       0,00 -$                                    

720.1 720-13 Poste de referencia u 10 240.976,00$        2.409.760,00$                    -$                                    -$                                 0,00 -$                                       0,00 -$                                    

730.1 730-13 Defensa metálica m 1500 218.706,00$        328.059.000,00$                 -$                                    -$                                 0 -$                                       0,00 -$                                    

730.2 730-13 Sección final u 30 98.385,00$          2.951.550,00$                    -$                                    -$                                 0 -$                                       0,00 -$                                    

740.1 740-13 Captafaros u 3000 21.007,00$          63.021.000,00$                   -$                                    -$                                 0 -$                                       0,00 -$                                    

800.2 800-13
Cerca de Alambre de Púas con postes de
concreto

m 200 32.010,00$          6.402.000,00$                    -$                                    -$                                 0 -$                                       0,00 -$                                    

810.1 810-13
Protección de Taludes con bloques de
césped

m2 20007 17.571,00$          351.542.997,00$                 -$                                    -$                                 0 -$                                       0,00 -$                                    

900.2 900-13

Transporte de materiales provenientes de la
excavación de la explanación, canales y
préstamos para distancias mayores de mil
metros (1000 m), medido a partir de cien
metros (100 m)

m3-km 487500 1.175,00$            572.812.500,00$                 6.013.605.350,00$              -$                                 5117962,00 6.013.605.350,00$                 5117962,00 6.013.605.350,00$              

900.3 900-13
Transporte de materiales provenientes de
derrumbes, medido a partir de cien metros
(100m)

m3-km 1539200 1.175,00$            1.808.560.000,00$              1.788.037.967,00$              529770,20 622.479.985,00$               1381173,04 1.622.878.323,00$                 2051504,64 2.410.517.952,00$              

NP-1 210-13 NP-1P
Excavación en roca de la explanación y
canales

m3 63.773,00$          71.610.702,00$                   -$                                 1122,90 71.610.702,00$                      1122,90 71.610.702,00$                   

NP-2 210-13 NP-2P Excavación terrazas sitios críticos m3 23.253,00$          4.375.682.106,00$              -$                                 188177,10 4.375.682.106,00$                 188177,10 4.375.682.106,00$              

NP-3 NP-3P
Material Granular Estabilizado con Cemento
(incluye suministro de cemento)

m3 143.074,00$        -$                                    -$                                 0,00 -$                                       0,00 -$                                    

NP-4 NP-4P
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
Modificada con polimeros tipo III

m3 1.167.590,00$      14.444.956.444,00$            -$                                 12371,60 14.444.956.444,00$               12371,60 14.444.956.444,00$             

NP-5 NP-5P Mezcla Abierta en Caliente tipo MAC- 50 m3 800.981,00$        -$                                    -$                                 0,00 -$                                       0,00 -$                                    

NP-6 NP-6P

Protección de taludes con producto enrollado
para control de erosión de tipo manto
permanente, TRM 15 o similar. NO incluye la
revegetalización con abono y semilla.

m2 25.795,00$          518.954.128,00$                 4676,00 120.617.420,00$               12152,40 313.471.159,00$                    24794,40 639.571.548,00$                 

NP-7 NP-7P
Suministro, Transporte e Instalación del
sistema malla de alambre de acero de alta
resistencia de 85 KN/m, con accesorios

m2 405.010,00$        5.092.109.728,00$              -$                                 9569,80 3.875.864.698,00$                 12572,80 5.092.109.728,00$              

NP-8 NP-8P Zanjas  de coronacion en suelo cemento u 23.300,00$          344.607.000,00$                 1244,00 28.985.200,00$                14289,00 332.933.700,00$                    16034,00 373.592.200,00$                 

NP-9 NP-9P
Reparación de losas pavimento concreto
Hidráulico MR 4,2

m3 936.239,00$        47.467.317,00$                   -$                                 50,70 47.467.318,00$                      50,70 47.467.317,00$                   

NP-10 NP-10P Anclaje pernos de fijación BAL D25mm m 330.048,00$        4.813.420.032,00$              -$                                 10912,00 3.601.483.776,00$                 14584,00 4.813.420.032,00$              

35 222 +

36 1169,4

37 437039,4 +

38 0

39 10541 -

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 5117962

49 1521734,44 +

50 1122,9

51 188177,1

52 0

53 12371,6

54 0

55 20118,4 +

56 12572,8

57 14790 +

58 50,7

59 14584
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FECHA

Gerencia de grandes proyectos de Gestión Vial
Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA No:

(Numerar de manera consecutiva)
No.

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1816 DE 2020 PLAZO INICIAL: 18 MESES PLAZO ACUMULADO: 42 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN HUILA - CAQUETÁ VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1804 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES INTEGRAL - INTERDISEÑOS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 1/03/2021
EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-
FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS
REGIONES”. MÓDULO 3.

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PÁGINA 1 DE 4

30/05/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 15 POR CANTIDADES DE OBRA 

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        ACTA 
DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       No.  41  de fecha 

MAYO de 2025

(Indique día/mes/año)

N/A

44.533.706.553,00$                     

(Según contrato principal)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

$ 23.575.176.894,00

68.108.883.448,00$                     

MODIFICACIONES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                                                 

ACTA ANTERIOR                                                                       ACTA  

No.  14    FECHA  10/03/2025

PRESENTES

CANTIDAD + / -

No. DE 
ORDEN

ÍTEM DE 
PAGO

NP-11 NP-11 Tubería perforada para filtro de PVC D = 4" m  $                 20.705,00 114.935.526,00$                 88,00 (1.822.040,00)$                 5380,10 111.394.971,00$                    5463,10 113.113.486,00$                 

NP-12 NP-12 Apoyos provisonales puente el Avispero u  $          86.891.174,00 347.564.696,00$                 -$                                 4,00 347.564.696,00$                    4,00 347.564.696,00$                 

NP-13 NP-13
Suministro, instalación y tensionamiento
torones puente el Avispero

m  $               106.757,00 3.375.241.055,00$              21233,91 (2.266.868.530,00)$          5799,60 619.147.897,00$                    10382,20 1.108.372.525,00$              

NP-14 NP-14
Dren horizontal de longitud maoyor a veinte
(20) m

m  $               221.031,00 -$                                    -$                                 0,00 -$                                       0,00 -$                                    

NP-15 NP-15
Suministro e instalacion de barrera dinamica
de  4M X 2000KJ

m2  $            2.670.236,00 -$                                    -$                                 0,00 -$                                       0,00 -$                                    

NP-16 NP-16
Concreto para realce de alcantarillas y
disipadores 

m3  $            1.165.385,00 51.276.940,00$                   14,99 (17.469.121,00)$               14,01 16.327.044,00$                      29,01 33.807.819,00$                   

NP-17 NP-17
Perforación epoxica anclajes de aceros
Φ=3/8" (Incluye perforación, no incluye acero
L=15 cm)

un  $                 19.634,00 7.794.698,00$                    73,00 (1.433.282,00)$                 324,00 6.361.416,00$                        324,00 6.361.416,00$                     

NP-18 NP-18
Mantenimiento de baranda metalica vehicular
en puentes

m  $                 63.016,00 -$                                    -$                                 0,00 -$                                       0,00 -$                                    

NP-19 NP-19
Suministro e instalacion de tachas reflectivas
bidireccional con espigo.

u  $                 13.270,00 42.663.050,00$                   1477,00 (19.599.790,00)$               0,00 -$                                       1738,00 23.063.260,00$                   

NP-20 NP-20
Revegetalizacion de taludes con abono y
semilla

m2  $                   9.502,00 1.757.870,00$                    12457,00 118.366.414,00$               0,00 -$                                       12642,00 120.124.284,00$                 

NP-21 NP-21
Suministro de aceero para la fabricacion e
instalacion de platinas metalicas calibre 3/4

kg  $                 13.638,00 1055,00 14.388.090,00$                1055,00 14.388.090,00$                   

NP-22 NP-22
Apoyos elastomericos para soporte del
puente en los porticos

u  $               851.917,00 4,00 3.407.668,00$                  4,00 3.407.668,00$                     

NP-23 NP-23 Desmontaje de los cables existentes ml  $                 31.004,00 10359,00 321.170.436,00$               10359,00 321.170.436,00$                 

NP-24 NP-24 Tensionamiento Torones  Tirante  4 ml  $                 41.033,00 2516,00 103.239.028,00$               2516,00 103.239.028,00$                 

NP-25 NP-25 Suministro e instalación de desviadores u  $            9.695.117,00 20,00 193.902.340,00$               20,00 193.902.340,00$                 

NP-26 NP-26 Suministro e instalación de porta cuñas u  $            5.399.242,00 20,00 107.984.840,00$               20,00 107.984.840,00$                 

NP-27 NP-27
Suministro e instalación de cuñas de
diametro  1/2"  de tres partes

u  $               556.556,00 284,00 158.061.904,00$               284,00 158.061.904,00$                 

NP-28 NP-28
Suministro ,transporte e instalacion de
tuberia D=4"HDPE

ml  $               390.576,00 577,00 225.362.352,00$               577,00 225.362.352,00$                 

NP-29 NP-29
Suministro ,transporte e instalacion de
tuberiade acero antivadalismo de diametro
4" x  6mm

ml  $            5.212.596,00 84,00 437.858.064,00$               84,00 437.858.064,00$                 

2.317,54$                           165,00$                            -$                           2.481,540$                          

SUBTOTAL 39.763.428.414,00$            56.823.226.134,54$            -$                                 50.338.529.120,00$               56.823.226.134,54$             

* 2.804.457.006,00$              8.841.793.270,46$              6.904.245.846,00$                 8.841.793.270,46$              

* 250.000.000,00$                 90.000.000,00$                   86.352.986,00$                      90.000.000,00$                   

42.817.885.420,00$            65.755.019.405,00$            -$                                 57.329.127.952$                    65.755.019.405,00$             

312.899.932,00$                 480.517.449,00$                 414.611.459,73$                    480.517.449,00$                 

43.130.785.352,00$            66.235.536.854,00$            -$                                 57.743.739.411,73$               66.235.536.854,00$             

* 347.070.000,00$                 742.385.456,00$                 625.325.495,25$                    742.385.456,00$                 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

60 5551,1 -

61 4

397

0

62 31616,11 -

63

64

0

65 -

66 -

67

68 -

44

69

Ajuste al peso

70

71

72

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O 
ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS 
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

78

185

73

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

3215

74

75

76

77
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FECHA

Gerencia de grandes proyectos de Gestión Vial
Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA No:

(Numerar de manera consecutiva)
No.

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1816 DE 2020 PLAZO INICIAL: 18 MESES PLAZO ACUMULADO: 42 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN HUILA - CAQUETÁ VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1804 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES INTEGRAL - INTERDISEÑOS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 1/03/2021
EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-
FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS
REGIONES”. MÓDULO 3.

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PÁGINA 1 DE 4

30/05/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 15 POR CANTIDADES DE OBRA 

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        ACTA 
DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       No.  41  de fecha 

MAYO de 2025

(Indique día/mes/año)

N/A

44.533.706.553,00$                     

(Según contrato principal)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

$ 23.575.176.894,00

68.108.883.448,00$                     

MODIFICACIONES
CONDICIONES ACTUALIZADAS                                                 

ACTA ANTERIOR                                                                       ACTA  

No.  14    FECHA  10/03/2025

PRESENTES

CANTIDAD + / -

No. DE 
ORDEN

ÍTEM DE 
PAGO

65.943.300,00$                   141.053.237,00$                 -$                                 118.811.844,10$                    141.053.237,00$                 

* 413.013.300,00$                 883.438.693,00$                 -$                                 744.137.339,35$                    883.438.693,00$                 

* 737.907.901,00$                 987.962.519,00$                 131.867.611$                         987.962.519,00$                 

* 252.000.000,00$                 1.945.382,00$                    1.945.382,00$                        1.945.382,00$                     

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada. TOTAL 44.533.706.553,00$               68.108.883.448,00$            -$                                      58.621.689.743,90$                   68.108.883.448,00$                

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Firma: Firma:                                        Firma:
 Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: JORGE HUMBERTO PÉREZ ROLDAN Nombre: Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN 

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado Titular Gerencia de Grandes Proyectos de Gestión Vial Jefe Unidad Ejecutora
Contratista Interventoría Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.:  68202-092436 CND
Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.: 0520241970 ANT

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría (E) Nombre: JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA Firma
Matrícula Profesional No.: 9202-65504 CAU (Suscribe según su competencia)

Director Territorial (E) Nombre: JESUS EDUARDO RINCÓN SILVA Firma

Matrícula Profesional No.: 9202-65504 CAU (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: CAMILO ANDRÉS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Firma

Matrícula Profesional No.: 25202-273855 CND (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)

Causal 1: :   Mayores cantidades de obra derivadas de las emergencias ocurridas en  en los mese de  abril, mayo y junio de 2025 Een todo el corredor vial.

Causal 2:Inclusión  items no previstos del NP 21 al NP 29 aprobados con el Acta de fijacion de precios No 4   de fecha 09/05/2025,

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS 
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la
fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

JORGE HUMBERTO 
PEREZ ROLDAN

Firmado digitalmente por 
JORGE HUMBERTO PEREZ 
ROLDAN 
Fecha: 2025.08.06 08:56:19 
-05'00'
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EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN
LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES¿. MÓDULO 3.

1816 30  de diciembre  de 2020

CONSORCIO VIAS CAUCA PACM

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

RESOLUCION APERTURA

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y
OPORTUNIDAD

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

INFORME EVALUACION
PROPUESTAS

RESOLUCION DE
ADJUDICACION

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

Número de Contrato:

Contratista:

Objeto:

Fecha:

PROCESO DE SELECCION

Res Adj:

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS No. 68720- INCLUYE OFICIO
DE APROBACION RADICADO No: 2-2020-052478

AVISO DECONVOCATORIA DE LA LP-DT-053-2020 - LINK CONTRATO EN
SECOP II: https://acortar.link/222Vba

PANTALLAZO SECOP II DELPROCESO DELA LP-DT-053-2020

No. 2621 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA LP-DT-053-
2020

Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR DELA LP-DT-053-
2020

DE LA LP-DT-053-2020

ANEXO TECNICO

APENDICE B- ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS

APENDICE C - GESTION DEL RIESGO

APENDICE D - GESTION AMBIENTAL

APENDICE E- GESTION SOCIAL

ANEXO TECNICO PREDIAL APENDICE F GESTION Y ADQUISICION
PREDIAL

FICHA TECNICA

ADENDA No. 1

ACTA DE ELEGIBILIDAD Y EJECUCION

No. 3421 POR LA CUALSE ADJUDICA EN AUDIENCIAPUBLICA LA LP-DT-
053-2020

PRESUPUESTO PROPONENTE GANADOR

CARTA DE PRESENTACION DE LAOFERTA GANADORA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Secuencia Documento Observaciones

No Proceso:

Fecha:
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DOCUMENTOS DE LA CARPETA

FORMULARIO REGISTRO UNICO
TRIBUTARIO-RUT

CERTIFICADO DE CAMARA DE
COMERCIO

FOTOCOPIA DE LA CEDULA

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

MEMORANDO

CONTRATO PRINCIPAL

POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO

POLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ACTA DE APROBACION DE LA
GARANTIA

MEMORANDO

CERTIFICACION BANCARIA

MODIFICACION

CERTIFICADO DISP.
PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL

RESOLUCION

OFICIO

ORDEN DE INICIACION

OFICIO

MEMORANDO

CERTIFICACION BANCARIA

MODIFICACION

PROGRAMA DE INVERSION

DE CONFORMACION DE CONSORCIO

DEL CONSORCIO Y DE LOS CONSORCIADOS

DE LOS CONSORCIADOS

REPRESENTANTES LEGALES

CERTIFICADOS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA
Y RNMC

No. DT 82368 ASUNTO:DISTRIBUCION DE RECURSOS DELP-DT-053-
2020

No. 1816 DE 2020 - INCLUYE  PANTALLAZO SECOP II

SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 15-44-101236714 ANEXO 2
AMPARANDO ELCONTRATO PRINCIPAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.No. 15-40-101068351 ANEXO 2
AMPARANDO EL CONTRATO PRINCIPAL

AMPARANDO EL CONTRATO PRINCIPAL INCLUYE PANTALLAZO SECOP
II DEAPROBACION

No.SRN 9150 REF: REVISION Y APROBACION MODIFICACION No. 1

BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 637-46337-3

MODIFICACION No. 1: MODIFICAR LA CLAUSULA 9 INCLUIR
PARAGRAFO SEPTIMO: CUENTA BANCARIA PARA PAGO DE ACTAS DE
RECIBO PARCIAL DE OBRA.

No. 48921

No. 181221

No. 120 POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA UN FUNCIONARIO COMO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1804-2020 A
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

DO 7218 ASUNTO: DESIGNACION GESTOR TECNICO DEPROYECTO A
RICARDO ALFONSO PINZON ROZO.

SRN 9102. INTERVENTORIA: CONTRATO 1804-2020 CONSORCIO
REGIONES INTEGRAL INTERDISEÑOS. ACOMPAÑAMOENTO A
PROYECTO: DT CAQUETA

CONSPACM-005-2021. ASUNTO: ACTUALIZACION NUMERO CUENTA
CORRIENTE CONSORCIO VIAS CAUCA PACM

SRN 12622 REF: REVISION Y APROBACION MODIFICACION No. 2

BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 000-55368-5

MODIFICACION No. 2: MODIFICAR EL PARAGRAFO 7 DE LA CLAUSULA 9:
CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA No.000-55368-5 PARA
PAGO DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. INCLUYE PANTALLAZO
SECOP II DE APROBACION

O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42



MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Oficina Asesora Jurídica

FICHA TECNICA

Pagina  :

Fecha   :

Reporte:   Co_Inf_Ficha_Tecnica

12-08-2025 10:21:09

3

Generado Por : DPVARGAS

de 8

AUTORIZACION DE PAGO

POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO

POLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ACTA DE APROBACION DE LA
GARANTIA

OFICIO

ACTA DE SUSPENSION

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

ACTA DE SUSPENSION

ACTA DE REANUDACION

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

RESOLUCION

POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO

POLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ACTA DE APROBACION DE LA
GARANTIA

OFICIO

MEMORANDO

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

RESOLUCION

POR CONCEPTO DE ANTICIPO

SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 15-44-101236714 ANEXO 4
AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.No. 15-40-101068351 ANEXO 4
AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO

AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO INCLUYE PANTALLAZO SECOP II DE
APROBACION

CONSORCIO VIAS CAUCA PACM CARTA CAMBIO REPRESENTANTE
LEGAL AL SEÑOR JUAN GONZALO MOLINA VASQUEZ CC 71.652.446

ACTA DE SUSPENSION No. 1: FECHA DE SUSPENSION: 20 MAY 2021.
FECHA DE REANUDACION: 03 JUN 2021. NUEVA FECHA DE
VENCIMIENTO: 14 SEP 2022 INCLUYE PANTALLAZO SECOP II

PANTALLAZO SECOP II DE REACTIVACION PARA CARGAR AMPLIACION
DE SUSPENSION

AMPLIACION No. 1 AL ACTA DE SUSPENSION No. 1: FECHA DE
SUSPENSION: 20 MAY 2021. FECHA DE REAN SUSP 1: 03 JUN 2021.
FECHA DE REAN AMPL 1 DE SUSP 1: 18 JUN 2021. NUEVA FECHA DE
VENCIMIENTO: 30 SEP 2022 INCLUYE PANTALLAZO SECOP II

REANUDACION No. 1: FECHA DE SUSPENSION: 20 MAY 2021. FECHA
DE REANUDACION: 15 JUN 2021. NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 26
SEP 2022. INCLUYE PANTALLAZO SECOP II

PANTALLAZO SECOP II DEMODIFICACION FECHA DE TERMINACION
CONTRATO

RESOLUCION No. 2694 DEL 16 SEP 2021:POR MEDIO DE LA CUAL SE
DA CUMPLIMIENTO A LA ORDEN IMPARTIDA EN ELAUTO QUE DECRETA
LA MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA, PROFERIDA POR TRIBUNAL
ADMIN DE CUNDINAMARCA EL 13 SEP 2021 DE SUSPENDER EL
CONTRATO. FECHA DE SUSPENSION: 16 SEP 2021: FECHA DE
REANUDACION: INDETERMINADO NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:
INDETERMINADO.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 15-44-101236714 ANEXOS 5, 6 Y 7
AMPARANDO ACTA DE SUSPENSION 1, AMPLIACION 1 DE LA SUSP. 1 Y
ACTA DE REANUDACION.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.No. 15-40-101068351 ANEXOS 5 Y 6
AMPARANDO ACTA DE SUSPENSION 1, AMPLIACION 1 DE LA SUSP. 1 Y
ACTA DE REANUDACION.

AMPARANDO ACTA DE SUSPENSION 1, AMPLIACION 1 DE LA SUSP. 1 Y
ACTA DE REANUDACION. INCLUYE MEMORANDO No. SGCP 81866
(04.11.2021) Y PANTALLAZO DE SECOP II (MENSAJE PUBLICO)

DEO 15774 ASUNTO: DESIGNACION GESTOR TECNICO DE
PROYECTOS A PEDRO JOSE BARON AVILA

CIRCULAR No. SDJ-GDJ1 25807 REMISION AUTO

AUTO DEL TRIBUNAL ADMIN DE CUNDINAMARCA LEVANTANDO
TEMPORALMENTE LA MEDIDA DE SUSPENSION

No. 1214 DEL 7 ABRIL 2022. POR MEDIO DELA CUAL SE DA
CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 28 MAR 2022 DECRETANDO: DE MANERA
PROVISIONAL Y POR DIEZ DIAS A PARTIR DE ESTA NOTIFICACION
LEVANTAMIENTOPROVISIONAL DE LA MEDIDA CAUTELAR CON EL FIN
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DOCUMENTOS DE LA CARPETA

CERTIFICADO DE CAMARA DE
COMERCIO

OFICIO

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

INFORME EVALUACION
PROPUESTAS

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

MEMORANDO

MEMORANDO

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

CONTRATO ADICIONAL

RESOLUCION

ACTA DE REANUDACION

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

OFICIO

CERTIFICACION BANCARIA

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

MODIFICACION

REGISTRO PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DISP.
PRESUPUESTAL

FORMULARIO REGISTRO UNICO
TRIBUTARIO-RUT

UNICO DE REALIZAR CESION DELCONTRATO.

ACTA DE AUTORIZACION PARA TRAMITAR CESION DEL CONTRATO

CONSORCIADOS CONEXION HUILA CAQUETA

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE CESION DE LA POSICION
CONTRACTUAL DEL CONSORCIO VIAS CAUCA PACM

ACUERDO PRIVADO DE CESION DE LA POSICION CONTRACTUAL

INFORME DE EVALUACION DE CESION

CORRESPONDIENTES A LA PROPUESTA DEL CESIONARIO (455
FOLIOS)

COMUNICACIONES INTERNAS PARA VIABILIDAD A LA CESION (14
FOLIOS)

SPSC 26414 (11.04.2022) DE SOLICITUD DE TRAMITE DE CESION Y
RESPUESTA A LA SOLICITUD DEO 26874 (12.04.2022)

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA
Y RNMC

CESION: AUTORIZAR LA CESION POR LA CUAL EL CONSORCIO VIAS
CAUCA PACM CEDE EL CONTRATO A CONSORCIO CONEXION HUILA-
CAQUETA INTEGRADO POR EXPLANAN S.A.S CON NIT 890.910.591-5,
CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 45%; DELTA CIVILES
PROYECTOS S.A.S., CON NIT. 901.002.693-1    CON UN PORCENTAJE
DE PARTICIPACIÓN DEL 45%, Y TRABAJOS CIVILES VIALES S.A.S., CON
NIT.  901.128.928-9 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL
10%. - INCLUYE PANTALLAZO SECOP II

No. 3160 POR MEDIO DE LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL
28 DE MARZO DE 2022.

ACTA DE REANUDACION No. 2: FECHA DE SUSPENSION: 16 SEP 2021.
FECHA DE REANUDACION: 26 AGO 2022. NUEVA FECHA DE
VENCIMIENTO: 6 SEP 2023. INCLUYE PANTALLAZO SECOP II

PANTALLAZO SECOP II DE AJUSTE DE NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO
DEL CONTRATO AL 06 SEPT 2023.

FLO151-005-2022 ASUNTO: ACTUALIZACION CUENTA BANCARIA

BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 430-83445-7

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA
Y RNMC

No. 3: MODIFICAR EL PARAGRAFO 7 DE  LA CLAUSULA 9: CUENTA
BANCARIA PARA PAGO DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA.
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 430-83445-7
INCLUYE MEMORANDO No. SGCP 91209 (11.11.2022) Y PANTALLAZO
SECOP II

No. 181221

No. 32622 Y REGISTRO PPTAL No. No. 90822

CONSORCIO CONEXION HUILA
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FOTOCOPIA DE LA CEDULA

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN
Y PRORROGAS

CERTIFICADO DISP.
PRESUPUESTAL

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

CONTRATO ADICIONAL

REGISTRO PRESUPUESTAL

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

ACLARACIONES

OFICIO

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN
Y PRORROGAS

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

CONTRATO ADICIONAL

POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO

POLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ACTA DE APROBACION DE LA
GARANTIA

RESOLUCION

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN
Y PRORROGAS

CERTIFICADO DISP.
PRESUPUESTAL

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

REP. LEGAL DAVID ALBERTO ARISTIZABAL Z.

DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA ADICION No. 1

No. 63. APROBANDO LA SOLICITUD DE ADICION AL CONTRATO

No. 253022

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA
Y RNMC

ADICION No. 1: ADICIONAR SU VALOR EN LA SUMA DE
$5.235.009.961,00 M/CTE INCLUIDO IVA INCLUYE PANTALLAZO SECOP
II

No. 1259622

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA
Y RNMC

ACLARACION No. 1: ACLARAR EL CONSIDERANDO No. 11 DE LA
CESION. ACLARAR EL PARAGRAFO PRIMERO DE LA CLAUSULA 1.

DEO 42806 ASUNTO: DESIGNACION GESTOR TECNICO DE
PROYECTOS A CAMILO ANDRES GONZALEZ

DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA PRORROGA No. 1

No. 38. - APROBANDO LA SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA
Y RNMC

PRORROGA No. 1: PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL
DESDE EL 07 SEPT DE 2023 HASTA EL 31 DIC 2023. INCLUYE
MEMORANDO No. SGCP 65251 (24.08.2023) Y PANTALLAZO SECOP II

SEGUROS DEL ESTADO S.A. No.  65-44-101211453 ANEXO 6
AMPARANDO SUSPENSION No. 2, CESION, ACTA DE REINICIO, ADICION
No. 1 Y PRORROGA No. 1.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. No.  65-40-101064855 ANEXO 4
AMPARANDO SUSPENSION No. 2, CESION, ACTA DE REINICIO, ADICION
No. 1 Y PRORROGA No. 1.

AMPARANDO SUSPENSION No. 2, CESION, ACTA DE REINICIO, ADICION
No. 1 Y PRORROGA No. 1. - INCLUYE MEMORANDO No. 2023I-VBOG-
019773 (26.OCT.2023) Y PANTALLAZO SECOP II

No. 4000 POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSTITUCION DE
RECURSOS.

DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA ADICION No. 02 Y
MODIFICACION No. 04

No. 59.  APROBANDO LA SOLICITUD DE  ADICION No. 02 Y
MODIFICACION No. 04 AL CONTRATO

No.. 177423

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA,
RNMC Y REDAM
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CONTRATO ADICIONAL

REGISTRO PRESUPUESTAL

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN
Y PRORROGAS

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

CONTRATO ADICIONAL

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN
Y PRORROGAS

CERTIFICADO DISP.
PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DISP.
PRESUPUESTAL

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

CONTRATO ADICIONAL

REGISTRO PRESUPUESTAL

POLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL

POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO

ACTA DE APROBACION DE LA
GARANTIA

OFICIO

CERTIFICADO DISP.
PRESUPUESTAL

ADICION No. 02 Y MODIFICACION No. 04: ADICIONAR SU VALOR EN LA
SUMA DE $290.152.241,00 M/CTE - MODIFICAR LA CLAUSULA 7
(APROPIACION PRESUPUESTAL) INCLUYE PANTALLAZO SECOP II DE
APROBACION

No. 1349423 X $290.152.241,00 M/CTE

DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA PRORROGA No. 02 Y
MODIFICACION No. 05.

No. 71.  APROBANDO LA SOLICITUD DE PRORROGA No. 02 Y
MODIFICACION No. 05. AL CONTRATO

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA,
RNMC Y REDAM

PRORROGA No. 02 Y MODIFICACION No. 05: PRORROGAR EL PLAZO
DEL CONTRATO PRINCIPAL DESDE EL 01 ENE 2024 HASTA EL 31 MAR
2024. - MODIFICAR LA CLAUSULA 7 (APROPIACION PRESUPUESTAL)
INCLUYE PANTALLAZO SECOP II DE APROBACION

DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA MODIFICACION No. 6, ADICION
No. 3 Y PRORROGA No. 3

No. 11 - APROBANDO LA SOLICITUD DE MODIFICACION, ADICION Y
PRORROGA AL CONTRATO

No. 53524 - RESTITUCION DE RECURSOS

No. 54524

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA,
RNMC Y REDAM

MODIFICACION No. 06, PRORROGA No. 03 Y ADICION No. 3
PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL DESDE EL 01 ABR
2024 HASTA EL 31 AGO 2024. ADICIONAR SU VALOR EN LA SUMA DE
$8.750.000.000,00 M/CTE INCLUIDO IVA. MODIFICAR CLAUSULA 7:
APROPIACION PRESUPUESTAL.  INCLUYE PANTALLAZO SECOP II DE
APROBACION

RP 278624

SEGUROS DEL ESTADO S.A. No.  65-40-101064855 ANEXO 8
AMPARANDO ADICION No. 2 Y MODIF. No. 4 , PRORROGA No. 2 y MODIF.
No. 5, PRORROGA No. 3 y MODIF. No. 6 y ADICION No. 3

SEGUROS DEL ESTADO S.A. No.  65-44-101211453 ANEXO 10
AMPARANDO ADICION No. 2 Y MODIF. No. 4 , PRORROGA No. 2 y MODIF.
No. 5, PRORROGA No. 3 y MODIF. No. 6 y ADICION No. 3

AMPARANDO LA ADICION No. 2 Y MODIF. No. 4 , PRORROGA No. 2 y
MODIF. No. 5, PRORROGA No. 3 y MODIF. No. 6 y ADICION No. 3
INCLUYE MEMORANDO No. 2024I-VBOG-028543 (10.05.2024) Y
PANYALLAZOS SECOP II DE APROBACION

2024S-VBOG-029917 - ASUNTO: DESIGNACION APOYO A LA
SUPERVISION EN ASPECTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS  DE
PROYECTO EN ETAPA CONTRACTUAL A CAMILO ANDRES GONZALEZ
RODRIGUEZ

No. 159424
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DOCUMENTOS DE LA CARPETA

ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN
Y PRORROGAS

MEMORANDO

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

CONTRATO ADICIONAL

REGISTRO PRESUPUESTAL

POLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL

POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO

ACTA DE APROBACION DE LA
GARANTIA

CONTRATO ADICIONAL

CONTRATO ADICIONAL

REGISTRO PRESUPUESTAL

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

CERTIFICADO DISP.
PRESUPUESTAL

MEMORANDO

MEMORANDO

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

CONTRATO ADICIONAL

DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA ADICION No. 4 Y PRORROGA
No. 4

No. 33. - APROBANDO LA SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA AL
CONTRATO

RADICADO No. 2024I-VBOG-054469 - REMISION DOCUMENTACION
ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA,
RNMC Y REDAM

PRORROGA No. 04 Y ADICION No. 04  PRORROGAR EL PLAZO DEL
CONTRATO PRINCIPAL DESDE EL 01 SEP 2024 HASTA EL 30 NOV 2024.
ADICIONAR SU VALOR EN LA SUMA DE $1.337.474.945,00 M/CTE
INCLUIDO IVA. INCLUYE PANTALLAZO SECOP II

No. 861624

SEGUROS DEL ESTADO S.A. No.  65-40-101064855 ANEXO 10
(06.09.2024)AMPARANDO LA ADICION No.04 Y PRORROGA No.04

SEGUROS DEL ESTADO S.A. No.  65-44-101211453 ANEXO 12
(09.09.2024) AMPARANDO LA ADICION No.04 Y PRORROGA No.04

AMPARANDO LA ADICION No.04 Y PRORROGA No.04 (08.10.2024)
INCLUYE MEMORANDO No.2024I-VBOG-074719 (08.10.2024) Y
PANTALLAZO SECOPII

PRORROGA No. 05. PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO
PRINCIPAL DESDE EL 30 NOV 2024 HASTA EL 31 DIC 2024. INCLUYE
PANTALLAZO SECOP II

PRORROGA No. 06. PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO
PRINCIPAL DESDE 31 DIC 2024 AL 28 FEB 2025. ADICION No. 05
ADICIONAR el valor del contrato de Obra No. 1816 de 2023 en la suma de
MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($1.500.000.000) IVA
INCLUIDO.

RP - 1245924 DEL 31 DIC 2024 DETALLE DE LA ADICION No. 05 DEL
CTO 1816-2020

FORMATO MEPI-MN1-IN-12-FR-1 SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA CON SUS
RESPECTIVOS SOPORTES

17725. SALDO POR COMPROMETER: 6.462.539.747,00 CON EL QUE SE
RESPALDA LA ADICION

2025I-VBOG-011404 DIRIGIDO A LA S.G.C.P.A. ASUNTO: Remisión de
documentación para trámite de Minuta Adición No. 6 y Prórroga No. 7 del
Contrato de Obra No. 1816-20.

2025I-VBOG-011648. Alcance a Memorando No. 2025I-VBOG-011404.
Remisión de documentación para trámite de Minuta correspondiente a la
novedad contractual de Adición No. 6 y Prórroga No. 7 del Contrato de
Obra No. 1816-20

CORREO ELECTRONICO DE LA S.G.I.C.N. ACERCA DEL TRAMITE DE
ADICION Y PRORROGA.

ADICION 6 Y PRORROGA 7 DE 202. PLAZO SOLICITADO HASTA EL 31
DE AGOSTO DE 2025 Y VALOR SOLICITADO: $6.462.539.747,00 M/CTE
IVA INCLUIDO. SE INCLUYE PANTALLAZO SECOP II.
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              Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
             Fecha de expedición: 08/08/2025 - 12:11:22 PM
 
                Recibo No.: 0028641277           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kapakkksdVInhMdi
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com  y  digite  el  respectivo  código,  para que
visualice   la   imagen   generada  al  momento  de  su  expedición.  La
verificación  se  puede  realizar  de  manera ilimitada, durante 60 días
calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.
------------------------------------------------------------------------

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
               MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  EXPLANAN S.A.S.

Sigla:                         No reportó

Nit:                           890910591-5

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                               MATRÍCULA

Matrícula No.:                       21-013153-12
Fecha de matrícula:                  03 de Noviembre de 1971
Último año renovado:                 2025
Fecha de renovación:                 18 de Febrero de 2025
Grupo NIIF:                          GRUPO II.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera  38    26   41 Via Las Palmas
                                   Edif. Bio 26 Ofc 833
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:                explanan@explanan.com
Teléfono comercial 1:              4440012
Teléfono comercial 2:              3146151900
Teléfono comercial 3:              No reportó
Página web:                        No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera  38  26  41 Via Las Palmas
                                      Edif. Bio 26 Ofc 833
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   explanan@explanan.com
Teléfono para notificación 1:         4440012
Teléfono para notificación 2:         3146151900
Teléfono para notificación 3:         No reportó

La    persona    jurídica  EXPLANAN  S.A.S.  SI  autorizó  para  recibir
notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad
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                Recibo No.: 0028641277           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kapakkksdVInhMdi
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com  y  digite  el  respectivo  código,  para que
visualice   la   imagen   generada  al  momento  de  su  expedición.  La
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con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y
67  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de lo Contencioso
Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION:   Que  por  escritura  pública No.4.899,  otorgada  en  la
Notaría  4a.  de Medellín, en octubre 27 de 1971, registrado su extracto
en  esta  Cámara  de Comercio en noviembre 3 de 1971, en el  libro  4o.,
folio  872,  bajo  el No.1303, se constituyó una sociedad  comercial  de
responsabilidad limitada denominada:

                  "EXPLANACIONES ANTIOQUIA LIMITADA"
                           "EXPLANAN LTDA."

                          REFORMAS ESPECIALES

Por  Escritura  Pública  No.2209, del 21 de junio de 1990, de la Notaría
13a.  de Medellín, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de julio de
1990,  con  el  No.  5897,  del libro IX, aclarada por Escritura Pública
No.2442,  del  9  de  julio  de  1990,  de  la Notaría 13a. de Medellín,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 12 de julio de 1990, con el No.
5900, del libro IX.

Por  Escritura  Pública No.788, del 20 de febrero de 2004, de la Notaría
29a.  de  Medellín, registrada en esta Entidad el 26 de febrero de 2004,
en  el  libro  9o.,  bajo  el No.1872, mediante la cual se transformó la
sociedad    del   tipo  de  las  limitadas  al  tipo  de  las  anónimas,
denominándose:

                           EXPLANAN S.A. 

Por  Escritura  Pública No.1998, del 16 de agosto de 2006, de la Notaría
6a.  de Medellín, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de agosto de
2006,  con  el No. 8591, del libro IX, aclarada por la Escritura Pública
Nro.  2068,  del  23  de  agosto de 2006, de la Notaría 6a. de Medellín,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 23 de agosto de 2006, con el No.
8593, del libro IX.

Por  Acta  número  45,  del  19  de diciembre de 2018, de la Asamblea de
Accionistas,  inscrito(a)  en esta cámara de comercio el 28 de diciembre
de  2018,  bajo  el  número  33349,  del libro 9 del registro mercantil,
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mediante  la  cual  la  sociedad  se  transformó  de  Sociedad Anónima a
Sociedad  por  Acciones  Simplificada, bajo la denominación de: EXPLANAN
S.A.S.

                          TERMINO DE DURACIÓN

DURACIÓN:  Que  la  sociedad  no  se  halla  disuelta  y  su duración es
indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO  SOCIAL.-  La  "Sociedad  por Acciones Simplificada", tendrá como
objeto  principal: contratar la construcción de vías de pavimento rígido
yen  pavimento  flexible, puentes, perforaciones, túneles y excavaciones
subterráneas,    puertos    marítimos    y   fluviales,  señalización  y
semaforización,  edificios, acueductos, alcantarillados, urbanizaciones,
mejoramiento  de  tierras,  presas  de  tierras o de concreto de diques,
muelles,   obras  de  mitigación  ambiental,  recuperación  ecológica  y
morfológica,  empradización,  rellenos sanitarios, pozos sépticos, obras
de    drenaje    y   protección,  protección  y  control  de  erosiones,
canalizaciones  de  quebradas,  dragados,  generación  y modificación de
playas,  plantas  de  tratamiento de agua potable y de aguas residuales,
estaciones   de  bombeo,  redes  eléctricas,  redes  de  gas,  centrales
telefónicas,  redes  de  fibra  óptica,  redes  de transmisión de datos,
estructuras    de  concreto  convencionales  y  especiales,  estructuras
metálicas,  estructuras  de madera, montajes para centrales hidráulicas,
montajes  para centrales térmicas, subestaciones de energía, sistemas de
calefacción y refrigeración, redes de distribución áreas y subterráneas,
montajes  de  tuberías  de  presión, explotación minera, construcción de
mataderos,  estructuras marinas, refinerías y plantas petroquímicas y en
general  todas  las  actividades  similares  u conexas con el ramo de la
ingeniería.

Ampliación  del  Objeto:  En desarrollo de su objeto social, la sociedad
podrá realizar entre otras, las siguientes actividades: Podrá suscribir,
desarrollar    y    ejecutar   contratos  de  concesión  bien  sea  como
adjudicatario directo o bajo cualquier tipo de sociedad o asociación.

Podrá  así  mismo  adquirir y enajenar bienes distintos a su modalidad u
objeto  social.  Además  podrá  realizar la gerencia, promoción, venta y
negocios  de  propiedad raíz. Podrá establecer, constituir con terceros,
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fomentar,    financiar  sociedades  o  empresas  para  la  producción  o
explotación  de materiales pétreos o todo tipo de minerales, explotación
de  canteras.  La  sociedad  podrá  también  adquirir  bienes  muebles o
inmuebles,  los  cuales podrán ser enajenados o hipotecados de acuerdo a
los  intereses  sociales. Podrá recibir dineros a interés, constituyendo
las  garantías  exigidas para tal caso, y en general realizar toda clase
de transacciones financieras.

La sociedad podrá comprar, vender, importar, exportar maquinaria, equipo
y servicios de ingeniería.

Prestar  servicios  de  asesoría,  consultoría  e interventoría en obras
civiles y reparación y mantenimiento de maquinaria propia o de terceros.

En  general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que
guarden  relación  de  medio  a fin con el objeto social expresado en el
presente artículo y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los
derechos  y cumplir las obligaciones legales convencionales derivadas de
su existencia y de las actividades desarrolladas por la sociedad.

La  Sociedad  podrá  participar en licitaciones públicas o privadas, así
mismo  suscribir, desarrollar y ejecutar proyectos de asociación pública
privada  APP,  bien sea como adjudicatario directo o bajo cualquier tipo
de asociación.

Podrá realizar también cualquier otra actividad comercial o civil lícita
tanto en Colombia como en el extranjero.

En  el  desarrollo y cumplimiento de tal objeto puede celebrar contratos
con  personas  naturales  o  jurídicas,  de  derecho  público o privado,
nacionales  o  extranjeras,  efectuar  operaciones de préstamos, cambio,
descuento,  cuentas  corrientes,  dar  o  recibir  garantías  y endosar,
adquirir y negociar títulos.

Parágrafo 1.- En cumplimiento de su objeto social, podrá desarrollar sus
actividades en el territorio nacional y en el exterior.

La  sociedad  podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de
cualquier  naturaleza  que  ellas  fueren,  relacionadas  con  el objeto
mencionado,  así  como  cualesquiera  actividades  similares,  conexas o
complementarias  o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la
industria de la sociedad.
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LIMITACIONES,    PROHIBICIONES  Y  AUTORIZACIONES  ESTABLECIDAS  EN  LOS
ESTATUTOS:

Que dentro de las funciones de la Junta Directiva, se encuentran las de:

Parágrafo:  Autorizar  al   Representante Legal cuando no sea uno de los
miembros  de  la  segunda  generación,  es  decir,  cuando  no sea DAVID
ALBERTO,   DIEGO  FERNANDO,  ALEJANDRA  o  LILIANA  ARISTIZABAL  ZULUAGA
adicionalmente en:

1) Para contratar préstamos hasta por 3.000 SMLMV acumulados, que tengan
por   objeto  adquirir; hipotecar  o  gravar  en  cualquier forma bienes
raíces,  darlos  o  tomarlos  en arrendamiento, o dar bienes sociales en
prenda.

2)  Para  celebrar  contratos  de  venta  dentro  del giro ordinario del
negocio  de  la  Sociedad  cuya  cuantía  supere los VEINTE MIL (20.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes dentro de un mismo contrato.
Este  valor  podrá  ser  modificado  por la Junta Directiva en cualquier
momento cuando la evolución del negocio así lo requiera.

3)  Autorizar  al  Gerente  para  colocar  a  la  sociedad como garante,
avalista y/o codeudora.

                                CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:         NRO. ACCIONES   VALOR NOMINAL

AUTORIZADO          $4.000.000.000,00         4.000.000       $1.000,00
SUSCRITO            $2.000.000.000,00         2.000.000       $1.000,00
PAGADO              $2.000.000.000,00         2.000.000       $1.000,00

ADJUDICACION: 

Además  fue  registrado el proceso de sucesión del señor ROBERTO EDUARDO
ARISTIZABAL GIRALDO, llevado a cabo en el Juzgado 6o. Civil del Circuito
de Medellín, por medio del cual hubo adjudicación de derechos.

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANCION LEGAL.
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GERENCIA  GENERAL.  El Gerente General es el responsable de ejecutar las
estrategias  corporativas y las directrices aprobadas por la Asamblea de
Accionistas y/o por la Junta Directiva. Es quien representa legalmente a
la empresa según los estatutos de la sociedad.

La  administración  inmediata de la sociedad, su representación legal en
juicio  y  extraprocesalmente,  y  la  gestión  de los negocios sociales
estará a cargo de un gerente.

Todos  los  empleados  de  la  sociedad,  excepto  los designados por la
asamblea  de  accionistas  y los dependientes del revisor Fiscal, si los
hubiere, estarán sometidos a la autoridad del Gerente en el desempeño de
sus cargos.

SUPLENTE  DEL GERENTE- En los casos de falta absoluta mientras se provee
el cargo, ausencia temporal o accidental, o cuando se hallare legalmente
inhabilitado   para  actuar  en  asunto  determinado,  el  gerente  será
reemplazado por un suplente del Gerente.

Parágrafo  1: Adicionalmente, y a fin de que represente a la Sociedad en
todas  las  diligencias judiciales y extrajudiciales en materia laboral,
civil  y/o  administrativa  existirá un Representante Legal para efectos
judiciales  en  materia  laboral,  civil  y/o  administrativa en que sea
necesaria  la  presencia  de  la  compañía, incluidos interrogatorios de
parte    y/o    declaraciones    de  Representante  Legal  y  Audiencias
prejudiciales  o  judiciales.  Este  Representante  Legal  para  efectos
judiciales  en  materia  laboral, civil o administrativa contará con las
más amplias facultades y será designado por la Junta Directiva.

El  gerente  o  Subgerente  como Representantes Legales en ejercicio, en
cualquier momento podrán asumir esta representación, sin que se entienda
que esta ha sido revocada.

            FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FUNCIONES.  El gerente es un mandatario con representación, investido de
funciones ejecutivas y administrativas y como tal, tiene a su cargo

1)  La  representación  legal  de  la  sociedad  su  gestión  operativa,
económica y financiera,
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2) la responsabilidad de la acción administrativa, 

3) la coordinación y 

4) la supervisión general de la empresa, las cuales cumplirá con arreglo
a  las  normas  de  estos  estatutos  y las disposiciones legales, y con
sujeción  a las ordenes e instrucciones de la junta directiva. Además de
las   funciones  generales  antes  expresadas  corresponde  al  gerente:
enajenar,    transigir,   comprometer,  arbitrar,  desistir,  interponer
recursos,   comparecer  en  juicios,  constituir  cauciones,  prendas  y
garantías.  Así mismo, dentro de los mismos límites y con los requisitos
impuestos  según los casos, tomar dinero en préstamo, hacer depósitos en
bancos  e  instituciones  bancarias  o  de  crédito,  celebrar contratos
comerciales en general, firmar letras, pagares, girar libranzas, títulos
valores, aceptarlos, endosarlos traspasarlos, darlos en cobro, pagarlos,
tenerlos, descargarlos, etc. Son atribuciones del Gerente General:

A) ejecutar los acuerdos y decisiones de la Junta directiva; 

B) otorgar los poderes judiciales y extrajudiciales que juzgue necesario
para la representación de la compañía;

C)  transigir  o someter a arbitramento las diferencias que sugieren con
terceros.

D)  nombrar  y vigilar los empleados de la compañía, cuando expresamente
no  este  atribuido  tal nombramiento a otra entidad o funcionario de la
misma; señalar respectivas remuneraciones y removerlos.

E)   presentar  a  la  junta  directiva  o  a  la  Asamblea  General  de
Accionistas,  informes  estados  financieros,  relaciones estadísticas y
datos necesarios para conocimiento de los negocios de la compañía.

F)  celebrar  contratos  y  ejecutar los actos necesarios para la marcha
ordinaria de los negocios y actividades habituales de la compañía.

G)  pagar  los  gastos de la compañía o aquellos decretados por la junta
directiva.

H)  cobrar  y  recibir  las acreencias en favor de la sociedad, pudiendo
dentro  de esta facultad aceptar daciones en pago, rematar bienes, etc.,
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por  cuenta  de  los  créditos  y  cancelar  obligaciones  a favor de la
compañía para garantizar créditos para la empresa.

I)  representar  a  la  compañía  ante  las autoridades administrativas,
judiciales   y  de  policía,  en  toda  clase  de  negocios,  juicios  y
diligencias.

J) cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la empresa. 

K)  formalizar  por  delegación aquellos actos o contratos que según los
presentes estatutos requieren para su validez la autorización expresa de
la junta directiva.

Parágrafo  1:  El  suplente  del Gerente, tendrá las mismas facultades y
limitaciones del Gerente, en casos de ausencia de este último

Parágrafo  2:  Siempre  que  el  Representante  Legal, no sea uno de los
miembros  de  la segunda generación, tendrá las siguientes prohibiciones
adicionales:

1)  Contratar  préstamos  cuyas  cuantías sumadas en un mes, superen los
3.000 SMLMV acumulados,

2)  Adquirir,  enajenar,  hipotecar  o  gravar en cualquier forma bienes
raíces,  darlos  o  tomarlos  en arrendamiento, o dar bienes sociales en
prenda;

3)  Celebrar contratos de venta dentro del giro ordinario del negocio de
la Sociedad cuya cuantía supere los VEINTE MIL (20.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes dentro de un mismo contrato. Este valor podrá
ser  modificado  por  la  Junta Directiva en cualquier momento cuando la
evolución del negocio así lo requiera.

4) Colocar a la sociedad como garante, avalista y/o codeudora.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES AL REPRESENTANTE LEGAL:

Parágrafo.- Queda prohibido a quienes ejerzan la representación legal de
la Sociedad, constituir a ésta en garante o codeudora de obligaciones de
terceros, ni dar sus bienes en prenda o hipoteca para respaldarlas, a no
ser  que  se trate de respaldar obligaciones de sociedades en las cuales
sea  mayoritaria,  o  caucionar  tales obligaciones con bienes sociales,
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salvo  con  autorización expresa y previa de la Junta Directiva, en cada
caso, aprobada con el voto favorable de todos sus miembros.

                             NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS REPRESENTACIÓN LEGAL:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

GERENTE                    DAVID ALBERTO                    71.619.734
                           ARISTIZABAL ZULUAGA                
                           DESIGNACION                     
                                         

SUPLENTE DEL GERENTE       DIEGO FERNANDO ARISTIZABAL       71.632.951
                           ZULUAGA                    
                           DESIGNACION                

Por Acta número 45 del 19 de diciembre de 2018, de la Asamblea de
Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 28 de diciembre de 2018, en
el libro 9, bajo el número 33349

NOMBRAMIENTO:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL PARA   ALEJANDRA MARÍA                  43.728.321
EFECTOS JUDICIALES EN      ARISTIZABAL ZULUAGA                
MATERIA LABORAL, CIVIL     DESIGNACION                    
Y/O ADMINISTRATIVO                        

Por Acta número 45 del 19 de diciembre de 2018, de la Asamblea de
Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 28 de diciembre de 2018, en
el libro 9, bajo el número 33349

                             JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES
NOMBRE                                    IDENTIFICACIÓN
DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA         C.C. No. 71.619.734
DIEGO FERNANDO ARISTIZABAL ZULUAGA        C.C. No. 71.632.951
ALEJANDRA MARIA ARISTIZABAL ZULUAGA       C.C. No. 43.728.321
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NORBEY DE JESUS VARGAS RICARDO            C.C. No. 98.596.480
JORGE EDUARDO ARBELAEZ ROJAS              C.C. No. 98.545.040

SUPLENTES
NOMBRE                                    IDENTIFICACIÓN             
MATEO  ARISTIZABAL ARCILA                 C.C. No. 1.037.599.192
ESTEBAN ARISTIZABAL ISAZA                 C.C. No. 1.017.223.229
MIGUEL ARISTIZABAL ISAZA                  C.C. No. 1.017.223.224
DANIELA LA ROCHE ARISTIZABAL              C.C. No. 1.037.664.497
JULIAN  ARISTIZABAL ARCILA                C.C. No. 1.037.635.280

Por  Acta  número  57,  del  17  de  mayo  de  2022,  de  la Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de junio de 2022,
con el número 22568, del libro IX, se designó a:

PRINCIPALES
NOMBRE                                    IDENTIFICACIÓN
DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA         C.C. No. 71.619.734
DIEGO FERNANDO ARISTIZABAL ZULUAGA        C.C. No. 71.632.951
ALEJANDRA MARIA ARISTIZABAL ZULUAGA       C.C. No. 43.728.321

SUPLENTES
NOMBRE                                    IDENTIFICACIÓN             
MATEO  ARISTIZABAL ARCILA                 C.C. No. 1.037.599.192
ESTEBAN ARISTIZABAL ISAZA                 C.C. No. 1.017.223.229
MIGUEL ARISTIZABAL ISAZA                  C.C. No. 1.017.223.224
DANIELA LA ROCHE ARISTIZABAL              C.C. No. 1.037.664.497
JULIAN  ARISTIZABAL ARCILA                C.C. No. 1.037.635.280

Por  Acta  No.60  del 9 de abril de 2024, de la Asamblea de Accionistas,
inscrita  en  esta  Cámara  de  Comercio  el 18 de junio de 2024, con el
No.26298 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES
NOMBRE                                    IDENTIFICACIÓN
NORBEY DE JESUS VARGAS RICARDO            C.C. No. 98.596.480
JORGE EDUARDO ARBELAEZ ROJAS              C.C. No. 98.545.040

                           REVISORES FISCALES

Por  Acta  No.45  del  19  de  diciembre  de  2018,  de  la  Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 28 de diciembre de
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2018, con el No.33349 del libro IX, se designó a:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL             RUBÉN DARIO JARAMILLO         C.C.98.555.010
                           VÉLEZ 

Por Acta No.55 del 7 de diciembre de 2021, de la Asamblea Extraordinaria
de  Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio  el 27 de diciembre
de 2021, con el No.40199 del libro IX, se designó a:

REVISOR FISCAL SUPLENTE    ANGELICA JOHANA VILLEGAS   C.C.1.048.019.584

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la Sociedad han sido reformados así: 

DOCUMENTO                                 INSCRIPCION 
E.P. No.3714 de 21/08/1975 de Not.4a.Med  5466 del 03/09/1975 del L.IX
E.P. No.4577 de 28/10/1980 de Not.6a.Med  6423 del 05/11/1980 del L.IX
E.P. No.2209 de 21/06/1990 de Not.13.Med  5897 del 12/07/1990 del L.IX
E.P. No. 866 de 19/05/1993 de Not.19.Med  5510 del 20/05/1993 del L.IX
E.P.No.10861 de 27/12/1993 de Not.12.Med  14015 del 28/12/1993 de L.IX
E.P. No.2617 de 31/10/1995 de Not.10.Med  11512 del 14/11/1995 de L.IX
E.P. No. 87 del 02/05/1996 de Not.28.Med  10417 del 02/12/1996 de L.IX
E.P. No.796 del 05/08/1997 de Not.28.Med  6949 del 28/08/1997 del L.IX
E.P. No.788 del 20/02/2004 de Not.29.Med  1872 del 26/02/2001 del L.IX
E.P. No.3276 de 29/12/2005 de Not.28.Med    25 del 02/01/2006 del L.IX
E.P. No.1998 de 16/08/2006 de Not.6a.Med  8591 del 23/08/2006 del L.IX
E.P. No.1274 de 12/04/2012 de Not.6a.Med  6953 del 13/04/2012 del L.IX
E.P. No. 608 de 23/04/2014 de Not.2a.Med  8211 del 25/04/2014 del L.IX
E.P. No.1012 de 11/06/2014 de Not.2a.Med  11935 de 17/06/2014 del L.IX
E.P. No.1784 de 29/09/2014 de Not.2a.Med  18820 de 03/10/2014 del L.IX
E.P. No.2020 de 29/10/2014 de Not.2a.Med  21092 de 07/11/2014 del L.IX
Acta No. 45 del 19/12/2018 de Asamblea    33349 de 28/12/2018 del L.IX
Acta No. 55 del 07/12/2021 de Asamblea    40198 de 27/12/2021 del L.IX
Acta No. 57 del 17/05/2022 de Asamblea    22567 de 21/06/2022 del L.IX

               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código  de  Procedimiento
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Administrativo  y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005,
los  actos  administrativos  de  registro, quedan en firme dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que
no  sean  objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la
Cámara  de  Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días
hábiles.

Una  vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos
quedan  en  efecto  suspensivo,  hasta  tanto los mismos sean resueltos,
conforme    lo   prevé  el  artículo  79  del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A  la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en
curso ningún recurso.

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU:  4290
Actividad secundaria código CIIU: 4210
Otras actividades código CIIU:    7730, 7112

                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A  nombre  de  la  persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de
Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:                            EXPLANAN
Matrícula No.:                     21-000565-02
Fecha de Matrícula:                27 de Abril de 1973
Ultimo año renovado:               2025
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera  38    26   41 Via Las Palmas
                                   Edif. Bio 26 Ofc 833
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI    DESEA    OBTENER    INFORMACIÓN    DETALLADA   DE  LOS  ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS    DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ  SOLICITAR  EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA  MERCANTIL  DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.

LA  INFORMACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LOS  ESTABLECIMIENTOS  DE COMERCIO,

Página:  12 de  14



              Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
             Fecha de expedición: 08/08/2025 - 12:11:22 PM
 
                Recibo No.: 0028641277           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kapakkksdVInhMdi
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com  y  digite  el  respectivo  código,  para que
visualice   la   imagen   generada  al  momento  de  su  expedición.  La
verificación  se  puede  realizar  de  manera ilimitada, durante 60 días
calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.
------------------------------------------------------------------------

AGENCIAS  Y  SUCURSALES,  QUE  LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS    CÁMARAS    DE    COMERCIO    DEL  PAÍS,  PODRÁ  CONSULTARLA  EN
WWW.RUES.ORG.CO.

SE  RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE
PUEDEN    OBRAR    INSCRIPCIONES    ADICIONALES  RELATIVAS  A  GARANTIAS
MOBILIARIAS,  CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA
PROPIEDAD.

                           TAMAÑO DE EMPRESA

De  conformidad  con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto
1074  de  2015  y  la  Resolución  2225 de 2019 del DANE el tamaño de la
empresa es grande.

Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $135,689,773,377.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 4210

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad,
a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Medellín  para  Antioquia,  como  la  firma  digital  y la
respectiva  estampa  cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar    el  certificado  puede  verificar  su  contenido  de  manera
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ilimitada,  durante  60 días calendario contados a partir del momento de
su  expedición,  ingresando  a www.certificadoscamara.com y digitando el
código  de  verificación  que se encuentra en el encabezado del presente
documento.  El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
               MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  DELTA PROYECTOS CIVILES S.A.S.

Sigla:                         DELPRO S.A.S.

Nit:                           901002693-1

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                               MATRÍCULA

Matrícula No.:                       21-568884-12
Fecha de matrícula:                  26 de Agosto de 2016
Último año renovado:                 2025
Fecha de renovación:                 11 de Marzo de 2025
Grupo NIIF:                          GRUPO II.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle  26  # 38-26 EDIFICIO BIO 26 OF
                                   1022
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:                gerencia@traincosas.com.co
Teléfono comercial 1:              3223466
Teléfono comercial 2:              3007354422
Teléfono comercial 3:              No reportó
Página web:                        No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle  26  # 38-26 EDIFICIO BIO 26
                                      OF 1022
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   gerencia@traincosas.com.co
Teléfono para notificación 1:         3223466
Teléfono para notificación 2:         3007384422
Teléfono para notificación 3:         No reportó

La  persona  jurídica  DELTA  PROYECTOS  CIVILES S.A.S. SI autorizó para
recibir  notificaciones  personales  a  través de correo electrónico, de
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conformidad  con  lo establecido en los artículos 291 del Código General
del  Proceso  y  67  del  Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 23 de agosto de 2016, del Accionista, inscrito
en esta Cámara de Comercio el 26 de agosto de 2016, con el No.19548, del
Libro  IX,  se constituyó la Sociedad de naturaleza Comercial denominada
DELTA PROYECTOS CIVILES S.A.S.

                          TERMINO DE DURACIÓN

La   persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración  es
indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

La  sociedad  tendrá  como  objeto  social principal cualquier actividad
comercial o civil lícita, especialmente las siguientes:

- La explotación económica de todas las ramas y actividades relacionadas
con   la  ingeniería,  mediante  la  elaboración  de  estudios,  planos,
prospección,    presupuestos   y  demás  trabajos  relacionados  con  la
ingeniería,  lo  mismo que la interventoría y ejecución de toda la clase
de  obra  de  ingeniería,  al  igual  que la compra, venta, importación,
exportación, distribución y comercialización de maquinaria, herramienta,
repuestos y demás elementos empleados en la industria de ingeniería.

-  Adquirir,  arrendar,  gravar  y enajenar toda clase de bienes raíces,
equipos  herramientas,  repuestos y otros muebles; enajenar mercancías y
materias   primas;  adquirir  en  propiedad  o  tomar  en  arrendamiento
establecimientos  comerciales  o  industriales,;  adquirir  a  cualquier
título  patentes,  marcas,  dibujos  industriales  y  procedimientos  de
fabricación,  y  explotarlos  en cualquier forma, y facilitarlos a otras
personas    naturales    o  jurídicas  mediante  el  pago  de  regalías,
participaciones,  etc.;  celebrar  contratos  de  mutuo, girar, otorgar,
entregar,  aceptar,  emitir,  negociar, descontar, endosar, pagar, etc.,
toda clase de títulos valores y suscribir los demás documentos civiles y
comerciales;  concurrir  a  la  formación  de  sociedades  y  empresas o
vincularse a las ya existentes como socia o accionista, siempre que esas
compañías  o  empresas  tengan  por objeto la explotación de actividades
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similares  o  conexas  a  las que constituyen su objeto social, o que de
algún  modo  se  relacionen  directamente  con  sus  servicios  bienes o
actividades,    o   mediante  consorcios,  uniones  temporales  u  otras
modalidades;  invertir  en  valores  mobiliarios  tales como acciones de
otras  compañías,  bonos,  cédulas,  certificados  financieros, etc., en
forma  temporal  los  dineros  de la sociedad que por cualquier causa, y
transitoriamente, ésta no los requiera para su operación.

- Toda clase de actos y negocios civiles, comerciales, administrativos y
laborales que tengan relación directa con el objeto social.

-  Formar  parte  de  asociaciones  y  entidades  sin ánimo de lucro que
propendan  por  el  desarrollo y beneficio del gremio de la ingeniería y
similares,  de  la comunidad, contribuir con diversos bienes y servicios
para obras de carácter asistencial, cívico o cultural.

-  Adquirir,  vender, suministrar, importar, arrendar, gravar y enajenar
toda clase de equipos, herramientas y maquinaria de construcción.

-  Vender,  comprar  y  negociar  acciones  de  la  propia sociedad, sus
filiales, subordinadas.

             LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES DE
                   LA CAPACIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA

PROHIBICIONES: Se establecen las siguientes prohibiciones: 

La  sociedad  no  podrá  constituirse  en  garante  de  obligaciones  de
terceros, ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de
las  suyas  propias o de sus accionistas, salvo que de ello se derive un
beneficio  manifiesto  para  la  sociedad y sea aprobado por la Asamblea
General con el voto favorable de más del setenta por ciento (70%) de las
acciones  en  que  se  encuentra  dividido  el  capital  suscrito  de la
compañía:

Los accionistas no podrán gravar ni dar en garantía sus acciones, sin la
previa  autorización de la Asamblea General con el voto favorable de más
del  setenta  por  ciento  (70%)  de  las  acciones  en que se encuentra
dividido el capital suscrito de la compañía.

                                CAPITAL
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                           CAPITAL AUTORIZADO  
Valor               :          $100.000.000,00
No. de acciones     :               100.000,00
Valor Nominal       :                $1.000,00

                            CAPITAL SUSCRITO  
Valor               :          $100.000.000,00
No. de acciones     :               100.000,00
Valor Nominal       :                $1.000,00

                             CAPITAL PAGADO  
Valor               :          $100.000.000,00
No. de acciones     :               100.000,00
Valor Nominal       :                $1.000,00

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la compañía está a cargo de su gerente, quien
lo  es  en juicio y fuera de juicio. A él corresponden el gobierno de la
misma  y  la  administración  de  su  patrimonio,  como  ejecutor de los
negocios  y  actividades  sociales, y todos los funcionarios o empleados
cuyos nombramientos no correspondan a la Asamblea General de Accionistas
estarán  subordinados  a  él.  La  sociedad  tendrá un gerente que podrá
actuar  dentro  de  las  limitaciones  que  le  impone  la  ley  y estos
estatutos.

La  sociedad  tendrá  un  (1)  suplente  del gerente que reemplazarán al
principal  con  las  mismas  atribuciones,  únicamente  en  los casos de
ausencia  absoluta, temporal o accidental del principal y para los casos
en que aquel esta impedido.

            FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FUNCIONES  Y  FACULTADES  DEL  GERENTE:  En  desarrollo  de  las  normas
establecidas  en  el  Código  de Comercio son funciones y facultades del
gerente y representante legal de la compañía las siguientes:

1.  Representar  judicial y extrajudicialmente a la sociedad y hacer uso
de la razón social.

2.  Convocar  a  la  Asamblea  General  de  Accionistas de la compañía a
sesiones  ordinarias  y  a  las  extraordinarias, cada vez que lo juzgue
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conveniente  o  necesario,  o  cuando  se  lo  solicite  por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) de las acciones suscritas.

3. Vincular mediante contrato de trabajo a los empleados requeridos para
la ejecución y desarrollo del objeto social.

4.  Ejecutar  todos los actos y celebrar todos los contratos que demande
el  ejercicio del objeto social de la sociedad, sin perjuicio de obtener
previa  autorización  escrita de la Asamblea General de Accionistas para
la  ejecución  de  aquellos  contratos que requieran dicha formalidad de
acuerdo  con los estatutos, dándoseles el derecho por medio del presente
para  terminar, resolver, o rescindir cualquier contrato de la sociedad,
o  para  prorrogarlos,  según el caso, suponiendo que dicha autoridad no
haya sido conferida expresamente a otro órgano de la sociedad de acuerdo
con estos estatutos.

5.  Presentar a la Asamblea General de Accionistas un informe escrito de
todas las actividades llevadas a cabo y de la adopción de medidas que se
recomiendan a la Asamblea.

6.    Presentar  a  la  Asamblea  General  de  Accionista,  los  estados
financieros  de cada año fiscal anexando todos los documentos requeridos
por la ley.

7.  Mantener  informada  a  la  Asamblea del curso de los negocios de la
sociedad.

8.  Cumplir  y  hacer  cumplir  las decisiones de la Asamblea General de
Accionistas.

9. Otorgar los poderes necesarios para la defensa de los intereses de la
sociedad  con  o  sin  las facultades para desistir, recibir, sustituir,
delegar,  revocar,  reasumir, transigir y limitar los poderes que puedan
ser otorgados.

10.  Someter  a  la  decisión  de  árbitros  por  medio de compromisos y
cláusulas compromisorias, las diferencias que surjan entre la sociedad y
terceros, acordar el nombramiento de los árbitros y nombrar al apoderado
que representará a la sociedad ante el tribunal correspondiente.

11. Adoptar las medidas necesarias para la supervisión y preservación de
los derechos, los bienes y los intereses de la sociedad.
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12.  El  Gerente  General  de  la  sociedad  podrá  adquirir,  enajenar,
hipotecar,  gravar  o  limitar  bienes  raíces  hasta por cuantía de 100
salarios  mínimos  legales  mensuales vigentes. Sumas superiores deberán
ser  presentadas  y aprobadas por la Asamblea General de Accionistas. El
Gerente no podrá celebrar ni ejecutar ninguno de estos actos o contratos
por  cuantías  superiores  a  la  indicada,  sin previo concepto escrito
favorable de la Asamblea General de Accionistas.

13.  El  Gerente  de la sociedad celebrar contratos hasta por la suma de
diez  mil  (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV),
sumas  superiores  deberán  ser  presentadas y aprobadas por la Asamblea
General de Accionistas. El Gerente no podrá celebrar ni ejecutar ninguno
de  estos  actos  o contratos por cuantías superiores a la indicada, sin
previo concepto escrito favorable de la Asamblea General de Accionistas.

14.  Designar  y  remover libremente los empleados de la compañía que no
dependen  directamente de la Asamblea General de Accionistas, y escoger,
al personal de trabajadores y hacer los despidos del caso.

15.  Apremiar  a  los  empleados y demás servidores de la compañía a que
cumplan los deberes de su cargo, y vigilar continuamente la marcha de la
empresa, especialmente su contabilidad y documentos.

16. Cuidar que la recaudación o inversión de los fondos de la empresa se
hagan debidamente.

17.  Establecer  reglamentos  de  carácter general sobre la política que
debe  seguir la compañía en las siguientes materias: sistemas de trabajo
y  división  del  mismo,  procedimiento  para la provisión de los cargos
previstos,  regulación  de  remuneraciones y prestaciones sociales y del
manejo  que  en  cuestiones  de esta índole deba observarse; operación y
dirección  financiera  y fiscal; métodos y oportunidades sobre compra de
maquinaria  y  equipo;  fijación de la política de precios de venta para
los  bienes  y servicios y, en general, todo lo relativo con sistemas de
distribución  de  los  mismos,  incluyendo  normas sobre otorgamiento de
créditos,  plazos, descuentos, contratación de seguros y de asesorías, y
similares.

18.  Ejercer  todas  las  facultades  que  directamente delegue en él la
Asamblea General de Accionistas.
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19.  Todas aquellas funciones que le hayan sido conferidas bajo la ley y
bajo  estos  estatutos, y aquellas que le correspondan por la naturaleza
de su oficio.

LIMITACIONES:  Que  dentro  las  funciones  de  la  Asamblea  General de
Accionistas está la de:

-  Autorizar  por  escrito  al  Gerente  General  de  la  sociedad, para
adquirir,  enajenar, hipotecar, gravar o limitar bienes raíces cuando su
cuantía  sea  superior  a  cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

-  Autorizar  por  medio  de concepto favorable al Gerente General de la
sociedad,  para  celebrar  contratos  cuya cuantía sea superior a 10.000
salarios mínimos mensuales legales vigentes.

                             NOMBRAMIENTOS

                         REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 23 de agosto de 2016, del Accionista, inscrito
en esta Cámara de Comercio el 26 de agosto de 2016, con el No.19548, del
Libro IX, Se designó a:

CARGO                      NOMBRE                       IDENTIFICACION
GERENTE                    FERNANDO  SANCHEZ MONSALVE   C.C. 70.117.271

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la Sociedad han sido reformados así: 

DOCUMENTO                                 INSCRIPCION           
E.A. No.40 del 14/04/2025 de Asamblea     14450 del 21/04/2025 del L.IX

               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código  de  Procedimiento
Administrativo  y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005,
los  actos  administrativos  de  registro, quedan en firme dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que
no  sean  objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la
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Cámara  de  Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días
hábiles.

Una  vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos
quedan  en  efecto  suspensivo,  hasta  tanto los mismos sean resueltos,
conforme    lo   prevé  el  artículo  79  del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A  la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en
curso ningún recurso.

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU:  4290
Actividad secundaria código CIIU: 4210

                           TAMAÑO DE EMPRESA

De  conformidad  con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto
1074  de  2015  y  la  Resolución  2225 de 2019 del DANE el tamaño de la
empresa es pequeña.

Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $2,980,356,567.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 4210

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad,
a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Medellín  para  Antioquia,  como  la  firma  digital  y la

Página:   8 de   9



              Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
             Fecha de expedición: 23/07/2025 -  2:10:04 PM
 
                Recibo No.: 0028576742           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: KOjbbkjjjdcjipak
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com  y  digite  el  respectivo  código,  para que
visualice   la   imagen   generada  al  momento  de  su  expedición.  La
verificación  se  puede  realizar  de  manera ilimitada, durante 60 días
calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.
------------------------------------------------------------------------

respectiva  estampa  cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar    el  certificado  puede  verificar  su  contenido  de  manera
ilimitada,  durante  60 días calendario contados a partir del momento de
su  expedición,  ingresando  a www.certificadoscamara.com y digitando el
código  de  verificación  que se encuentra en el encabezado del presente
documento.  El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:



NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Razón social: TRABAJOS CIVILES VIALES SAS
Nit: 901128928 9 Administración : Direccion Seccional
De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.





MATRÍCULA


Matrícula No.         02887993 
Fecha de matrícula:   2 de noviembre de 2017
Último año renovado:  2025
Fecha de renovación:  2 de abril de 2025
Grupo NIIF:           Grupo II.                                      





UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal:  Cr 7 No. 180 30 Of 101 
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 trabajoscivilesviales@gmail.com  
Teléfono comercial 1:               7456577 
Teléfono comercial 2:               No reportó. 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 


Dirección para notificación judicial:   Cr 7 No. 180 30 Of 101
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación: trabajoscivilesviales@gmail.com
Teléfono para notificación 1:           7456577 
Teléfono para notificación 2:           No reportó. 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 




La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
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CONSTITUCIÓN


Por  Documento  Privado  del  25  de  octubre  de  2017 de Asamblea de
Accionistas,  inscrito en esta Cámara de Comercio el 2 de noviembre de
2017,  con  el No. 02273127 del Libro IX, se constituyó la sociedad de
naturaleza Comercial denominada TRABAJOS CIVILES VIALES SAS.





REFORMAS ESPECIALES


Por  Acta  No.  4  del  3  de  noviembre  de  2020  de  la Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 13 de Diciembre
de  2021  ,  con el No. 02771326 del Libro IX, la sociedad escindente:
ATL  INGENIEROS  CONTRATISTAS  SAS  - EN REORGANIZACION transfirió sin
disolverse  parte  de  su patrimonio a la sociedad escindida: TRABAJOS
CIVILES VIALES S.A.S.





TÉRMINO DE DURACIÓN


La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.





OBJETO SOCIAL


La  sociedad  tendrá  por  objeto: La explotación de minas y canteras.
Explotación  de  minerales no metálicos. Construcción. Preparación del
terreno.  Trabajos  de  demolición  y  preparación del terreno para la
construcción  de edificaciones. Demolición de edificios y casas. Venta
de   los   materiales   procedentes   de  las  estructuras  demolidas.
Rehabilitación  de  la tierra. Trabajo de preparación de terrenos para
obras  civiles. Construcción de edificaciones completas y de partes de
edificaciones.   Construcción   de  edificios  para  uso  residencial.
Reforma  reparación  completas  de  edificios  y  casas. Colocación de
techado.   Hormigonado   para   edificios.   Trabajos  de  excavación,
cimentación  y  perforación  para  edificios. Construcción de saunas y
yacusis.  Montajes  e instalación de partes prefabricadas de puentes y
tanques  de  agua.  Construcción de edificios para uso no residencial.
Hormigonado  para  obras civiles, trabajos de excavación, cimentación,
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perforación  para  obras  civiles.  Construcción  y  mantenimiento  de
terminales  ferroviarias.  Construcción  de obras de ingeniería civil.
Construcción,   reforma,   y   reparación   de  carreteras  y  calles.
Construcción  y  mantenimiento  de  redes  eléctricas.  Construcción y
mantenimiento   de   obras   y   redes   hidráulicas.  Construcción  y
mantenimiento  de  oleoductos  y  gasoductos  y perforación para pozos
petroleros.  Construcción  y  mantenimiento  de locaciones petroleras.
Construcción  y  mantenimiento de ferrocarriles metros. Construcción y
mantenimiento   de   puentes   canales   y   muelles.  Construcción  y
mantenimiento   de   aeropuertos.   Construcción   de   pistas  aéreas
helipuertos.  Construcción y mantenimiento de canales hidroeléctricas.
Construcción  y  mantenimiento  de  áreas  deportivas.  Instalación de
pilotes.  Construcción  y mantenimiento de trabajos marítimos. Dragado
y  eliminación de rocas. Construcción de vías y prados. Construcción y
mantenimiento   de  obras  de  geotecnia  (gaviones,  muros,  filtros,
tablestacado  etc.)  Estabilidad  de taludes, construcción de obras en
concreto.   Para   vías   (alcantarillas,   box   culuvert,   andenes,
sardineles,  sumidero,  cunetas).  Concreto  de  obras  especiales  en
concreto.   Rellenos,  terraplenes,  tierra  armada  y  plataforma  de
petroleras.   Otros  trabajos  de  acondicionamiento.  Instalación  de
depósitos  y mantenimientos. Instalación y mantenimiento de tanques de
surtidores   de   gasolina.   Comercio  al  por  mayor  materiales  de
construcción.  Comercio  al  por  mayor  de  todo tipo de maquinaria y
equipo  excepto  vehículos  automotores,  comercio  al  por  mayor  de
maquinaria  y  equipo  para  agricultura.  Minería,  construcción y la
industria.   Mantenimiento   y  reparación  de  maquinaria  y  equipo.
Transporte  de maquinaria por carga de carretera. Transporte municipal
de  carga  por  carretera.  Alquiler  de equipo. Alquiler de equipo de
transporte  terrestre.  Alquiler  de  equipos de transporte terrestre.
Alquiler  de  remolques  y  semi  remolques.  Alquiler de maquinaria y
equipos   de  construcción  y  de  ingeniería  civil.  Actividades  de
arquitectura,  ingeniería,  y  actividades  conexas  de  asesoramiento
técnico.  Ensayos y análisis técnicos. En desarrollo del objeto social
la  sociedad  podrá  a)  Ejecutar  todos  los  actos  y  celebrar  los
contratos  de carácter civil, comercial, administrativo y laboral. Que
directa   o   indirectamente  sean  conexos  o  complementarios  a  la
realización  del objeto social, o que se relacione con la existencia y
funcionamiento  de  la  sociedad  y  en  especial  los  siguientes: 1)
Organizar,   promover,   y  explotar  en  todas  sus  formas  empresas
comerciales  o  industriales  conexas  y  complementarias de su objeto
social.  2)  Dar  asistencia  técnica,  financiera  o económica a toda
clase  de  empresarios  o  empresas  comerciales o industriales que se
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dediquen  a  igual  o  distinto  objeto  social.  Adquirir maquinaria,
equipos   implementos  y  demás  accesorios  para  el  cabal  y  pleno
desarrollo  objeto  social.  3)  Adquirir a cualquier título todos los
bienes  muebles  e  inmuebles necesarios para el normal desarrollo del
objeto  social,  incluyendo  toda  clase  de bienes incorporales, como
invenciones,  marcas  comerciales, patentes, etc. 4) Enajenar, gravar,
transformar,   administrar   en   general   los  bienes  sociales  sus
productos.  5)  Contraer  (sic) Empréstitos, girar, aceptar, asegurar,
endosar   y   descontar   instrumentos   negociables  y  celebrar  las
operaciones  de  crédito  que  reclame  el  desarrollo de los negocios
sociales.  6)  Celebrar  todas  las  operaciones que sean necesarias o
convenientes  para  el  cumplimiento  del objeto social. 7) Intervenir
como  socios  en  compañías  de  capital  o  de  personas de similar o
distinto   objeto   social;   que  tiendan  a  facilitar,  encauzar  o
complementar  la  empresa  social  fusionándose  con ellas o aceptando
(sic)  A  ellas  sus  bienes  o  adquiriendo  cuotas partes sociales o
acciones  de las mismas. 8) Agenciar y/o representar firmas nacionales
o  extranjeras  y  serviles  de  comisionistas.  9)  Comprar, vender o
distribuir  maquinaria  o  equipos de cualquier naturaleza. 10) Dar en
arriendo   sus   propios   bienes   o  tomar  en  arriendos  terrenos,
instalaciones,  edificios  o  implementos  relacionados  con el objeto
social.  11) Transigir, aprobar, y/o apelar las decisiones de árbitros
que   tenga  interés  la  sociedad.  12)  Participar  en  licitaciones
públicas  y privadas y concursos de mérito ante las entidades de orden
gubernamental,  territorial, nacional, comercial en su nombre propio o
en   representación   de  terceras  personas  naturales  o  jurídicas,
nacionales   y/o   extrajeras.   13)   Diseñar,  ejecutar,  contratar,
desarrollar   proyectos   de   urbanismo,  edificaciones,  estructuras
metálicas, estructuras en concreto, acabados y afines.





CAPITAL


                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        


Valor              : $200.000.000,00
No. de acciones    : 200.000,00
Valor nominal      : $1.000,00


                         * CAPITAL SUSCRITO *                         


Valor              : $200.000.000,00
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No. de acciones    : 200.000,00
Valor nominal      : $1.000,00


                          * CAPITAL PAGADO *                          


Valor              : $200.000.000,00
No. de acciones    : 200.000,00
Valor nominal      : $1.000,00





REPRESENTACIÓN LEGAL


El  Representante  Legal tendrá a su cargo la administración y gestión
de  los  negocios  sociales  con  sujeción  a  la  ley,  los estatutos
sociales,  los  reglamentos  y  resoluciones de la Asamblea General de
Accionistas.  El  Representante  Legal  tendrá  un  suplente, que será
elegido  en  la  misma  forma  que  el  titular  y  tendrá  las mismas
atribuciones, funciones y facultades.





FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL


El  Representante  Legal tendrá las funciones propias de su cargo y en
esencial  las  siguientes: 1. Ejecutar los acuerdos y decisiones de la
Asamblea  General de Accionistas; 2. Ejecutar los actos y celebrar los
contratos  que  tiendan  a  lograr  los  fines sociales; 3. Constituir
apoderados  judiciales o extrajudiciales que juzgue necesario para, la
adecuada  representación  de  la  sociedad delegándoles las facultades
que  estime  convenientes,  de  aquellas que el mismo goza; 5. Recibir
dinero  en  mutuo;  6.  Celebrar toda clase de operaciones bancarias y
financieras.  7.  Hacer  toda  clase  de  negocios con títulos valores
tales  como  otorgarlos,  recibirlos,  protestarlos  y  cobrarlos;  8.
Presentar  a  la  Asamblea  de  Accionistas  los  estados  financieros
anuales,  el  informe  de  gestión  y  el  proyecto de distribución de
utilidades;  9. Crear los empleos necesarios para el funcionamiento de
la  sociedad,  señalar  a cada empleado sus funciones y atribuciones y
administrar   y  realizar  la  vigilancia  adecuada  sobre  todos  los
empleados  de la sociedad; 10. Nombrar y remover a los empleados de la
sociedad,  salvo,  que esta función corresponda a otro órgano. Social;
11.  Elevar  a  escritura  pública  todos  los  actos  emanados de los
órganos  sociales  que requieran tal formalidad, según la normatividad
vigente.  12. Registrar todos los actos y contratos que los requieran;
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13.  Encargarse de dar publicidad a las decisiones de los órgano de la
sociedad   para   hacerlas   exigibles;  14.  El  Representante  Legal
requerirá   autorización   de  la  asamblea  de  accionistas  para  la
celebración  de  cualquier  acto,  contrato  u  operación en directa o
indirectamente  relacionada con el objeto social que supere la cuantía
en  pesos  de 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en el
día  de la negociación, 15. Todas las demás funciones contenidas en la
legislación colombiana y en estos estatutos.





NOMBRAMIENTOS



REPRESENTANTES LEGALES


Por  Documento  Privado  del  25  de  octubre  de 2017, de Asamblea de
Accionistas,  inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de noviembre de
2017 con el No. 02273127 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Nohora  Alejandra Tovar   C.C. No. 000001019070140  
Legal             Gonzalez                                            


Por  Acta  No.  5  del  8  de  septiembre de 2022, de Junta de Socios,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de septiembre de 2022 con el
No. 02879952 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Juan    Manuel    Tovar   C.C. No. 000001000697461  
Legal Suplente    Gonzalez                                            





REFORMAS DE ESTATUTOS


Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:


DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No.  2 del 21 de diciembre de    02465883  del  15  de  mayo  de
2018 de la Asamblea de Accionistas     2019 del Libro IX              
Acta  No.  4  del 3 de noviembre de    02771326  del  13  de diciembre
2020 de la Asamblea de Accionistas     de 2021 del Libro IX
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Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de agosto de 2025 Hora: 10:19:30
Recibo No. AB25336451

Valor: $ 11,600



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25336451C6D8D



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------






RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.





CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU:     4210
Actividad secundaria Código CIIU:    4290





TAMAÑO EMPRESARIAL


De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Microempresa 


Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 1.296.023.832
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 4210





INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de agosto de 2025 Hora: 10:19:30
Recibo No. AB25336451

Valor: $ 11,600



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25336451C6D8D



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------



Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.




Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha  de  inscripción  : 2 de noviembre de 2017. Fecha de
envío  de  información  a Planeación : 15 de mayo de 2025. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.




El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.


**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.




**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de agosto de 2025 Hora: 10:19:30
Recibo No. AB25336451

Valor: $ 11,600



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25336451C6D8D



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------



**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 24 de

septiembre de 2025, a las 08:17:11, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación,

NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9010026931
Código de Verificación 9010026931250924081711

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 24 de

septiembre de 2025, a las 08:17:29, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación,

NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 70117271
Código de Verificación 70117271250924081729

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 24 de septiembre del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona delta proyectos civiles s.a.s. - delpro s.a.s.    identificado(a) con NIT número 9010026931:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 281095561

PIB

08:25:06

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 24 de septiembre del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) FERNANDO ANTONIO SANCHEZ MONSALVE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 70117271:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 281095601

PIB

08:25:29

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 24 de

septiembre de 2025, a las 08:17:47, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación,

NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8909105915
Código de Verificación 8909105915250924081747

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 24 de

septiembre de 2025, a las 08:18:00, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación,

NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 71619734
Código de Verificación 71619734250924081800

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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 Bogotá DC, 24 de septiembre del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona EXPLANAN S.A.S.    identificado(a) con NIT número 8909105915:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 281095656

PIB

08:26:00

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 24 de septiembre del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 71619734:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 281095696

PIB

08:26:24

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 
 

CERTIFICA QUE

 
 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 70117271 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

 

 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.

 

Se expide en Bogotá el 06/08/2025 12:01 PM

Código Verificación: 9CTEG7DARF

Válida hasta: 04/11/2025

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 
 

CERTIFICA QUE

 
 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1019070140 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

 

 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.

 

Se expide en Bogotá el 14/08/2025 02:52 PM

Código Verificación: JTWS93CP24

Válida hasta: 12/11/2025

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 
 

CERTIFICA QUE

 
 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 71619734 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

 

 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.

 

Se expide en Bogotá el 14/08/2025 08:10 AM

Código Verificación: YAEXRZNDG9

Válida hasta: 12/11/2025

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141188043456

     9 0 1 5 8 6 3 0 2 2 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO CONEXION HUILA -CAQUETA

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CR  38      26   41 ED BIO 26 OF 833
explanan@explanan.com

                6 0 4 4 4 4 0 0 1 2                 

4 2 9 0 2 0 2 2 0 4 1 8 4 2 1 0 2 0 2 2 0 4 1 8                  

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0

ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 14-08-2025 08:11:59AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141188043456

     9 0 1 5 8 6 3 0 2 2 Impuestos de Medellín 1 1

2 4

 2     

      

 3    1

0 2   

                    

2 0 2 2 0 3 0 2         

    

9 8   

2 0 2 2 0 3 0 2         
                    

0 5   

0 0 1          

2 0 2 2 0 3 0 2         

2 0 2 4 0 8 1 8         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Contraloría Departamental 1 5

8 1  

   

   

   

   

2 0 2 2 0 4 2 0

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 14-08-2025 08:11:59AM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141188043456

     9 0 1 5 8 6 3 0 2 2 Impuestos de Medellín 1 1

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 2 0 3 0 2

2 0 2 2 0 3 0 2

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

7 1 6 1 9 7 3 4             

7 0 1 1 7 2 7 1             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

ARISTIZABAL

SANCHEZ

ZULUAGA

MONSALVE

DAVID

FERNANDO

ALBERTO

ANTONIO

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

Fecha generación documento PDF: 14-08-2025 08:11:59AM



114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141188043456

     9 0 1 5 8 6 3 0 2 2 Impuestos de Medellín 1 1

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

8 9 0 9 1 0 5 9 1            

9 0 1 0 0 2 6 9 3            

9 0 1 1 2 8 9 2 8            

                    

                    

5

1

9

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

EXPLANAN  S.A.S

DELTA PROYECTOS CIVILES SAS

TRABAJOS CIVILES VIALES SAS

 

 

 

 

 

      4 5

      4 5

      1 0

        

        

2 0 2 2 0 3 0 2

2 0 2 2 0 3 0 2

2 0 2 2 0 3 0 2
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141188029320

     9 0 1 0 0 2 6 9 3 1 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

DELTA PROYECTOS CIVILES SAS

DELTA PROYECTOS CIVILES SAS DELPRO SAS

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CL 26   38   26 ED BIO 26 OF  1123
info@traincosas.com.co

                6 0 4 3 2 2 3 4 6 6                 

4 2 9 0 2 0 1 6 0 8 2 3 4 2 1 0 2 0 1 6 0 8 2 3 4 2 2 0 4 1 1 2          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2
55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                     

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0

SANCHEZ MONSALVE FERNANDO ANTONIO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 14-08-2025 07:07:26AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141188029320

     9 0 1 0 0 2 6 9 3 1 Impuestos de Medellín 1 1

2 5

 2 1 2   

      

     1

0 4   

                    

2 0 1 6 0 8 2 3         

    

0 3   

2 0 1 6 0 8 2 6         
0 0 5 6 8 8 8 4 1 2           

0 5   

0 0 1          

2 0 1 6 0 8 2 3         

9 9 9 9 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

   

   

   

   

   

        

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 14-08-2025 07:07:26AM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141152187612

     8 9 0 9 1 0 5 9 1 5 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

EXPLANAN  S.A.S

EXPLANAN

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CR 38   26   41 OF 833
explanan@explanan.com

0 5 0 0 1            6 0 4 4 4 4 0 0 1 2                 

4 2 1 0 1 9 7 1 1 0 2 7 4 2 9 0 1 9 7 1 1 0 2 7 7 7 3 0 7 1 1 2         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0

ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO 

Representante legal Certificado
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