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TERCER INFORME DE VISITA 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 

 

Convenio N.°: CO1.PCCNTR.7003647 de 2024 

Conviniente: 
ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE CAFÉ 
ESPECIAL DE ANTIOQUIA – APROKAFES 

NIT: 901798377-4 

Número de beneficiarios  441 

Número de grupos 
17 

Número de acciones de formación 6 

Fecha de suscripción del convenio 15 de noviembre 2024 

Fecha de inicio del convenio 22 de noviembre 2024 

Fecha de finalización del convenio 30 de marzo 2025 

Valor total del convenio 394.448.806 

Valor cofinanciación 354.948.806 

Valor contrapartida 39.500.000 

Valor contrapartida en efectivo 0 

Valor contrapartida en especie 39.500.000 

 
La Interventoría de la Universidad de Antioquia, en cumplimiento del objeto del contrato 
No. C01.PCCNTR.6836437, el cual consiste en prestar los servicios de interventoría 
técnica, administrativa, financiera y legal al convenio suscrito entre el Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA y ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE CAFÉ ESPECIAL DE 
ANTIOQUIA – APROKAFES, se permite presentar el informe de visita de seguimiento 
académico, administrativo y financiero como se detalla a continuación: 
 

1. OBJETIVOS DE LA VISITA DE INTERVENTORÍA: 
 

✓ Revisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio No. 
CO1.PCCNTR.7003647 de 2024 

✓ Verificar el cumplimiento de la ejecución académica del proyecto de formación 
especializada para la economía campesina. 

✓ Constatar la adecuada utilización de los recursos de cofinanciación y de 
contrapartida aprobados para el proyecto. 

✓ Validar cumplimiento requisitos para desembolsos.  
✓ Explicar proceso de liquidación del convenio 
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2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN TECNICA Y FINANCIERA DEL 
CONVENIO 

 
La Interventoría de la Universidad de Antioquia, en cumplimiento del objeto de su contrato 
de Interventoría No. C01.PCCNTR.6836437 de 2024, el cual consiste en prestar los 
servicios de interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y contable al 
Convenio de asociación suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y 
CO1.PCCNTR.7003647 de 2024, realizó visita como se detalla a continuación: 
 
Fecha de la visita:  11 de marzo del 2025 
Lugar de la visita:  Sede APROKAFES, calle 6# 7-8 
Hora de visita:  08:00 a.m. 
Persona contactada: Elkin Darío Diosa Montoya, director del proyecto 
Interventor Líder que  
realiza la visita:  David Orrego Castaño 
 
La Interventoría se reunió con el señor Elkin Darío Diosa Montoya, en calidad de director 
del proyecto, con el objetivo de revisar el cumplimiento de la ejecución de la propuesta 
aprobada, cumplimiento de obligaciones establecidas en el pliego de la Convocatoria 
Pública n. DSNFT – 0001 – FEEC - 2024, anexos de la convocatoria, Resolución de 
Tarifas y demás aspectos pertinentes para efectos de la liquidación.  
 
De manera que en la citada visita se revisaron los soportes de la ejecución general, como 
el cumplimiento de las obligaciones de tipo administrativo y legal compilados a la fecha de 
la visita. Adicionalmente, se reiteró al conviniente el método de liquidación del convenio 
del asunto de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1 del anexo 12 de la 
convocatoria y la cláusula Decima y Decima Quinta del convenio del asunto.  
 
La información remitida por el conviniente mediante correo electrónico para ser validada 
en la visita cuenta con radicado de la interventoría n. SP_130325_136,  
 
Para dar cumplimiento al numeral 24 de la cláusula sexta del convenio, el conviniente 
entregó a la interventoría carpeta digital con toda la información que soporta la ejecución 
del proyecto en los términos y conforme los lineamientos señalados en el numeral 3.21 
del Anexo No. 12 
 
 
2.1 Ejecución Técnica Académica. 
 
2.1.1 Modificaciones al plan operativo del convenio durante la ejecución 
 
Partiendo de lo estipulado en el numeral 3.19 “Modificaciones al Convenio Durante la 
Ejecución” del Anexo 12 del Pliego de la Convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC - 2024, el 
convineinte solicitó las siguientes modificaciones: 
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Además, se tramitó modificaciones que requieren aval del SENA así:  
 
 

Modificación 
Concepto de 
Interventoría 

Viabilidad 
Radicado 

SENA 
Fecha 

Prorroga  CP_121224_53 Viable 72024324501 12/12/2024 

 
 
 
2.1.2 Visitas realizadas al convenio por la interventoría 
 

N° 
Fecha de 

realización de la 
visita 

Radicado 
interventoría 

Radicado SENA Fecha 
Tipo (En Sede / 

acción de 
formación) 

1 25/01/2025 IV_150225_145 
72024322985 15/02/2025 Acción de 

formación 

2 25/01/2025 IVC_150225_146 
72025064485 15/02/2025 Acción de 

formación 

3 28/11/2024 IV_111224_68 
72025064523 11/12/2024 Visita en sede-

documental 

 
 
2.1.3 Resumen de ejecución técnica 
 
2.1.3.1 Proyecto aprobado 
 
El proyecto presentado por  ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE CAFÉ ESPECIAL DE 
ANTIOQUIA – APROKAFES presenta el siguiente detalle: 
 

N° Nombre de la acción de formación Horas de la acción de formación 

Tota
l 

hora
s 

Evento de 
aprendizaje 

Presencial Virtuales 
N. 

grupos 

AF1 
Trazabilidad, sistematización y 
estandarización en la producción de café 
especial 

40 0 2 80 Curso 

AF2 
Café saludable: ciencia, producción, saberes y 
procesos para agregar valor y especialidad 16 0 4 64 

Campamento de 
formación  

AF3 
Calidad, sanidad e inocuidad para el 
procesamiento de café especial 16 0 4 64 

Campamento de 
formación 

AF4 
Gestión de costos y presupuesto en la 
producción de café especial 16 0 3 48 Taller 

AF5 
Inspiración y mercadeo de café especial: 
historia de éxito de Daniela Maya Fernández y 
su impacto en la industria cafetera 

4 0 1 4 Conferencia  

AF6 
Café consciente, conexiones con la salud 
humana 40 0 3 120 Curso 

  TOTALES 132 0 17 380  

 
N° AF Nombre de la acción de formación Costo AF 

AF1 
Trazabilidad, sistematización y estandarización en la producción de café especial 

 $           57.146.230,00 
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AF2 Café saludable: ciencia, producción, saberes y procesos para agregar valor y especialidad  $           58.014.040,00 

AF3 
Calidad, sanidad e inocuidad para el procesamiento de café especial 

 $           52.586.040,00 

AF4 Gestión de costos y presupuesto en la producción de café especial  $           43.307.135,00 

AF5 
Inspiración y mercadeo de café especial: historia de éxito de Daniela Maya Fernández y su 
impacto en la industria cafetera  $           22.644.230,00 

AF6 Café consciente, conexiones con la salud humana $             90.671.230,00 

  TOTALES  $         324.368.905,00  

 
 

Cobertura geográfica  
 

La cobertura del proyecto es el siguiente: 
 

N° NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN 
COBERTURA 

GEOGRÀFICA INICIAL 

AF1 
Trazabilidad, sistematización y estandarización en la producción de 

café especial 

ANTIOQUIA- ANZÁ 
ANTIOQUIA- CAICEDO 

ANTIOQUIA- SANTA FÉ DE 
ANTIOQUIA- CAICEDO 

AF2 
Café saludable: ciencia, producción, saberes y procesos para 

agregar valor y especialidad 

ANTIOQUIA- URRAO 
ANTIOQUIA- CAICEDO 

ANTIOQUIA- SANTA FÉ DE 
ANTIOQUIA- CAICEDO 

ANTIOQUIA- ANZÁ 
ANTIOQUIA- CAICEDO 
ANTIOQUIA- CAICEDO 

AF3 
Calidad, sanidad e inocuidad para el procesamiento de café 

especial 

ANTIOQUIA- ANZÁ 
ANTIOQUIA- CAICEDO 

ANTIOQUIA- SANTA FÉ DE 
ANTIOQUIA- CAICEDO 
ANTIOQUIA- URRAO 

ANTIOQUIA- CAICEDO 
ANTIOQUIA- CAICEDO - 

AF4 Gestión de costos y presupuesto en la producción de café especial 

ANTIOQUIA- SANTA FÉ DE 
ANTIOQUIA- CAICEDO 

ANTIOQUIA- ANZÁ 
ANTIOQUIA- CAICEDO 

ANTIOQUIA- CAICEDO - 

AF5 
Inspiración y mercadeo de café especial: historia de éxito de 

Daniela Maya Fernández y su impacto en la industria cafetera 

ANTIOQUIA- CAICEDO 
ANTIOQUIA- ANZÁ 

ANTIOQUIA- SANTA FÉ DE 
ANTIOQUIA- URRAO 

AF6 Café consciente, conexiones con la salud humana 

ANTIOQUIA- URRAO 
ANTIOQUIA- CAICEDO 

ANTIOQUIA- ANZÁ 
ANTIOQUIA- CAICEDO 

ANTIOQUIA- SANTA FÉ DE 
ANTIOQUIA- CAICEDO - 

 
 
2.1.3.2 Cumplimiento académico 
 
Atendiendo lo indicado en el anexo 12 en el que indica:  
 

“La liquidación en el componente académico se realizará por costo 
beneficiario por acción de formación”. 

 
Y lo manifestado en la Clausula Décima Verificación y seguimiento 

mailto:interventoriasena@udea.edu.co


 

INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

No. 

 
Dirección General 

Contrato de Interventoría No 
C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la 
Universidad de Antioquia 

 

IV-162 

 

Centro de Investigaciones y Consultorías CIC - Universidad de Antioquia 
Sede Medellín: calle 70 No. 52-72. Teléfono: (4) 219 5818 

Sede Bogotá: Carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad. Teléfono: (4) 219 8300 
Correo electrónico: interventoriasena@udea.edu.co 

NIT. 890.980.040-8 
Pág. 5 de 32 

 
“Tanto en la etapa de ejecución como en la de liquidación y para efectos 
preventivos y correctivos en la aplicación de las cláusulas del presente 
convenio, la interventoría verificará que el número de asistentes a las 
acciones de formación se ajuste de conformidad con lo estipulado en el 
Plan Operativo, pliego de condiciones y anexos, por lo que, la 
liquidación se realizará por costo beneficiario por acción de 
formación”. 

Negrita y subrayado fuera de texto 
 
Donde acada beneficiario debe lograr una asistenica mínima del 80% de las horas de 
cada acción de formación y un índice de deserción máxima del 3% sobre el total de los 
beneficiarios por acción de formación, el cual para su reconocimeinto financiero debe 
estar fundamentado en circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito y será validado 
por la Interventoría.  A excepción de los eventos foro, conferencia y campamento, donde 
la asistencia debe ser del 100%.  
 
La ejecución académica del proyecto se cumplió de la siguiente manera:  
 

AF NOMBRE AF TOTAL 
PESO 

AF 
BENEFICIARI
OS INICIALES 

Indice 
de 

deserció
n X% 

BENEFICIARI
OS 

RECONOCIDO
S 

VALOR 
RECONOCIDO 

% RECONOCIDO 

AF 1 

Trazabilidad, 
sistematización y 
estandarización 
en la producción 
de café especial 

57.146.230,00 17,62% 30 0 30 57.146.230,00 17,62% 

AF2 

Café saludable: 
ciencia, 

producción, 
saberes y 

procesos para 
agregar valor y 
especialidad 

58.014.040,00 17,89% 68 0 68 58.014.040,00 17,89% 

AF 3 

Calidad, sanidad 
e inocuidad para 
el procesamiento 
de café especial 

52.586.040,00 16,21% 68 0 68 52.586.040,00 16,21% 

AF 4 

Gestión de costos 
y presupuesto en 
la producción de 

café especial 

43.307.135,00 13,35% 45 0 45 43.307.135,00 13,35% 

AF 5 

Inspiración y 
mercadeo de café 
especial: historia 

de éxito de 
Daniela Maya 

Fernández y su 
impacto en la 

industria cafetera 

22.644.230,00 6,98% 200 0 200 22.644.230,00 6,98% 

AF 6 
Café consciente, 
conexiones con la 

salud humana 
90.671.230,00 27,95% 30 0 30 90.671.230,00 27,95% 

Total 
324.368.905,0

0 
100,00

% 
441  441 324.368.905,00 100,00% 

 
El porcentaje final reconocido con decimales completos corresponde a 100% 
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Para dar cumplimiento al numeral 12 de la cláusula sexta del convenio de asociación del 
asunto, el conviniente acreditó las asistencias por acción de formación con la 
presentación del listado de asistencia de los beneficiarios participantes, los cuales 
incluyen como mínimo: nombre y apellido del beneficiario, número de cédula, número de 
horas por unidad temática, cada lista cumplimiento los requerimientos mínimos de 
presentación según la modalidad de ejecución, esto es, presencial, virtual, presencial 
asistida por herramienta tecnológica – PAT, híbrida.  
 
Además, se presentó una certificación firmada por el Director del Proyecto, en la que se 
relacionan los beneficiarios de cada acción de formación, número de cédula y porcentaje 
de asistencia de cada uno, de acuerdo con:  
 

N. AF 
NOMBRE ACCIÓN DE 

FORMACIÓN 
N. DE BENEFICIARIOS 

CERTIFICADOS 
Grupo  FECHA DE 

CERTIFICACION 

AF 1 
Trazabilidad, sistematización y 
estandarización en la producción de 
café especial 

38 
1 27/02/2025 

2 3/03/2025 

AF2 
Café saludable: ciencia, producción, 
saberes y procesos para agregar valor y 
especialidad 

72 

1 27/02/2025 

2 27/02/2025 

3 27/02/2025 

4 27/02/2025 

AF 3 
Calidad, sanidad e inocuidad para el 
procesamiento de café especial 74 

1 27/02/2025 

2 27/02/2025 

3 27/02/2025 

4 27/02/2025 

AF 4 
Gestión de costos y presupuesto en la 
producción de café especial 48 

1 27/02/2025 

2 27/02/2025 

3 27/02/2025 

AF 5 

Inspiración y mercadeo de café especial: 
historia de éxito de Daniela Maya 
Fernández y su impacto en la industria 
cafetera 

203 

1 

3/05/2025 

AF 6 
Café consciente, conexiones con la 
salud humana 39 

1 27/02/2025 

2 27/02/2025 

3 27/02/2025 

 
 
El Conviniente desarrolló e impartió las acciones de formación, alcanzando el objetivo 
general del convenio, lo cual fue validado por la Interventoría durante la ejecución del 
convenio, alcanzando una ejecución académica del 100%.  
 
También se cumplió con lo estipulado en los numerales 2 y 7 de la cláusula sexta del 
convenio. 
 
En el aplicativo dispuesto por el SENA, el conviniente evidencia el registro de 
beneficiarios cumpliendo con el numeral 9 de la cláusula sexta del convenio, así:   
 

N° ACCIÓN DE FORMACIÓN GRUPO 
BENEFICIARIOS 

ESPERADOS 
BENEFICIARIOS 
CERTIFICADOS 

1 
Trazabilidad, sistematización y estandarización en la producción de 

café especial 

1 15 19 

2 15 19 
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N° ACCIÓN DE FORMACIÓN GRUPO 
BENEFICIARIOS 

ESPERADOS 
BENEFICIARIOS 
CERTIFICADOS 

2 
Café saludable: ciencia, producción, saberes y procesos para 

agregar valor y especialidad 

1 17 17 

2 17 17 

3 17 19 

4 17 19 

3 
Calidad, sanidad e inocuidad para el procesamiento de café 

especial 

1 17 17 

2 17 18 

3 17 19 

4 17 20 

4 Gestión de costos y presupuesto en la producción de café especial 

1 15 15 

2 15 16 

3 15 17 

5 
Inspiración y mercadeo de café especial: historia de éxito de Daniela 

Maya Fernández y su impacto en la industria cafetera 
1 200 203 

6 Café consciente, conexiones con la salud humana 

1 10 13 

2 10 13 

3 10 13 

 
Cada beneficiario reconocido, esto es, que cumplió con la asistencia mínima requerida,  
cuenta con el certificado de asistencia, el cual se puede descargar del SEP, cumpliendo lo 
indicando en el numeral 13 de la clausual sexta del convenio.  
 
 
2.1.4 Transferencia de conocimiento y tecnología 

 
El SENA remite la concertación de transferencia de conocimiento y tecnología, el 28 de 
noviembre de 2024 con radicado SENA 01-9-2023-045600. 
 
El certificado de cumplimiento de ejecución técnica de la transferencia de conocimiento a 
la fecha 11 de marzo del 2025 el SENA no ha remitido el certificado.  
 
El cumplimiento financiero de la transferencia fue validado por la interventoría. El 
conviniente entrega 9. Formato Legalización Financiera de Transferencia, debidamente 
diligenciado con los soportes financieros.  
 
Cumpliendo con el numeral 10 de la clausula sexta.  

 
2.1.5 Imagen institucional SENA 
 
A continuación se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional del SENA en 
las piezas gráficas de ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE CAFÉ ESPECIAL DE 
ANTIOQUIA – APROKAFES que se utilizaron en el desarrollo del convenio: 
 

No ACCIÓN DE 
FORMACIÓN 

NOMBRE ACCIÓN DE 
FORMACIÓN 

FECHA SOLICITUD 
DE APROBACIÓN 
POR EL 
CONVINIENTE 

FECHA DE 
APROBACIÓN 
DEL SENA 

RADICADO DE 
INTERVENTORÍA 

AF1 

Trazabilidad, 
sistematización y 
estandarización en la 
producción de café especial 

16/01/2025 
23/11/2024 

17/01/2025 
25/11/2024 

CIN_170125_1912 
CIN_261124_716 

AF2 Café saludable: ciencia, 25/11/2024 25/11/2024 CIN_261124_730 
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No ACCIÓN DE 
FORMACIÓN 

NOMBRE ACCIÓN DE 
FORMACIÓN 

FECHA SOLICITUD 
DE APROBACIÓN 
POR EL 
CONVINIENTE 

FECHA DE 
APROBACIÓN 
DEL SENA 

RADICADO DE 
INTERVENTORÍA 

producción, saberes y 
procesos para agregar valor 
y especialidad 

23/11/2024 25/11/2024 CIN_261124_716 

AF3 

Calidad, sanidad e 
inocuidad para el 
procesamiento de café 
especial 

25/11/2024 
23/11/2024 

25/11/2024 
25/11/2024 

CIN_261124_730 
CIN_261124_716 

AF4 
Gestión de costos y 
presupuesto en la 
producción de café especial 

25/11/2024 
23/11/2024 

25/11/2024 
25/11/2024 

CIN_261124_730 
CIN_261124_716 

AF5 

Inspiración y mercadeo de 
café especial: historia de 
éxito de Daniela Maya 
Fernández y su impacto en 
la industria cafetera 

16/01/2025 
23/11/2024 

17/01/2025 
25/11/2024 

CIN_170125_1912 
CIN_261124_716 

AF6 
Café consciente, 
conexiones con la salud 
humana 

16/01/2025 
23/11/2024 

17/01/2025 
25/11/2024 

CIN_170125_1912 
CIN_261124_716 

 
Cumpliendo con el numeral 11 de la clausula sexta.  
 
2.1.6 Material de Formación 
 
El Conviniente evidenció en visita un ejemplar del material de las acciones de formación 
establecidas en el proyecto aprobado. 
 
Este material de formación corresponde al aprobado por la interventoría, así:  

NÚMERO AF NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN 
OFICIO APROBACIOON 

INTERVENTORIA 

AF1 
Trazabilidad, sistematización y estandarización en 
la producción de café especial AMF_020225_139 

AF2 
Café saludable: ciencia, producción, saberes y 
procesos para agregar valor y especialidad AMF_271124_48 

AF3 
Calidad, sanidad e inocuidad para el 
procesamiento de café especial AMF_271124_48 

AF4 
Gestión de costos y presupuesto en la producción 
de café especial AMF_271124_48 

AF5 
Inspiración y mercadeo de café especial: historia 
de éxito de Daniela Maya Fernández y su impacto 
en la industria cafetera 

AMF_020225_139 

AF6 Café consciente, conexiones con la salud humana AMF_020225_139 

 
 
Para dar cumplimiento al numeral 16 de la cláusula sexta del convenio, el conviniente 
evidenció la entrega del Material de formación, en el formato unificado de primera sesión 
 

NÚMERO 
AF 

NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN GRUPO 
FECHA 
ASISTENCIA 

RADICADO ENTREGA A LA 
INTERVENTORIA 

1 
Trazabilidad, sistematización y estandarización en la 

producción de café especial 

1 31/01/2025  SP_130325_136 

2 24/02/2025  SP_130325_136 

2 
Café saludable: ciencia, producción, saberes y procesos 

para agregar valor y especialidad 

1 10/12/2024 SP_130325_136 

2 10/12/2024 SP_130325_136 

3 24/01/2025 SP_130325_136 

4 24/01/2025 SP_130325_136 

3 Calidad, sanidad e inocuidad para el procesamiento de 1 7/12/2024 SP_130325_136 
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café especial 2 10/12/2024 SP_130325_136 

3 24/01/2025 SP_130325_136 

4 21/02/2025  SP_130325_136 

4 
Gestión de costos y presupuesto en la producción de 

café especial 

1 6/12/2024 SP_130325_136 

2 21/01/2025 SP_130325_136 

3 21/02/2025 SP_130325_136 

5 

Inspiración y mercadeo de café especial: historia de 
éxito de Daniela Maya Fernández y su impacto en la 

industria cafetera 
1 

28/02/2025  

SP_130325_136 

6 Café consciente, conexiones con la salud humana 

1 10/02/2025 SP_130325_136 

2 10/02/2025 SP_130325_136 

3 10/02/2025 SP_130325_136 

 
Además, el conviniente evidenció la entrega de una copia de este material al SENA, con 
copia a la interventoría, así: 
 
NÚME
RO AF 

NOMBRE ACCIÓN DE 
FORMACIÓN 

FORMA DE ENTREGA AL 
SENA  

FECHA DE 
ENTREGA 

RADICADO 
INTERVENTORIA 

AF1 
Trazabilidad, sistematización y 
estandarización en la producción de café 
especial 

FISICO 07/03/2025 CIN_100325_2750 

AF2 
Café saludable: ciencia, producción, 
saberes y procesos para agregar valor y 
especialidad 

FISICO 07/03/2025 CIN_100325_2750 

AF3 
Calidad, sanidad e inocuidad para el 
procesamiento de café especial FISICO 07/03/2025 CIN_100325_2750 

AF4 
Gestión de costos y presupuesto en la 
producción de café especial FISICO 07/03/2025 CIN_100325_2750 

AF5 

Inspiración y mercadeo de café especial: 
historia de éxito de Daniela Maya 
Fernández y su impacto en la industria 
cafetera 

FISICO 07/03/2025 CIN_100325_2750 

AF6 
Café consciente, conexiones con la salud 
humana FISICO 07/03/2025 CIN_100325_2750 

 
 
2.1.7 Promoción y divulgación  

 
Demostrar el cumplimeinto Anexo 12, numeral 2.5 último párrafo. Realizar la divulgación 

al inicio de cada acción de formación a los campesinos beneficiarios, en cuanto a 
participación del SENA, aporte de cofinanciación y gratuidad de la formación. 

 
El convenio entrega evidencian la promoción y divulgación de las acciones de formación 
Por medio de una invitación masiva a todos sus asociados la cual cuenta con un link de  
Inscripción, también cuenta con un video promocional de las acciones de formación.  
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2.1.8 Indicadores de Impacto del Proyecto e Indicadores de seguimiento y 
resultados del proyecto 

 

Aplica para la formación taller, curso, y campamento de formación. 
 
El convenio entregó un informe con los resultados de los siguientes indicadores: 

 
i. Indicadores incremento de la formación:  

 
Se entrega formato SENA 11. Formato Informe indicadores de impacto, en el que se 
mide:  
 

➢ Número de campesinas y campesinos a beneficiar 

 

➢ Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas 

campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar 
 

ii. Indicador tasa incremento del conocimiento (TIC) 
 
Se entrega la tabulación en el formato dispuesto por el SENA Formato Registro Indicador 
Tasa de Incremento del Conocimiento, además del informe de análisis de resultados de 
las siguientes acciones de formación:  
 

NÚMERO AF NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN RADICADO INTERVENTORIA 

AF1 
Trazabilidad, sistematización y estandarización en 
la producción de café especial 

SP_130325_136 
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NÚMERO AF NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN RADICADO INTERVENTORIA 

AF2 
Café saludable: ciencia, producción, saberes y 
procesos para agregar valor y especialidad 

SP_130325_136 

AF3 
Calidad, sanidad e inocuidad para el procesamiento 
de café especial 

SP_130325_136 

AF4 
Gestión de costos y presupuesto en la producción 
de café especial 

SP_130325_136 

AF5 
Inspiración y mercadeo de café especial: historia de 
éxito de Daniela Maya Fernández y su impacto en 
la industria cafetera 

SP_130325_136 

AF6 Café consciente, conexiones con la salud humana SP_130325_136 

 
Este informe debe ser integrado en el informe final.  
 

iii. Indicador de impacto 
 
Se entrega formato SENA 11. Formato Informe indicadores de impacto, en el que se 
mide:  
 
Número de campesinos y campesinas que reciben formación especializada con relación 
al número total de campesinos que conforman la asociación u organización.  
 
    Número de campesinos que por primera vez reciben formación especializada 
= ________________________________________________________________ 
    Número total de campesinos que conforman la asociación u organización 

 
 

 
iv. Indicador incremento de gestión 
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Se entrega formato SENA 11. Formato Informe indicadores de impacto, en el que se 
mide:  
 
El número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que 
generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento:  
• • Técnico  
• • Administrativa  
• • Financiera  
• • TICS  
• • Desarrollo tecnológico  
• • Habilidades transversales  
 
 
Todas las mediciones, resultados y análisis de estos indicadores fueron entregados por 
medio de un informe, el cual permite determinar la eficiencia y eficacia de la utilización de 
los recursos aprobados, establecidos en el Numeral 3.15 “Indicadores de Impacto del 
Proyecto e Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto” del anexo 12. 
 
 

 
 

 
2.1.9 Evento divulgación masiva 

 
El conviniente realiza entrega de un informe en el cual detalla y adjunta evidencia del 
debido cumplimiento del evento de cierre, realizando una ceremonia de certificación el dia 
28 de febrero del 2025. 
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2.1.10 Estrategia de divulgación FEEC 

 
Las herramientas seleccionadas por acción de formación para compartir y utilizar el 
conocimiento son:  
 

NÚME
RO AF 

NOMBRE ACCIÓN DE 
FORMACIÓN 

HERRAMIENTA 
RADICADO DE ENTREGA  

AF1 
Trazabilidad, sistematización y 
estandarización en la producción 
de café especial 

VIDEO SP_130325_136 

AF2 
Café saludable: ciencia, 
producción, saberes y procesos 
para agregar valor y especialidad 

PODCAST SP_130325_136 

AF3 Calidad, sanidad e inocuidad PODCAST SP_130325_136 
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NÚME
RO AF 

NOMBRE ACCIÓN DE 
FORMACIÓN 

HERRAMIENTA 
RADICADO DE ENTREGA  

para el procesamiento de café 
especial 

AF4 
Gestión de costos y presupuesto 
en la producción de café especial 

INFOFRAFIA  SP_130325_136 

AF5 

Inspiración y mercadeo de café 
especial: historia de éxito de 
Daniela Maya Fernández y su 
impacto en la industria cafetera 

VIDEO  SP_130325_136 

AF6 
Café consciente, conexiones con 
la salud humana 

VIDEO SP_130325_136 

 
2.1.11 Casos de éxito, experiencias del proyecto y ejecución e impacto de las 

acciones de formación  
 
La interventoría recuerda que se debe entregar al SENA y a la interventoría, antes de 
finalizar el convenio, lo siguiente:  
 

- Video en donde nombren la acción de formación de mayor impacto, indicando por 
que fue de éxito, que procesos se mejoraron al interior de la asociación u 
organización, con una duración no mayor a 2 minutos. 

- Fotografías del desarrollo de las acciones de formación en la cantidad y 
características que el SENA determine.  

- El valor del video y fotografías, no podrá ser incluido dentro de los rubros 
financiables. 

- El video debe realizarse según características dispuestas en el anexo de imagen 
institucional 

 
Todas las imágenes, videos y demás material audiovisual generado en virtud del convenio 
debe dar cumplimiento al Manual vigente de Identidad Corporativa del SENA y el anexo 
de imagen institucional remitido por el grupo 
 
2.1.12 Informe de análisis de resultados acción de formación Campamento 
 
Según propuesta aprobada, la acción de formación que se ejecutó bajo el modelo de 
aprendizaje Campamento fue: 
 
AF2 Café saludable: ciencia, producción, saberes y procesos para agregar valor y 
especialidad 
AF3 Calidad, sanidad e inocuidad para el procesamiento de café especial 
 
 
El numeral 3.9.1 del anexo 12 indica:  
 
 Una vez finalizado cada grupo de formación, el (los) capacitador(es) debe(n) 
entregar el plan de acción generado durante la ejecución de la acción de formación. 
   

mailto:interventoriasena@udea.edu.co


 

INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

No. 

 
Dirección General 

Contrato de Interventoría No 
C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la 
Universidad de Antioquia 

 

IV-162 

 

Centro de Investigaciones y Consultorías CIC - Universidad de Antioquia 
Sede Medellín: calle 70 No. 52-72. Teléfono: (4) 219 5818 

Sede Bogotá: Carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad. Teléfono: (4) 219 8300 
Correo electrónico: interventoriasena@udea.edu.co 

NIT. 890.980.040-8 
Pág. 16 de 32 

 Una vez finalizado cada grupo de formación, el director de proyecto deberá 
generar un informe por cada grupo, en el cual se refleje la implementación del plan de 
acción propuesto.  

 
 Así mismo, deberá evidenciar los resultados diligenciando el formato de “informe 
de análisis de resultados y plan de acción del campamento de formación.  

 
 Estos productos deben ser entregados por el director del Proyecto a la 
interventoría con copia al SENA a más tardar el 06 de diciembre de 2024.  
 
En visita se entrega informe en el formato establecido por el SENA y el análisis del 
informe en formato PDF. 
 
2.1.13 Tratamiento de datos y habeas data 
 
El numeral 22 de la cláusula sexta del convenio indica  
 

“22. Garantizar el diligenciamiento por parte de los capacitadores titulares y 
suplentes, persona(s) natural(es) o capacitador(es) contratado(s) por persona 
jurídica, y a los trabajadores beneficiarios, el formato suministrado por el SENA 
para el tratamiento de datos y hábeas data, conforme el numeral 2.6 del Anexo 
No. 12.”. 

 
El convenio evidencia el cumplimiento de esta obligación de la siguiente manera:  
 

- Beneficiarios:  
NÚMERO 

AF 
NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN GRUPO 

FECHA 
ASISTENCIA 

RADICADO ENTREGA A LA 
INTERVENTORIA 

1 
Trazabilidad, sistematización y estandarización en la 

producción de café especial 

1 31/01/2025 SP_130325_136 

2 24/02/2025 SP_130325_136 

2 
Café saludable: ciencia, producción, saberes y procesos 

para agregar valor y especialidad 

1 10/12/2024 SP_130325_136 

2 10/12/2024 SP_130325_136 

3 24/01/2025 SP_130325_136 

4 24/01/2025 SP_130325_136 

3 
Calidad, sanidad e inocuidad para el procesamiento de 

café especial 

1 7/12/2024 SP_130325_136 

2 10/12/2024 SP_130325_136 

3 24/01/2025 SP_130325_136 

4 21/02/2025  SP_130325_136 

4 
Gestión de costos y presupuesto en la producción de 

café especial 

1 6/12/2024 SP_130325_136 

2 21/01/2025 SP_130325_136 

3 21/02/2025 SP_130325_136 

5 

Inspiración y mercadeo de café especial: historia de 
éxito de Daniela Maya Fernández y su impacto en la 

industria cafetera 
1 

28/02/2025  

SP_130325_136 

6 Café consciente, conexiones con la salud humana 

1 10/02/2025 SP_130325_136 

2 10/02/2025 SP_130325_136 

3 10/02/2025 SP_130325_136 

 
- Director de proyecto, equipo apoyo director de proyecto, entidad 

capacitadora y capacitadores:  
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El convenio cumple con este aspecto de la siguiente manera:  
 
Entrega formato Habeas data suministrado por el SENA, el cual fue previamente 
diligenciado por el director del proyecto, equipó de apoyo, entidad capacitadora y 
capacitadores. 
 
2.1.14 Encuesta satisfacción 
 
La cláusula sexta del convenio en su numeral 8 indica:  
 

“Aplicar la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA en los términos señalados en el 
numeral 3.14 del Anexo No. 12. La encuesta de satisfacción de que trata este numeral 
deberá ser aplicada a la población perteneciente a la Trasferencia de Conocimiento y 
Tecnología al SENA, conforme a lo señalado en el numeral 3.15 del Anexo No. 12..” 

 
Numeral 3.14 del anexo 12 
 

“El conviniente a través del capacitador deberá aplicar de manera oral y/o escrita la 
encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA a mínimo el 10% de la población 
beneficiaria por cada acción de formación de acuerdo con el proyecto aprobado, 
garantizando su respectivo diligenciamiento, entregando un informe al finalizar la última 
acción de formación del convenio, con los lineamientos que indique la interventoría a fin de 
que esta pueda unificar la información de todos los convenios, analice los resultados de la 
información y entregue un informe al SENA de manera cuantitativa y cualitativa, ésta es la 
única encuesta válida para efectos del Programa 

 
El convenio entrega cumplimiento, información que fue radicado en interventoría con 
consecutivo n. SP_130325_136 
 
 
3 EJECUCION FINANCIERA 
 
La Interventoría verificó los soportes y registros correspondientes a la ejecución de los 
recursos financieros del Convenio y encontró lo siguiente: 
 
3.1 Recursos de Cofinanciación 
 
ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE CAFÉ ESPECIAL DE ANTIOQUIA – APROKAFES 
presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 

 
De acuerdo con lo anterior la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de 
cofinanciación por valor de $234.234.828, equivalentes a un 65.99% del total 
presupuestado para esta fuente de financiación. Estos recursos fueron aplicados en la 
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realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado 
en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de 
Tarifas No. 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de ley. 
 

Rubro Descripción rubro Valor presupuestado 
Valor presentado 
como ejecución 

Recursos 
ejecutados 

y/o pagados 

Recursos 
cofinanciación 

causados 

Recursos 
no 

aceptados 
por la 

interventorí
a 

Valor considerado 
por la Interventoría 

% 

 R 1.2.3 - 
R 1.2.3.1  

  Líder Mundial y 
Nacional  

 $                 9.170.000   $                9.170.000    $ 9.170.000,00   $ 9.170.000,00 100,00% 

 R 1.2.1.4 -  
  Honorario Nacional 
Profesional con título de 
maestría  

 $                48.802.000   $              48.802.000  $ 11.813.430 
$ 

36.988.570,00 
  $ 48.802.000,00 100,00% 

 R 1.1.3 -   

 Capacitadores con 
experiencia en Labores 
y Saberes de más de 10 
años en adelante  

 $                14.084.100   $              14.084.100  $ 1.486.715 
$ 

12.597.385,00 
  $ 14.084.100,00 100,00% 

 R 1.2.1.2 -  
  Honorario Nacional 
Profesional titulado   

 $                49.958.400   $              49.958.400  $ 14.420.145 
$ 

35.538.255,00 
  $ 49.958.400,00 100,00% 

 R 1.1.4 -  
 R 1.1.4 - Capacitador 
Promotor de comunidad 
(PC)  

 $                11.297.580   $              11.297.580  $ 7.928.180 $ 3.369.400,00   $ 11.297.580,00 100,00% 

 R 2.2 -  

  Alojamiento, 
manutención y 
Transporte local 
Internacional  

 $                    655.000   $                   655.000    $ 655.000,00   $ 655.000,00 100,00% 

 R 2.1 -  

  Alojamiento, 
manutención y 
Transporte local 
Nacional  

 $                40.468.300   $              40.468.300  $ 35.921.300 $ 4.547.000,00   $ 40.468.300,00 100,00% 

 R 4 -   

 Tiquetes Aéreos, 
terrestres 
intermunicipales y/o 
fluvial (Ida y vuelta) 
Nacional  

 $                23.190.000   $              23.190.000  $ 18.716.293 $ 4.473.707,00   $ 23.190.000,00 100,00% 

 R 6.1.1  -  

  Ambiente de formación 
hasta 30 beneficiarios 
por grupo.(Incluido video 
beam y conectividad).  

 $                 9.831.880   $                9.831.880    
 $            
9.831.880  

  $ 9.831.880,00 100,00% 

 R 
5.1.2.2.2 -   

 Impresión de Folletos 
De 101 unidades en 
adelante  

 $                    458.000   $                   458.000    $ 458.000,00   $ 458.000,00 100,00% 

 R 
5.1.2.1.1 -   

 Impresión de Cartillas 
De 10 a 150 unidades  

 $                 8.656.720   $                8.656.720  $ 4.501.494 $ 4.155.226,00   $ 8.656.720,00 100,00% 

 R 5.1.3 -  
  Diagramación Cartillas 
y Folletos  

 $                14.482.110   $              14.482.110  
$ 

6.345.276,00 
$ 8.136.834,00   $ 14.482.110,00 100,00% 

 R 5.2.1  -  

  Cuadernos tamaño 
Media carta de 100 
hojas, anillado, con 
carátula con Diseño 
SENA y pasta dura.   

 $                 7.106.565   $                7.106.565  $ 3.883.565 $ 3.223.000,00   $ 7.106.565,00 100,00% 

 R 5.2.2  -   
 Esferos retráctil de tinta 
negra por beneficiario  

 $                 1.210.395   $                1.210.395  $ 661.395 $ 549.000,00   $ 1.210.395,00 100,00% 

 R 5.2.3  -  
  Papelógrafos por grupo 
de formación  

 $                    120.130   $                   120.130  $ 118.080 $ 2.050,00   $ 120.130,00 100,00% 

 R 5.2.4 -  
  Marcadores por grupo 
de formación  

 $                    289.895   $                   289.895  $ 283.225 $ 6.670,00   $ 289.895,00 100,00% 

 R 11.2 -  

  Gastos de manutención 
y transporte para 
eventos de formacion de 
4 horas  

 $                 5.400.000   $                5.400.000    $ 5.400.000,00   $ 5.400.000,00 100,00% 

 R 11.3 -   

 Gastos de manutención 
y transporte para 
eventos de formacion de 
8 horas  

 $                18.330.000   $              18.330.000  
$ 

14.805.000,0
0 

$ 3.525.000,00   $ 18.330.000,00 100,00% 
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 R 8.1 -    Elaboración de Video   $                 1.076.660   $                1.076.660  $ 120.583,00 $ 956.077,00   $ 1.076.660,00 100,00% 

 R 11.4 -   

 Gastos de Alojamiento, 
manutención y 
transporte para Evento 
de formación 
Campamento (Cuando 
la formación sea de 8 
horas diarias y en 2 diás 
seguidos)  

 $                18.628.600   $              18.628.600  
 $             
18.628.600  

    $ 18.628.600,00 100,00% 

 R 8.2 -    Elaboración podcast   $                 1.374.000   $                1.374.000  
 $               
1.374.000  

    $ 1.374.000,00 100,00% 

 R 8.3 -   
 Diseño e impresión de 
infografia  

 $                    278.570   $                   278.570  
 $                  
278.570  

    $ 278.570,00 100,00% 

 R 7   Gastos de operación    $                64.873.781   $              69.000.000  $ 31.900.000 
$ 

37.100.000,00 

$ 
4.126.219,0

0 
$ 64.873.781,00 100,00% 

 R 10   Polizas    $                 1.962.431   $                1.044.864  $ 1.044.864     $ 1.044.864,00 53,24% 

 R 12   Transferencia    $                 3.243.689   $                3.243.689  $ 3.243.689     $ 3.243.689,00 100,00% 

TOTALES 
 $              354.948.806   $            358.157.458  

 $            
177.474.404  

 $         
180.683.054  

 $              
4.126.219  

$ 354.031.239,00 
99,74% 

 
El Conviniente presentó facturas por valor de $177.474.403, los cuales se encuentran 
debidamente soportadas con los comprobantes de pago.  
 

 
3.2 Recursos de contrapartida  

 
Según el contrato de cofinanciación suscrito, el conviniente debe aportar recursos por 
valor de $ 39.500.000 en especie.  
 
3.2.1 Contrapartida en dinero  
 

El conveniente No presenta contrapartida en especie según su propuesta aprobada. 
 
 
3.2.2 Contrapartida en especie 
 
ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE CAFÉ ESPECIAL DE ANTIOQUIA – APROKAFES 
presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en 
especie de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Rubro Descripción rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como ejecución 

Recursos no 
aceptados por la 

interventoría 

Valor 
considerado por 
la Interventoría 

% 

R 
6.1.1  - 

 Ambiente de formación hasta 30 
beneficiarios por grupo.(Incluido 
video beam y conectividad). 

 $                      
37.461.400  

 $               
37.461.400,00  

 $                                     
-    

 $          
37.461.400,00  

100,00% 

R 
6.1.3 - 

 Ambiente de formación de 151 
beneficiarios en adelante(Incluido 
video beam y conectividad).Aplica 
para Conferencia y foro. 

 $                   
2.038.600,00  

 $                 
2.038.600,00  

 $                                     
-    

 $            
2.038.600,00  

100,00% 

TOTALES $ 39.500.000,00 $ 39.500.000,00 $ 0,00 $ 39.500.000,00 100,00% 

 
Los valores reconocidos como contrapartida en especie se encuentran soportados en la 
certificación de los aportes en especie suscritas por el representante legal Elkin Darío 
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Diosa Montoya y el contador público Paula Andrea Gómez Gallego Contador Público con 
TP N. 283980-T, del 02 de febrero de 2025 en la cual se indica que la asociación ha 
realizado el aporte de los recursos de contrapartida en especie, por un valor de 
$39.500.00 distribuidos de la siguiente manera: 
 
AF 1 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video 
beam y conectividad). 10.062.400 $ 
AF 2 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video 
beam y conectividad). 8.049.920 $ 
AF 3 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video 
beam y conectividad). 8.049.920 $ 
AF 4 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video 
beam y conectividad). 6.037.440 $ 
AF5 R 6.1.1- Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video 
beam y conectividad). 2.038.600 $ 
AF 6 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video 
beam y conectividad). 5.261.720 $ 
 
 
Por lo expuesto, la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de contrapartida en 
especie por valor de $39.500.000, equivalentes a un 100% del total presupuestado para 
esta fuente de financiación. Estos recursos fueron aplicados en la realización de las 
acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado en el plan 
operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de Tarifas No. 
. 1-0559  de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de ley. 

 
3.3 Grado de ejecución financiera 
 
A continuación, se presenta el grado de ejecución financiera del Convenio de acuerdo con 
los soportes verificados: 
 

Fuente de 
financiación 

Valor 
presupuestado 

Valor presentado como 
ejecución 

Valor No 
reconocido 

Valor 
reconocido 

% 
Ejecución 

Cofinanciación  $  354.948.806,00   $   358.157.458,00   $  4.126.219,00  
 $ 
354.031.239,00  

99,74% 

Contrapartida en 
dinero 

 $                     -     $                      -     $                 -     $                     -    0,00% 

Contrapartida en 
especie 

 $    39.500.000,00   $    39.500.000,00   $                 -    
 $   
39.500.000,00  

100,00% 

Contrapartida total  $    39.500.000,00   $    39.500.000,00   $                 -    
 $   
39.500.000,00  

100,00% 

TOTAL $ 394.448.806  $ 397.657.458  $ 4.126.219  $ 393.531.239  99,77% 

 
En síntesis, el conviniente cumplió con lo estipulado en los numerales 4, 5 y 6 de la 
clausula sexta del convenio en mención.  
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4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
La Interventoría verificó las siguientes certificaciones establecidas en la CLÁUSULA 
SEXTA del convenio No. CO1.PCCNTR.7003647 de 2024, las cuales se resumen a 
continuación: 
 
 
4.1 Contratos 
 
El Conviniente suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones 
establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado: 
 
CONT
RATO 

Nro 
Proveedor 

NIT o 
cedula 

Objeto Valor Forma de pago Vigencia 
Fecha de 
suscipcion 

1 
Elkin Darío 

Diosa 
Montoya 

7047198
3 

El presente contrato tiene como objeto 
la prestación de servicios 

profesionales por parte del contratista, 
ELKIN DARIO DIOSA MONTOYA, 
como director para la ejecución y 

acompañamiento para las acciones 
formativas contempladas en el 

proyecto, con una duración de hasta 
el 31 de diciembre de 2024 Este 

acompañamiento se enmarca en el 
proyecto aprobado en el marco del 

Convenio No. 
CO1.PCCNTR.7003647, firmado entre 
APROKAFES y el SENA, cuyo objeto 

es ejecutar acciones de formación 
especializada para la economía 

campesina. 

$                            
8.000.000 

El pago se 
realizará dentro 
de los cinco (5) 

días hábiles 
siguientes a la 

presentación de 
la cuenta de 

cobro y 
cumpliendo de 

manera efectiva 
con la 

documentación 
correspondiente. 

El presente 
contrato tendrá 
una duración 
hasta el 31 de 
diciembre de 

2024, contada 
a partir de la 

fecha de firma. 

se firma el 
presente 

contrato el 
día 06 de 
diciembre 
de 2024. 

1-1.01 
Elkin Darío 

Diosa 
Montoya 

7047198
3 

El presente contrato tiene como objeto 
la prestación de servicios 

profesionales por parte del contratista, 
ELKIN DARIO DIOSA MONTOYA, 
como director para la ejecución y 

acompañamiento para las acciones 
formativas contempladas en el 

proyecto, con una duración de hasta 
el 30 de marzo de 2025, Este 

acompañamiento se enmarca en el 
proyecto aprobado en el marco del 

Convenio No. 
CO1.PCCNTR.7003647, firmado entre 
APROKAFES y el SENA, cuyo objeto 

es ejecutar acciones de formación 
especializada para la economía 

campesina. 

$                            
8.000.000 

El pago se 
realizará dentro 
de los cinco (5) 

días hábiles 
siguientes a la 

presentación de 
la cuenta de 

cobro y 
cumpliendo de 

manera efectiva 
con la 

documentación 
correspondiente. 

El presente 
contrato tendrá 
una duración 
hasta el 30 de 

marzo de 2025, 
contada a partir 
de la fecha de 

firma. 

En 
constancia 

de lo 
anterior, se 

firma el 
presente 

contrato el 
día 01 de 
enero de 

2025. 

2 
Fernely 
Benítez 
Lopera 

1037573
439 

El presente contrato tiene como objeto 
la prestación de servicios 

profesionales por parte del contratista, 
FERNELY BENITEZ LOPERA, para la 

coordinación, ejecución y 
acompañamiento para las acciones 

formativas contempladas en el 
proyecto, con una duración de hasta 

el 31 de diciembre de 2024, Este 
acompañamiento se enmarca en el 
proyecto aprobado en el marco del 

Convenio No. 
CO1.PCCNTR.7003647, firmado entre 
APROKAFES y el SENA, cuyo objeto 

$                            
3.000.000 

El pago se 
realizará dentro 
de los cinco (5) 

días hábiles 
siguientes a la 

presentación de 
la cuenta de 

cobro y 
cumpliendo de 

manera efectiva 
con la 

documentación 
correspondiente. 

El presente 
contrato tendrá 
una duración 
hasta el 31 de 
diciembre de 

2024, contada 
a partir de la 

fecha de firma. 

En 
constancia 

de lo 
anterior, se 

firma el 
presente 

contrato el 
día 014 de 
diciembre 
de 2024. 
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CONT
RATO 

Nro 
Proveedor 

NIT o 
cedula 

Objeto Valor Forma de pago Vigencia 
Fecha de 
suscipcion 

es ejecutar acciones de formación 
especializada para la economía 

campesina. 

2-2.01 
Fernely 
Benítez 
Lopera 

1037573
439 

El presente contrato tiene como objeto 
la prestación de servicios 

profesionales por parte del contratista, 
FERNELY BENITEZ LOPERA, para la 

coordinación, ejecución y 
acompañamiento para las acciones 

formativas contempladas en el 
proyecto, con una duración de hasta 

el 30 de marzo de 2025, Este 
acompañamiento se enmarca en el 
proyecto aprobado en el marco del 

Convenio No. 
CO1.PCCNTR.7003647, firmado entre 
APROKAFES y el SENA, cuyo objeto 

es ejecutar acciones de formación 
especializada para la economía 

campesina. 

$                            
3.000.000 

El pago se 
realizará dentro 
de los cinco (5) 

días hábiles 
siguientes a la 

presentación de 
la cuenta de 

cobro y 
cumpliendo de 

manera efectiva 
con la 

documentación 
correspondiente. 

El presente 
contrato tendrá 
una duración 
hasta el 30 de 

marzo de 2025, 
contada a partir 
de la fecha de 

firma. 

En 
constancia 

de lo 
anterior, se 

firma el 
presente 

contrato el 
día 01 de 
enero de 

2025. 

3 
Derlinson 

Murillo 
Diosa 

1023832
538 

requiere la experiencia y el 
conocimiento de un promotor de la 

comunidad para un mayor 
acercamiento en la implementación y 
ejecución en las acciones formativas 

contempladas en el proyecto, con una 
duración de hasta el 31 de diciembre 
de 2024. Este acompañamiento se 

enmarca en el proyecto aprobado en 
el marco del Convenio No. 

CO1.PCCNTR.7003647, firmado entre 
APROKAFES y el SENA, cuyo objeto 

es ejecutar acciones de formación 
especializada para la economía 

campesina. 

$                            
2.576.600 

por la totalidad de 
las horas 

contratadas. El 
pago se realizará 

dentro de los 
cinco (5) días 

hábiles siguientes 
a la presentación 
de la cuenta de 

cobro y 
cumpliendo de 

manera efectiva 
con la 

documentación 
correspondiente. 

El presente 
contrato tendrá 
una duración 
hasta el 31 de 
diciembre de 

2024, contada 
a partir de la 

fecha de firma. 

En 
constancia 

de lo 
anterior, se 

firma el 
presente 

contrato el 
día 04 de 
diciembre 
de 2024 

3-3.01 
Derlinson 

Murillo 
Diosa 

1023832
538 

requiere la experiencia y el 
conocimiento de un promotor de la 

comunidad para un mayor 
acercamiento en la implementación y 
ejecución en las acciones formativas 

contempladas en el proyecto, con una 
duración de hasta el 30 de marzo de 

2025. Este acompañamiento se 
enmarca en el proyecto aprobado en 

el marco del Convenio No. 
CO1.PCCNTR.7003647, firmado entre 
APROKAFES y el SENA, cuyo objeto 

es ejecutar acciones de formación 
especializada para la economía 

campesina. 

$                            
8.720.980 

El pago se 
realizará dentro 
de los cinco (5) 

días hábiles 
siguientes a la 

presentación de 
la cuenta de 

cobro y 
cumpliendo de 

manera efectiva 
con la 

documentación 
correspondiente. 

El presente 
contrato tendrá 
una duración 
hasta el 30 de 

marzo de 2025, 
contada a partir 
de la fecha de 

firma. 

En 
constancia 

de lo 
anterior, se 

firma el 
presente 

contrato el 
día 01 de 
enero de 

2025. 

4 

LUIS 
MARIA 
SERNA 
BRAN 

1.023.83
1.256 

El presente contrato tiene como objeto 
la prestación de servicio de transporte 
de pasajeros por parte del contratista, 
LUIS MARIA SERNA BRAN, para el 
traslado del personal capacitador, 

equipo logístico y beneficiarios, en el 
marco de la ejecución de las acciones 

formativas contempladas en el 
proyecto FEEC, con una duración de 

hasta el 31 de diciembre de 2024. 
Este servicio se enmarca en el 

proyecto aprobado en el marco del 
Convenio No. 

CO1.PCCNTR.7003647, firmado entre 
APROKAFES y el SENA, cuyo objeto 

es ejecutar acciones de formación 
especializada para la economía 

$                            
6.276.000 

El pago se 
realizará dentro 
de los cinco (5) 

días hábiles 
siguientes a la 

presentación de 
la cuenta de 

cobro. 

El presente 
contrato tendrá 
una duración 
hasta el 31 de 
diciembre de 

2024, contada 
a partir de la 

fecha de firma 

En 
constancia 

de lo 
anterior, se 

firma el 
presente 

contrato el 
día 04 de 
diciembre 
de 2024 
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CONT
RATO 

Nro 
Proveedor 

NIT o 
cedula 

Objeto Valor Forma de pago Vigencia 
Fecha de 
suscipcion 

campesina. 

4-4.01 

LUIS 
MARIA 
SERNA 
BRAN 

1.023.83
1.256 

El presente contrato tiene como objeto 
la prestación de servicio de transporte 
de pasajeros por parte del contratista, 
LUIS MARIA SERNA BRAN, para el 
traslado del personal capacitador, 

equipo logístico y beneficiarios, en el 
marco de la ejecución de las acciones 

formativas contempladas en el 
proyecto FEEC, con una duración de 
hasta el 30 de marzo de 2025. Este 
servicio se enmarca en el proyecto 
aprobado en el marco del Convenio 

No. CO1.PCCNTR.7003647, firmado 
entre APROKAFES y el SENA, cuyo 

objeto es ejecutar acciones de 
formación especializada para la 

economía campesina. 

$                          
16.914.000 

El pago se 
realizará dentro 
de los cinco (5) 

días hábiles 
siguientes a la 

presentación de 
la cuenta de 

cobro. 

El presente 
contrato tendrá 
una duración 
hasta el 30 de 

marzo de 2025, 
contada a partir 
de la fecha de 

firma. 

En 
constancia 

de lo 
anterior, se 

firma el 
presente 

contrato el 
día 01 de 
enero de 

2025. 

5 

MARIANA 
CARO 

BERRIO 
HOTEL 

SAN 
PEDRO 

1.000.77
1.541 

El presente contrato tiene como objeto 
el suministro del servicio de 

alojamiento y manutención por parte 
del contratista, Mariana Caro Berrio, 

para el adecuado hospedaje y 
alimentación de los capacitadores, en 

el marco de la ejecución de las 
acciones formativas contempladas en 

el proyecto, con una duración de 
hasta el 31 de diciembre de 2024. 

Este servicio se enmarca en el 
proyecto aprobado en el marco del 

Convenio No. 
CO1.PCCNTR.7003647, firmado entre 

la Asociación productora de café 
especial de Antioquia (APROKAFES) 

y el SENA, cuyo objeto es ejecutar 
acciones de formación especializada 

para la economía campesina. 

$                            
7.729.900 

El pago se 
realizará dentro 
de los cinco (5) 

días hábiles 
siguientes a la 

presentación de 
la cuenta de 

cobro. 

El presente 
contrato tendrá 
una duración 
hasta el 31 de 
diciembre de 

2024, contada 
a partir de la 

fecha de firma. 

se firma el 
presente 

contrato el 
día 04 de 
diciembre 
de 2024. 

5-5.01 

MARIANA 
CARO 

BERRIO 
HOTEL 

SAN 
PEDRO 

1.000.77
1.541 

1. El presente contrato tiene como 
objeto el suministro del servicio de 

alojamiento y manutención por parte 
del contratista, Mariana Caro Berrio, 

para el adecuado hospedaje y 
alimentación de los capacitadores, en 

el marco de la ejecución de las 
acciones formativas contempladas en 

el proyecto, con una duración de 
hasta el 30 de marzo de 2025. Este 
servicio se enmarca en el proyecto 
aprobado en el marco del Convenio 

No. CO1.PCCNTR.7003647, firmado 
entre la Asociación productora de café 
especial de Antioquia (APROKAFES) 

y el SENA, cuyo objeto es ejecutar 
acciones de formación especializada 

para la economía campesina. 

$                          
33.393.400 

El pago se 
realizará dentro 
de los cinco (5) 

días hábiles 
siguientes a la 

presentación de 
la cuenta de 

cobro. 

El presente 
contrato tendrá 
una duración 
hasta el 30 de 

marzo de 2025, 
contada a partir 
de la fecha de 

firma. 

En 
constancia 

de lo 
anterior, se 

firma el 
presente 

contrato el 
día 01 de 
enero de 

2025. 

6 

FERNELY 
BENITEZ 
LOPERA 
CAFÉ LA 
YALENA 

1037573
439 

1. El presente contrato tiene como 
objeto el suministro de alimentos por 
parte del contratista, Fernely Benítez 

Lopera, para la adecuada 
alimentación de los beneficiarios, en el 
marco de la ejecución de las acciones 

formativas contempladas en el 
proyecto FEEC, con una duración de 

hasta el 31 de diciembre de 2024. 
Este servicio se enmarca en el 

proyecto aprobado en el marco del 
Convenio No. 

$                          
10.724.300 

El pago se 
realizará dentro 
de los cinco (5) 

días hábiles 
siguientes a la 

presentación de 
la cuenta de 

cobro 

El presente 
contrato tendrá 
una duración 
hasta el 31 de 
diciembre de 

2024, contada 
a partir de la 

fecha de firma. 

se firma el 
presente 

contrato el 
día 04 de 
diciembre 
de 2024. 
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CO1.PCCNTR.7003647, firmado entre 
la Asociación Productora de café 

especial de Antioquia APROKAFES y 
el SENA, cuyo objeto es ejecutar 

acciones de formación especializada 
para la economía campesina. 

6-6.01 

FERNELY 
BENITEZ 
LOPERA 
CAFÉ LA 
YALENA 

1037573
439 

El presente contrato tiene como objeto 
el suministro de alimentos por parte 

del contratista, Fernely Benítez 
Lopera, para la adecuada 

alimentación de los beneficiarios, en el 
marco de la ejecución de las acciones 

formativas contempladas en el 
proyecto FEEC, con una duración de 
hasta el 30 de marzo de 2025. Este 
servicio se enmarca en el proyecto 
aprobado en el marco del Convenio 

No. CO1.PCCNTR.7003647, firmado 
entre la Asociación Productora de café 
especial de Antioquia APROKAFES y 

el SENA, cuyo objeto es ejecutar 
acciones de formación especializada 

para la economía campesina. 

$                          
31.634.300 

El pago se 
realizará dentro 
de los cinco (5) 

días hábiles 
siguientes a la 

presentación de 
la cuenta de 

cobro. 

El presente 
contrato tendrá 
una duración 
hasta el 30 de 

marzo de 2025, 
contada a partir 
de la fecha de 

firma. 

En 
constancia 

de lo 
anterior, se 

firma el 
presente 

contrato el 
día 01 de 
enero de 

2025. 

7 
WILFRAN 
MURILLO 

DIOSA 

1.023.83
3.074 

El presente contrato tiene como objeto 
la elaboración de dos Podcast, 2 
videos y una infografía para las 

acciones de formación del proyecto 
FEEC estas serán por parte del 

contratista, Wilfran Murillo Diosa, 
cumplimiento con los requisitos 

definidos en el marco de la ejecución 
de las acciones formativas 

contempladas en el proyecto, con una 
duración de hasta el 30 de marzo de 
2025. Este servicio se enmarca en el 
proyecto aprobado en el marco del 

Convenio No., firmado entre 
APROKAFES y el SENA, cuyo objeto 

es ejecutar acciones de formación 
especializada para la economía 

campesina. 

$                            
2.729.230 

El pago se 
realizará dentro 
de los cinco (5) 

días hábiles 
siguientes a la 

presentación de 
la cuenta de 

cobro. 

El presente 
contrato tendrá 
una duración 
hasta el 30 de 

marzo de 2025, 
contada a partir 
de la fecha de 

firma. 

En 
constancia 

de lo 
anterior, se 

firma el 
presente 

contrato el 
día 01 de 
enero de 

2025. 

8-8.01 

HERNAN 
MARTINE

Z 
BARRERA 
LIOGRAFI

A 

70.194.5
79 

El presente contrato tiene como objeto 
el suministro de litografía por parte del 

contratista, Hernán Javier Martínez 
Barrera para la adecuada impresión 

del material de formación, en el marco 
de la ejecución de las acciones 
formativas contempladas en el 

proyecto, con una duración de hasta 
el 31 de diciembre de 2024. Este 

servicio se enmarca en el proyecto 
aprobado en el marco del Convenio 
No.CO1.PCCNTR.7003647 firmado 
entre APROKAFES y el SENA, cuyo 

objeto es ejecutar acciones de 
formación especializada para la 

economía campesina. 

$                            
3.566.465 

el pago será a los 
(5) días hábiles 
siguientes a la 

presentación de 
la cuenta de 

cobro. 

El presente 
contrato tendrá 
una duración 
hasta el 31 de 
diciembre de 

2024, contada 
a partir de la 

fecha de firma. 

En 
constancia 

de lo 
anterior, se 

firma el 
presente 

contrato el 
día 22 de 
noviembre 
de 2024. 

8-8.01 

HERNAN 
MARTINE

Z 
BARRERA 
LIOGRAFI

A 

70.194.5
79 

El presente contrato tiene como objeto 
el suministro de litografía por parte del 

contratista, Hernán Javier Martínez 
Barrera, para la adecuada impresión 

del material de formación, en el marco 
de la ejecución de las acciones 
formativas contempladas en el 

proyecto, con una duración de hasta 
el 30 de marzo de 2025. Este servicio 
se enmarca en el proyecto aprobado 

$                          
14.275.240 

El pago se 
realizará dentro 
de los cinco (5) 

días hábiles 
siguientes a la 

presentación de 
la cuenta de 

cobro. 

El presente 
contrato tendrá 
una duración 
hasta el 30 de 

marzo de 2025, 
contada a partir 
de la fecha de 

firma. 

En 
constancia 

de lo 
anterior, se 

firma el 
presente 

contrato el 
día 01 de 
enero de 

2025. 
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en el marco del Convenio 
No.CO1.PCCNTR.7003647 firmado 
entre APROKAFES y el SENA, cuyo 

objeto es ejecutar acciones de 
formación especializada para la 

economía campesina. 

9 

MULTITÉC
NICO DE 
EDUCACI
ÓN S.A.S, 

900.110.
493-4, 

Contratar una institución educativa de 
naturaleza jurídica que ofrezca la 

modalidad de educación presencial 
para el desarrollo de seis (6) Acciones 

de Formación, que incluyen dos (2) 
cursos, dos (2) campamentos de 

formación, una conferencia y un taller, 
en el marco del Convenio de 

Asociación No. 
CO1.PCCNTR.7003647 suscrito entre 

el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) y la Asociación Productora de 

Café Especial de Antioquia 
(APROKAFES), como parte de la 
convocatoria pública No. DSNFT-

0001-FEEC-2024. Parágrafo: El objeto 
del presente contrato de prestación de 
servicios se desarrollará de acuerdo 
con la propuesta técnico-económica 

educativa presentada por el 
contratista, la misma que hace parte 

integral del presente contrato de 
prestación de servicios. 

$                       
122.014.50

0 

El pago se 
realizará dentro 
de los cinco (5) 

días hábiles 
siguientes a la 

presentación de 
la cuenta de 

cobro. 

El presente 
contrato tendrá 
una duración 
hasta el 30 de 
de marzo  de 
2025, contada 
a partir de la 

fecha de firma. 

En 
constancia 

de lo 
anterior, se 

firma el 
presente 

contrato el 
día 27 de 
noviembre 
de 2024. 

10 

RELACIO
N 

CONTRAA
CTUAL 
ANGEL 
JOSE 

SERNA 
GALLON 

1.023.83
1.683 

Mediante el presente Contrato, el 
Contratista se obliga con el 

Contratante a prestar de forma 
autónoma e independiente sus 

servicios como 
director (a) integral del proyecto de 
Formación Especializada para la 

Economía 
Campesina presentado y aprobado 
por el SENA para la ASOCIACIÓN 

PRODUCTORA DE CAFÉ ESPECIAL 
DE ANTIOQUIA, APROKAFÉS, bajo 

los 
lineamientos de la Convocatoria de 
Formación Especializada para la 

Economía 
Campesina 2024 y de acuerdo con la 
propuesta de servicios presentada por 

el 
Contratista, documentos que hacen 
parte integral del presente Contrato. 
Segunda. Metodología y funciones a 
cumplir por el Contratista: El presente 

Contrato 
tendrá como finalidad el cumplimiento 
de los lineamientos de la Formación 

Especializada para la Economía 
Campesina 2024 del SENA, para lo 

cual el 
Contratista, en cumplimiento de las 
obligaciones como director (a) del 

proyecto, 
cumplirá las siguientes funciones 

$                          
40.000.000 

1. Veinte por 
ciento (20%) 

cuando se haya 
presentado un 
diez por ciento 

(10%) de 
avance del 
proyecto. 

2. Veinte por 
ciento (20%) 

cuando se haya 
presentado un 

treinta por ciento 
(30%) 

de avance del 
proyecto. 

3. Veinte por 
ciento (20%) 

cuando se haya 
presentado un 
cincuenta por 

ciento 
(50%) de avance 

del proyecto. 
4. Veinte por 
ciento (20%) 

cuando se haya 
presentado un 

ochenta por 
ciento (80%) 

de avance del 
proyecto. 

 Veinte por ciento 
(20%) a la 

finalización del 
proyecto. 

El presente 
contrato tendrá 
una duración 
hasta el 30 de 

Marzo de 2025, 
contada a partir 
de la fecha de 

firma. 

el presente 
Contrato se 
suscribe en 

Caicedo, 
Antioquia, a 

los 
veintiocho 
(28) días 

del mes de 
noviembre 
de 2024. 

11 
DIAGRAM

ACION 
1023831

752 
El presente contrato tiene como objeto 

el suministro de Diagramación por 
$                          

14.482.110 
El pago se 

realizará dentro 
El presente 

contrato tendrá 
En 

constancia 
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ADRIANA 
MARCELA 
MONTOYA 

parte de la contratista, ADRIANA 
MARCELA MONTOYA, para las 

cartillas, folletos, cuadernos y 
lapiceros del material de formación, en 

el marco de la ejecución de las 
acciones formativas contempladas en 

el proyecto, con una duración de 
hasta el 31 de marzo de 2025. Este 
servicio se enmarca en el proyecto 
aprobado en el marco del Convenio 

No. CO1.PCCNTR.7003647, firmado 
entre APROKAFES y el SENA, cuyo 

objeto es ejecutar acciones de 
formación especializada para la 

economía campesina. 

de los cinco (5) 
días hábiles 

siguientes a la 
presentación de 

la cuenta de 
cobro. 

una duración 
hasta el 30 de 

Marzo de 2025, 
contada a partir 
de la fecha de 

firma. 

de lo 
anterior, se 

firma el 
presente 

contrato el 
día 01 de 
enero de 

2025. 

12 
JASSON 
TAMAYO 

RUIZ 

1033649
159 

El Contratante contrata los servicios 
del Contratista para desempeñarse 

como Asesor Financiero del Proyecto 
de Formación Especializada para la 
Economía Campesina FEEC 2024 
convenio CO1.PCCNTR.7003647, 

cuyas funciones incluyen, pero no se 
limitan a, la gestión financiera, la 

elaboración de informes, la 
supervisión de presupuestos, y el 

aseguramiento del cumplimiento de 
las normativas financieras aplicables. 

$                            
1.300.000 

pagaderos de 
manera mensual. 

El presente 
contrato tendrá 
una duración 
hasta el 31 de 
diciembre de 

2024, contada 
a partir de la 

fecha de firma. 

En 
constancia 

de lo 
anterior, se 

firma el 
presente 

contrato el 
día 20 de 
noviembre 
de 2024. 

12-
12.01 

JASSON 
TAMAYO 

RUIZ 

1033649
159 

El Contratante contrata los servicios 
del Contratista para desempeñarse 

como Asesor Financiero del Proyecto 
de Formación Especializada para la 
Economía Campesina FEEC 2024 
convenio CO1.PCCNTR.7003647, 

cuyas funciones incluyen, pero no se 
limitan a, la gestión financiera, la 

elaboración de informes, la 
supervisión de presupuestos, y el 

aseguramiento del cumplimiento de 
las normativas financieras aplicables. 

$                            
1.300.000 

pagaderos de 
manera mensual. 

El presente 
contrato tendrá 
una duración 
hasta el 30 de 

Marzo de 2025, 
contada a partir 
de la fecha de 

firma. 

En señal de 
conformida

d, las 
partes 

firman el 
presente 

contrato en 
dos 

ejemplares 
de igual 

tenor y a un 
solo efecto 
a los 1 días 
del mes de 
Enero de 

2025. 

13 

PAULA 
ANDREA 
GOMEZ 

GALLEGO 

3229676
1 

El Contratante contrata los servicios 
del Contratista para desempeñarse 
como Contadora del Proyecto de 
Formación Especializada para la 

Economía Campesina FEEC 2024 
convenio CO1.PCCNTR.7003647, 

cuyas funciones incluyen, pero no se 
limitan a, revisión de los estados 

Financieros, la elaboración de 
informes, la supervisión de 

presupuestos, la elaboración de 
certificados y el aseguramiento del 

cumplimiento de las normativas 
financieras aplicables. 

$                            
1.500.000 

pagaderos de 
manera mensual. 

El presente 
contrato tendrá 
una duración 
hasta el 31 de 
diciembre de 

2024, contada 
a partir de la 

fecha de firma. 

En 
constancia 

de lo 
anterior, se 

firma el 
presente 

contrato el 
día 20 de 
noviembre 
de 2024. 

13-
13.01 

PAULA 
ANDREA 
GOMEZ 

GALLEGO 

3229676
1 

El Contratante contrata los servicios 
del Contratista para desempeñarse 
como Contadora del Proyecto de 
Formación Especializada para la 

Economía Campesina FEEC 2024 
convenio CO1.PCCNTR.7003647, 

cuyas funciones incluyen, pero no se 
limitan a, revisión de los estados 

Financieros, la elaboración de 
informes, la supervisión de 

$                            
1.500.000 

pagaderos de 
manera mensual. 

El presente 
contrato tendrá 
una duración 
hasta el 30 de 

Marzo de 2025, 
contada a partir 
de la fecha de 

firma. 

En señal de 
conformida

d, las 
partes 

firman el 
presente 

contrato en 
dos 

ejemplares 
de igual 
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presupuestos, la elaboración de 
certificados y el aseguramiento del 

cumplimiento de las normativas 
financieras aplicables 

tenor y a un 
solo efecto 
a los 1 días 
del mes de 
Enero de 

2025. 

 
Cumpliendo con el numeral 3 de la clausula sexta del convenio.  
 
4.2 Cuenta de ahorros  
 
La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los 
recursos de cofinanciación, es la cuenta de ahorros n. 99371493057 del banco 
Bancolombia. 
 
En este sentido, el conveniente entregó los extractos bancarios de lo(s) mes(es) de 
noviembre del 2024, diciembre del 2024, enero 2025 y febrero 2025 en los cuales se 
evidenció que el día (16) de diciembre de 2024, el SENA efectuó el primer desembolsó 
por la suma de $53.242.320.90 y el día  
 
A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $5.348.376.61, de acuerdo con el último extracto 
bancario verificado. 
 
El movimiento de la cuenta se resume a continuación: 
 

MES AÑO CONSIGNACIONES 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

GASTOS 
FINANCIEROS 

EGRESOS POR 
PAGOS 

SALDO 

Noviembre 2024  0 0 0  0  0  

Diciembre 2024 53.242.320.90 1.175.34 203.080.22 50.691.368 2.326.399.82  

enero 2025  0 91.78  19.034,8  2.307.534  0  

Febrero  2025  124.497.762 978.54  251.778.79  58.248.132 65.998.805.10  

marzo 2025  141.99 263.403.48 60.387.167 5.348.376.61 

TOTAL       

 
Se verificó que la cuenta es de uso exclusivo para administrar los recursos del proyecto y 
que el saldo mencionado anteriormente corresponde a los recursos desembolsados por el 
SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de 
cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos 
financieros. 
 
Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere 
lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para 
el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las 
consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios 
del trimestre. 
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La interventoría verificó mediante los soportes de las transferencias electrónicas que el 
Conviniente a la fecha no ha realizado el reintegró los siguientes rendimientos financieros. 
 
Recordar que para dar cumplimiento a la obligación establecida en el numeral 20 de 
la cláusula sexta del convenio de asociación del asunto, cuando se reciba por parte 
del SENA la consignación de los desembolsos, se debe reintegrar la totalidad de los 
rendimientos financieros generados. 
 
4.3 Pago de seguridad social integral, aportes parafiscales  
 
El representante legal Elkin Darío Diosa Montoya y la contadora pública Paula Andrea 
Gómez Gallego con Tarjeta Profesional No. 283890-T manifestaron mediante certificación 
del 02 de marzo de 2025 que la Asociación Productora de Café Especial de Antioquia se 
encuentra al día en el pago de seguridad social y parafiscales. 
 
Cumpliendo con el numeral 14 de la clausula sexta del convenio.  
 
4.4 Pago de impuestos y gravámenes derivados del proyecto 
 
El representante legal Elkin Darío Diosa Montoya y la contadora pública Paula Andrea 
Gómez Gallego con Tarjeta Profesional No. 283890-T manifestaron mediante certificación 
del 02 de febrero de 2025 que la Asociación Productora de Café Especial de Antioquia, se 
encuentra a Paz y Salvo por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes 
derivados del convenio en el mes de febrero de 2025. 
 
4.5 Disposiciones normativas de seguridad y salud en el trabajo 
 
El representante legal Elkin Darío Diosa Montoya y la contadora pública Paula Andrea 
Gómez Gallego con Tarjeta Profesional No. 283890-T manifestaron mediante certificación 
del 5 de marzo de 2025 que la Asociación Productora de Café Especial de Antioquia 
certifica el cumplimiento en las disposiciones normativas de seguridad y salud en el 
trabajo. Esto en cumplimiento de la Cláusula vigésima quinta del convenio suscrito.  
 
4.6 Centro de costos 
 
El conviniente presentó certificación del (5) de (marzo) de 2025, firmada por el contador 
de la entidad Paula Andrea Gómez, portador de la tarjeta profesional 283890-T en la cual 
manifestó la creación y existencia de un centro de costos independiente dentro de su 
contabilidad para el manejo de los recursos del proyecto, el cual identifica con el No. CO1. 
PCCNTR 7003647 del 2025.  Cumpliendo lo indicado en el numeral 6 de la clausula sexta 
del convenio.  
 
4.7 Asociaciones/organizaciones reales beneficiarias 
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El convenio entrega el formato suministrado por el SENA, 10. Formato Relación de 
asociaciones yo organizaciones beneficiarias de la formación.  
 
 
4.8 Informe final 

 
El conviniente dio cumplimiento a lo establecido en el numeral 18 de la CLÁUSULA 
SEXTA del Convenio de asociación, con la entrega del informe final.  

 
 
4.9 Acciones/requerimientos de interventoría 
 
Comunicaciones  

- Lista de chequeo cumplimiento de obligaciones - COM_111124_01 
- Inicio de actividades – etapa de alistamiento – general - COM_111124_02 
- Formatos ejecución - COM_141124_03 
- Modificaciones - COM_151124_04 
- Cumplimientos primer día capacitación por acción de formación por grupo - 

COM_161124_05. 
- Cita reunión lineamientos interventoría- COM_161124_06 
- Cumplimiento último día de capacitación por grupo al finalizar la acción de 

formación COM_221124_13. 
- Reportes mensuales para la interventoría COM_271124_14. 
- Indicadores de Impacto del Proyecto e Indicadores de seguimiento y resultados del 

proyecto COM_051224_16. 
- Informe de análisis de resultados y plan de acción Campamento de Formación 

COM_051224_17. 
- Estructura informe final interventoría COM_081224_18. 
- Requisitos segundo desembolso COM_081224_19. 

 
Circular externa 
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Consecutivo Asunto 

Circular 1 Encuetas satisfacción 

Circular 2 Acreditación de las Acciones de formación 

 
Además, durante la ejecución del Convenio la Interventoría ha emitido los siguientes 
requerimientos: 
 
A la fecha de la visita no se ha emitido requerimientos al convenio.  
 
Cumpliendo el numeral 17 de la clausula sexta del convenio 
 
4.10 Archivo  
 
La interventoría recuerda lo estipulado en el numeral 15 de la cláusula sexta del convenio 
que dicta:  
 

“Mantener en sus archivos por el término de cinco (5) años y conforme a la tabla de 
retención documental proporcionada por el SENA, todos los soportes de ejecución 
académica y financiera de acuerdo con el desarrollo de las actividades de formación, 
el material de formación, y en general toda la documentación asociada a la ejecución 
del convenio. 

 
4.11 Cobro de las acciones de formación 
 
El conviniente dio cumplimiento al numeral 23 de la clausula sexta del convenio que indica 
“No realizar cobro alguno a los beneficiarios de la formación, pues todos los procesos de 
formación del SENA son GRATUITOS e INCLUYENTES”, de la siguiente manera:  
 
Realizo entrega del formato unificado de la primera sesionen el cual se evidencian que en 
las acciones de formación impartidas no generaron ningún cobro a los beneficiarios.   

 
 
5. RECONOCIMIENTO FINAL EJECUCIÓN  

 
El reconocimiento final de la ejecución del convenio, se dará con base en el seguimiento y 
el control realizado por la Interventoría, la evaluación de los soportes, evidencias, 
informes y demás documentos que demuestran la ejecución del mismo. 
 
Además se atenderá lo indicado en el anexo 12, numeral 4.1 Liquidación del convenio, 
que indica:  
 
“(…) el monto de recursos a reconocer al CONVINIENTE por cada fuente de financiación 
(cofinanciación y contrapartida) corresponderá a lo efectivamente ejecutado en la parte 
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académica, en recursos de cofinanciación y en recursos de contrapartida, es decir, si una 
de éstas (ejecución de recursos de cofinanciación, contrapartida o ejecución académica) 
se ejecuta en un porcentaje inferior, éste porcentaje será la base para el reconocimiento 
de la ejecución de recursos de cofinanciación. Lo anterior, de acuerdo con el principio de 
reciprocidad de las prestaciones característico de los contratos de cofinanciación 
Con base a lo anterior, a continuación, se presentan los resultados de la ejecución del 
proyecto, así: 
 

Fuente de 
Financiación 

Valor Aprobado 
% 

cumplimiento 
técnico 

valor a 
reconocer 

cumplimiento 
técnico 

Ejecución 
financiera 

% 
Ejecución 
financiera 

% 
reconocido 
Ejecución 

para 
liquidar 

Valor 
reconocido por 
la Interventoría 

Cofinanciación   354.948.806,00  
100,00% 

  354.948.806,00    354.031.239,00  99,74% 
99,74% 

  354.031.239,00  

Contrapartida     39.500.000,00      39.500.000,00      39.500.000,00  100,00%     39.397.889,79  

Total   394.448.806,00      394.448.806,00          393.429.128,79  

  

 
De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta lo señalado para los convenios de 
asociación se recomienda reconocer el 99.74% de los recursos de cofinanciación que 
corresponden a la suma de $ 354.031.239. 
 
Por lo anterior, la Interventoría recomienda al SENA reconocer el 99.74% de recursos de 
cofinanciación de acuerdo con el porcentaje de ejecución académica y financiera 
alcanzado, y se procederá con el trámite del cuarto desembolso por la suma de 
CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS CON OCHO CENTAVOS ($53.104.685.8) M/CTE, correspondiente a la 
diferencia entre el valor total reconocido de recursos de cofinanciación ($354.031.239), y 
el valor desembolsado a la fecha ($177.474.403) que corresponde al primer, segundo y 
tercer desembolso. 
 

Para dar cumplimiento a la cláusula cuarta del convenio, la interventoría recuerda al 
conviniente que una vez recibido los recursos de cofinanciación de tercer y cuarto 
desembolso se cuenta con 15 días calendario para remitir soportes de pago.  
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Una vez realizados todos los pagos de la fuente de recursos cofinanciación, el convenio 
debe reintegrar los rendimientos financieros generados en la cuenta rentable destinada 
para el proyecto y dejarla con saldo cero, para proceder con la liquidación del convenio.  

 
 
 
DAVID STIVEN ORREGO CASTAÑO 
Interventor Líder 
Proyecto Interventoría SENA   
Universidad de Antioquia 
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