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FECHA: 04 de septiembre de 2025

LUGAR: Casita Blanca

ASUNTO: Desarrollo de Módulo para Carga de Acuerdos de Confidencialidad en GTAPS

ASISTENTES

Oscar Currea

Carlos Acevedo

TEMAS TRATADOS

1. Situación Actual

Se discutió el proceso actual de gestión de acuerdos de confidencialidad para usuarios del aplicativo 
GTAPS:

Los usuarios depositan los acuerdos firmados en una carpeta de OneDrive

Se realiza validación manual por número de documento

Verificación en base de datos del estado "Activo" en la tabla de usuarios

Proceso aplicable únicamente para personas que hayan firmado correctamente el formato

2. Problemática Identificada

Proceso manual que requiere intervención individual para cada usuario

Falta de automatización en la validación de formatos

Dificultad para escalar el proceso ante crecimiento de usuarios

3. Propuesta de Solución

Se acordó desarrollar un módulo específico dentro del aplicativo GTAPS que permita:

Carga digital del acuerdo de confidencialidad por cada usuario del sistema

Validación automatizada del formato del documento

Activación posterior del usuario en el sistema tras validación exitosa

Proceso de verificación uno a uno para garantizar integridad



ACUERDOS Y COMPROMISOS

Funcionalidades del Módulo Propuesto

Interfaz de carga: Desarrollo de una interfaz amigable para que los usuarios carguen sus acuerdos de 
confidencialidad

Validación de formato:  Implementación de sistema que verifique que el  documento cumple con el 
formato establecido

Integración con BD: Conexión con la base de datos para actualizar el estado del usuario tras validación 
exitosa

Proceso de activación: Mecanismo que permita la activación del usuario en el sistema una vez validado 
el acuerdo

Responsabilidades Asignadas

Equipo de Desarrollo: Diseño e implementación del módulo

Área de Calidad: Validación de los criterios de aceptación del formato

Oscar Currea: Proveer requisitos específicos y casos de uso

PRÓXIMOS PASOS

Fecha Límite: El equipo de desarrollo presentará el diseño preliminar del módulo 

Siguiente Reunión: Se programará una nueva reunión de seguimiento y análisis del modulo

Entregables: Documentación técnica y plan de implementación

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se enfatizó la importancia de mantener la seguridad de la información durante el proceso de carga

Se sugirió considerar la implementación de notificaciones automáticas para informar el estado de la 
validación

Se recomendó incluir mecanismos de retroalimentación para usuarios cuyo documento sea rechazado

Generación de Mockup Inicial 




