
 

 

ACTA DE REUNIÓN 
CÓDIGO: GMC-MN-01-FR-02 

	

**RAD_S**	
Al contestar, cite el radicado: 

No.:*RAD_S* 
Fecha: *F_RAD_S* 

VERSIÓN: 01 

FECHA: 23/03/2023 

 

 

LUGAR: meet.google.com/gah-tiwo-rnk 

FECHA: 22/08/2025 
HORA:  2:30 PM  
OBJETIVO O TEMA:	Coordinar los aspectos técnicos necesarios para la correcta ejecución del hito 

cultural en la localidad de Rafael Uribe para los días 30 y 31de agosto de 2025 en el marco de la 

estrategia de Barrios Vivos liderada por la SCRD. 
   
La información y los datos suministrados son confidenciales, serán usados con fines estadísticos y para envío de información institucional 
relacionada con el asunto de la reunión. “Ley 1581 de 2012”. Cuando este formato se diligencie de forma física, se debe hacer en letra clara 
y legible y con esfero de tinta negra para que sea entregado posteriormente y de manera obligatoria al Grupo Interno de Trabajo de Servicios 
Administrativos-Área de gestión documental con el fin de realizar su digitalización y registro en el aplicativo de gestión documental - Orfeo. 
 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 
(Si son más de cinco participantes anexar registro de asistencia) 

NOMBRE CARGO EXTENSIÓN/
CEULAR CORREO ELECTRONICO 

Geovanny Escobar  Articulador de 
Barrios Vivos 3124290457 Geovanny.escobar@scrd.gov.co 

Jaime Dussan Salazar  
Stage 
Entertainment
S.A.S 

3187441598 stagesdrd2025@gmail.com 

Nathalia Porras  
Stage 
Entertainment
S.A.S 

3104506693 stagesdrd2025@gmail.com 

Gustavo Rosas  Contratista 3192954292 gustavo.rosas@scrd.gov.co 
Juan Felipe Santamaria 
Monsalve  Contratista 3052274000 juan.santamaria@scrd.gov.co 

Registrar firmas electrónicamente por el aplicativo ORFEO 
  
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Siendo las 2:30 pm del 22 de agosto de 2025, se da inicio a la reunión de pre producción que tiene como 
propósito revisar los aspectos técnicos a tener en cuenta para la ejecución del hito cultural en la localidad 
de Rafael Uribe en el mirado de la Resurrección. 
 
Luego de expuesta la solicitud y los insumos requeridos, el operador Jaime Dussan y su equipo indican 
que no tiene objeción o problema con lo socializado. 
 
Se confirman los horarios de montaje y se da por finalizado el encuentro. 
 
 

COMPROMISOS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PLAZO 
(Si aplica) 

1.Enviar solicitud de insumos e iniciar trámite oficial. Geovanny Escobar  22 de agosto de 
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