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1. ASPECTOS GENERALES

VERSION: 1

FECHA:10/07/2024

HOJA: 1

No. DE EXPEDIENTE

202576002000800606E

No. de contrato o convenio

578 de 2025

Tipo de contrato

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Contratista

STAGE ENTERTAINMENT S.A.S
NIT 901.601.098-9

Objeto del contrato

Prestar el servicio de Operador Técnico a la
Secretaria de Cultura, Recreacion y Deporte, en
actividades asociadas a los eventos y/o
programacion en la que participa y/o que se genere
de conformidad con el plan de accion del organismo,
en el marco del Plan de Desarrollo Bogota camina
segura.

Plazo del contrato

Desde el 28/05/2025 hasta el 30/12/2025

Fecha del cumplimiento de los
requisitos de ejecucién

08 de mayo de 2025

Fecha de inicio

28 de mayo de 2025

Fecha de terminacion

30 de diciembre de 2025

Periodo analizado o certificado

28 de mayo de 2025 al 31 de agosto de 2025

Valor para certificar

COP $90.430.426

Estado de la Garantia

Vigente - POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO No. 21-44-101469124

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - 07/05/2025 al
30/12/2026 $380,148,731.40

PAGO DE SALARIOS:

07/05/2025 al 30/12/2028 $126,716,243.80
CALIDAD DEL SERVICIO:

07/05/2025 al 30/12/2026 $380,148,731.40

Vigente - POLIZA DE RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL No. 21-40-101254226

- PREDIOS LABORES Y OPERACIONES:
10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo:
1.00 SMMLYV / 07/05/2025 a 30/06/2026 /
$427.050.000,00

2. INFORME SOBRE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO
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A continuacion, se procede a rendir el informe sobre la ejecucion y cumplimiento del objeto
contratado y cada una de las obligaciones pactadas en el Contrato 578-2025:

OBLIGACIONES ESPECIALES

OBLIGACION No. 1

DESCRIPCION ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Trasladar, instalar/montar, operar, vy | El contratista cumpli6 con todas las fases (traslado,
desinstalar/desmontar los BIENES | instalacion, operacién y desmontaje) en los tiempos y
alquilados conforme las condiciones de | condiciones acordadas. Actividades desarrolladas sin
modo, tiempo y lugar acordadas con el | contratiempos. Se  respetaron las  condiciones
equipo de produccion de la SCRD. establecidas por la SCRD y prueba de esto son la
solicitud #01 El Festival Calma con informe del evento
con radicado 20259000386373, la solicitud #02 Festival
De La Lechona 2025 con orden de servicio
20259000302163, la solicitud #9 Boxxera con informe del
evento con radicado 20259000482903 y las solicitudes
#10 y #11 para el Festival Del Pan Y Del Postre con acta
de entrega 20259000406623 y el acta de entrega
20259000414743 respectivamente.

En el periodo analizado y certificado por esta Supervision
Técnica, se constatd que el contratista STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. cumplié¢ con la obligacién
establecida respecto los siguientes cinco (5) eventos:

1. EV.01: FESTIVAL CALMA EN LA CIUDAD: CUERPO,
MENTE Y EMOCIONES realizado el "22/06/2025" en el
Parque de los Novios - CL 63 45-10 de la ciudad de
Bogota. El Contratista efectu6 el montaje e instalacion de
los insumos técnicos que fueron solicitados a través del
radicado  Orfe020259300295443 cuya  cotizacion
presentada por parte del Contratista, identificada con el
namero 2025-55 fue aprobada por la Supervision Técnica
mediante radicado Orfeo 20259000384153. El informe de
la ejecucidn del evento presentado por el Contratista fue
revisado por la Supervision Administrativa y aprobado por
la Supervision Técnica mediante radicado Orfeo
20259000386373.

2. EV.03: FESTIVAL DE LA LECHONA 2024 - 4TA
EDICION realizado el "28/06/2025" en laCR 14 #28-20
Sur Plazoleta de la ciudad de Bogota. El Contratista
efectudé el montaje e instalacion de los insumos técnicos
que fueron solicitados a través del radicado
Orfe020259000302163 cuya cotizacion presentada por
parte del Contratista, identificada con el nimero 2025-57
fue aprobada por la Supervision Técnica mediante
radicado Orfeo 20259000304153. El informe de la
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DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

ejecucion del evento presentado por el Contratista fue
revisado por la Supervision Administrativa y aprobado por
la Supervisibn Técnica mediante radicado Orfeo
20259000378743.

3. EV.09: BOXXERA 2025 realizado el "29/08/2025" en el
Parque Recreodeportivo El Salitre - Av. La Esmeralda
#63-63 de la ciudad de Bogota. El Contratista efectud el
montaje e instalacion de los insumos técnicos que fueron
solicitados a través del radicado Orfeo20259000449343
cuya cotizacion presentada por parte del Contratista,
identificada con el numero 2025-79 fue aprobada por la
Supervision  Técnica mediante radicado  Orfeo
20259000461163. El informe de la ejecucion del evento
presentado por el Contratista fue revisado por la
Supervision Administrativa y aprobado por la Supervision
Técnica mediante radicado Orfeo 20259000482903.

4. EV.10: EL FESTIVAL DEL PAN Y DEL POSTRE
realizado el "16/08/2025" en el Parque Country AC 127
#11D-90 de la ciudad de Bogota. El Contratista efectuo el
montaje e instalacion de los insumos técnicos que fueron
solicitados a través del radicado Orfe020259000406623
cuya cotizacion presentada por parte del Contratista,
identificada con el numero 2025-65 fue aprobada por la
Supervision  Técnica mediante radicado  Orfeo
20259000427283. El informe de la ejecucion del evento
presentado por el Contratista fue revisado por la
Supervision Administrativa y aprobado por la Supervision
Técnica mediante radicado Orfeo 20259000475533.

5. EV.11: EL FESTIVAL DEL PAN Y DEL POSTRE -
BACKLINE realizado el "16/08/2025" en el Parque
Country AC 127 #11D-90 de la ciudad de Bogota. El
Contratista efectud el montaje e instalacién de los
insumos técnicos que fueron solicitados a través del
radicado  Orfeo20259000414743 cuya  cotizacion
presentada por parte del Contratista, identificada con el
namero 2025-66 fue aprobada por la Supervision Técnica
mediante radicado Orfeo 20259000421553. El informe de
la ejecucidn del evento presentado por el Contratista fue
revisado por la Supervision Administrativa y aprobado por
la Supervision Técnica mediante radicado Orfeo
20259000475563.

Con base en lo anterior, se concluye que STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. ejecutdé y cumpli6 con las
acciones descritas en la presente obligacion respecto de
los dos eventos previamente relacionados.
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DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Contar con equipo y soporte técnico
especializado (ingenieros de sonido,
ingenieros de video, ingenieros de
iluminacién, ingenieros de RF, stage
hands, roadie de escenario, roadie de
instrumentos, entre otros) para la
operacion de todos los BIENES
alquilados, segun el requerimiento vy
especializacion técnica de cada servicio
solicitado por la SCRD

En el periodo analizado y certificado por esta Supervision
Técnica, se constatd que el contratista STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. cumplié¢ con la obligacién
establecida respecto los siguientes cinco (5) eventos cuyo
detalle se encuentra en la obligacion No. 1:

1. EV.01: FESTIVAL CALMA EN LA CIUDAD: CUERPO,
MENTE Y EMOCIONES

2. EV.03: FESTIVAL DE LA LECHONA 2024 - 4TA
EDICION

3. EV.09: BOXXERA 2025
4. EV.10: EL FESTIVAL DEL PAN Y DEL POSTRE

5. EV.11: EL FESTIVAL DEL PAN Y DEL POSTRE -
BACKLINE

Con base en lo anterior, se concluye que STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. ejecuté y cumpli6 con las
acciones descritas en la presente obligacion respecto de
los dos eventos previamente relacionados.

OBLIGACION No. 3

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Garantizar que los BIENES alquilados se
encuentren en excelente estado estético,
funcional y técnico para la ejecucion del
objeto del presente contrato.

En el periodo analizado y certificado por esta Supervision
Técnica, se constatd que el contratista STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. cumpli6 con la obligacion
establecida respecto los siguientes cinco (5) eventos cuyo
detalle se encuentra en la obligacion No. 1:

1. EV.01: FESTIVAL CALMA EN LA CIUDAD: CUERPO,
MENTE Y EMOCIONES

2. EV.03: FESTIVAL DE LA LECHONA 2024 - 4TA
EDICION

3. EV.09: BOXXERA 2025
4. EV.10: EL FESTIVAL DEL PAN Y DEL POSTRE

5. EV.11: EL FESTIVAL DEL PAN Y DEL POSTRE -
BACKLINE

Con base en lo anterior, se concluye que STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. ejecut6 y cumpli6 con las
acciones descritas en la presente obligacién respecto de
los dos eventos previamente relacionados.
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DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Transportar los BIENES desde el lugar
donde estos se encuentran hasta el lugar
indicado por el equipo de produccion de
la SCRD, dentro de todo el perimetro
urbano y rural de la ciudad de Bogota.
Una vez finalizada la actividad para la
cual los BIENES han sido solicitados,
éstos deberan ser transportados fuera de
dicho lugar por el CONTRATISTA.

En el periodo analizado y certificado por esta Supervision
Técnica, se constatd que el contratista STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. cumplié¢ con la obligacién
establecida respecto los siguientes cinco (5) eventos cuyo
detalle se encuentra en la obligacion No. 1:

1. EV.01: FESTIVAL CALMA EN LA CIUDAD: CUERPO,
MENTE Y EMOCIONES

2. EV.03: FESTIVAL DE LA LECHONA 2024 - 4TA
EDICION

3. EV.09: BOXXERA 2025
4. EV.10: EL FESTIVAL DEL PAN Y DEL POSTRE

5. EV.11: EL FESTIVAL DEL PAN Y DEL POSTRE -
BACKLINE

Con base en lo anterior, se concluye que STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. ejecuté y cumpli6 con las
acciones descritas en la presente obligacion respecto de
los dos eventos previamente relacionados.

OBLIGACION No. 5

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Designar un coordinador operativo y otro
administrativo con disponibilidad 7 dias
de la semana, 24 horas del dia, todos los
dias del mes desde la suscripcion del

presente contrato para atender las
solicitudes  operativas, técnicas vy
administrativas, y en general, para
garantizar la correcta y oportuna

ejecucion del presente contrato.

Aplica para la supervisién administrativa

OBLIGACION No. 6

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Vincular dentro de la
ejecucion (personal, administrativo,
técnico, profesional) de la presente
relacion contractual, desde el inicio de la
ejecucibn del mismo hasta su
terminacién, incluidas prérrogas si las
hubiere, mujeres, en cualquier rol en un

porcentaje que no podra ser inferior al

y garantizar

Aplica para la supervision administrativa
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50% del personal minimo exigido y el
adicional si lo oferta; en cumplimiento de
lo establecido en el Decreto Distrital 332
de 2020 el contratista debera vincular y
mantener durante la ejecucion del
contrato minimo el 50% de mujeres, en
atencion a la inclusibn de acciones
afirmativas para promover la participacion
de la mujer.

OBLIGACION No. 7

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Efectuar y garantizar el registro de las
mujeres que potencialmente seran
contratadas para el desarrollo de las
actividades contractuales, en la
plataforma de informacion que disponga
la Agencia Publica de Empleo del Distrito
"Bogota Trabaja", con el fin de identificar
barreras de empleo de las beneficiarias, y
realizar su respectivo perfilamiento
laboral.

Aplica para la supervision administrativa

OBLIGACION No. 8

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

En caso de presentarse items no
previstos dentro de las solicitudes
técnicas realizadas por la Entidad, en el
momento en el que los mismos sean
aprobados por el supervisor técnico
respectivo (dependencia responsable del
evento), el operador técnico debera
presentar minimo dos (2) cotizaciones y
la Entidad presentar4d 1 cotizacién; se
elegird la que contenga los valores mas
convenientes para la SCRD.

En el periodo analizado y certificado por esta Supervision
Técnica no se desarrollo la presente obligacion.

OBLIGACION No. 9

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

En aquellos casos que se requieran
elementos o servicios adicionales a los
inicialmente solicitados y aprobados, los
mismos podran ser requeridos via correo
electrénico por el supervisor del Contrato
al Contratista con una antelacién minima

En el periodo analizado y certificado por esta Supervision
Técnica se evidencié que por parte del Contratista no se
generd la obligacion de ejecutar la presente obligaciéon
contractual.
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de veinticuatro (24) horas a la hora
programada para el inicio del evento o
actividad; el requerimiento que debera ser
atendida por el Contratista.

OBLIGACION No. 10

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Recibir, confirmar y ejecutar los
cronogramas de actividades solicitados
por el equipo de produccién de la SCRD
tal y como estipulados por dicha area. En
caso de que se requiera el montaje de los
bienes un dia previo a la ejecucién de los
eventos, dicha situacidon no dara lugar a
un reconocimiento y/o pago econdémico
adicional al contratista

En el periodo analizado y certificado por esta Supervision
Técnica, se constatd que el contratista STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. cumpli6 con la obligacion
establecida respecto los siguientes cinco (5) eventos cuyo
detalle se encuentra en la obligacion No. 1:

1. EV.01: FESTIVAL CALMA EN LA CIUDAD: CUERPO,
MENTE Y EMOCIONES

2. EV.03: FESTIVAL DE LA LECHONA 2024 - 4TA
EDICION

3. EV.09: BOXXERA 2025
4. EV.10: EL FESTIVAL DEL PAN Y DEL POSTRE

5. EV.11: EL FESTIVAL DEL PAN Y DEL POSTRE -
BACKLINE

Con base en lo anterior, se concluye que STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. ejecutdé y cumpli6 con las
acciones descritas en la presente obligacion respecto de
los dos eventos previamente relacionados.

OBLIGACION No. 11

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Acompafiar toda reunion técnica a la cual
sea convocado en caso de tener que
aclarar detalles de cualquiera de los
eventos a realizar socializados por la
Entidad

Se atendieron de manera oportuna las reuniones técnicas
convocadas, participando con el personal idéneo para
resolver los requerimientos y aclarar detalles relacionados
con cada evento y prueba de esto son las actas de
reuniones relacionadas con los eventos Nro. 9 Boxxera
(Rad .20259000449343) y Nro. 10 y 11 para el Festival
del Pan y Del Postre (Rad. 20259000406623 vy
20259000414743).

OBLIGACION No. 12

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Garantizar que los BIENES alquilados se
encuentren asegurados ante cualquier
riesgo, incluyendo, pero sin limitarse a
hurto, dafio y/o pérdida, durante la

En el periodo analizado y certificado por esta Supervision
Técnica se evidencié que por parte del Contratista no se
generd la obligacion de ejecutar la presente obligaciéon
contractual.
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ejecucion del presente contrato. Si
durante el traslado, instalacion/montaje,
desinstalacién/desmontaje, y demas
actividades necesarias para la prestacion
del servicio objeto de este acuerdo los
bienes sufriesen algin dafio o pérdida,
sera responsabilidad del CONTRATISTA,
quien es el Unico responsable por su
reparacion y/o reposicién inmediata, de
modo que no se afecten las actividades
para los cuales fueron requeridos y
contratados dichos BIENES.

OBLIGACION No. 13

DESCRIPCION ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Garantizar el traslado, montaje, | En el periodo analizado y certificado por esta Supervision
operacion, y desmontaje de tarimas, | Técnica, se constatd que el contratista STAGE
techos, estructuras, sobretarimas, | ENTERTAINMENT S.A.S. cumplié6 con la obligacion
iluminacién, amplificacibn de sonido, | establecida respecto los siguientes cinco (5) eventos cuyo

proyeccién audiovisual (Circuito Cerrado
de Television), pantallas, plantas
eléctricas, streaming, FOH, carpas, entre
otros, para cubrir todas las areas de
control y trabajo. Adicionalmente, debera
proporcionar los elementos requeridos
para su buen funcionamiento como:
eslingas, pernos, motores, distribuidores,
cables de linea, cables eléctricos,
fusibles, piezas extra, rollos de cinta y
elementos de seguridad necesarios, al
igual que el combustible que requieren las

detalle se encuentra en la obligacion No. 1:
1. EV.01: FESTIVAL CALMA EN LA CIUDAD: CUERPO,
MENTE Y EMOCIONES

2. EV.03: FESTIVAL DE LA LECHONA 2024 - 4TA
EDICION

3. EV.09: BOXXERA 2025
4. EV.10: EL FESTIVAL DEL PAN Y DEL POSTRE

5. EV.11: EL FESTIVAL DEL PAN Y DEL POSTRE -
BACKLINE

lantas eléctricas ara su normal .
?uncionamiento P Con base en lo anterior, se concluye que STAGE
' ENTERTAINMENT S.A.S. ejecuté y cumpli6 con las
acciones descritas en la presente obligacién respecto de
los dos eventos previamente relacionados.
OBLIGACION No. 14
DESCRIPCION ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Reemplazar o sustitur en forma | En el periodo analizado y certificado por esta Supervision

inmediata cualquier equipo o insumo que
presente dafio o falla eventual, el cual
debe ser reemplazado o sustituido por
uno de iguales o] superiores
caracteristicas.

Técnica se evidencié que por parte del Contratista no se
generd la obligacion de ejecutar la presente obligaciéon
contractual.

OBLIGACION No. 15
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DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Realizar cierre mensual (presencial o
virtual) con el supervisor del contrato o
quien éste delegue, previo a la
presentacion de la correspondiente
factura, la cual debe estar soportada por
planillas de verificacion de recursos
firmadas por el responsable de la SCRD y
la persona designada por el contratista.
Adicionalmente, se debe presentar un
informe de ejecucion de actividades en
donde se describa y soporte el desarrollo
de cada wuna de las obligaciones
contractuales con su respectivo registro
fotogréfico.

Aplica para el contratista y la supervision administrativa.

OBLIGACION No. 16

DESCRIPCION ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Responder por el cuidado y custodia de | En el periodo analizado y certificado por esta Supervisién
los elementos utilizados para la | Técnica, se constatd6 que el contratista STAGE

prestacion del servicio. La SCRD no se
hace responsable por dafios, pérdida,
averias u otra contingencia que le suceda
a los mismos.

ENTERTAINMENT S.A.S. cumpli6 con la obligacion
establecida respecto los siguientes cinco (5) eventos cuyo
detalle se encuentra en la obligacion No. 1:

1. EV.01: FESTIVAL CALMA EN LA CIUDAD: CUERPO,
MENTE Y EMOCIONES

2. EV.03: FESTIVAL DE LA LECHONA 2024 - 4TA
EDICION

3. EV.09: BOXXERA 2025
4. EV.10: EL FESTIVAL DEL PAN Y DEL POSTRE

5. EV.11: EL FESTIVAL DEL PAN Y DEL POSTRE -
BACKLINE

Con base en lo anterior, se concluye que STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. ejecutdé y cumpli6 con las
acciones descritas en la presente obligacion respecto de
los dos eventos previamente relacionados.

OBLIGACION No. 17

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Garantizar que cuenta y cumple con las
politicas de seguridad y salud en el
trabajo y medio ambiente, asi como con
un sistema de mejora continua,
encaminados a la prevencién de

En el periodo analizado y certificado por esta Supervision
Técnica, se constat6 que el contratista STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. cumplié¢ con la obligacién
establecida respecto los siguientes cinco (5) eventos cuyo
detalle se encuentra en la obligaciéon No. 1:
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accidente de trabajo, enfermedades
laborales, preservacion del medio
ambiente, promocién y proteccion de la
salud de todos los trabajadores del
contratista, conforme a la normativa
vigente y a los requerimientos del
contrato que sean necesarios para la
prestacion del servicio.

1. EV.01: FESTIVAL CALMA EN LA CIUDAD: CUERPO,
MENTE Y EMOCIONES

2. EV.03: FESTIVAL DE LA LECHONA 2024 - 4TA
EDICION

3. EV.09: BOXXERA 2025
4. EV.10: EL FESTIVAL DEL PAN Y DEL POSTRE

5. EV.11: EL FESTIVAL DEL PAN Y DEL POSTRE -
BACKLINE

Con base en lo anterior, se concluye que STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. ejecutdé y cumpli6 con las
acciones descritas en la presente obligacion respecto de
los dos eventos previamente relacionados.

OBLIGACION No. 18

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Garantizar que el personal asignado para
desarrollar las labores de montaje y
desmontaje no se presente en estado de
embriaguez o bajo el efecto de sustancias
psicoactivas.

En el periodo analizado y certificado por esta Supervision
Técnica, se constat6 que el contratista STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. cumplié¢ con la obligacién
establecida respecto los siguientes cinco (5) eventos cuyo
detalle se encuentra en la obligacion No. 1:

1. EV.01: FESTIVAL CALMA EN LA CIUDAD: CUERPO,
MENTE Y EMOCIONES

2. EV.03: FESTIVAL DE LA LECHONA 2024 - 4TA
EDICION

3. EV.09: BOXXERA 2025
4. EV.10: EL FESTIVAL DEL PAN Y DEL POSTRE

5. EV.11: EL FESTIVAL DEL PAN Y DEL POSTRE -
BACKLINE

Con base en lo anterior, se concluye que STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. ejecuté y cumpli6 con las
acciones descritas en la presente obligacidn respecto de
los dos eventos previamente relacionados.

Durante el periodo certificado se ejecutaron las siguientes actividades con cargo en el proyecto

de Inversion No. 7991:
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INSUMO,
SERVICIO Y/O FECHA Nro.
. MATERIALES EVENTO | TARIFARIO ITEM G
EVENTO | SOLICITADOS YIO O NO TARIF SUBTOTAL VALOR TOTAL COTIZACION
Y NOMBRE DEL | ACTIVID PREVISTO ARIO o
EVENTO Y/O AD N/A
ACTIVIDAD
FESTIVAL TARIFARIO 5 $5.017.411,00 $5.017.410,52
CALMA EN LA
L CIUDAD: 22y23 TARIFARIO 6 $2.508.705 $2.508.705,26 $13.306.488.65
CUERPO, de junio TARIFARIO 140 $1.128.917,71*4 $4.515.670,83 DR
MENTE Y
EMOCIONES TARIFARIO 141 $112.891,86*12 $1.354.702,27
TARIFARIO 91 $250.870,7*2 $752.612,09
TARIFARIO 135 $4.139.363,51*3 $12.418.090,52
TARIFARIO 54 $627.176,31*3 $1.881.528,94
CUARTA TARIFARIO 44 $225.783,71*12 $2.709.404,54
) VERSION DEL 28 al 30 $24.547.601
FESTIVAL DE de junio TARIFARIO 43 $112.891,86*36 $4.064.106,82 RaA
LA LECHONA
TARIFARIO 51 $439.023,51*3 $1.317.070,52
TARIFARIO 34 $225.783,71*4 $903.134,85
TARIFARIO 35 $62.717,89 *8 $501.743,10
TARIFARIO 3 $6.773.504,54 $6.773.505
TARIFARIO 43 $112.891,86*24 $2.709.405
TARIFARIO 44 $225.783,71*6 $1.354.702
TARIFARIO 46 $313.588,58*4 $1.254.354
28y 30 TARIFARIO 48 $225.783,71*6 $1.354.702
9 BOXXERA 2025 | $21.010.404
€ agosto | TARIFARIO 50 $301.044,67*2 $602.089
TARIFARIO 51 $439.023,51 $439.024
TARIFARIO 54 $627.176,31*2 $1.254.353
TARIFARIO 146 $1.505.223,33 $1.505.223
TARIFARIO 147 $150.521,91*25 $3.763.048
TARIFARIO 7 $3.512.187,19 $3.512.187
TARIFARIO 8 $1.756.094,02 $1.756.094
TARIFARIO 17 $1.758.226,73 $1.758.227
TARIFARIO 18 $792.242,72 $792.243
FESTIVAL DEL 16y 17 TARIFARIO 144 $1.379.7887,55*2 $2.759.575
10 PAN Y DEL d $25.906.515
POSTRE e agosto | TARIFARIO 140 $1.128.918*2 $2.257.835
TARIFARIO 141 $112.892%6 $677.351
TARIFARIO 146 $1.505.223*2 $3.010.447
TARIFARIO 147 $150.522%4 $602.088
TARIFARIO 83 $4.390.234 ,20%2 $8.780.468
TARIFARIO 125 $903.134 *2 $1.806.268
FESTIVAL DEL "
u PAN Y DEL 16y17 TARIFARIO 127 $470.382 *2 $940.765 $5.560.326
IF”\IOESTRE’ BACKL | deagosto | TARIFARIO 128 $564.458 *2 $1.128.917
TARIFARIO 134 $846.688 *2 $1.693.376

TOTAL

$90.430.426
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De acuerdo con la ejecucion, el contratista ha cumplido a la fecha con el objeto contractual y
con la prestacion de los servicios solicitados, por lo tanto, certifico que los requerimientos fueron
ejecutados a satisfaccion a través del Contrato 578 de 2025.

3. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION

Conforme la matriz de riesgos definida para el proceso de seleccién se procedié a efectuar el

seguimiento de estos asi:

DESCRIPCION DEL RIESGO

SEGUIMIENTO

Errores en la etapa precontractual consignados en
documentos como los estudios previos, pliego de
condiciones, entre otros, que puedan afectar la
obtencién del objeto contractual

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliquen acciones
al riesgo asociado

Precio artificialmente bajo en la presentacion de la
oferta econémica

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliquen acciones
al riesgo asociado

Fluctuacion del mercado de divisas
internacionales en mas de un 6% entre la
adjudicacion y la fecha de la realizacion de las
actividades que afecte econdémicamente la
ejecucién del contrato, respecto de los precios
unitarios de los items del tarifario

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliquen acciones
al riesgo asociado

Problemas de liquidez del contratista por no
prever los costos de financiacion en los que deba
incurrir durante la ejecucion del contrato,
ocasionando Posibles reclamaciones por parte del
personal contratado por el contratista para la
ejecucion del objeto poniendo en riesgo la

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliquen acciones
al riesgo asociado

Carencia de recursos necesarios para la
ejecucion del contrato, tales como la financiacion,
la contratacion de personal, las labores
administrativas, los procedimientos utilizados,
equipos y materiales requeridos, entre

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliquen acciones
al riesgo asociado

Los bienes y servicios no cumplan con la calidad
exigida por la entidad y el cumplimiento del
objetivo del evento

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliqguen acciones
al riesgo asociado

Cancelacién de los eventos ya programados por
circunstancias sobrevivientes que impliquen por
su importancia la atencién del Secretario o
invitados especiales

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliquen acciones
al riesgo asociado

Expedicion y/o modificacion de normas: ocurre
por cambios normativos o por la expedicién de
normas posteriores al cierre del proceso de
seleccion, que afecten las condiciones
econdmicas, juridicas y/o técnicas inicialmente
pactadas

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliqguen acciones
al riesgo asociado
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DESCRIPCION DEL RIESGO SEGUIMIENTO

Fallas en sistemas de informacion, sistemas
tecnoldgicos, sistemas de transporte, fallas de
servicios técnicos basicos de espacios, fallas de
embalaje de productos, equipos humanos vy
técnicos, incumplimiento de proveedores

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliquen acciones
al riesgo asociado

Paralisis total o parcial por la declaratoria de
alguna emergencia derivada de una pandemia,
epidemia, desastre antrépico o natural

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliqguen acciones
al riesgo asociado

Alteracion del orden publico por parte de los
grupos al margen de la Ley, Paros, huelgas, actos
terroristas, y hechos similares que impidan la
entrega puntual y oportuna de los servicios.

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliquen acciones
al riesgo asociado

Accidentes del personal que estd a cargo del
contratista y/o problemas en el pago de las
prestaciones legales.

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliquen acciones
al riesgo asociado

Cambios politicos o reformas de las condiciones
econdmicas del mercado a nivel interno y externo
que conlleven a cambios significativos en los
precios contratados.

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliqguen acciones
al riesgo asociado

Afectacioén a terceros o asistentes por fallas en la
ejecucibn de los eventos (accidentes,
intoxicaciones, etc.)

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliquen acciones
al riesgo asociado

4. GESTION DOCUMENTAL

Se revis@ la documentacién virtual del expediente 202576002000800606E contra la fisica
estableciendo que los documentos y evidencias que son los soportes del cumplimiento del
contrato concuerdan y por lo tanto los mismos estan completos y son consistentes.

5. ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Contrato No.

578 de 2025

Proyecto 7991 -

Innovaciéon y cambio cultural
comportamientos que promuevan el orgullo por la ciudad de Bogota D.C

para la transformacion de

Presupuesto Inicial

$350.000.000

Ejecutado

$90.430.426

Saldo por Ejecutar

$259.569.574

7. CONCLUSIONES

Una vez analizados los soportes presentados por el contratista STAGE ENTERTAINMENT
S.A.S., esta supervision certifica el cumplimiento de las obligaciones a su cargo durante el

periodo supervisado
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Finalmente, revisado y verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Contrato 578 de 2025, se procede con el trdmite de pago por la suma de $90.430.426 con
cargo en el Proyecto de Inversion 7991 y Certificado de Registro Presupuestal 890, pago que se
encuentra programado en el PAC de septiembre de 2025.
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