EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

CODIGO

EDTB VERSION
ACTA DE COMITE DE OBRA PAGINA oe
FECHA l 16 06 [ 2023
(Dia) (Mes) (Afo)
(Este formato no aplica para reuniones distintas a los de Comité de Obra)

ACTA DE COMITE DE OBRA No. 1
(La numeracion sera consecutiva)
UNIDAD EJECUTORA: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
CONTRATO DE OBRA No. 033 DE 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA POTENTIAS.AS
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL

MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 041 DE 2023

INTERVENTOR: INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S.

[ PARTICIPANTES ] CARGO EMPRESAOENTIDAD |
DIOVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ DIRECTOR TECNICO EDTB

JORGE ELIECER MORALES ALEMAN REPRESENTANTE LEGAL INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUGCIONES ISC SA.S
JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA POTENTIAS AS.

IOB.IETFVOS DE LA REUNION
NTACIONES

ILECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
K.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

RESUMEN INFORMATIVO, SOLICITUD DE DOCUMENTOS




EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

CcODIGO

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA 19 06 2023
(Dia) (Mes) (Afia)

NOTAS

uno de fos mismos.

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoria suscritos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITE DE OBRA ES LEIDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCION POR LOS PARTICIPANTES:

2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeiiadas por cada

-NOMBRE DELPARTICIPANTE
I |

DIOVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ

JORGE ELIECER MORALES ALEMAN

JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA

Original: Informe mensual de Interventoria.
Copias: Contratista, Interventor y Direccion Termitorial

EDTB VERSION
ACTA DE COMITE DE OBRA BAGINA b
FECHA 16 [ 08 2023
(Dia) (Mes) (Ano)
| DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA T
* SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y DEMAS QUE TENGAN LUGAR
* SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA OBRA.
* SE SOLICITA AL CONTRATISTA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP DE LOS TRABAJADORES.
COMPROMISOS PACTADOS FECHA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLES
ENTREGA DE EPP 19-06-2023 JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA
ENTREGA DE DOCUMENTACION 19-06-2023 JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA
OBSERVACIONES




