CODIGO
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
EDTB VERSION
ACTA DE COMITE DE OBRA SAGINA BE
FECHA l 19 ] 08 I 2023
(Dia) {Mes) (Afio)
(Este formato no aplica para reuniones distintas a los de Comité de Obra)
ACTA DE COMITE DE OBRA No. 2
(La numeracion sera consecutiva)
UNIDAD EJECUTORA: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
CONTRATO DE OBRA No. 033 DE 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA POTENTIAS.A.S
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA!: RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 041 DE 2023
INTERVENTOR: INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES 1SC S.A.S.
PARTICIPANTES ] [ CARGO | | EMPRESA O ENTIDAD |

DIOVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ DIRECTOR TECNICO EDTB

JORGE ELIECER MORALES ALEMAN REPRESENTANTE LEGAL INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S A S

JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA POTENTIASAS.

IOBJEnvos DE LA REUNION ]
TERVENTURIA

ILECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ]
A NTT,

[TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA ]
RESUMEN INFORMATIVO Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS




OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA 22 06 2023
(Dia) (Mes) (Afio)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoria suscritos.

2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en &l intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempefiadas por cada
uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITE DE OBRA ES LEIDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCION POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE FIRMA

[D1oVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ | ]

JORGE ELIECER MORALES ALEMAN

JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA

3~ H

Original: Informe mensual de Interventoria
Copias: Contratista, Interventor y Direccién Termitorial

Coni
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE ORE0
EDTB VERSION
AC ITE
TA DE COMITE DE OBRA —— -
FECHA 19 06 | 2023
| (Dia) {Mes) (Ano)
l DESARROLLO DEL COMIE DE OBRA |
* CONTRATISTA PRESENTA POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y DEMAS QUE TENGAN LUGAR
* CONTRATISTA PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA OBRA.
* SE VERIFICA EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP DE LOS TRABAJADORES.
* INTERVENTORIA PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES
COMPROMISOS PACTADOS FECHA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLES
REUNION CON COMERCIANTES DE LA ZONA ADYACJE.NTE AL PROYECTO 22-08-2023 DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ




