EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

cODIGO

(Este formato no aplica para reuniones distintas a los de Comité de Obra)

ACTADE COMITE DE OBRA No 25
{La numeracion sera consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

coTe VERSION
ACTA DE COMITE DE OBRA BAGINA -
FECHA I 20 02 [ 2024
(Dia) (Mes) (Afio)

CONTRATO DE OBRA No. 033 DE 2023

CONTRATISTA: CONSTRUCTORAPOTENTIAS.AS.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL

MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 041 DE 2023
INTERVENTOR:  INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A S
PARTICIPANTES | | CARGO | EMPRESA O ENTIDAD |
DIOVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ DIRECTOR TECNICO EDTB
JORGE ELIECER MORALES ALEMAN REPRESENTANTE LEGAL INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC SAS
JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA POTENTIAS AS.
[ OBJETIVOS DE LA REUNION ]

REALIZAR ACTAS DE COMITE SEMANAL

[ LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

SE CUMPLEN CON LOS COMPROMISOS ANTERIORMENTE ADQUIRIDOS POR EL SUPERVISOR

r'I'EMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

RESUMEN INFORMATIVO Y AVANCES DE OBRA




. EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE LoBiE0

FDT8 VERSION
AC
TA DE COMITE DE OBRA — o
FECHA 20 a2 2024
a) (Mes 0)
| DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA
_EL CONTRATISTA TIENE UN PORCENTAJE PROGRAMADO DEL 95% Y UN PORCENTAJE EJEGUTADO DEL 80%
* SE LE SOLICITAAL CONTRATISTA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA OBRA
" SE SOLICITA AL CONTRATISTA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP DE LOS TRABAJADORES,
COMPROMISOS PACTADOS FECHA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLES
VISITA TECNICA CON HONORABLES CONCEJALES 23/02/2024 DIOVER NISPERUZA LOPEZ

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA 05 03 2024
(Dia) (Mes) (Afio)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoria suscritos.

2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempefadas por cada
uno de fos mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITE DE OBRA ES LEIDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCION POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE FIRMA

DIOVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ

JORGE ELIECER MORALES ALEMAN Foren™(

JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA CJ-P - d—-?

Original: Informe mensual de Interventoria
Copias: Contratista, Interventor y Direccién Territorial




