EDTB

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

CODIGO

VERSION
ACTA DE COMITE DE OBRA PAGINA bE
FECHA | 12 04 | 2004
(Dia) (Mes) (Afo)
{Este formato no aplica para reuniones distintas a los de Comité de Obra)
ACTA DE COMITE DE OBRA No. 28
(La numeracion sera consecutiva)
UNIDAD EJECUTORA: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
CONTRATO DE OBRA No. 033 DE 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA POTENTIASAS
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 041 DE 2023
INTERVENTOR: INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S
PARTICIPANTES | [ CARGO | EMPRESA O ENTIDAD ]

DIOVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ DIRECTOR TECNICO EDTB

JORGE ELIECER MORALES ALEMAN REPRESENTANTE LEGAL INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC SAS

JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA POTENTIAS.AS.

| OBJETIVOS DE LA REUNION
ENTREGA DE OBRA

I LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

SE CUMPLEN CON LOS COMPROMISOS ANTERIORMENTE ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA

l TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

RESUMEN INFORMATIVO Y AVANCES DE OBRA FINAL




EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE plcias
EDTB VERSION
ACTA DE COMITE DE OBRA — -
FECHA 12 04 ] 2024
(Dia) (Mes) (Aho)
| DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA |

* EL CONTRATISTA TIENE UN PORCENTAJE PROGRAMADO DEL100% Y UN PORCENTAJE EJECUTADO DEL 100%
EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRATADO Y COMUNIDAD RECIBE PROYECTO A SATISFACCION
COMPROMISOS PACTADOS FECHA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA

(Dia) (Mes) (Afo)
NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoria suscritos.

2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempefiadas por cada
uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITE DE OBRA ES LEIDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCION POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE FIRMA

DIOVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ

JORGE ELIECER MORALES ALEMAN

JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA

Original: Informe mensual de Interventoria
Copias: Contratista, Interventor y Direccion Territorial




