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MODIFICACIÓN DE CONDICIONES GENERALES 

 

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO A LA REACTIVACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD 735-2025 CPS-AG (134787), ALIX ADRIANA SUAREZ 
TAMARAY EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA.  
 
 

 

El presente documento complementario a la Reactivación No. 1 al Contrato de Prestación de Servicios No.  
FDLBOSA CD 735-2025 CPS-AG (134787), se rige por las cláusulas descritas más adelante, previas las 
siguientes consideraciones: 1.- Que el día veinticinco (25) de julio de 2025 el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, 
suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. FDLBOSA CD 735-2025 CPS-AG (134787), cuyo objeto 
es: “PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE LAS 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN IDENTIFICACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON AGRICULTURA URBANA EN EL 
MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2877 BOSA PROTECTORA DE SU AMBIENTE” con 
la señora Alix Adriana Suarez Tamara. 2.- Que el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios 
No.  FDLBOSA CD 735-2025 CPS-AG (134787) se fijó inicialmente por el término de cinco (05) meses y seis 
(06) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento, ejecución y legalización. 3.- Que el valor del Contrato de Prestación de Servicios No. 
FDLBOSA CD 735-2025 CPS-AG (134787), se pactó inicialmente por la suma de: dieciséis millones ciento 
setenta y dos mil pesos M/cte., ($16.172.000). 4.- Que con fecha veintiocho (28) de julio de 2025, se suscribió el 
Acta de Inicio del Contrato de Prestación de Servicios No. FDLBOSA CD 735-2025 CPS-AG (134787)5. - Que 
mediante comunicación con radicado No. 2025-571-008630-2 de fecha veinte (20) de agosto de 2025 la 
contratista Alix Adriana Suarez Tamara, solicitó la suspensión del Contrato de Prestación de Servicios No. 
FDLBOSA CD 735-2025 CPS-AG (134787) bajo la siguiente consideración: “(…)la presente es para solicitarla 
suspensión del contrato No.735de 2025, a mi nombre Alix Adriana Suarez Tamara, con documento de identidad cedula 
52.461.618 para la fecha del 5 al 14 de septiembre, por motivo de vieje a Cancúnmexico,como vicepresidente y representante del 
equipo cachibol Colombia, ya que vamos al 8vo torneo internacional como invitados por la directora de la federación internacional 
cachibol y la primera asamblea de miembros fundadores. Por lo tanto, se retomarán actividades el 15 de septiembre del 2025.” (…)”. 
6.-Que el veintiuno (21) de agosto de 2025 fue realizada solicitud de suspensión, por YENNY ALEXANDRA 
MORA en su calidad de apoyo a la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios No. FDLBOSA CD 
735-2025 CPS-AG (134787). 7.- Que, en consecuencia, mediante memorando con radicado No. 
20255720026463 del dos (02) de septiembre de 2025, el Alcalde Local de Bosa, Fabian Ernesto Ramírez Cruz 
en su calidad de Ordenador del Gasto y Supervisor del contrato, aprobó la suspensión del Contrato de Prestación 
de Servicios No. FDLBOSA CD 735-2025 CPS-AG (134787), a “partir del 05 de septiembre de 2025, y por un término 
de diez (10) días (…)”. 8.- Que el Contrato de Prestación de Servicios No. FDLBOSA CD 735-2025 CPS-AG 
(134787), tuvo una ejecución de uno (01) mese y ocho (08) días calendario, quedando un plazo de ejecución 
pendiente de tres (03) meses y veintiocho (28) días calendario 9.- Que, el Contrato de Prestación de Servicios 
No. FDLBOSA CD 735-2025 CPS-AG (134787), fue suspendido entre el cinco (05) y el catorce (14) de 
septiembre de 2025, por lo que debe ser reactivado el día quince (15) de septiembre de 2025. 10.- Que, en 
consecuencia, el plazo de ejecución finalizará el día treinta y uno (31) de diciembre de 2025, inclusive. 11.- 
Que, en vista de lo anterior, y agotado el término de suspensión, la partes acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA: 
REINICIAR EL PLAZO DE EJECUCION: del Contrato de Prestación de Servicios No. FDLBOSA CD 
735-2025 CPS-AG (134787), a partir del día quince (15) de septiembre de 2025, para dar cumplimiento a la 
ejecución de actividades, y teniendo en cuenta lo contemplado en la Cláusula Tercera - Plazo, del Clausulado 
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Complementario al Contrato de Prestación de Servicios No.  FDLBOSA CD 735-2025 CPS-AG (134787) el 
plazo de ejecución finalizará el día treinta y uno (31) de diciembre de 2025, inclusive. CLÁUSULA 
SEGUNDA. - PERFECCIONAMIENTO: De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 esta 
reanudación y modificación contractual se entiende perfeccionada con la aprobación de las partes en Secop II. 
CLÁUSULA TERCERA. – Al revisar la garantía de cumplimiento aportada por el contratista se evidencia que 
la vigencia de los amparos es suficiente para cubrir la ejecución contractual a pesar de la suspensión registrada en 
este documento, por lo tanto, no será necesaria su ampliación. CLÁUSULA CUARTA. – Las demás condiciones 
y obligaciones del contrato se mantienen sin modificación alguna y continúan vigentes para las partes. 
 

 
proyecto Juan Sebastian Sanabria parra – Profesional de Contratación – FDLBOSA    
Revisó: Camila Alarcón – Abogada de Contratación – FDLBOSA  
 

 


