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DATOS GENERALES

A
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL 04 09 2025 03 10 2025
INFORME
¢Se reporta algun desempefio I:I X
deficiente o a mejorar? Sl NO
VALOR %
0,
*PORCENTAJE DE EJECUCION DEL % ACTIVIDADES PRESUPUESTAL A PRESUPUESTAL

PERIODO A CERTIFICAR

CUMPLIDAS EN EL

PERIODO (0-100%) CANCELAR EN EL

PRESENTE PERIODO

PERIODO (0-100%)

100% $2.500.000,00

11.11%

*PORCENTAJE DE EJECUCION
ACUMULADO A LA FECHA

%

VALOR PRESUPUESTAL
% ACTIVIDADES ACUMULADO A
PRESUPUESTAL
CUMPLIDAS A LA CANCELADO A LA LA FECHA
FECHA (0-100%) FECHA INCLUIDO EL
PRESENTE
PERIODO (0-100%)
100% $2.500.000,00 66.66%

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

JHONATAN ALFONSO FUQUEN

DEPENDENCIA

DIRECCION FINANCIERA

CARGO

DIRECTOR FINANCIERO

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO

2025-014

FECHA DE CONTRATO

04 DE ABRIL DE 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NUBIA ESPERANZA PEREZ MESA

CEDULA DE CIUDADANIA O NIT DEL 23.946.561
CONTRATISTA

VALOR DEL CONTRATO $22.500.000
TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO 9 MESES

FECHA ACTA DE INICIO

04 DE ABRIL DE 2025

No. POLIZA

VIGENCIA DE LA POLIZA

AMPAROS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO

FECHA TERMINACION PROYECTADA EN EL

31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO

ADICION 0
PRORROGA 0
SUSPENSION

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE LA ORIENTACION,
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ACOMPANAMIEN'[O, MANEJO Y REPORTES DE INFORMACION EN LOS PROCESOS RELACIONADOS
CON LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

7 1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El Contratista ha desarrollado actividades propias del objeto de su contrato en La empresa de renovacion e
infraestructura de Sogamoso, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales pactadas en el contrato de

prestacién No. 2025-014, sin dificultades e inconvenientes a la fecha.

8 2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASEGURADOR

o 2 w wu i
¥ © - EJECUCION
D1 . SOPORTES
Udo OBLIGACION g 91 OBSERVACIONES DE PERIODO A
2 @ o d CUMPLIMIENT | CERTIFICA
(e o R
1
2
3
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL ASEGURADOR
Mantener  Actualizados En el mes de septiembre se realizé el | https://gespro 100%
de manera mensual los cargue de todos los procesos que | ysgr.dnp.gov.
modulos del aplicativo tuvieron que ver con la ejecucién y | coljsgr/faces/p
GESPROE segun seguimiento de  proyectos de | aginas/cuenta
corresponda. - inversién con cargo a los recursos | s/ctaMain.jsf
::r:forma(:lor)’ General, SGR tales como cargues de
rogramacion, . ejecucién, programacion del proyecto
Cpntratamon, Ejecucion y de Mongui aprobacion de
Cierre informacién y cargue de informacion
de polizas.
Asesorar y acompaiiar Se inicié en este periodo el proceso de | https://portal.s 100%
todos los procesos y cambio de usuario del perfil | gr.gov.co/SP
procedimientos presupuesto de gastos por cambio de | GR.Presentac
necesarios dentro  del representante legal, también se | jon/,Danalnfo
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aplicativo del SPGR hicieron algunos ajustes a la linea de | =gr-
sistema de presupuesto y pagos de algunos compromisos | fesapro.sgr.re
giro de regalias presupuestales; asimismo se prestd | d+PaginaGlob

asesoria en los procesos de pago a al.aspx?usr=

través de los usuarios contable y MHjmperez&h

pagador central ash=
Apoyar con la N/A 100%
Informacion  Necesaria
para el reporte de
Informacion Trimestral
del informe del sistema No aplica para este periodo
general de regalias a
través de la plataforma
CHIP del consolidador de
hacienda del ministerio
de hacienda
Entregar copia de los via WhatsApp 100%
documentos, memorias o Se han estructurado, creado vy | a direccion
materiales, a la Entidad, enviado diferentes documentos tales | financiera
producto del como  resoluciones de  adicién
cumplimiento del objeto presupuestal.
del Contrato, cuando la
naturaleza del mismo, asi
lo amerite.
Informar oportunamente Comunicacién oportuna de novedades | Registros de 100%
al supervisor del contrato o dificultades llamadas,
sobre las imposibilidades mensajes o
y dificultades que se correos
presenten en la ejecucion electronicos
del mismo conla

supervision
Informar al supervisor o No se presentaron novedades N/A 100%
al contratante de
situaciones que le
impidan realizar el
servicio conforme al
requerimiento
Efectuar con diligencia el Ejecucién diligente de todas las | N/A 100%
presente contrato tareas asignadas
Colaborar con la Entidad, Apoyo para cumplimiento  del | Concepto del 100%
para que el objeto del contrato con calidad supervisor,
contrato se cumpla y cumplimiento
ofrezca las  mejores general de
condiciones de calidad. informes y
entregables

Obrar con lealtad vy Actuacion ética, transparente y con | Resultados 100%
buena fe en las distintas buena fe tangibles y
etapas contractuales, buena calidad
evitando todo tipo de de los
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dilaciones o] en productos
trabamientos que entregados
pudieran presentarse
Atender las No se presentaron novedades N/A 100%
observaciones de la
Dependencia que ejerce
el control y vigilancia del
contrato.
Suministrar al supervisor Entrega oportuna de la informacién | Historial de 100%
designado por la entidad solicitada comunicaciones
toda la informacién institucionales
requerida para el
ejercicio oportuno de su
gestion
Entregar copia de los Documentos entregados al 4&rea | Presentacion 100%
documentos, memorias o financiera y gerencia de documentos
materiales, la Entidad, y productos
producto del entregables
cumplimiento del objeto
del Contrato, cuando la
naturaleza del mismo, asi
lo amerite.
Pasar de forma oportuna N/A N/A 100%
las cuentas o facturas y
soportes de cuenta, al
igual estar atento al
proceso de pago de las
mimas.
Las demas actividades Asistencia en ejecucién de proyectos | Participacion 100%
relacionadas que se con regalias activa en
deriven con los reportes informes,

de informaciéon de los
proyectos financiados
con cargo a los recursos
del sistema general de
regalias y con el objeto
contractual

interaccion con
plataformas
SSCE

Concepto general del
cumplimiento de las
obligaciones

Observaciones:

10

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA: SI__NO X

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO DEFICIENTE O

A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:
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5. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM PERIODO DE PAGO FECHA DE PAGO VALOR
ANO - MES ANO — MES — DIA
PENSION 2025-08 2025-09-23 538.900
SALUD 2025-08 2025-09-23 421.000
RIESGOS PROFESIONALES | 2025-08 2025-09-23 20.300
PARAFISCALES

12

13

14

15

PLANILLA No: 7984055107

VALOR DEL CONTRATO: $ 22.500.000,00
VALOR PAGO MES: $ 2.500.000,00
VALOR BASE PARA LIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL (40% como minimo): $mensual. $1.423.500

CERTIFICO QUE EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SE REALIZO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD

VIGENTE

Sl:| X

no ]

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: se espera el cumplimiento del 100%
de las obligaciones contractuales pactadas.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: NO

8. ¢ EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO X

(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

9. ENTREGO INFORME DE EJECUCION?

Si X

Vo]

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:
- PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
- CUENTA DE COBRO

- POLIZAS EXPEDIDAS.

- DOCUMENTOS ASEGURADORA
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18

19

20

21

- SOPORTE DEL REVISOR FISCAL Y SUS DOCUMENTOS

11. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI: X NO

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE
INFORME CERTIFICACION PARA PAGO

12. INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO/CONVENIO, DE

ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

13. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

14. FECHA DE ELABORACION:

JHONATAN ALFONSO FUQUEN

NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO FIRMA DEL SUPERVISOR
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