2025

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACION:

JAMES DELGADO CARGO: Coordinador de MTT
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1 |PINTURA GENERAL PLANTA PROCESOS| 6 MESES James Delgado | cqord Logistica

5 |GRIFERIA POCETAS Y LAVAMANOS PLANTA PROCESOS| 4 MESES James Delgado | coorq Logistica

5 |RED ELECTRICA (SUICHES, TOMAS..) PLANTA PROCESOS| 4 MESES James Delgado | cqord Logistica

4 |RED SANITARIA (SIFONES, CAJAS) PLANTA PROCESOS| 4 MESES James Delgado | coorq Logistica

5 |REDGAS PLANTA PROCESOS| 4 MESES James Delgado | coord Logistica

6 |PINTURA GENERAL HILA 4 MESES James Delgado | cqord Logistica

7 |GRIFERIA POCETAS Y LAVAMANOS HILA 4 MESES James Delgado | coorq Logistica

g |RED ELECTRICA (SUICHES, TOMAS..) HILA 4 MESES James Delgado | coord Logistica

g |RED SANITARIA (SIFONES, CAJAS) HILA 4 MESES James Delgado | cqord Logistica
10 |RED GAS HILA 4 MESES James Delgado | ~qorg Logistica
11 |PINTURA GENERAL SAN PEDRO 4 MESES James Delgado | coord Logistica
12 |GRIFERIA POCETAS Y LAVAMANOS SAN PEDRO 4 MESES James Delgado | cqorq Logistica
13 |RED ELECTRICA (SUICHES, TOMAS..) SAN PEDRO 4 MESES James Delgado | coord Logistica
14 |RED SANITARIA (SIFONES, CAJAS) SAN PEDRO 4 MESES James Delgado | coord Logistica
15 |REDGAS SAN PEDRO 4 MESES James Delgado | cqorq Logistica
16 |PINTURA GENERAL CORPOSALUD 4 MESES James Delgado | coord Logistica
17 |GRIFERIA POCETAS Y LAVAMANOS CORPOSALUD 4 MESES James Delgado | cqord Logistica
1g |RED ELECTRICA (SUICHES, TOMAS..) CORPOSALUD 4 MESES James Delgado | cqorq L ogistica
19 |RED SANITARIA (SIFONES, CAJAS) CORPOSALUD 4 MESES James Delgado | coorq Logistica
50 |RED GAS CORPOSALUD 4 MESES James Delgado | cqorq Logistica
51 |PINTURA GENERAL PROINSALUD 4 MESES James Delgado | cqord Logistica
5o |GRIFERIA POCETAS Y LAVAMANOS PROINSALUD 4 MESES James Delgado | coord Logistica
53 |RED ELECTRICA (SUICHES, TOMAS..) PROINSALUD 4 MESES James Delgado | cqord Logistica
24 |RED SANITARIA (SIFONES, CAJAS) PROINSALUD 4 MESES James Delgado | cqorq Logistica
o5 |RED GAS PROINSALUD 4 MESES James Delgado

Coord Logistica




