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INFORME MENSUAL, PARCIAL DE SUPERVISION DE AVANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONTRATO 7139602-2024 SUSCRITO CON FONDO FINANCIERO

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 23/04/2025
Hasta: 22/05/2025

DATOS GENERALES

CONTRATISTA:

IDENTIFICACION:

FECHA DE SUSCRIPCION:

OBJETO:

VALOR INICIAL:

PLAZO INICIAL:

SUPERVISOR

DISTRITAL DE SALUD

CONSORCIO BIO-ALARIS 2024

Nit. 901.898.718-3

18/12/2024

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TECNOLOGIA
BIOMEDICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS PESOS MI/CTE
($259.801.500) INCLUIDO IVA vy todos los impuestos, gastos,
costos, contribuciones directos e indirectos.

7 Meses

VICTOR MANUEL CUERVO GARZON
Almacenista General

NOVEDADES CONTRACTUALES: Modificacidon No. 1 publicada en SECOP 1l el 28 de marzo de 2025,

mediante la cual se establece:

“‘PRIMERA- MODIFICAR la clausula novena del contrato de
prestacion de servicios No. CO1.PCCNTR.7139602 de 2024, la cual
quedaré asi: “CLAUSULA 9 — SUPERVISION: La supervisién del
contrato resultante del presente proceso de seleccion sera realizada
por ALMACENISTA GENERAL CODIGO 215 GRADO 30 de la
Subdireccion de Bienes y Servicios de la Secretaria Distrital de
Salud, y/o quien designe el Secretario Distrital de Salud - Director
Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud, quien podréa
apoyarse técnicamente en los colaboradores de la Dependencia a
su cargo. El supervisor designado tiene la competencia funcional y
la idoneidad para ejercer la citada designacion segun el manual de
funciones de la entidad.

Las obligaciones que ejercera el supervisor, de conformidad con lo
establecido en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, seran las
estipuladas en el numeral 21. de los Estudios Previos que soportan
la contratacién de acuerdo con lo establecido en el LINEAMIENTO
PARA LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DE CONTRATOS O
CONVENIOS SDS-CON-LN-006 (...)".
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FECHA DE INICIO: 23/12/2024

FECHA DE TERMINACION: 22/07/2025

PLAZO FINAL: 7 Meses

VALOR FINAL: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES

OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
($259.801.500) INCLUIDO IVA vy todos los impuestos, gastos,
costos, contribuciones directos e indirectos.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: Se esta dando cumplimiento a las mismas por
parte del contratista.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE
ACUERDO CON EL OBJETO.

OBLIGACIONES

Cumplir con cada una de las

AVANCE ACTIVIDADES
OBLIGACIONES TECNICAS

El contratista  realizo la

entrega de certificacion de

especificaciones sefialadas en el
ANEXO TECNICO.

cumplimiento de esta obligacion
en el informe del mes de
diciembre de 2024 a enero de
2025.

EVIDENCIAS O
SOPORTE

El contratista entrego
certificacion en el informe No. 1,
el cual se encuentra publicado
en la plataforma SECOP Il en el
siguiente LINK:

https://community.secop.gov.co
/Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.7134353&isFromPublicArea=
True&isModal=False

Tratandose del servicio de embalaje
y transporte, para la recoleccion y
entrega de equipos, el contratista
debera velar por el cumplimiento de
la normatividad vigente, atendiendo

las normas de transito vy
disposiciones que regulan la
materia.

El contratista  realizo la
entrega de certificacion de
cumplimiento de esta obligacion
en el informe del mes de
diciembre de 2024 a enero de
2025.

El contratista entrego
certificacion en el informe No. 1,
el cual se encuentra publicado
en la plataforma SECOP Il en el
siguiente LINK:

https://community.secop.gov.co
[Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.7134353&isFromPublicArea=
True&isModal=False

Asumir dentro del valor del servicio
contratado el costo del transporte,
de las herramientas, materiales
insumos y demas elementos, asi
como del personal técnico que el
contratista  requiera para la
ejecucion del objeto contractual y

El contratista  realizo la
entrega de certificacion de
cumplimiento de esta obligacion
en el informe del mes de
diciembre de 2024 a enero de
2025.

El contratista entrego
certificacion en el informe No. 1,
el cual se encuentra publicado
en la plataforma SECOP Il en el
siguiente LINK:

https://community.secop.gov.co/

sus obligaciones y actividades Public/Tendering/OpportunityDet

pactadas. ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7
134353&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=False

Entregar en el informe final | No aplica para el presente No aplica evidencia parael

un consolidado de del inventario
total de los equipos almacenados.

periodo

presente periodo
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relacionadas para el cumplimiento
del objeto contractual.

ha requerido esta obligacion.

5. Emitir concepto técnico, cuando | Para el presente periodo no se | No aplica evidencia parael
aplique o cuando la Entidad lo | requirié concepto técnico presente periodo
requiera, sobre el estado de equipos
pertenecientes al contrato en
ejecucion.

6. Asumir los gastos asociados al|El contratista realizo la| El contratista entrego
servicio de almacenamiento, tales|entrega de certificacion de | certificacion en el informe No. 1,
como servicios publicos y demas, | cumplimiento de esta obligacién | el cual se encuentra publicado
necesarios para la correctalen el informe del mes de|en la plataforma SECOP Il en el
ejecucion del contrato diciembre de 2024 a enero de | siguiente LINK:

2025.
https://community.secop.gov.co
[Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.7134353&isFromPublicArea=
True&isModal=False

7. En Caso de presentarse alguna | El contratista realizo la| El contratista entrego
novedad con la validez de la|entrega de certificacion de | certificacion en el informe No. 1,
certificacion CCAA, el contratista | cumplimiento de esta obligacion | el cual se encuentra publicado
debe informar inmediatamente dicha|en el informe del mes de|en la plataforma SECOP Il en el
novedad a la Entidad para tomarse | diciembre de 2024 a enero de | siguiente LINK:
las acciones a las que haya lugar. | 2025.

https://community.secop.gov.co
[Public/Tendering/OpportunityD
etail/lndex?noticeUID=CO1.NT
C.7134353&isFromPublicArea=
True&isModal=False

8. Garantizar que las instalaciones y | El contratista realizo la| ElI contratista entrego bodega
servicios conexos donde se|entrega de la bodega con el|en el informe No. 1, el cual se
almacenaran los equipos cumplan | cumplimiento de las [ encuentra publicado en la
con los requerimientos establecidos | caracteristicas, dando | plataforma SECOP Il en el
por la entidad. cumplimiento de esta obligacion | siguiente LINK:

en el informe del mes de

diciembre de 2024 a enero de | hitps://community.secop.gov.co

2025. [Public/Tendering/OpportunityD
etail/lndex?noticeUID=CO1.NT
C.7134353&isFromPublicArea=
True&isModal=False

9. Entregar mensualmente un informe | El contratista hace entrega del | 9.1 INVENTARIO
de ejecucion con el inventario de los | inventario y del informe en el|9.1.1 INFORME
equipos cual relaciona las entregas.

10. Las demas que se requieran |Para el presente periodo no se|No aplica evidencia parael

presente periodo

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

Suscribir el acta de inicio dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes
a la suscripcion del contrato.

El contratista  suscribié acta

de inicio.

El contratista suscribié acta de
inicio, la cual se encuentra
publicada en la plataforma
SECORP Il en el siguiente LINK:
https://community.secop.gov.co/

Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7

134353&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False
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Asistir a reuniones perioddicas
virtuales y/o presenciales, a través
del representante legal y/o quien
este designe, para la revision de los
alcances y pendientes de ejecucion
del contrato, cuando la entidad lo
requiera.

El contratista asistio a reunion el
dia 29 y 30 de abril del presente
afio con el fin de hacer entrega
de tecnologia biomédica para
ser almacenada.

2.1 Acta de reunion 29 de abril
de 2025.

2.1.1 Acta de reunién 30 de
abril de 2025

Enviar las facturas electronicas
dentro de los primeros veinte (20)
dias calendario de cada mes a la
direccion de correo electronico
facturas_sds@saludcapital.gov.co,
con copia al supervisor o referente
que la entidad designe, las cuales
deben sefalar: numero y vigencia
del contrato, periodo a cobrar y area
de destino.

El contratista envio la respectiva
factura.

3.1 FACTURA FV005

Guardar confidencialidad con la
informacion de la SDS que en razén
de la ejecucion del contrato llegare a
conocer, obligandose a: 1) Manejar,
de manera confidencial, la
informacion que como tal le sea
presentada y entregada y toda
aquella que se genere en torno a
ella, como fruto de la prestacion de
sus servicios. 2) Guardar
confidencialidad sobre esa
informacion 'y no emplearla en
beneficio propio o de terceros,
mientras conserve sus
caracteristicas de confidencialidad o
mientras sea manejada como un
secreto empresarial o comercial.
PARAGRAFO: El desconocimiento
de los compromisos descritos por el
contratista, puede conllevar
demandas civiles y penales, segun
lo sefialan las leyes colombianas.
(Articulo 308 de la Ley 599 de 2000;
Ley 256 de 1996).

El contratista realizo la
entrega de certificacion de
cumplimiento de esta obligacion
en el informe del mes de
diciembre de 2024 a enero de
2025.

El contratista entrego
certificacion en el informe No. 1,
el cual se encuentra publicado
en la plataforma SECOP Il en el
siguiente LINK:

https://community.secop.gov.co
[Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.7134353&isFromPublicArea=
True&isModal=False

OBLIGACIONES AMBIENTALES

Cumplir con el Acuerdo 746 del 10
de septiembre de 2019 “Por el cual
se adoptan medidas para la
proteccion de la salud publica y se
prohibe la utilizacion del asbesto y
sus productos derivados en los
contratos de obra publica en Bogota
D.C

El contratista realizo la
entrega de certificacion de
cumplimiento de esta obligacion
en el informe del mes de
diciembre de 2024 a enero de
2025.

El contratista entrego
certificacion en el informe No. 1,
el cual se encuentra publicado
en la plataforma SECOP Il en el
siguiente LINK:
https://community.secop.gov.co
[Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.7134353&isFromPublicArea=
True&isModal=False

OBLIGACIONES HSEQ

Suministrar dotacion y los elementos
de proteccion individual (E.P.I) al
personal técnico que se requiera
para la ejecucion del objeto
contractual y sus obligaciones y/o
actividades pactadas y dar
cumplimiento a los requerimientos

El contratista  realizo la
entrega de certificacion de
cumplimiento de esta obligacion
en el informe del mes de
diciembre de 2024 a enero de
2025.

El contratista entrego
certificacion en el informe No. 1,
el cual se encuentra publicado
en la plataforma SECOP Il en el
siguiente LINK:

https://community.secop.gov.co/
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de HSEQ que el SIG de la SDS
tenga establecidos.

Public/Tendering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
7134353&isFromPublicArea=Tr
ue&isModal=False

Informar, mediante oficio al
momento de suscribir el acta de
inicio, quien es el responsable de la
gestion SST de su organizacion.

El contratista  realizo la
entrega de certificacion de
cumplimiento de esta obligacion
en el informe del mes de
diciembre de 2024 a enero de
2025.

El contratista entrego
certificacion en el informe No. 1,
el cual se encuentra publicado
en la plataforma SECOP Il en el
siguiente LINK:

https://community.secop.gov.co
[Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.7134353&isFromPublicArea=
True&isModal=False

En caso de ser necesario, realizar
trabajos especiales como trabajos
en altura, trabajos en caliente y
trabajos en espacio confinados el
Contratista debe presentar al
Supervisor el formato de ATS y el
Permiso de Trabajo que
corresponda para dar autorizacion
en la ejecucion de los trabajos, de
conformidad con lo establecido en la
normatividad vigente.

El contratista  realizo la
entrega de certificacion de
cumplimiento de esta obligacion
en el informe del mes de
diciembre de 2024 a enero de
2025.

El contratista entrego
certificacion en el informe No. 1,
el cual se encuentra publicado
en la plataforma SECOP Il en el
siguiente LINK:

https://community.secop.gov.co
[Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.7134353&isFromPublicArea=
True&isModal=False

Presentar al supervisor del contrato,
de acuerdo con los roles vy
responsabilidades, el respectivo
certificado de capacitacion 'y
entrenamiento para trabajo en
alturas o certificacion de la
competencia laboral del personal del
contratista que desarrolle trabajo en
altura en la ejecucion del presente
proceso

El contratista  realizo la
entrega de certificacion de
cumplimiento de esta obligacion
en el informe del mes de
diciembre de 2024 a enero de
2025.

El contratista entrego
certificacion en el informe No. 1,
el cual se encuentra publicado
en la plataforma SECOP Il en el
siguiente LINK:

https://community.secop.gov.co
[Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.7134353&isFromPublicArea=
True&isModal=False

El personal del contratista no podra
realizar actividades en estado de

post alicoramiento o bajo el
consumo de sustancias
psicoactivas, en caso de

evidenciarse que el colaborador del
contratista se encuentra en alguna
de estas situaciones, se le retirara
de la Instalaciones de La SDS y se
procedera a informar al Contratista
para que tome las medidas
respectivas. Este trabajador no
podra volver a laborar dentro de La
SDS.

El contratista realizo la
entrega de certificacion de
cumplimiento de esta obligacion
en el informe del mes de
diciembre de 2024 a enero de
2025.

El contratista entrego
certificacion en el informe No. 1,
el cual se encuentra publicado
en la plataforma SECOP Il en el
siguiente LINK:

https://community.secop.gov.co
[Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.7134353&isFromPublicArea=
True&isModal=False
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El personal del contratista debera
recomendaciones,
restricciones

acatar las
procedimientos y
dadas por el departamento
Seguridad y Control para

desplazamientos y estadia en La
SDS y demas directrices de SST que
se establezcan en el SIG de LA

SDS.

El contratista

de
los

en el

2025.

entrega de certificacion
cumplimiento de esta obligacion
informe del
diciembre de 2024 a enero de

la
de

realizo El contratista entrego
certificacion en el informe No. 1,
el cual se encuentra publicado
en la plataforma SECOP Il en el

siguiente LINK:

mes de

https://community.secop.gov.co
/Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.7134353&isFromPublicArea=
True&isModal=False

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Se deja constancia que el contratista CONSORCIO BIO-ALARIS 2024, se le ha generado pago a la
fecha de expedicién del presente informe por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($259.801.500) incluido IVA por
concepto de la ejecucion del presente contrato.

No. de Pago valor pagado Observaciones
Primer pago $37.114.500 Factura FE0O1
Segundo pago | $37.114.500 Factura FE002

Tercer pago $37.114.500 Factura FE003

Cuarto pago $37.114.500 Factura FE004

Quinto Pago $37.114.500 Factura FV005

Sexto pago $37.114.500 Factura FV006
Séptimo Pago | $37.114.500 Factura FV007

Total alafecha |$259.801.500

Anticipo y forma de amortizacion: N/A

CERTIFICACION PAGO DE APORTES

Con base en las Planillas integradas de Autoliquidacion de Aportes
Fiscal __ Representante Legal _ X  presentadas por
ALARIS 2024, para el tramite de pago (s) durante la ejecucion, se verifica la correcta relacién entre las
sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de
Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, las
Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510

Certificacion del
el

de 2003, cuando correspondan, y demas normas que las reglamenten o complementen.

RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de
ejecucion, reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe:

Revisor
CONTRATISTA CONSORCIO BIO-

¢ Se materializo el

suficiente oferta de inmuebles
que cumplan con las
condiciones requeridas por la
entidad

riesgo? Observaciones
N° Descripcién del Riesgo go: (Describa la(s) causa(s) por las
(Marque con una X) P ,
cuales se materializo el riesgo)
Si NO
1 Cuando en el mercado no existe X
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2 Problemas con las instalaciones X
de redes de conectividad y/o
sobre cargas de energia que
impliquen no mantener
operativos los equipos

3 Venta del inmueble en el cual X
se encuentran almacenados los
equipos.

4 Problemas de orden publico X
que atenten contra la integridad
del inmueble donde se
encuentran  almacenados los
equipos.

5 Destinacién Indebida parcial o X
total del Iugar donde se
encuentren almacenados los

equipos
6 Deterioro del bien inmueble X
donde se encuentran

almacenados los equipos

K3

<> El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relacién con el numeral 8.4.

Para constancia se firma a los 09 dias del mes de septiembre de 2025

Firmado

\g\%§§\§ digitalmente por

Victor Cuervo

VICTOR MANUEL CUERVO GARZON
Almacenista General — Cédigo 215 Grado 30

Elaboré: Jhon Arbey Gutierrez Garcia — Contratista Subdireccion de Bienes y Servicios
Reviso: Catalina Gutierrez Cano - Contratista Subdireccion de Bienes y Servicios &%
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