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INFORME MENSUAL, PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO 

 

CONTRATO 7139602-2024 SUSCRITO CON FONDO FINANCIERO 
DISTRITAL DE SALUD 

 

PERIODO DEL INFORME: 
 

Desde: 23/04/2025 
Hasta: 22/05/2025 

 
DATOS GENERALES 

 

CONTRATISTA:  CONSORCIO BIO-ALARIS 2024 
  

 
IDENTIFICACION: Nit. 901.898.718-3 

 
 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 18/12/2024 

 
 

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TECNOLOGIA 
BIOMEDICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 

 

VALOR INICIAL: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE 
($259.801.500) INCLUIDO IVA y todos los impuestos, gastos, 
costos, contribuciones directos e indirectos. 

 
PLAZO INICIAL: 7 Meses 

 

SUPERVISOR VICTOR MANUEL CUERVO GARZON 
Almacenista General 

 
 

NOVEDADES CONTRACTUALES: Modificación No. 1 publicada en SECOP II el 28 de marzo de 2025, 
mediante la cual se establece:  

 “PRIMERA- MODIFICAR la cláusula novena del contrato de 
prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.7139602 de 2024, la cual 
quedará así: “CLÁUSULA 9 – SUPERVISIÓN: La supervisión del 
contrato resultante del presente proceso de selección será realizada 
por ALMACENISTA GENERAL CODIGO 215 GRADO 30 de la 
Subdirección de Bienes y Servicios de la Secretaría Distrital de 
Salud, y/o quien designe el Secretario Distrital de Salud - Director 
Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud, quien podrá 
apoyarse técnicamente en los colaboradores de la Dependencia a 
su cargo. El supervisor designado tiene la competencia funcional y 
la idoneidad para ejercer la citada designación según el manual de 
funciones de la entidad.  

 Las obligaciones que ejercerá el supervisor, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, serán las 
estipuladas en el numeral 21. de los Estudios Previos que soportan 
la contratación de acuerdo con lo establecido en el LINEAMIENTO 
PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O 
CONVENIOS SDS-CON-LN-006 (…)”. 
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FECHA DE INICIO:  23/12/2024 

 
FECHA DE TERMINACIÓN: 22/07/2025 

 

PLAZO FINAL: 7 Meses 
 

VALOR FINAL: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE 
($259.801.500) INCLUIDO IVA y todos los impuestos, gastos, 
costos, contribuciones directos e indirectos. 

 
 

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: Se está dando cumplimiento a las mismas por 
parte del contratista. 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE 

ACUERDO CON EL OBJETO. 

OBLIGACIONES AVANCE ACTIVIDADES 
EVIDENCIAS O 

SOPORTE 
OBLIGACIONES TECNICAS 

1. Cumplir con cada una de las 
especificaciones señaladas en el    
ANEXO TÉCNICO. 

El contratista realizo la 
entrega de certificación de 
cumplimiento de esta obligación 
en el informe del mes de 
diciembre de 2024 a enero de 
2025. 

 

El contratista entrego 
certificación en el informe No. 1, 
el cual se encuentra publicado 
en la plataforma SECOP II en el 
siguiente LINK: 

 

https://community.secop.gov.co
/Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.7134353&isFromPublicArea=
True&isModal=False 

2. Tratándose del servicio de embalaje 
y transporte, para la recolección y 
entrega de equipos, el contratista 
deberá velar por el cumplimiento de 
la normatividad vigente, atendiendo 
las normas de tránsito y 
disposiciones que regulan la 
materia. 

El contratista realizo la 
entrega de certificación de 
cumplimiento de esta obligación 
en el informe del mes de 
diciembre de 2024 a enero de 
2025. 

 

El contratista entrego 
certificación en el informe No. 1, 
el cual se encuentra publicado 
en la plataforma SECOP II en el 
siguiente LINK: 

 
https://community.secop.gov.co
/Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.7134353&isFromPublicArea=
True&isModal=False 

3. Asumir dentro del valor del servicio 
contratado el costo del transporte, 
de las herramientas, materiales 
insumos y demás elementos, así 
como del personal técnico que el 
contratista requiera para la 
ejecución del objeto contractual y 
sus obligaciones y actividades 
pactadas. 

El contratista realizo la 
entrega de certificación de 
cumplimiento de esta obligación 
en el informe del mes de 
diciembre de 2024 a enero de 
2025. 

 

 El contratista entrego 
certificación en el informe No. 1, 
el cual se encuentra publicado 
en la plataforma SECOP II en el 
siguiente LINK: 

 
https://community.secop.gov.co/
Public/Tendering/OpportunityDet
ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7
134353&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=False 

4. Entregar en el informe final 
un consolidado de del inventario 
total de los equipos almacenados. 

No aplica para el presente 
periodo 

No aplica evidencia para el 
presente periodo 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7134353&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7134353&isFromPublicArea=True&isModal=False
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7134353&isFromPublicArea=True&isModal=False
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7134353&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7134353&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7134353&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7134353&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7134353&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7134353&isFromPublicArea=True&isModal=False
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5. Emitir concepto técnico, cuando 

aplique o cuando la Entidad lo 
requiera, sobre el estado de equipos 
pertenecientes al contrato en 
ejecución. 

Para el presente periodo no se 
requirió concepto técnico 

No aplica evidencia para el 
presente periodo 

6. Asumir los gastos asociados al 
servicio de almacenamiento, tales 
como servicios públicos y demás, 
necesarios para la correcta 
ejecución del contrato 

El contratista realizo la 
entrega de certificación de 
cumplimiento de esta obligación 
en el informe del mes de 
diciembre de 2024 a enero de 
2025. 
 

El contratista entrego 
certificación en el informe No. 1, 
el cual se encuentra publicado 
en la plataforma SECOP II en el 
siguiente LINK: 

 

 
https://community.secop.gov.co
/Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.7134353&isFromPublicArea=
True&isModal=False 

7. En Caso de presentarse alguna 
novedad con la validez de la 
certificación CCAA, el contratista 
debe informar inmediatamente dicha 
novedad a la Entidad para tomarse 
las acciones a las que haya lugar. 

El contratista realizo la 
entrega de certificación de 
cumplimiento de esta obligación 
en el informe del mes de 
diciembre de 2024 a enero de 
2025. 
 

El contratista entrego 
certificación en el informe No. 1, 
el cual se encuentra publicado 
en la plataforma SECOP II en el 
siguiente LINK: 

 
https://community.secop.gov.co
/Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.7134353&isFromPublicArea=
True&isModal=False 

8. Garantizar que las instalaciones y 
servicios conexos donde se 
almacenarán los equipos cumplan 
con los requerimientos establecidos 
por la entidad. 

El contratista realizo la 
entrega de la bodega con el 
cumplimiento de las 
características, dando 
cumplimiento de esta obligación 
en el informe del mes de 
diciembre de 2024 a enero de 
2025. 
 

El contratista entrego bodega 
en el informe No. 1, el cual se 
encuentra publicado en la 
plataforma SECOP II en el 
siguiente LINK: 

 
https://community.secop.gov.co
/Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.7134353&isFromPublicArea=
True&isModal=False 

9. Entregar mensualmente un informe 
de ejecución con el inventario de los 
equipos 

El contratista hace entrega del 
inventario y del informe en el 
cual relaciona las entregas. 

9.1 INVENTARIO 
9.1.1 INFORME 

10. Las demás que se requieran 
relacionadas para el cumplimiento 
del objeto contractual. 

Para el presente periodo no se 
ha requerido esta obligación. 

No aplica evidencia para el 
presente periodo 

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

1. Suscribir el acta de inicio dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la suscripción del contrato. 

El contratista suscribió acta 
de inicio. 

 

El contratista suscribió acta de 
inicio, la cual se encuentra 
publicada en la plataforma 
SECOP II en el siguiente LINK: 

https://community.secop.gov.co/

Public/Tendering/OpportunityDet

ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7

134353&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False 
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2. Asistir a reuniones periódicas 

virtuales y/o presenciales, a través 
del representante legal y/o quien 
este designe, para la revisión de los 
alcances y pendientes de ejecución 
del contrato, cuando la entidad lo 
requiera. 

El contratista asistió a reunión el 
día 29 y 30 de abril del presente 
año con el fin de hacer entrega 
de tecnología biomédica para 
ser almacenada. 

2.1 Acta de reunión 29 de abril 
de 2025. 
2.1.1 Acta de reunión 30 de 
abril de 2025 

3. Enviar las facturas electrónicas 
dentro de los primeros veinte (20) 
días calendario de cada mes a la 
dirección de correo electrónico 
facturas_sds@saludcapital.gov.co, 
con copia al supervisor o referente 
que la entidad designe, las cuales 
deben señalar: número y vigencia 
del contrato, período a cobrar y área 
de destino. 

El contratista envió la respectiva 
factura. 

3.1 FACTURA FV005 

4. Guardar confidencialidad con la 
información de la SDS que en razón 
de la ejecución del contrato llegare a 
conocer, obligándose a: 1) Manejar, 
de manera confidencial, la 
información que como tal le sea 
presentada y entregada y toda 
aquella que se genere en torno a 
ella, como fruto de la prestación de 
sus servicios. 2) Guardar 
confidencialidad sobre esa 
información y no emplearla en 
beneficio propio o de terceros, 
mientras conserve sus 
características de confidencialidad o 
mientras sea manejada como un 
secreto empresarial o comercial. 
PARÁGRAFO: El desconocimiento 
de los compromisos descritos por el 
contratista, puede conllevar 
demandas civiles y penales, según 
lo señalan las leyes colombianas. 

(Artículo 308 de la Ley 599 de 2000; 

Ley 256 de 1996). 

El contratista realizo la 
entrega de certificación de 
cumplimiento de esta obligación 
en el informe del mes de 
diciembre de 2024 a enero de 
2025. 
 

El contratista entrego 
certificación en el informe No. 1, 
el cual se encuentra publicado 
en la plataforma SECOP II en el 
siguiente LINK: 

 
https://community.secop.gov.co
/Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.7134353&isFromPublicArea=
True&isModal=False 

OBLIGACIONES AMBIENTALES 

1. Cumplir con el Acuerdo 746 del 10 
de septiembre de 2019 “Por el cual 
se adoptan medidas para la 
protección de la salud pública y se 
prohíbe la utilización del asbesto y 
sus productos derivados en los 
contratos de obra pública en Bogotá 
D.C 

El contratista realizo la 
entrega de certificación de 
cumplimiento de esta obligación 
en el informe del mes de 
diciembre de 2024 a enero de 
2025. 
 

El contratista entrego 
certificación en el informe No. 1, 
el cual se encuentra publicado 
en la plataforma SECOP II en el 
siguiente LINK: 
https://community.secop.gov.co
/Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.7134353&isFromPublicArea=
True&isModal=False 

OBLIGACIONES HSEQ 

1. Suministrar dotación y los elementos 
de protección individual (E.P.I) al 
personal técnico que se requiera 
para la ejecución del objeto 
contractual y sus obligaciones y/o 
actividades pactadas y dar 
cumplimiento a los requerimientos 

El contratista realizo la 
entrega de certificación de 
cumplimiento de esta obligación 
en el informe del mes de 
diciembre de 2024 a enero de 
2025. 
 

El contratista entrego 
certificación en el informe No. 1, 
el cual se encuentra publicado 
en la plataforma SECOP II en el 
siguiente LINK: 

 
https://community.secop.gov.co/

mailto:facturas_sds@saludcapital.gov.co
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7134353&isFromPublicArea=True&isModal=False
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de HSEQ que el SIG de la SDS 
tenga establecidos. 

Public/Tendering/OpportunityDe
tail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
7134353&isFromPublicArea=Tr
ue&isModal=False 

2. Informar, mediante oficio al 
momento de suscribir el acta de 
inicio, quien es el responsable de la 
gestión SST de su organización. 

El contratista realizo la 
entrega de certificación de 
cumplimiento de esta obligación 
en el informe del mes de 
diciembre de 2024 a enero de 
2025. 
 

El contratista entrego 
certificación en el informe No. 1, 
el cual se encuentra publicado 
en la plataforma SECOP II en el 
siguiente LINK: 

 
https://community.secop.gov.co
/Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.7134353&isFromPublicArea=
True&isModal=False 

3. En caso de ser necesario, realizar  
trabajos especiales como trabajos 
en altura, trabajos en caliente y 
trabajos en espacio confinados el 
Contratista debe presentar al 
Supervisor el formato de ATS y el 
Permiso de Trabajo que 
corresponda para dar autorización 
en la ejecución de los trabajos, de 
conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente. 

El contratista realizo la 
entrega de certificación de 
cumplimiento de esta obligación 
en el informe del mes de 
diciembre de 2024 a enero de 
2025. 
 

El contratista entrego 
certificación en el informe No. 1, 
el cual se encuentra publicado 
en la plataforma SECOP II en el 
siguiente LINK: 

 
https://community.secop.gov.co
/Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.7134353&isFromPublicArea=
True&isModal=False 

4. Presentar al supervisor del contrato, 
de acuerdo con los roles y 
responsabilidades, el respectivo 
certificado de capacitación y 
entrenamiento para trabajo en 
alturas o certificación de la 
competencia laboral del personal del 
contratista que desarrolle trabajo en 
altura en la ejecución del presente 
proceso 

El contratista realizo la 
entrega de certificación de 
cumplimiento de esta obligación 
en el informe del mes de 
diciembre de 2024 a enero de 
2025. 
 

El contratista entrego 
certificación en el informe No. 1, 
el cual se encuentra publicado 
en la plataforma SECOP II en el 
siguiente LINK: 

 
https://community.secop.gov.co
/Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.7134353&isFromPublicArea=
True&isModal=False 

5. El personal del contratista no podrá 
realizar actividades en estado de 
post alicoramiento o bajo el 
consumo de sustancias 
psicoactivas, en caso de 
evidenciarse que el colaborador del 
contratista se encuentra en alguna 
de estas situaciones, se le retirará 
de la Instalaciones de La SDS y se 
procederá a informar al Contratista 
para que tome las medidas 
respectivas. Este trabajador no 
podrá volver a laborar dentro de La 
SDS. 

El contratista realizo la 
entrega de certificación de 
cumplimiento de esta obligación 
en el informe del mes de 
diciembre de 2024 a enero de 
2025. 
 

El contratista entrego 
certificación en el informe No. 1, 
el cual se encuentra publicado 
en la plataforma SECOP II en el 
siguiente LINK: 

 
https://community.secop.gov.co
/Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.7134353&isFromPublicArea=
True&isModal=False 
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6. El personal del contratista deberá 

acatar las recomendaciones, 
procedimientos y restricciones 
dadas por el departamento de 
Seguridad y Control para los 
desplazamientos y estadía en La 
SDS y demás directrices de SST que 
se establezcan en el SIG de LA 
SDS. 

El contratista realizo la 
entrega de certificación de 
cumplimiento de esta obligación 
en el informe del mes de 
diciembre de 2024 a enero de 
2025. 
 

El contratista entrego 
certificación en el informe No. 1, 
el cual se encuentra publicado 
en la plataforma SECOP II en el 
siguiente LINK: 

 
https://community.secop.gov.co
/Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.7134353&isFromPublicArea=
True&isModal=False 

 

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA: 
 

Se deja constancia que el contratista CONSORCIO BIO-ALARIS 2024, se le ha generado pago a la 
fecha de expedición del presente informe por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($259.801.500) incluido IVA por 
concepto de la ejecución del presente contrato. 

 
 

No. de Pago valor pagado Observaciones 

Primer pago $37.114.500 Factura FE001  

Segundo pago $37.114.500 Factura FE002 

Tercer pago $37.114.500 Factura FE003  

Cuarto pago $37.114.500 Factura FE004 

Quinto Pago $37.114.500 Factura FV005 

Sexto pago $37.114.500 Factura FV006 

Séptimo Pago  $37.114.500 Factura FV007 

Total a la fecha $259.801.500  

 
Anticipo y forma de amortización: N/A 

 
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES 
 
Con base en las Planillas integradas de Autoliquidación de Aportes          Certificación del Revisor 
Fiscal    Representante   Legal __X__  presentadas   por   el   CONTRATISTA   CONSORCIO BIO-
ALARIS 2024, para el trámite de pago (s) durante la ejecución, se verifica la correcta relación entre las 
sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de 
Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las 
Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 
de 2003, cuando correspondan, y demás normas que las reglamenten o complementen. 

 

RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de 
ejecución, reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe: 

 

 
Nº 

 
Descripción del Riesgo 

¿Se materializo el 
riesgo? 

(Marque con una X) 

Observaciones 
(Describa la(s) causa(s) por las 
cuales se materializo el riesgo) 

SI NO 

1 Cuando en el mercado no existe 
suficiente oferta de inmuebles 
que cumplan con las 
condiciones requeridas por la 
entidad 

 X  
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2 Problemas con las instalaciones 
de redes de conectividad y/o 
sobre cargas de energía que 
impliquen no mantener 
operativos los equipos 

 X  

3 Venta del inmueble en el cual 
se encuentran almacenados los 
equipos. 

 X  

4 Problemas de   orden   público 
que atenten contra la integridad 
del inmueble donde se 
encuentran almacenados los 
equipos. 

 X  

5 Destinación Indebida parcial o 
total del lugar donde se 
encuentren almacenados los 
equipos 

 X  

6 Deterioro del   bien   inmueble 
donde se encuentran 
almacenados los equipos 

 X  

 

 
❖ El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4. 

 
Para constancia se firma a los 09 días del mes de septiembre de 2025 

 
 
 
 
 

VICTOR MANUEL CUERVO GARZON 
Almacenista General – Código 215 Grado 30 

 
Elaboró: Jhon Arbey Gutierrez García – Contratista Subdirección de Bienes y Servicios  

Revisó: Catalina Gutierrez Cano - Contratista Subdirección de Bienes y Servicios  
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