
Código CCE-EICP-FM-25 Versión 2

GENERAL PARTICULAR

1 Preliminares

1.1
ROCERÍA Y LIMPIEZA, hasta altura de la vegetación de 0,50 m, La rocería se realizará a ras de 

piso. Se utilizará guadaña o machete.
m2 105,00 $ 2.930,00 $ 307.650,00 72,00 $ 210.960,00 68,57% $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 72,00 $ 210.960,00 68,57%

1.2

LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía 

general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución de la obra. Se 

entiende por el trabajo que debe realizarse para localizar, replantear y fijar en el terreno los 

niveles y trazos establecidos en los planos (coordenadas, altimetría BM, linderos, ejes, 

mampostería, verticales, entre otros) y el control durante el proceso de ejecución de la obra. Se 

utilizará personal experto y calificado (topógrafo con su respectiva matrícula profesional vigente), 

utilizando equipo moderno y actualizado de precisión. Incluye teodolito electrónico o estación 

total ((boif bts-962e o similar); colector de datos rígido; mira profesional; nivel circular; medidor de 

laser horizontal, vertical, inclinación y azimut; dendrómetro electrónico (medidor de diámetro); 

bastón profesional; trípode profesional; prisma; plomada en zamak (aleación de zinc con 

aluminio, magnesio y cobre); libretas; cinta métrica 30m, y todos los demás materiales, 

elementos, equipos, seguros de equipos, instalaciones, combustibles, lubricantes, energía, 

transporte, mano de obra, necesarios para una correcta ejecución de los trabajos. Se harán los 

chequeos o revisiones necesarios, con la frecuencia que indique la interventoría. Incluye 

elaboración de planos.

día 10,00 $ 1.084.885,00 $ 10.848.850,00 5,00 $ 5.424.425,00 50,00% 2,00 $ 2.169.770,00 20,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 3,00 $ 3.254.655,00 10,00 $ 10.848.850,00 100,00%

1.3

Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y 

resistencia 55 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical 

de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada 

cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de 

fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado 

en Obra de 17 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, 

cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los 

demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. 

m 40,00 $ 48.377,00 $ 1.935.080,00 0,00 $ 0,00 0,00% 25,00 $ 1.209.425,00 62,50% 0,00 $ 0,00 0,00% 5,00 $ 241.885,00 30,00 $ 1.451.310,00 75,00%

Subtotal $ 13.091.580,00 $ 5.635.385,00 43,05% 0,00 $ 3.379.195,00 $ 0,00 $ 3.496.540,00 0,00 $ 12.511.120,00 95,57%

2 Manejo de Aguas

2.1.

Desvío de quebrada para la ejecución de las intervenciones. Incluye suministro, transporte e 

instalación de tubería de 24”, costales para contención de estructura (Se empleará material de la 

excavación), bombeo de aguas, todo los accesorios y/o herramientas necesarias para su 

correcta construcción y funcionamiento. Incluye mantenimiento a lo largo del tiempo que se 

requiera, retiro, disposición final y manejo de aguas. 

m 16,00 $ 357.631,00 $ 5.722.096,00 0,00 $ 0,00 0,00% 16,00 $ 5.722.096,00 100,0% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 16,00 $ 5.722.096,00 100,00%

Subtotal $ 5.722.096,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 5.722.096,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 5.722.096,00 100,00%

3 Retiros y Demoliciones

3.1

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO de cualquier resistencia, reforzado, 

ciclópeo y en cualquier clase y forma de estructura: Estructuras de contención, fundaciones, 

columnas, vigas, losas, escaleras, muros, coberturas, cámaras de inspección, entre otros; 

incluye transporte interno hasta el sitio de almacenamiento, recuperación de los materiales 

aprovechables, retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado e instalaciones embebidas; se 

contempla el equipo necesario para su correcta ejecución.

m3 78,00 $ 217.080,00 $ 16.932.240,00 0,00 $ 0,00 0,00% 12,50 $ 2.712.415,00 16,02% 20,00 $ 4.341.600,00 25,64% 15,71 $ 3.410.327,00 48,21 $ 10.464.341,00 61,80%

3.2 Demolición de anillo (cuello o descargue) y tapa para MH. Incluye: recuperación de los 

materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría
un 4,00 $ 52.385,00 $ 209.540,00 0,00 $ 0,00 0,00% 3,00 $ 157.155,00 75,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 3,00 $ 157.155,00 75,00%

3.3 Demolición de cámara de inspección - MH - Cuello y cilindro. Con diámetro entre 1.2 a 1.5.m.  

Altura promedio 1,8 m.
m 6,00 $ 141.127,00 $ 846.762,00 0,00 $ 0,00 0,00% 3,00 $ 423.381,00 50,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,30 $ 42.338,00 3,30 $ 465.719,00 55,00%

Subtotal $ 17.988.542,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 3.292.951,00 $ 4.341.600,00 $ 3.452.665,00 0,00 $ 11.087.215,00 61,63%

4 Excavaciones y Movimientos de Tierra

4.1
EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de 

humedad. Incluye: roca descompuesta, volumen inferior a 0.30 m³. Su medida será en el sitio. 

No incluye entibado.

m3 140,00 $ 69.931,00 $ 9.790.340,00 1,55 $ 108.393,00 1,11% 20,23 $ 1.414.676,00 14,45% 199,20 $ 13.930.255,00 142,29% 61,37 $ 4.291.693,00 282,35 $ 19.745.018,00 201,68%

4.2

EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 2-4 m., bajo cualquier grado de humedad. 

Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³. Incluye transporte 

interno del material proveniente de las excavaciones al sitio donde lo indique la interventoría y su 

medida será en el sitio. No incluye entibado ni botada del material.

m3 25,00 $ 98.207,00 $ 2.455.175,00 0,80 $ 78.566,00 3,20% 11,20 $ 1.099.918,00 44,80% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,57 $ 55.978,00 12,57 $ 1.234.462,00 50,28%

4.3
EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de 

humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., transporte 

interno hasta el sitio de almacenamiento. Su medida será en el sitio. No incluye entibado.

m3 108,00 $ 42.777,00 $ 4.619.916,00 0,00 $ 0,00 0,00% 80,00 $ 3.422.160,00 74,07% 84,00 $ 3.593.268,00 77,78% 0,00 $ 0,00 164,00 $ 7.015.428,00 151,85%

4.4
EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 2-4 m, bajo cualquier grado de 

humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., transporte 

interno hasta el sitio de almacenamiento. Su medida será en el sitio. No incluye entibado.

m3 24,00 $ 56.662,00 $ 1.359.888,00 0,00 $ 0,00 0,00% 6,50 $ 368.303,00 27,08% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 6,50 $ 368.303,00 27,08%

4.5

DEMOLICIÓN DE ROCA, A CIELO ABIERTO, CON CEMENTO DEMOLEDOR NO 

EXPLOSIVO, con diámetro de perforación aproximado de 30 mm. para volúmenes de roca 

mayores a 0,10 m3 (con el aval del interventor y/o supervisor). Incluye cemento demoledor a una 

dosificación de 10 kg por metro cúbico, desembombe, acarreo interno a sitio de acopio donde 

indique la interventoría, equipo de fijación e izaje y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Cargue y transporte interno. Debe cumplir con los permisos y normas que regulan esta actividad. 

Seguir las recomendaciones del productor y garantizar la aplicación con personal autorizado. 

m3 17,67 $ 780.898,00 $ 13.797.438,00 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00%

4.6

DEMOLICIÓN DE ROCA, A CIELO ABIERTO, CON CUÑA HIDRÁULICA, para volúmenes 

de roca mayores a 0,25 m3 (con el aval del interventor y/o supervisor).Incluye equipo de 

perforación, desembombe, acarreo interno a sitio de acopio donde indique la interventoría, y todo 

lo necesario para su correcta ejecución.

m3 24,00 $ 485.567,00 $ 11.653.608,00 2,00 $ 971.134,00 8,33% 12,00 $ 5.826.804,00 50,00% 8,00 $ 3.884.536,00 33,33% 0,00 $ 0,00 22,00 $ 10.682.474,00 91,67%

Subtotal $ 43.676.365,00 $ 1.158.093,00 2,65% 0,00 $ 12.131.861,00 $ 21.408.059,00 $ 4.347.671,00 0,00 $ 39.045.685,00 89,40%

5 Llenos

5.1

LLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, 

compactado con equipo liviano hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en 

el ensayo del Proctor modificado. Incluye: selección, acarreo interno y la compactación de esta. 

Y su medida será en sitio ya compactado. según normas para la construcción de pavimentos del 

INVIAS.

m3 76,00 $ 78.102,00 $ 5.935.752,00 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,0% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00%

5.2

LLENOS EN ARENILLA compactados mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 

95%, de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye: el suministro, 

transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su 

medida será en sitio ya compactado.

m3 120,00 $ 198.451,00 $ 23.814.120,00 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,0% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00%

5.3 Suministro, transporte y colocación de triturado o material granular de 3/4" - 1 1/2" para filtro o 

cama de triturado, medido en sitio.
m3 35,00 $ 258.834,00 $ 9.059.190,00 0,00 $ 0,00 0,00% 5,58 $ 1.444.294,00 15,9% 0,00 $ 0,00 0,00% 15,58 $ 4.032.634,00 21,16 $ 5.476.927,00 60,46%

5.4

Construcción de ENTIBADO TEMPORAL en tablón de madera (6 usos), bajo cualquier altura y 

grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de elementos en madera. El 

cargue, transporte interno y su medida será en el sitio; su forma de pago se hará por el área que 

se encuentre en contacto con la tierra, según NORMAS Y ESPECIFICACIONES 

GENERALES DE CONSTRUCCIÓN de EEPP de Medellín, capítulo 2.

m2 55,00 $ 70.348,00 $ 3.869.140,00 0,00 $ 0,00 0,00% 35,96 $ 2.529.714,00 65,4% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 35,96 $ 2.529.714,00 65,38%

% AVANCE CANTIDAD VALOR TOTAL                                % AVANCE CANTIDAD VALOR TOTAL                                % AVANCE CANTIDAD VALOR TOTAL                                % AVANCE CANTIDAD VALOR TOTAL                                VALOR TOTAL                                % AVANCE 

ACUMULADO TOTAL

Nº ITEM DE PAGO

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                CANTIDAD

MES No. 2 (ABRIL) MES No. 3 (MAYO) MES No. 4 (JUNIO)

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2

FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

[Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en color amarillo. 

MES No. 1 (MARZO)



Subtotal $ 42.678.202,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 3.974.008,00 $ 0,00 $ 4.032.634,00 0,00 $ 8.006.641,00 18,76%

6 Cargue, Transporte y Botada

6.1

Cargue (Mecánico o Manual) y transporte del material proveniente de las EXPLANACIONES, 

EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O VOLADURAS DE ROCA, hasta el sitio que indique 

la interventoría. Su medida será en sitio. En caso de requerir el pago de derecho de botadero, se 

pagará en su ítem respectivo.

m3-km 10.137,50 $ 3.694,00 $ 37.447.925,00 0,00 $ 0,00 0,00% 2.120,00 $ 7.831.280,00 20,91% 4.660,00 $ 17.214.040,00 45,97% 5.878,00 $ 21.713.332,00 12.658,00 $ 46.758.652,00 124,86%

6.2 Derechos de Botadero en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental m3 405,50 $ 8.235,00 $ 3.339.293,00 0,00 $ 0,00 0,00% 120,00 $ 988.200,00 29,6% 343,00 $ 2.824.605,00 84,59% 73,00 $ 601.155,00 536,00 $ 4.413.960,00 132,18%

Subtotal $ 40.787.218,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 8.819.480,00 $ 20.038.645,00 $ 22.314.487,00 0,00 $ 51.172.612,00 125,46%

7 Concretos

7.1
Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor de 

mínimo 0.05 m. Incluye: transporte interno y todos los demás elementos necesarios para su 

correcta construcción.

m2 50,00 $ 49.723,00 $ 2.486.150,00 0,00 $ 0,00 0,00% 42,94 $ 2.135.106,00 85,88% 6,47 $ 321.708,00 12,94% 0,00 $ 0,00 49,41 $ 2.456.813,00 98,82%

7.2

Construcción de LLAVES TRANSVERSALES en concreto  PREMEZCLADO de 28  MPa., 

según diseños. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, aditivos 

acelerantes para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta construcción. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. 

m3 12,00 $ 1.331.082,00 $ 15.972.984,00 0,00 $ 0,00 0,00% 5,65 $ 7.520.613,00 47,08% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,25 $ 332.771,00 5,90 $ 7.853.384,00 49,17%

7.3

Construcción de LOSA DE FONDO DE CANAL en concreto de 31 MPa según diseños. Incluye 

suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 

19mm o su equivalente para acabado a la vista y todos los demás elementos necesarios para su 

correcto vaciado. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo.

m3 22,00 $ 1.408.282,00 $ 30.982.204,00 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 18,33 $ 25.813.809,00 83,32% 3,67 $ 5.168.395,00 22,00 $ 30.982.204,00 100,00%

7.4

Construcción de MUROS Y ALETAS en concreto  PREMEZCLADO de 28  MPa., según 

diseños. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta, aditivos 

acelerantes para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta construcción. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem 

según diseño. 

m3 16,00 $ 1.873.770,00 $ 29.980.320,00 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 21,00 $ 39.349.170,00 131,25% 0,00 $ 0,00 21,00 $ 39.349.170,00 131,25%

7.5

Construcción de LOSA SUPERIOR en concreto  PREMEZCLADO de 28  MPa., según diseños 

con un espesor de 30cm. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta, 

aditivos acelerantes para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás 

elementos necesarios para su correcta construcción. El acero de refuerzo se pagará en su 

respectivo ítem según diseño. 

m3 10,00 $ 2.303.518,00 $ 23.035.180,00 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 7,53 $ 17.345.491,00 7,53 $ 17.345.491,00 75,30%

7.6

Construcción de GUARDARUEDAS en concreto  PREMEZCLADO de 28  MPa., según 

diseños. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta, aditivos 

acelerantes para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta construcción. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem 

según diseño. 

m3 2,00 $ 1.210.399,00 $ 2.420.798,00 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,82 $ 992.527,00 0,82 $ 992.527,00 41,00%

7.7
Suministro, transporte y colocación de Concreto 21 Mpa CICLOPEO para fundación, lleno o 

enrocado de protección de cauces de las quebradas, traviesas o recintes. 40% piedra. 
m3 2,00 $ 830.808,00 $ 1.661.616,00 0,00 $ 0,00 0,00% 2,00 $ 1.661.616,00 100,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 1,81 $ 1.503.762,00 3,81 $ 3.165.378,00 190,50%

7.8 Suministro, transporte y colocación de cinta para junta de muros tipo PVC (sello elástico para 

juntas sometidas a presión hidrostática). Ancho 22 cm
m 10,00 $ 99.507,00 $ 995.070,00 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 47,10 $ 4.686.780,00 47,10 $ 4.686.780,00 471,00%

7.9

Suministro, transporte y colocación de Concreto premezclado en planta MR 40 Kgf/cm2 para 

construcción pavimento rígido. Incluye juntas con cortadora de disco a la distancia que lo 

determine la interventoría, soporte fondo de junta cordón de espuma polietileno y apoyo de 

masillas sellantes para la aplicación de el sellante de juntas elastomérico de poliuretano de alto 

desempeño y tiempo de secado rápido (Se deben seguir las recomendaciones y precauciones 

del productor) formaleta, vibrado y todo los demás elementos necesario para su correcta 

construcción. Curado con Antisol.

m3 16,00 $ 1.371.361,00 $ 21.941.776,00 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 10,50 $ 14.399.291,00 10,50 $ 14.399.291,00 65,63%

7.10
Construcción de cuneta en V en concreto de 21 Mpa. Desarrollo 0.50 m, espesor 0.10 m. No 

incluye refuerzo. Según diseño SIF, Distrito de Medellín.
m 16,00 $ 98.617,00 $ 1.577.872,00 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00%

Subtotal $ 131.053.970,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 11.317.335,00 $ 65.484.687,00 $ 44.429.017,00 0,00 $ 121.231.038,00 92,50%

8 Acero

8.1 8.1

Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-

60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, 

certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y 

recomendaciones estructurales.

kg 10.721,00 $ 10.289,00 $ 110.308.369,00 0,00 $ 0,00 0,00% 7.100,00 $ 73.051.900,00 66,23% 1.610,33 $ 16.568.703,00 15,02% 1.517,28 $ 15.611.276,00 10.227,61 $ 105.231.879,00 95,40%

Subtotal $ 110.308.369,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 73.051.900,00 $ 16.568.703,00 $ 15.611.276,00 0,00 $ 105.231.879,00 95,40%

9 Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias

9.1 Varios 0,00 0,00

9.1.1
Instalación de TUBERÍA DE FILTRO PERFORADA DE Ø=4" para drenajes (filtro). Incluye 

suministro, transporte y colocación de tubería, las respectivas conexiones y accesorios y todo lo 

necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

m 40,00 $ 51.221,00 $ 2.048.840,00 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 26,15 $ 1.339.429,00 26,15 $ 1.339.429,00 65,37%

9.1.2
Suministro, transporte e instalación de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro o 

equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos 

necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño del filtro.

m2 105,00 $ 16.998,00 $ 1.784.790,00 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 112,96 $ 1.920.094,00 112,96 $ 1.920.094,00 107,58%

9.1.3
Reparación de salida para abastos Ø = 1/2" (Incluye 2 mt de tubería de acueducto, llaves de 

corte, de contención y/o de paso) incluye canche, accesorios, escudo, teflón, pega, empaques, 

obra civil y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

un 5,00 $ 52.998,00 $ 264.990,00 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 3,00 $ 158.994,00 60,00% 2,00 $ 105.996,00 5,00 $ 264.990,00 100,00%

9.1.4

Instalación de TUBERÍA DE PVC PERFORADA PARA LLORADEROS O LAGRIMALES 

Ø=2". Incluye suministro, transporte y colocación de tubería, las respectivas conexiones y 

accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. NOTA: La 

instalación de estos debe ser preinstalada

m 17,00 $ 32.906,00 $ 559.402,00 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 18,00 $ 592.308,00 18,00 $ 592.308,00 105,88%

9.1.5

Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B, en concreto de 28 Mpa. Incluye 

suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo 

necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de 

E.P.M. NORMA NUEVA. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo.

un 3,00 $ 2.120.481,00 $ 6.361.443,00 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 2,00 $ 4.240.962,00 2,00 $ 4.240.962,00 66,67%

9.1.6
Reparación de domiciliarias sanitarias en tubería de Ø = 3", incluye bocas, accesorios, 

excavación. Los llenos se pagarán en su ítem respectivo.
un 6,00 $ 294.583,00 $ 1.767.498,00 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 3,00 $ 883.749,00 3,00 $ 883.749,00 50,00%

9.1.7
Suministro, transporte y colocación de tuberia PVC alcantarillado. Ø =  10". U.M. Incluye 

lubricante y todo lo necesario para su correcta construcción. La excavación y los llenos se 

pagarán en su ítem respectivo. 

m 25,00 $ 220.809,00 $ 5.520.225,00 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 14,50 $ 3.201.731,00 14,50 $ 3.201.731,00 58,00%

9.2 Cajas y Cámaras de Inspección $ 0,00 $ 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.1

Suministro, transporte e instalación de CILINDRO PREFABRICADO EN CONCRETO PARA 

CÁMARA DE INSPECCIÓN de 1,20m de diámetro. Incluye mortero para ajuste, pega y resane 

de las juntas y perforaciones del cilindro, Según especificaciones técnicas deE. P. M. y de 

diseño. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, retroexcavadora, descargue 

y transportes internos con retroexcavadora hasta sitio de acopio y de este al sitio de instalación y 

todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

un 3,00 $ 1.481.300,00 $ 4.443.900,00 0,00 $ 0,00 0,00% 3,00 $ 4.443.900,00 100,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 1,00 $ 1.481.300,00 4,00 $ 5.925.200,00 133,33%

9.2.2

Suministro, transporte e instalación de CONO PREFABRICADO EN CONCRETO PARA 

CÁMARA DE INSPECCIÓN de 1,20m de diámetro. Incluye mortero para ajuste y pega del 

cono al cilindro y resane de las perforaciones, Según especificaciones técnicas de EEPP de 

Medellín y de diseño. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, 

retroexcavadora, descargue y transportes internos con retroexcavadora hasta sitio de acopio y de 

este al sitio de instalación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

un 3,00 $ 929.924,00 $ 2.789.772,00 0,00 $ 0,00 0,00% 1,00 $ 929.924,00 33,33% 0,00 $ 0,00 0,00% 2,00 $ 1.859.848,00 3,00 $ 2.789.772,00 100,00%

9.2.3
Suministro, transporte e instalación de peldaños en varilla de Ø 5/8", galvanizado en caliente 

para cilindro prefabricado, incluye adhesivo epóxico.
un 25,00 $ 55.973,00 $ 1.399.325,00 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 24,00 $ 1.343.352,00 24,00 $ 1.343.352,00 96,00%



9.2.4
Construcción de Emboquillada de tubería (maximo 315mm) en pared para cámara de 

inspección, según especificaciones técnicas de EPM. Incluye suministro, transporte e instalación 

de los materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

un 2,00 $ 235.473,00 $ 470.946,00 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 4,00 $ 941.892,00 4,00 $ 941.892,00 200,00%

9.2.5
Adecuación y reconstrucción de cañuelas, según especificaciones técnicas de EPM. Incluye 

suministro, transporte e instalación de los materiales y todo lo necesario para su correcta 

ejecución. 

un 3,00 $ 98.617,00 $ 295.851,00 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 3,00 $ 295.851,00 3,00 $ 295.851,00 100,00%

Subtotal $ 27.706.982,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 5.373.824,00 $ 158.994,00 $ 18.206.512,00 0,00 $ 23.739.330,00 85,68%

10 Vías

10.1

Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con 

medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según 

normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta 

construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.

m3 12,00 $ 362.344,00 $ 4.348.128,00 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 6,92 $ 2.507.420,00 6,92 $ 2.507.420,00 57,67%

10.2

Suministro, transporte y colocación de subbase granular de máximo Ø 2½", reacomodado con 

medios MECÁNICOS y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según 

normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su 

correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.

m3 12,00 $ 371.015,00 $ 4.452.180,00 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 97,00 $ 35.988.455,00 97,00 $ 35.988.455,00 808,33%

Subtotal $ 8.800.308,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.495.875,00 0,00 $ 38.495.875,00 437,44%

11 Paisajismo y Silvicultura

11.1

Suministro, transporte y siembra de GRAMAS  tipo macana, Braquiaria, kicuyo para control de 

erosión en taludes. Incluye nivelación, aplicación tierra según APU hasta 5 cm, preparación de la 

superficie con retiro de basuras y escombros, aplicación de herbicida para el control de las 

hierbas preexistentes y pre emergente para el control de semillas, instalación de la grama o 

siembra en el caso del Kicuyo, riego, mantenimiento 30 días después de la siembra, hasta el 

recibo final de la obra, para lo cual el contratista dispondrá de la vigilancia requerida, para 

garantizar la entrega del material plenamente establecido. La grama debe ser certificada.

m2 52,00 $ 48.150,00 $ 2.503.800,00 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 37,00 $ 1.781.550,00 37,00 $ 1.781.550,00 71,15%

Subtotal $ 2.503.800,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.781.550,00 0,00 $ 1.781.550,00 71,15%

12 Carpintería Metálica

12.1 12.1

Suministro, transporte e instalacion de baranda con pasamanos con una altura de 1,00 m, en 

tubería galvanizada tipo acueducto en diametros de 2" calibre 10, 1 1/2" calibre 14 y 3/4" calibre 

14, segun diseño. Incluye soldadura en todas las uniones, pulida y masillada,   anticorrosivo, 

wash primer, pintura esmalte color a definir, con los espesores especificados en el diseño. Los 

barrotes verticales de 3/4" deben ir cada 0,10 m centro a centro;  los tubos verticales 

estructurales de soporte  de 2" van cada 1,50 m, el anclaje al piso se hará con platinas de 

0.15x0.15x1/4" de acero galvanizado  y 4 pernos de expansión de diámetro de 1/2" y longitud 

mínima de 3" y/o concreto de 21 MPa en caso de ser necesario.. Los pasamanos irán fijados a la 

baranda mediante platinas de acero galvanizado de acuerdo a la figura que se plantea en el 

diseño; incluye todo lo necesario para su correcto anclaje, fijación y funcionamiento.

m 15,00 $ 752.834,00 $ 11.292.510,00 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00%

Subtotal $ 11.292.510,00 $ 0,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

OE Obras Extras

1 Tapa Prefabricada den concreto para MH Un 3,00 $ 763.672,00 $ 2.291.016,00 3,00 $ 2.291.016,00
3,00

$ 2.291.016,00 100,00%

2 Cuello de MH Un 3,00 $ 884.366,00 $ 2.653.098,00 3,00
$ 2.653.098,00

3,00
$ 2.653.098,00 100,00%

Subtotal $ 4.944.114,00 $ 4.944.114,00 $ 4.944.114,00

460.554.056,00$                                  6.793.478,00$                            1,48% 127.062.650,00$                        27,59% 128.000.688,00$                        27,79% 161.112.341,00$                        34,98% 422.969.155,00$                                       91,84%

460.554.056,00$                                  6.793.478,00$                            
+

127.062.650,00$                        128.000.688,00$                        161.112.341,00$                        422.969.155,00$                                       
+

Destinación pago de Reajustes y Factor prestacional del AIU no exonerados NO MODIFICAR 7.242.888,00$                                      0,00% -$                                                           0,00%

Inversión Socio-Ambiental-Implementación PMT- Gasto Reembolsable- NO MODIFICAR 11.428.110,00$                                    219.000,00$                               1,92% 5.065.136,00$                            1.562.974,00$                            5.284.136,00$                                           46,24%

Pólizas - Gasto Reembolsable- NO MODIFICAR 1.550.604,00$                                      603.012,00$                               38,89% 947.592,00$                               603.012,00$                                              38,89%

VALOR TOTAL 480.775.658,00$                                  7.615.490,00$                            1,58% 132.127.786,00$                        27,48% 129.563.662,00$                        162.059.933,00$                        428.856.303,00$                                       89,20%

139743348

PORCENTAJE

A= 40,65%

I= 1,00%

U= 5,00%

A.I.U.= 46,65%

Alberto Tejera Higgins
Residente de interventoria

NOTA 10: Los recursos contemplados en el ítem “Destinación pago de Reajustes y Factor prestacional del AIU no exonerados” que no sean destinados para la

condiciones que se advierten podrán ser reinvertidos en los costos directos de la obra.

NOTA 6: El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Destinación pago de Reajustes y Factor prestacional del AIU no exonerados" es un valor

estimado, con el cual se realizara el pago de los reajuste de precios que se puedan llegar a causar durante la ejecución del contrato en atención a la forma de pago

definida en los documentos del proceso, y para el ajuste del factor prestacional del AIU segun condición tributaria vigente (artículo 114-1 Estatuto Tributario) del

adjudicatario.

NOTA 7: Las operaciones y/o formulas que se presentan en estos formularios, solo son de ayuda para la formulación de la oferta, es responsabilidad del proponente

verificar las mismas y efectuar sus propios cálculos para la formulación de su oferta.

NOTA 8: Los valores Definidos para los items Destinación pago de "Destinación pago de Reajustes y Factor prestacional del AIU no exonerados", "Inversión Socio-

Ambiental e Implementación PMT"  y "Pólizas" NO PODRÁN ALTERARSE O MODIFICARSE.

NOTA 9: El cálculo del Factor Prestacional del AIU en el Presupuesto Oficial incluye la exoneración de que trata el artículo 114-1 Estatuto Tributario, si la condición

tributaria del adjudicatario es distinta, será objeto de reajuste de acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes. 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO

NOTA 4: El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que será un gasto reembolsable comprobable, la entidad reconocerá al

contratista el valor real efectivamente causado por este concepto (Gasto Reembolsable), para el efecto, el contratista deberá presentar los documentos que soporten

el valor facturado por las garantías.

UTILIDAD

NOTA 5: El valor total presupuestado por la Entidad por concepto de "Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT" reflejado en sus respectivos anexos, es un

valor estimado que será un gasto reembolsable demostrable. Lo anterior, con la finalidad  de ser ejecutados en la proporción requerida y durante los tiempos en que

se presenten las necesidades que cada uno de ellos busca satisfacer. Dichas actividades serán reconocidas a cargo de reembolso de gastos.

TOTAL A.I.U

SUBTOTAL OBRAS 

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se 

aproximará por defecto al número entero del peso. 
ADMINISTRACION

SUBTOTAL OBRAS 


