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Re: Incumplimiento de la entrega 02-09-2025 de los LAS control de calidad digitalización -
Cto. 1588 de 2025

Desde Gerencia SNR <gerenciasnr@skaphe.com>
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<carlos.munoz@supernotariado.gov.co>
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Buenas tardes, Mauricio

Cordial saludo.

Conforme a la situación presentada respecto al  cumplimiento del plan de entregas, se remite
comunicación  para los fines pertinentes.

Cordialmente,

Cordialmente,
Jairo Martinez Pulido
Gerente de Proyecto
Tel. (57-1) 9272937
jairo.pulido@skaphe.com
www.skaphe.com

Calle 17 A # 69 - 62 Bogotá (Colombia)

El mié, 3 sept 2025 a las 11:01, Mauricio Orlando Rincon Hernandez
(<mauricio.rincon@supernotariado.gov.co>) escribió:

Señor
JAIRO MARTINEZ
GERENTE PROYECTO CONTRATO 1588 DE 2025 
Skaphe Tecnología SAS
gerenciasnr@skaphe.com
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De conformidad con el plan de entregas remitido el pasado 14 de agosto para la entrega de productos
en el marco de la ejecución del contrato No. 1588 de 2025, se estableció la entrega de 200 LAS de la
ORIP de Cartago/ Cerete con fecha del  02 de septiembre de 2025  para el control de calidad en
aspectos de digitalización e indexación por parte de la SNR. Sin embargo, a la fecha únicamente se
realizó la entrega de 83 LAS, dejando un pendiente de 117 LAS. Debido a lo anterior, se requiere
implementar acciones correctivas que garantice la entrega de la totalidad de los Libros del Antiguo
Sistema programados, para evitar afectaciones en los tiempos definidos dentro del cronograma de
ejecución del contrato.

Por lo anterior, nos permitimos solicitar que nos informen la fecha de entrega de los LAS pendientes
para subsanar la novedad presentada 

Quedamos atentos 

Mauricio Rincón Hernández 
Profesional especializado 
Archivista 
Grupo de Gestión Documental 

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia
de Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener,
imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias
legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si
ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a
oficinaatencionalciudadano@supernotariado.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le
solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del
remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser
que exista una autorización explícita.

Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es
confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un
empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no
está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus
anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-
mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de
datos. Muchas gracias.

--
Cordialmente,
Jairo Martinez Pulido
Gerente de Proyecto
Tel. (57-1) 9272937
jairo.pulido@skaphe.com
www.skaphe.com

Calle 17 A # 69 - 62 Bogotá (Colombia)

3/10/25, 10:46 a.m. Correo: Mauricio Orlando Rincon Hernandez - Outlook

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkAGJlZGEzYjE3LWU0NmItNDc3OC04ZjAxLWZlNmU3MjdhMWExMAAQADnSVXZN2utJnEmcVt2YP1I%3D 2/3

mailto:oficinaatencionalciudadano@supernotariado.gov.co
mailto:mesadeayuda@skaphe.com
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.skaphe.com%2F&data=05%7C02%7Cmauricio.rincon%40supernotariado.gov.co%7Ca7acdba01fb24a5d5f1008ddecbdcc63%7C9b1ecfaac67542eeb2970eaeb51bcc4c%7C0%7C0%7C638927022139312177%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=laKLB%2BBLYTihBhbzpVGP5KN4cYpA8JcvIFmuhccZFZ0%3D&reserved=0


3/10/25, 10:46 a.m. Correo: Mauricio Orlando Rincon Hernandez - Outlook

https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkAGJlZGEzYjE3LWU0NmItNDc3OC04ZjAxLWZlNmU3MjdhMWExMAAQADnSVXZN2utJnEmcVt2YP1I%3D 3/3


