3/10/25, 10:46 a.m. Correo: Mauricio Orlando Rincon Hernandez - Outlook

ﬁ Outlook

Re: Incumplimiento de la entrega 02-09-2025 de los LAS control de calidad digitalizacion -
Cto. 1588 de 2025

Desde Gerencia SNR <gerenciasnr@skaphe.com>
Fecha Vie 05/09/2025 15:50
Para Mauricio Orlando Rincon Hernandez <mauricio.rincon@supernotariado.gov.co>

CcC Johanna Andrea Rodriguez Herrera <johanna.rodriguez@supernotariado.gov.co>; Carol Vanessa
Camacho Martinez <carol.camacho@supernotariado.gov.co>; Carlos Andres Mufioz Patifio
<carlos.munoz@supernotariado.gov.co>

0l 1 archivo adjunto (724 KB)
RESPUESTA INCUMPLIMIENTO CORREO 03 SEPTIEMBRE_CONTRATO 1588_2025_rev 0509 (3).pdf;

Buenas tardes, Mauricio
Cordial saludo.

Conforme a la situacion presentada respecto al cumplimiento del plan de entregas, se remite
comunicacién para los fines pertinentes.

Cordialmente,

Cordialmente,

Jairo Martinez Pulido

Gerente de Proyecto

Tel. (57-1) 9272937

jairo.pulido@skaphe.com
www.skaphe.com

Calle 17 A # 69 - 62 Bogota (Colombia)

El mié, 3 sept 2025 a las 11:01, Mauricio Orlando Rincon Hernandez

(<mauricio.rincon@supernotariado.gov.co>) escribid:
Senor

JAIRO MARTINEZ

GERENTE PROYECTO CONTRATO 1588 DE 2025
Skaphe Tecnologia SAS

gerenciasnr@skaphe.com
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De conformidad con el plan de entregas remitido el pasado 14 de agosto para la entrega de productos
en el marco de la ejecucion del contrato No. 1588 de 2025, se establecié la entrega de 200 LAS de la
ORIP de Cartago/ Cerete con fecha del 02 de septiembre de 2025 para el control de calidad en
aspectos de digitalizacion e indexacion por parte de la SNR. Sin embargo, a la fecha Unicamente se
realizo la entrega de 83 LAS, dejando un pendiente de 117 LAS. Debido a lo anterior, se requiere
implementar acciones correctivas que garantice la entrega de la totalidad de los Libros del Antiguo
Sistema programados, para evitar afectaciones en los tiempos definidos dentro del cronograma de
ejecucién del contrato.

Por lo anterior, nos permitimos solicitar que nos informen la fecha de entrega de los LAS pendientes
para subsanar la novedad presentada

Quedamos atentos

Mauricio Rincén Hernandez
Profesional especializado
Archivista

Grupo de Gestién Documental

AVISO LEGAL: Este correo electronico contiene informacion confidencial de la Superintendencia
de Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podra usar, retener,
imprimir, copiar, distribuir o hacer publico su contenido, de hacerlo podria tener consecuencias
legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si
ha recibido este correo por error, por favor inférmenos a
oficinaatencionalciudadano@supernotariado.gov.co y bérrelo. Si usted es el destinatario, le
solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o informacién de contacto del
remitente y en general sobre la informacién de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser
que exista una autorizacién explicita.

Confidencialidad: La informacidn contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es
confidencial y esta reservada para el destinatario Unicamente. Si usted no es el destinatario o un
empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no
estd autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus
anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuniquelo inmediatamente via e-
mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de
datos. Muchas gracias.

Cordialmente,

Jairo Martinez Pulido

Gerente de Proyecto

Tel. (57-1) 9272937

jairo.pulido@skaphe.com
www.skaphe.com

Calle 17 A # 69 - 62 Bogota (Colombia)
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