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Bogota D.C., Septiembre 25 de 2025

Ingeniera

Claudia Cristina Franco Prada
Directora de Interventoria
CONSORCIO BANCAL

CL 70 Bis. 4 60

110231
inter.bancal@incoplansa.com
Bogota - Bogota DC

REF: Contrato IDU - 1763 - 2021 “INTERVENTORIA INTEGRAL A LA
CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. - GRUPO 1” Respuesta al comunicado 2025-456-BAN-2823
radicado IDU 202552601320482 del 11/09/2025 . NO OBJECION ITEM NO
PREVISTO NP-135

Respetada Ingeniera Claudia:

En atencion a la comunicacion 2025-456-BAN-2823 con radicado IDU
202552601320482 del 11/09/2025 por medio de los cuales el CONSORCIO
BANCAL, en calidad de Interventor remite al Instituto previamente revisado y
aprobado el andlisis de precios unitarios (APU) del item no previsto NP-135 para
concepto de no objecion por parte del IDU, presentado en el marco del contrato de
obra IDU-1760-2021 cuyos plazos contractuales se relacionan a continuacion:

Fecha de inicio contrato: Diciembre 02 de 2021
Estado del contrato: En ejecucion
Fecha de terminacion: Octubre 18 de 2025

Teniendo en cuenta los soportes documentales remitidos, conforme lo establecido
en el Manual de Gestion Contractual version 20.0, el Manual de Interventoria y/o
Supervision de contratos version 9.0, la revision y aprobacion efectuada por la
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Interventoria, por lo que se da por sabido que el interventor verifico el alcance de la
justificacion que dio origen al item no previsto y el cumplimento de los anexos
técnicos que lo soportan, por lo que se deja constancia que la calidad del andlisis y
la documentacion que se esta recibiendo, y el resultado que se deriva de estos, es
de la responsabilidad total de la firma Contratista que los elabora y de la firma
Interventora que los aprueba.

Asi las cosas, la Subdireccién Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial y la
Direccion Técnica de Construcciones, segun se expresa en el documento de lista
de chequeo adjunto y considerando la verificacion y el analisis efectuado por los
profesionales de Analisis de Precios Unitarios de la Subdireccion General de
Infraestructura, se indica que no se tiene objecion al siguiente precio unitario no
previsto:

ITEM NO UNIDAD VALOR
DESCRIPCION DE UNITARIO
PREVISTO MEDIDA | (costo directo) OBSERVACIONES
SUMIDERO ALCANTARILLADO PRECIO TOPE
NP-135 |PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 UN $ 7.624.362 | IDU BASE JUNIO
EAAB DE 2025

No obstante, la no objecion emitida por la Entidad a los precios no previstos
anteriormente relacionados, se recuerda que las cantidades establecidas en el
balance financiero presentado son de exclusiva responsabilidad del contratista y la
interventoria y, esta Ultima, en cumplimiento de sus funciones y obligaciones,
debera verificar, justificar y soportar las cantidades y requisitos de ejecucion de las
mismas, previo a la autorizacion del pago.
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Ahora bien, de cara a la fecha proxima de vencimiento de contrato, se requiere
elaborar y gestionar, con caracter prioritario, el cierre financiero al contrato.

Finalmente, se solicita remitir el Cuadro de Reversion, Acta definitiva de Fijacion de
Precios No Previstos y Balance, en un término no mayor a tres (3) dias habiles
siguientes a la notificacion de la presente comunicacion.

Cordialmente,

/8 C

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones

Firma mecénica generada el 25-09-2025 08:24:33 PM autorizada mediante Resoluciéon No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 46 Folios

Aprobé: JAIRO LEONARDO JIMENEZ FERREIRA-Subdireccion Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial
Revision NP’s: HELMAN PALMA SALGUERO- Subdireccién General de Infraestructura

Revision NP’s: DIANA PATRICIA LOPEZ ESTUPINAN- Subdireccién General de Infraestructura

Revisd: CARLOS ENRIQUE TAMAYO — Asesor Técnico - Subdireccion Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial

Elabor6: ADRIANA MORA CRUZ-Subdireccién Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial
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