
FECHA DE ACTA: 30/07/2025 Final

No. DEL CONTRATO: 4 Meses 7,23 Meses

OBJEO:

VALOR DEL CONTRATO:
VALOR ADICIONAL:
VALOR TOTAL:
MUNICIPIO:

Tipo Número
Fecha 

suscripción
Plazo Hasta

Fecha de inicio: 9/9/2024 Suspension 1 23/12/2024 30 21/01/2025
Plazo inicial: 4 meses Suspension 2 22/01/2025 30 20/02/2025
Fecha vencimiento inicial: 31/12/2024 Suspension 3 21/02/2025 30 22/03/2025
plazo Total suspensiones 217 dias Suspension 4 23/03/2025 45 06/05/2025
Fecha terminación: 30/7/2025 Reinicio 1 07/05/2024

Suspension 5 12/05/2025 82 28/07/2025
Reinicio 2 29/07/2025

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

COSTOS DIRECTOS  $         75.600.000 39,94% 30.194.640,00$  33,30% 25.174.800,00$  16,72% 12.640.320,00$  10,04% 7.590.240,00$  100,00% 75.600.000,00$  

IVA 19%  $         14.364.000 5.736.981,60$    4.783.212,00$    2.401.660,80$    1.442.145,60$  14.364.000,00$  

TOTAL COSTOS 
INTERVENTORIA

 $         89.964.000 35.931.621,60$  29.958.012,00$  15.041.980,80$  9.032.385,60$  89.964.000,00$  

DESAJ NEIVA

FIRMA INTERVENTOR DEL CONTRATO
LILIANA MUÑOZ

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S

NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

ACTA DE RECIBO FINAL INTERVENTORIA

VALENTINA FIESCO HOYOS

89.964.000$                             
-$                                          

89.964.000$                             
Neiva - Huila

12-SER023 DE 2024 PLAZO DE EJECUCIÓN:

SUPERVISOR:
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
VALENTINA FIESCO HOYOS

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

PLAZO SUSPENSIONES:

PRESENTA ACTA FINAL ACUMULADO

PLAZOS Y PRORROGAS

Contratar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del proceso de selección abreviada de menor
cuantía que consiste en Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva,
"La construcción, suministro, ingeniería, instalación y puesta en servicio de Sistema Solar Fotovoltaico para la generación en Pequeña Escala de Energías
Renovables para el Palacio de Justicia “Rodrigo Lara Bonilla” de la ciudad de Neiva – Huila.

CONDICIONES ORIGINALES ACTA PARCIAL 1 ACTA PARCIAL 2

ACTA:

CONTRATISTA:

ACTA PARCIAL 3


