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ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE 
SERVICIOS PARCIAL 

FECHA 28/01/2025 

CONTRATO No. 026-00-A-COFAC-DILOA-2024 

FECHA SUSCRIPCIÓN 30/05/2024 

OBJETO DEL CONTRATO 

El servicio de sostenibilidad operacional de los equipos, 
bancos y herramientas de medición de todas las 
unidades de la Fuerza Aérea Colombiana, mediante 
calibración, mantenimiento preventivo y/o correctivo de 
acuerdo anexo técnico, excepto los contenidos en el 
contrato 104-00-ACOFAC-DILOA-2023 (vigente). 

FORMA DE PAGO  

Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: 
 
Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser 
cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de 
facturación; previa presentación de factura, acta de 
recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y 
recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa 
Nacional - Fuerza Aérea Colombiana, constancia de 
aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Lo facturado en el mes de noviembre se cancelará con 
cargo al PAC del mes de Diciembre y/o Cuentas por 
Pagar vigencia 2024, para ser cancelado dentro del 
primer trimestre del año 2025. 
 
Notas: 
 
Nota 1. El pago al contratista se realizará previa 
presentación de la facturación, el acta de recibo a 
satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, quien 
validará que los servicios hayan sido prestados, 
facturados y recibidos a satisfacción, y demás trámites 
administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad 
no se hace responsable por las demoras presentadas en 
el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren 
ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de 
las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
Nota 2. Para la realización de los pagos por parte del 
Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea Colombiana se 
requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del 
representante legal (según aplique), de que el contratista 
se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema 
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de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a 
ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 
Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 
114- 1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las 
personas naturales empleadoras se encuentren exentas 
de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán 
presentar certificación en donde se manifieste dicha 
situación, la cual se entenderá prestada bajo la gravedad 
del juramento. 
 
Nota 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar 
sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
Nota 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto 
a la aprobación previa de la disponibilidad del Plan Anual 
Mensualizado de Caja (PAC) por parte del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Nota 5. En caso de que EL CONTRATISTA esté obligado 
a facturar electrónicamente, la entidad contratante 
incluirá la obligación de presentar la factura electrónica 
validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago, conforme a las disposiciones 
señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en 
concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 
5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. 
 
Nota 6. El pago del contrato se realizará en pesos 
colombianos. 

CONTRATISTA 
UNION TEMPORAL GRUPO METROLÓGICO 

COLOMBIANO 

INTERVENTOR N/A 

SUPERVISOR 

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO PRINCIPAL 

TE ASTAIZA COLLAZOS JUAN FERNANDO 

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO SUPLENTE 

TE BARRERA VALBUENA MARCELA JOHANA 

SUPERVISOR TECNICO UNIDAD 

ST FERNANDEZ LOPEZ 
ANDRES 

PRINCIPAL CACOM 1 

AT TELLEZ RAMIREZ 
LUIS MIGUEL 

SUPLENTE CACOM 1 

TE MARTINEZ 
HERRERA ANDRES 

LEONARDO 
PRINCIPAL CACOM 2 

TE LOPEZ MONSALVE 
SAMUEL 

SUPLENTE CACOM 2 
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TE ORTIZ MIELES 
DAVID ALEJANDRO 

PRINCIPAL CACOM 3 

ST JOYA GUTIERREZ 
CAMILO ANDRES 

SUPLENTE CACOM 3 

T3 VARGAS JIMENEZ 
JOHAN NICOLAS 

PRINCIPAL CACOM 4 

T4 CALDERON 
ZAMBRANO NINI 

VALENTINA 
SUPLENTE CACOM 4 

CT CORREA MURCIA 
PAULO CESAR 

SUPLENTE CACOM 5 

T2 IBAÑEZ CALDERON 
CARLOS RAFAEL 

PRINCIPAL EMAVI 

T3 HURTADO 
CALDERON JUAN 

DAVID 
SUPLENTE EMAVI 

MY GOMEZ 
MALDONADO CAROL 

VIVIANA 
PRINCIPAL CATAM 

CT PUPIALES OBANDO 
YESID ERNESTO 

SUPLENTE CATAM 

ST BAZURDO 
CASTAÑEDA JUAN 

PRINCIPAL CAMAN 

TJ HERNANDEZ 
CIFUENTES JAIR 

AUGUSTO 
SUPLENTE CAMAN 

T3 JIMENEZ OCHOA 
OSCAR DAVID 

PRINCIPAL GACAS 

T2 GARCIA LOAIZA 
LUIS ALBERTO 

SUPLENTE GACAS 

T1 FIGUERO 
COLMENRES WILMER 

FABIAN 

 
PRINCIPAL JETIC 

T3 ENCISO MORENO 
DANIEL HORACIO 

SUPLENTE JETIC 

AT PISCO CIFUENTES 
JUAN SEBASTIAN 

PRINCIPAL SUBCE 

T4 BOTERO OROZCO 
DUBAN URIEL 

SUPLENTE SUBCE 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.229.019.828,17 

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA) 

La ejecución será desde la suscripción del acta de 
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 29 
de noviembre de 2024 y/o 

hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero 

FECHA DE INICIO 07/06/2024 

FECHA DE SUSPENSIÓN N/A 
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FECHA DE REINICIACIÓN N/A 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 18/09/2024 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

ADICIONAR ELCONTRATO EN $600.000.000,00 Y 
MODIFICAR EL PLAZO DE ENTREGA AL 0/12/2024. 

FORMA DE PAGO 

Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: 
 
Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser 
cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de 
facturación; previa presentación de factura, acta de 
recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y 
recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa 
Nacional - Fuerza Aérea Colombiana, constancia de 
aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Lo facturado en el mes de noviembre se cancelará con 
cargo al PAC del mes de Diciembre y/o Cuentas por 
Pagar vigencia 2024, para ser cancelado dentro del 
primer trimestre del año 2025. 
 
Notas: 
 
Nota 1. El pago al contratista se realizará previa 
presentación de la facturación, el acta de recibo a 
satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, quien 
validará que los servicios hayan sido prestados, 
facturados y recibidos a satisfacción, y demás trámites 
administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad 
no se hace responsable por las demoras presentadas en 
el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren 
ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de 
las condiciones establecidas en el Contrato. 
Nota 2. Para la realización de los pagos por parte del 
Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea Colombiana se 
requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del 
representante legal (según aplique), de que el contratista 
se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a 
ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 
 
Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 
114- 1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las 
personas naturales empleadoras se encuentren exentas 
de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán 
presentar certificación en donde se manifieste dicha 
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situación, la cual se entenderá prestada bajo la gravedad 
del juramento. 
 
Nota 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar 
sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
Nota 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto 
a la aprobación previa de la disponibilidad del Plan Anual 
Mensualizado de Caja (PAC) por parte del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
Nota 5. En caso de que EL CONTRATISTA esté obligado 
a facturar electrónicamente, la entidad contratante 
incluirá la obligación de presentar la factura electrónica 
validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago, conforme a las disposiciones 
señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en 
concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 
5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. 
 
Nota 6. El pago del contrato se realizará en pesos 
colombianos. 

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) 
(SI APLICA) 

20/12/2024 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 1.829.019.828,17 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/12/2024 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

Realizar reducción del presupuesto del contrató en un 
valor de $ 61.306.883,61 y establecer una reserva 
presupuestal por valor de $ 280.345.000,00 

FORMA DE PAGO Modificar el numeral 3 Forma de pago del primer 
modificatorio así: 
 
Pago parcial: por la suma de $ 420.437.944,56 con 
cargo al PAC DEL MES DE DICIEMBRE Y/O 
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2024, PARA SER 
CANCELADO DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE 
DEL AÑO 2025, con corte de facturación 20 de 
diciembre de 2024. 
 
Saldo: por la suma de $ 280.345.000,00 del recurso 10 
para ser constituido en RESERVA PRESUPUESTAL 
pagadero con cargo al PAC MARZO 2025. 

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) 
(SI APLICA) 

Modificar la Cláusula 4 - Plazo ejecución del contrato del 
primer modificatorio en el sentido de establecer que el 
servicio 
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objeto del contrato se recibirá a más tardar el 31 de enero 
de 2025. 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $1.767.712.944,56. 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 31/01/2025 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

Modificación forma de pago de la reserva presupuestal 

FORMA DE PAGO 

Se modifica parcialmente la Cláusula tercera Forma de 
Pago del segundo modificatorio al contrato principal, en 
el sentido de establecer que el saldo del contrato, es 
decir la suma de $280.345.000,00 del recurso 10 
constituido en RESERVA PRESUPUESTAL se pagará 
de la siguiente manera: 
 
PAC MARZO: $ 98.145.000 
PAC JULIO: $ 182.200.000 

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) 
(SI APLICA) 

Modificase parcialmente la Cláusula 4 - Plazo ejecución 
del segundo modificatorio al contrato principal en el 
sentido de establecer un nuevo plazo así: 
 
El plazo de ejecución del contrato se extenderá hasta el 
16 de mayo de 2025 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $1.767.712.944,56. 

En Bogotá D.C, el día 28 del mes de Enero del 2025, el señor Coronel Carlos Alberto Gutiérrez Suarez 
en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Astaiza Collazos Juan Fernando en su calidad 
de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA 
COLOMBIANA y la señora Claudia Milena González Duarte en su calidad de Representante Legal de 
la Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano ; efectúan el correspondiente recibo parcial de los 
servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. 
 
Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los 
requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo 
contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o 
servicios prestados, así: 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS 
RECIBIDAS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

DESCRIPCIÓN DE BIENES 
RECIBIDOS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

DESCRIPCION DE 
SERVICIOS RECIBIDOS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES  

 
A corte 28 de Enero del 2025 se recibieron los siguientes equipos 
 

DESCRIPCION PN SN UNIDAD 
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REFERENCE 
PRESSURE 
MONITOR 

3122851 2472 
CAMAN 

METROLOGIA 

MULTIPRODUCT 
CALIBRATOR 

5500A 6785018 
CAMAN 

METROLOGIA 

AMPLIFIER, 
WIDEBAND POWER 

7500 IP2878R 
CAMAN 

METROLOGIA 

MULTIPLICADOR DE 
TORQUE 

DPT2500 842 CAMAN 

HALL EFFECT 
GAUSS / TESLA 

METERS 
5170 1223063 EMAVI 

 
A continuación, se deja evidencia de la recepción del equipo y su valor según la oferta comercial 
 

DESCRIPCION SN VALOR FOTO 

REFERENCE 
PRESSURE 
MONITOR 

2472 $ 18.100.000 

 

MULTIPRODUCT 
CALIBRATOR 

6785018 $ 29.750.000 

 

AMPLIFIER, 
WIDEBAND POWER 

IP2878R $ 23.800.000 

 



 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-006 

FORMATO ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Versión N°: 07 

Vigencia: 12-12-2024 

 

 
Página 8 de 10 

 

MULTIPLICADOR 
DE TORQUE 

842 $ 21.495.000 

 

HALL EFFECT 
GAUSS / TESLA 

METERS 
1223063 $ 5.000.000 

 
 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, 
BIENES Y SERVICIOS 

ADICIONALES OFRECIDOS  
CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

ANEXOS O ACTIVIDADES 
SOPORTE DE LA (S) 

FACTURA (S) A CANCELAR 
CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

 
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO 

(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA 
PROFESIONAL/TITULO 

PROFESIONAL O TECNICO) 

Andrés Almanza Coordinador N/A 

 
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA 

Y CALIDAD DE LOS BIENES 
 

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir. 
 
 

• Incrementa el valor del bien: 

SI:  NO: X Valor del incremento: $ (Valor parcial o total correspondiente a este pago) 
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• Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:

SI: NO: X Años a incrementar: 

• En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien
inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el
100% del Contrato:

SI NO: X 

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del
proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

$1.229.019.828,17 

VALOR ADICIÓN $ 600.000.000,00 

VALOR REDUCCION $ 61.306.883,61 

VALOR FINAL CONTRATO $ 1.767.712.944,56 

PAGO ANTICIPADO O 
ANTICIPO 

$ 0 

PRIMER PAGO PARCIAL PAC 
SEPTIEMBRE Y/O OCTUBRE 

$ 253.300.000,00 FACTURA UT100 

SEGUNDO PAGO PARCIAL 
PAC OCTUBRE Y/O 

NOVIEMBRE 
$ 277.100.000,00 FACTURA UT101 

TERCER PAGO PARCIAL PAC 
NOVIEMBRE 

$ 111.980.000,00 FACTURA UT103 

CUARTO PAGO PARCIAL PAC 
DICIEMBRE 

$ 424.550.000,00 FACTURA UT104 

QUINTO PAGO PARCIAL PAC 
DICIEMBRE Y/O CXP 2024 

PAGADERA PRIMER 
TRIMESTRE 2025 

$ 420.437.944,56 FACTURA UT106 

SEXTO PAGO PARCIAL PAC MARZO 
2025 RESERVA PRESUPUESTAL 

$ 98.145.000 FACTURA UT107 

SALDO $ 182.200.000 

OBSERVACIONES 

N/A 

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON 



 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-006 

FORMATO ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Versión N°: 07 

Vigencia: 12-12-2024 

 

 
Página 10 de 10 

 

 
 

 
 

CLAUDIA MILENA GONZÁLEZ DUARTE 
REPRESENTANTE LEGAL GRUPO 

METROLOGICO COLOMBIANO 

 
 
 

 
TE ASTAIZA COLLAZOS JUAN FERNANDO 

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 

 
 
 
 
 
 

CR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ 
ORDENADOR DEL GASTO 

 
 


