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Bogotá D.C., 27 de mayo de 2025 
 
 
Doctor 
RAMIRO ALIRIO BRAVO MENESES 
Representante Legal 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZÓNICA- 
COOPIAMAZONIA LTDA 
Valle del Guamez – Putumayo 
 
 

Asunto: Concepto informe mensual corte 30 de abril de 2025 
Convenio n.º:   CO1.PCCNTR.6914079 de 2024 
Conviniente: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA 

VERTIENTE AMAZÓNICA- COOPIAMAZONIA LTDA 
 

 
 
Respetado doctor Gómez: 
 
En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos -  del anexo 12 de la 
convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” 
literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE AMAZÓNICA- 
COOPIAMAZONIA LTDA no remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado 
Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, certificado de la cuenta rentable 
independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados 
en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales, 
Corte 30 de abril.  
 
El día 15 de mayo de 2025, la interventoría remite solicitud de información, en el que 
requiere Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado 
Detallado, certificado de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse 
al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día 
en el pago de seguridad social, parafiscales al corte abril 30 de 2025, mediante oficio n. 
ASI_150525_315. 
 
Sin embargo, a la fecha No se recibe respuesta, siendo necesario presentar la última 
información reportada por el convenio que corresponde al corte febrero 28 de 2025:  
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1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado 

 
 
1.1 Recursos de cofinanciación: 
 

Rubro Descripción de rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como ejecución 

Recursos 
ejecutados y/o 

pagados 

Recursos 
cofinanciación 

causados 

Recursos no 
aceptados por 

la 
interventoría 

Valor 
considerado por 
la Interventoría 

% de 
ejecución 

 R 1.1.2  
Capacitadores con 
experiencia en Labores y 
Saberes de más de 5 años 

$ 1.836.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 1.2.1.1   
Honorario Nacional 
Técnico y/o tecnólogo 

$ 158.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 1.2.1.4   
Honorario Nacional 
Profesional con título de 
maestría 

$ 37.541.600,00 $ 7.307.687,00 $ 7.307.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.307.687,00 19,47% 

 R 1.2.2.3  
Honorario Internacional 
Profesional con título de 
especialización  

$ 2.826.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 11.2  
Gastos de manutención y 
transporte para eventos de 
formación de 4 horas 

$ 1.372.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 2.1  
Alojamiento, manutención 
y Transporte local Nacional 

$ 4.547.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 2.2  
 Alojamiento, manutención 
y Transporte local 
Internacional 

$ 1.967.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 5.1.2.1.1  
Impresión de Cartillas De 
10 a 150 unidades 

$ 718.480,00 $ 718.480,00 $ 718.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.480,00 100,00% 

 R 5.1.2.2.1   Impresión de Folletos De 
60 a 100 unidades 

$ 248.940,00 $ 248.940,00 $ 248.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.940,00 100,00% 

 R 5.1.3  
Diagramación Cartillas y 
Folletos 

$ 2.973.272,00 $ 2.973.272,00 $ 32.580,00 $ 2.940.692,00 $ 0,00 $ 2.973.272,00 100,00% 

 R 5.2.1  

 Cuadernos tamaño Media 
carta de 100 hojas, 
anillado, con carátula con 
Diseño SENA y pasta dura 

$ 1.289.280,00 $ 1.289.280,00 $ 0,00 $ 1.289.280,00 $ 0,00 $ 1.289.280,00 100,00% 

 R 5.2.2   
Esferos retráctiles de tinta 
negra por beneficiario 

$ 219.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 5.2.3  
 Papelógrafos por grupo de 
formación 

$ 8.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 5.2.4  
Marcadores por grupo de 
formación 

$ 16.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 6.2.2  

Valor alquiler hora 
computadores o equipos 
para uso exclusivo de los 
beneficiarios por las horas 
de la formación 

$ 196.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 6.2.3   
Valor hora conectividad 
por las horas de la 
formación   

$ 254.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 9.2   Curso 40 horas $ 52.666.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 9.2.2  
Valor conectividad x 4 
semanas para curso 40 
horas 

$ 4.502.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R4  
Tiquetes Aéreos, terrestres 
intermunicipales y/o fluvial 
(Ida y vuelta) Nacional 

$ 7.372.680,00 $ 880.000,00 $ 880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000,00 11,94% 
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R7 
 Gastos de operación  $ 24.000.000,00 $ 16.000.000,00 $ 16.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000.000,00 66,67% 

8.1 
 Elaboración de Video  $ 32.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

TOTALES $ 144.748.839,00 $ 29.417.659,00 $ 25.187.687,00 $ 4.229.972,00 $ 0,00 $ 29.417.659,00 20,32% 

 
Conforme con lo anterior la Interventoría reconoce parcialmente una ejecución de 
recursos de cofinanciación por valor de $29.417.659,00, equivalentes a un 20,32% del 
total presupuestado para esta fuente de financiación sujeta a la verificación en visita en 
sede. Estos recursos fueron aplicados en la realización de las acciones de formación 
enmarcadas en el Convenio según lo registrado en el plan operativo aprobado y de 
acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de Tarifas No. 1-0559 de 2024 del 
SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de ley. 
 
El Conviniente presentó facturas por valor de $29.417.659,00, los cuales se encuentran 
debidamente soportadas con los comprobantes de causación. 
 
1.2 Recursos de contrapartida en efectivo 
 
 

Rubro Descripción de rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como ejecución 

Recursos 
ejecutados y/o 

pagados 

Recursos 
contrapartida 

causados 

Recursos no 
aceptados por 
la interventoría 

Valor 
considerado por 
la Interventoría 

% 

R 11.2 

Gastos de manutención 
y transporte para 
eventos de formación 
de 4 horas 

$ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000,00 100,00% 

R7 Gastos de operación $ 1.824.768,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 $ 0,00 0,00% 

R12 TRANSFERENCIA $ 1.325.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

R10 PÓLIZAS $ 802.178,00 $ 510.310,00 $ 510.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.310,00 63,62% 

TOTALES $ 5.152.861,00 $ 2.710.310,00 $ 2.710.310,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 $ 1.710.310,00 33,19% 

 
La interventoría no reconoce para el rubro R7 un valor de $1.000.000 toda vez, que la 
señora Gloria Lozada es facturador electrónico de acuerdo con lo informado en el RUT y 
no remitió la factura Correspondiente. 
 
1.3 Contrapartida en especie 
 
 

Rubro Descripción de rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como 
ejecución 

Recursos no 
aceptados por 
la interventoría 

Valor 
considerado 

por la 
Interventoría 

% 

 R 1.2.1.1   Honorario Nacional Técnico y/o tecnólogo $ 1.427.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 11.2  
Gastos de manutención y transporte para 
eventos de formación de 4 horas 

$ 1.383.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 6.1.1  
 Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios 
por grupo.  

$ 2.012.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 
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Rubro Descripción de rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como 
ejecución 

Recursos no 
aceptados por 
la interventoría 

Valor 
considerado 

por la 
Interventoría 

% 

 R 6.1.2  Ambiente de formación de 31 a 150 
beneficiarios 
(Incluido video beam y conectividad). 

$ 796.352,00 $ 796.352,00 $ 0,00 $ 796.352,00 100,00% 

R7  Gastos de operación  $ 518.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 8.1  Elaboración de Video $ 1.043.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 8.2  Elaboración podcast $ 687.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 9.2.1  
Alquiler Computadores para la formación x 4 
semanas para curso de 40 horas 

$ 3.467.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

TOTALES $ 11.336.296,00 $ 796.352,00 $ 0,00 $ 796.352,00 7,02% 

 

R 6.1.2 Ambiente de formación de 31 a 150 beneficiarios $ 796.352,00 
 
Los recursos ejecutados fueron aplicados en la realización de la acción de formación 
enmarcado en el convenio según lo registrado en el plan operativo aprobado y de acuerdo 
con los rubros definidos en la Resolución No. 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la 
convocatoria y los requisitos de ley. 
 
1.4 Resumen ejecución recursos. 
 
 

Fuente de 
financiación 

Valor 
presupuestado 

Valor presentado 
como ejecución 

Valor No 
reconocido 

Valor reconocido % Ejecución 

 

Cofinanciación $ 144.748.839,00 $ 29.417.659,00  $                       -     $ 29.417.659,00  20,32%  

Contrapartida 
en dinero 

$ 5.152.861,00 $ 2.710.310,00 $ 1.000.000,00 $ 1.710.310,00 33,19%  

Contrapartida 
en especie 

$ 11.336.296,00 $ 796.352,00  $                       -     $      796.352,00  7,02%  

Contrapartida 
total 

 $  16.489.157,00   $           3.506.662,00   $     1.000.000,00   $   2.506.662,00  15,20%  

TOTAL $ 161.237.996,00  $ 32.924.321,00  $ 1.000.000,00  $ 31.924.321,00  19,80%  

 
De acuerdo con lo anterior se cumple con la ejecución financiera del 19.80%, cumpliendo 
con la ejecución mínima requerida que corresponde al 15%. 
 
 
 2. Avance académico 
 
 

N° Acción de formación 
Horas 

presupuestadas  
Beneficiarios 

esperados 
Beneficiarios en 

capacitación 
Horas 

ejecutadas 
% participación 

(1) 

Grado de 
ejecución por 

acción de 
formación (2) 

% ponderado de 
cumplimiento (3) 

2 
Dirección y Administración 
de la Organización 
Campesina 

40 40 0,00 0,00 25,00% 0,00% 0,00% 
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N° Acción de formación 
Horas 

presupuestadas  
Beneficiarios 

esperados 
Beneficiarios en 

capacitación 
Horas 

ejecutadas 
% participación 

(1) 

Grado de 
ejecución por 

acción de 
formación (2) 

% ponderado de 
cumplimiento (3) 

3 

Modelos Exitosos de 
Producción y 
Comercialización- 
Encuentro Piscícola Huila 

16 20 0,00 0,00 10,00% 0,00% 0,00% 

4 

Piscicultura Sostenible: 
Estándares de Calidad, 
Sanidad e Inocuidad en el 
Departamento del 
Putumayo. 

4 60 0,00 0,00 2,50% 0,00% 0,00% 

5 

Optimización Logística 
para Productores 
Piscícolas: Estrategias de 
Distribución Eficiente en el 
Putumayo 

100 50 50,00 80 62,50% 80,00% 50,00% 

TOTALES 160 170 50,00 80,00 100,00%   50,00% 

 
De acuerdo con lo anterior, el grado de avance académico al 28 de febrero de 2025 es del 
50,00%. 
 
Listas de asistencia de los grupos 1, 2, 3 Y 4 de las AF5 Optimización Logística para 
Productores Piscícolas: Estrategias de Distribución Eficiente en el Putumayo y el avance 
del 5 de la AF5 AF5 Optimización Logística para Productores Piscícolas: Estrategias de 
Distribución Eficiente en el Putumayo mediante radicado interno nro. IM_140125_118.  
 
3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales  
 
La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE 
AMAZÓNICA- COOPIAMAZONIA LTDA, no presenta certificado de Seguridad Social 
y Parafiscales corte 30 de abril de 2025. 
 
4. Certificado de Impuestos  

 
La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES DE LA VERTIENTE 
AMAZÓNICA- COOPIAMAZONIA LTDA, no presenta Certificado de Impuestos corte 
30 de abril de 2025. 
 
5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación 

 
El conveniente no entrego extracto bancario o movimientos bancarios de la cuenta de 
ahorros La cuenta rentable para el manejo exclusivo de los recursos del convenio es la 
cuenta de ahorros No. 479403000888 del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 
 
La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto 
es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos 
bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los 
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pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y 
tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros. 
 
Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere 
lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para 
el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las 
consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios 
del trimestre. 

 
6. CONCEPTO 

 
Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:  
 
El convenio presenta como fecha de inicio el 07 de noviembre, con inicio de 
capacitaciones el 30 de noviembre. El convenio presenta un porcentaje de ejecución 

financiera del 19,80%, el cual se considera bajo, teniendo en cuenta que a la fecha ya 
recibido primer desembolso, académicamente se avanzó en horas en un 50,00% 
aproximadamente.  
 
Se recomienda enviar  la información de ejecución financiera teniendo en cuenta que 
recibieron primer desembolso el 28 de febrero de 2025 y que a la fecha cuenta con 
levantamiento de suspensión y aprobación de segunda prorroga. 
 
Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del 
convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las 
correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y 
el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definirá en el concepto de liquidación 
del convenio. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO JUAN DAVID VILLA URREGO  
Director Interventoría  Interventor Líder  
Proyecto Interventoría SENA Proyecto Interventoría SENA 
Universidad de Antioquia Universidad de Antioquia 
 
CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor– Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad 
 
 
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez  – Coordinadora financiera y administrativa 

http://www.sena.edu.co/

