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FECHA

Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/8/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

EXP-1 EXPLANACIONES

1 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 9.00 1,187,326.00$             10,685,934.00$                             $                                  1,187,326.00 1.00 (1,187,326.00)$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                              

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 185.00 113,408.00$                20,980,480.00$                             $                                20,753,664.00  183.00 20,753,664.00$                         183.00 20,753,664.00$                            

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113,408.00$                -$                                               $                              303,933,440.00  1,767.00 200,391,936.00$                       2,680.00 303,933,440.00$                          

1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 113,408.00$                -$                                               $                                67,477,760.00 400.00 (45,363,200.00)$                           35.00 3,969,280.00$                           195.00 22,114,560.00$                            

1 201.15 201.13 Remoción de alcantarillas   m 1,110.00 69,636.00$                   77,295,960.00$                             $                              146,931,960.00  1,106.00 77,017,416.00$                         2,110.00 146,931,960.00$                          

1 210.1.2 210-13 Excavación sin clasificar de préstamos m3 31,592.00 12,579.00$                   397,395,768.00$                           $                                75,474,000.00 5,000.00 (62,895,000.00)$                           96.00 1,207,584.00$                           1,000.00 12,579,000.00$                            

1
210.2.2 210-13

Excavaciones en material común de la Explanación y
Canales

m3 137,746.00 9,995.00$                     1,376,771,270.00$                        $                          1,576,671,270.00 5,000.00 (49,975,000.00)$                           138,087.00 1,380,179,565.00$                    152,746.00 1,526,696,270.00$                       

1 211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 1,350.00 9,747.00$                     13,158,450.00$                             $                                13,158,450.00  783.00 7,631,901.00$                           1,350.00 13,158,450.00$                            

1 220.1 220.1-13 Terraplenes m3 157,962.00 12,465.00$                   1,968,996,330.00$                        $                          1,939,740,975.00 27,000.00 336,555,000.00$                          153,385.00 1,911,944,025.00$                    182,615.00 2,276,295,975.00$                       

1 221.1 221-13 Pedraplén compacto m3 2,594.00 18,609.00$                   48,271,746.00$                             $                                48,271,746.00 568.00 (10,569,912.00)$                           26.00 483,834.00$                              2,026.00 37,701,834.00$                            

1
223.1 231-13

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas
granulares

m2 35,797.00 7,521.00$                     269,229,237.00$                           $                                                     -    0.00 -$                                            0.00 -$                                              

1
236.1 236-13 Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal) m3 79,120.00 85,574.00$                   6,770,614,880.00$                        $                          5,914,874,880.00 3,840.00 (328,604,160.00)$                        42,486.00 3,635,696,964.00$                    65,280.00 5,586,270,720.00$                       

GRN-2 AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES 0.00

2 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 651,384.00 927.00$                        603,832,968.00$                           $                              418,425,552.00 25,000.00 23,175,000.00$                            448,239.00 415,517,553.00$                       476,376.00 441,600,552.00$                          

2 311.1 311-13 Afirmado m3 10,320.00 117,875.00$                1,216,470,000.00$                        $                          3,513,028,625.00 -$                                              23,317.00 2,748,491,375.00$                    29,803.00 3,513,028,625.00$                       

2 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 117,300.00 166,273.00$                19,503,822,900.00$                     $                        10,458,571,700.00 2,909.00 (483,688,157.00)$                        40,035.00 6,656,739,555.00$                    59,991.00 9,974,883,543.00$                       

2 330.1 330-13 Base granular clase A m3 79,120.00 180,217.00$                14,258,769,040.00$                     $                          2,001,868,458.00 1,316.10 (237,183,594.00)$                        9,708.00 1,749,546,636.00$                    9,792.00 1,764,684,864.00$                       

2 330.4 330-13 Base granular  para bacheo clase A m3 10,320.00 192,624.00$                1,987,879,680.00$                        $                              288,936,000.00 1,500.00 (288,936,000.00)$                        0.00 -$                                            0.00 -$                                              

PAV-3 PAVIMENTOS ASFALTICOS 0.00

3 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 m2 441,573.00 2,710.00$                     1,196,662,830.00$                        $                              178,014,480.00 7,114.00 (19,278,940.00)$                           57,785.00 156,597,350.00$                       58,574.00 158,735,540.00$                          

3 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 441,573.00 1,991.00$                     879,171,843.00$                           $                              130,784,808.00 6,738.00 (13,415,358.00)$                           58,161.00 115,798,551.00$                       58,950.00 117,369,450.00$                          

3 450.1P 450.1P Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 m3 37,384.00 823,050.00$                30,768,901,200.00$                     $                          5,406,450,840.00 571.80 (470,619,990.00)$                        5,903.40 4,858,793,370.00$                    5,997.00 4,935,830,850.00$                       

3 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 27,692.00 823,250.00$                22,797,439,000.00$                     $                          3,785,435,220.00 303.00 (249,444,750.00)$                        4,102.20 3,377,136,150.00$                    4,295.16 3,535,990,470.00$                       

3 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 4,988.00 867,777.00$                4,328,471,676.00$                        $                              367,156,449.00  123.10 106,823,349.00$                       423.10 367,156,449.00$                          

3 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 2,600.00 72,822.00$                   189,337,200.00$                           $                                28,109,292.00  86.00 6,262,692.00$                           386.00 28,109,292.00$                            

3

465.1 465-13
Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente
incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de
las subyacentes.

m3 2,600.00 78,894.00$                   205,124,400.00$                           $                                11,834,100.00 150.00 (11,834,100.00)$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                              

3 466.1 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 3,500.00 4,342.00$                     15,197,000.00$                             $                                  2,605,200.00 600.00 (2,605,200.00)$                             0.00 -$                                            0.00 -$                                              

EYD-4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES 0.00

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 31,472.00 32,667.00$                   1,028,095,824.00$                        $                              350,157,573.00  10,719.00 350,157,573.00$                       10,719.00 350,157,573.00$                          

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32,667.00$                   -$                                               $                          1,592,614,251.00  36,477.90 1,191,623,559.00$                    48,753.00 1,592,614,251.00$                       

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32,667.00$                   -$                                               $                              228,669,000.00  827.80 27,041,743.00$                         7,000.00 228,669,000.00$                          

4 600.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 32,667.00$                   -$                                               $                              228,669,000.00  3,634.50 118,728,212.00$                       7,000.00 228,669,000.00$                          

4 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 2,584.00 44,832.00$                   115,845,888.00$                           $                              487,951,488.00 1,200.50 53,820,816.00$                            7,071.50 317,029,488.00$                       12,084.50 541,772,304.00$                          

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 988.00 157,520.00$                155,629,760.00$                           $                                                     -    0.00 -$                                            0.00 -$                                              

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 157,520.00$                -$                                               $                              289,521,760.00 1,000.00 (157,520,000.00)$                        0.00 -$                                            838.00 132,001,760.00$                          

4 610.5 610-13 Rellenos con material filtrante m3 157,520.00$                -$                                               $                                23,628,000.00  0.00 -$                                            150.00 23,628,000.00$                            

4
621.1.1P 621.1.1P

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m.
(incluye excavación y no incluye refuerzo)

m 620.00 2,220,693.00$             1,376,829,660.00$                        $                                                     -    0.00 -$                                            0.00 -$                                              

4
621.1.1P 621.1.1P

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m.
(incluye excavación y no incluye refuerzo)

m 2,220,693.00$             -$                                               $                              444,138,600.00 200.00 (444,138,600.00)$                        0.00 -$                                            0.00 -$                                              

4
621.1.1P 621.1.1P

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m.
(incluye excavación y no incluye refuerzo)

m 2,220,693.00$             -$                                               $                              428,593,749.00 200.00 444,138,600.00$                          193.00 428,593,749.00$                       393.00 872,732,349.00$                          

4
621.1.2P 621.1.2P

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m.
(incluye excavación y no incluye refuerzo)

m 1,580.00 2,877,598.00$             4,546,604,840.00$                        $                                                     -    0.00 -$                                            0.00 -$                                              

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 2,255.00 884,362.00$                1,994,236,310.00$                        $                              419,187,588.00  474.00 419,187,588.00$                       474.00 419,187,588.00$                          

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 884,362.00$                -$                                               $                          2,830,842,762.00 416.00 367,894,592.00$                          2,191.00 1,937,637,142.00$                    3,617.00 3,198,737,354.00$                       

4 630.1 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 884,362.00$                -$                                               $                              601,366,160.00  0.00 -$                                            680.00 601,366,160.00$                          

4
630.3.1P 630.3.1P

Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y
ménsula, placas, dados y vía

m3 1,454.00 1,046,498.00$             1,521,608,092.00$                        $                              893,709,292.00 180.00 (188,369,640.00)$                        244.80 256,182,710.00$                       674.00 705,339,652.00$                          

4 630.1 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 4,856.00 719,000.00$                3,491,464,000.00$                        $                                83,332,100.00  14.70 10,569,300.00$                         115.90 83,332,100.00$                            

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 180.00 504,306.00$                90,775,080.00$                             $                                63,542,556.00  126.00 63,542,556.00$                         126.00 63,542,556.00$                            

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504,306.00$                -$                                               $                              223,911,864.00  368.60 185,887,192.00$                       444.00 223,911,864.00$                          

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 23/6/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

10/03/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 8 POR CANTIDADES DE OBRA 

171,472,677,930$                      
(Según contrato principal) -$                                                                                      

171,472,677,930$                      

No. DE ORDEN
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

1 (1-11601) 1.00 -

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.33  de 

fecha febrero de 2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No.  7  - FECHA 10/11/2023
PRESENTES

CANTIDAD + / -

2,2 (1-14101) 595.00 -

3 (1-11601) 2,110.00

2 (1) 183.00

2,1 (1-11601) 2,680.00

6 (1-11601) 1,350.00

7 (1-11601) 155,615.00 +

4 (1-11601) 6,000.00 -

5 (1-11601) 157,746.00 -

10 (1-11601) 69,120.00 -

8 (1-11601) 2,594.00 -

9 (1-11601) 0.00

13 (2-11602) 62,900.00 -

14 (2-11602) 11,108.10 -

11 (2-11602) 451,376.00 +

12 (2-11602) 29,803.00 -

16 (8-11603) 65,688.00 -

17 (8-11603) 65,688.00 -

15 (2-11602) 1,500.00 -

20 (8-11603) 423.10

21 (8-11601) 386.00

18 (8-11603) 6,568.80 -

19 (8-11603) 4,598.16 -

24 (6) 10,719.00

22 (8-11601) 150.00 -

23 (8-11603) 600.00 -

24,3 (6-14101) 7,000.00

25 (6-11604) 10,884.00 +

24,1 (6-11604) 48,753.00

24,2 (6-11606) 7,000.00

26,2 (6-11606) 150.00

27 (7) 0.00

26 (6) 0.00

26,1 (6-11604) 1,838.00 -

28 (7-14102) 0.00

29 (6) 474.00

27,1 (7-11606) 200.00 -

27,2 (7-14102) 193.00 +

30 (7-14104) 854.00 -

31 (6-11604) 115.90

29,1 (6-11604) 3,201.00 +

29,2 (6-11606) 680.00

32 (6) 126.00

32,1 (6-11604) 444.00
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FECHA

Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/8/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 23/6/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

10/03/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 8 POR CANTIDADES DE OBRA 

171,472,677,930$                      
(Según contrato principal) -$                                                                                      

171,472,677,930$                      

No. DE ORDEN
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.33  de 

fecha febrero de 2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No.  7  - FECHA 10/11/2023
PRESENTES

CANTIDAD + / -

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504,306.00$                -$                                               $                                22,693,770.00  0.00 -$                                            45.00 22,693,770.00$                            

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 504,306.00$                -$                                               $                                22,693,770.00  0.50 252,153.00$                              45.00 22,693,770.00$                            

4 630.1 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclópeo m3 264.00 460,906.00$                121,679,184.00$                           $                              412,049,964.00 177.00 81,580,362.00$                            660.20 304,290,141.00$                       1,071.00 493,630,326.00$                          

4 632.1P 632.1P Baranda Metálica m 102.00 548,017.00$                55,897,734.00$                             $                                28,496,884.00 52.00 (28,496,884.00)$                           0.00 -$                                            0.00 -$                                              

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1,007,643.00 5,378.00$                     5,419,104,054.00$                        $                              200,626,828.00  37,305.10 200,626,828.00$                       37,305.10 200,626,828.00$                          

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5,378.00$                     -$                                               $                          2,368,137,226.00  289,104.30 1,554,802,925.00$                    440,337.90 2,368,137,226.00$                       

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5,378.00$                     -$                                               $                              806,700,000.00  4,103.80 22,070,236.00$                         150,000.00 806,700,000.00$                          

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5,378.00$                     -$                                               $                              645,360,000.00  43,148.30 232,051,557.00$                       120,000.00 645,360,000.00$                          

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5,378.00$                     -$                                               $                              430,240,000.00  0.00 -$                                            80,000.00 430,240,000.00$                          

4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 5,378.00$                     -$                                               $                              968,040,000.00  56,406.00 303,351,468.00$                       180,000.00 968,040,000.00$                          

4 642.1 642-13 Sello para juntas para puentes m 48.00 1,991,463.00$             95,590,224.00$                             $                                95,590,224.00 12.00 23,897,556.00$                            0.00 -$                                            60.00 119,487,780.00$                          

4 650.2 650-13 Fabricación de estructura metálica Acero kg 64,725.00 11,740.00$                   759,871,500.00$                           $                                22,421,052.00  1,909.80 22,421,052.00$                         1,909.80 22,421,052.00$                            

4 650.3 650-13 Transporte de estructura metálica kg 64,725.00 364.00$                        23,559,900.00$                             $                                20,248,774.00  55,628.50 20,248,774.00$                         55,628.50 20,248,774.00$                            

4 650.4 650-13 Montaje de estructura metálica Acero kg 64,725.00 4,286.00$                     277,411,350.00$                           $                              238,423,751.00  55,628.50 238,423,751.00$                       55,628.50 238,423,751.00$                          

4
661.1 661-13

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de
diámetro interior

m 800.00 680,037.00$                544,029,600.00$                           $                              952,051,800.00 50.00 34,001,850.00$                            1,140.00 775,242,180.00$                       1,450.00 986,053,650.00$                          

4 663.1P 663.1P Tubería para filtro PVC  ø 6" m 208.00 66,621.00$                   13,857,168.00$                             $                                13,857,168.00  0.00 -$                                            208.00 13,857,168.00$                            

4 663.3P 663.3P Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm m 3,000.00 38,113.00$                   114,339,000.00$                           $                              781,316,500.00  6,403.00 244,037,539.00$                       20,500.00 781,316,500.00$                          

4
671.1 671-13

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la
conformación de la superficie de apoyo 

m3 5,436.00 626,979.00$                3,408,257,844.00$                        $                                                     -    0.00 -$                                            0.00 -$                                              

4 673.1 673-13 Geotextil  Tipo T-2400 o similar Tejido m2 76,685.00 8,093.00$                     620,611,705.00$                           $                              397,123,510.00  32,306.00 261,452,458.00$                       49,070.00 397,123,510.00$                          

4 673.2 673-13 Material granular drenante m3 9,340.00 148,140.00$                1,383,627,600.00$                        $                          4,721,962,500.00  22,987.00 3,405,294,180.00$                    31,875.00 4,721,962,500.00$                       

4 673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 4,940.00 184,371.00$                910,792,740.00$                           $                          1,474,968,000.00  4,733.50 872,720,129.00$                       8,000.00 1,474,968,000.00$                       

SYG-5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 0.00

5
700.1Manual Señalización Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base
agua para líneas de demarcación de pavimentos

m 189,675.00 1,794.00$                     340,276,950.00$                           $                              340,323,594.00 20,000.00 (35,880,000.00)$                           0.00 -$                                            169,701.00 304,443,594.00$                          

5
700.2Manual Señalización Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base
agua para marca vial con resina termoplástica

m2 85.00 59,987.00$                   5,098,895.00$                               $                                  5,098,895.00  0.00 -$                                            85.00 5,098,895.00$                              

5
701.1Manual Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 25,913.00 8,346.00$                     216,269,898.00$                           $                              274,666,860.00 3,000.00 (25,038,000.00)$                           0.00 -$                                            29,910.00 249,628,860.00$                          

5

710.1Manual Señalización Vial 2015
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y
si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

u 446.00 398,008.00$                177,511,568.00$                           $                              177,511,568.00  0.00 -$                                            446.00 177,511,568.00$                          

5
710.1Manual Señalización Vial 2015

Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con
lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

u 2,281.00 326,033.00$                743,681,273.00$                           $                              743,681,273.00  0.00 -$                                            2,281.00 743,681,273.00$                          

5 720.1 720-13 Poste de referencia u 92.00 255,373.00$                23,494,316.00$                             $                                23,494,316.00  0.00 -$                                            92.00 23,494,316.00$                            

5 730.1 730-13 Defensa metálica m 2,568.00 230,532.00$                592,006,176.00$                           $                          1,103,095,620.00 1,000.00 (230,532,000.00)$                        3,336.20 769,100,858.00$                       3,785.00 872,563,620.00$                          

5 730.2 730-13 Sección final u 166.00 103,189.00$                17,129,374.00$                             $                                17,129,374.00 80.00 (8,255,120.00)$                             66.00 6,810,474.00$                           86.00 8,874,254.00$                              

5 740.1 740-13 Captafaros u 1,732.00 22,031.00$                   38,157,692.00$                             $                                38,157,692.00 900.00 (19,827,900.00)$                           629.00 13,857,499.00$                         832.00 18,329,792.00$                            

OBRA-6 OBRAS VARIAS 0.00

6 810.1P 810.1P Empedrado para protección de taludes m2 1,235.00 111,228.00$                137,366,580.00$                           $                              137,366,580.00 835.00 (92,875,380.00)$                           0.00 -$                                            400.00 44,491,200.00$                            

6 810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 6,711.00 18,835.00$                   126,401,685.00$                           $                                79,140,903.00  3,076.00 57,936,460.00$                         4,201.80 79,140,903.00$                            

TRANS-7 TRANSPORTE 0.00

7

900.2 900-13

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la
explanación, canales y préstamos para distancias mayores
de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100
m)

m3-km 4,852,529.00 1,175.00$                     5,701,721,575.00$                        $                        11,563,949,560.00 3,066,307.97 3,602,911,865.00$                       9,837,913.45 11,559,548,310.00$                  12,907,967.17 15,166,861,425.00$                    

7
900.3 900-13

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido
a partir de cien metros (100m)

m3-km 18,900.00 1,175.00$                     22,207,500.00$                             $                                22,207,500.00  2,832.70 3,328,423.00$                           18,900.00 22,207,500.00$                            

NP ÍTEMS NO PREVISTOS 0.00

8
210.1.3P 210.1.3P

Cargue y suministro de material de terraplén para zonas
Inundables

m3 0.00 39,009.00$                   -$                                               $                          6,070,385,535.00 25,880.00 1,009,552,920.00$                       152,265.00 5,939,705,385.00$                    181,495.00 7,079,938,455.00$                       

8 661.2P 661.2P Pavimento de concreto hidráulico MR40 m3 0.00 853,230.00$                -$                                               $                        44,788,090,452.00 4,600.00 (3,924,858,000.00)$                     25,370.00 21,646,445,100.00$                  47,892.40 40,863,232,452.00$                    

8
610.1P 610.1P

Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de
diámetro interior

m 0.00 1,923,475.00$             -$                                               $                              346,225,500.00  57.50 110,599,813.00$                       180.00 346,225,500.00$                          

8 201.12 201-13 Geotextil  Tipo NT-2500 o similar No Tejido m2 0.00 9,165.00$                     -$                                               $                          1,704,140,100.00  123,961.50 1,136,107,148.00$                    185,940.00 1,704,140,100.00$                       

8
671.1P 671.1P

Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la
superficie de apoyo 

m3 0.00 799,420.00$                -$                                               $                          8,196,453,260.00  5,624.40 4,496,257,848.00$                    10,253.00 8,196,453,260.00$                       

8
2P 2P Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de

demarcación en pavimento
m 0.00 1,478.00$                     -$                                               $                              227,612,000.00 30,000.00 (44,340,000.00)$                           0.00 -$                                            124,000.00 183,272,000.00$                          

8
610.8P 610.8P Rellenos para estructuras con afirmado m3 0.00 153,337.00$                -$                                               $                          1,840,044,000.00 3,926.00 602,001,062.00$                          9,747.80 1,494,698,409.00$                    15,926.00 2,442,045,062.00$                       

8
640.3P 640.3P Barra Lisa Junta Dilatación Box kg 0.00 8,056.00$                     -$                                               $                                43,502,400.00 1,155.00 9,304,680.00$                              3,292.80 26,526,797.00$                         6,555.00 52,807,080.00$                            

8
642.1P 642.1P Apoyo neopreno tipo vsl-b anclado (d400x54)mm dureza 60 u 0.00 4,665,181.00$             -$                                               $                                37,321,448.00  8.00 37,321,448.00$                         8.00 37,321,448.00$                            

-

66 (6-11604) 12,000.00 +

67 (4-11604) 5,400.00 +

68 (6-14102) 8.00

65 (8-11607) 154,000.00

32,2 (6-11606) 45.00

32,3 (6-14101) 45.00

35 (4) 37,305.10

35,1 (4-11604) 440,337.90

33 (6-11604) 894.00 +

34 (4-14104) 52.00 -

35,2 (4-11606) 150,000.00

35,3 (4-14102) 120,000.00

35,4 (4-14104) 80,000.00

35,5 (4-11603) 180,000.00

38 (3-11608) 55,628.50

39 (4-14104) 55,628.50

36 (6-14104) 48.00 +

37 (4-14104) 1,909.80

42 (6-11604) 20,500.00

43 (6-11604) 0.00

40 (6-11604) 1,400.00 +

41 (6-11604) 208.00

46 (6-11604) 8,000.00

44 (8-11604) 49,070.00

45 (6-11604) 31,875.00

49 (8-11607) 32,910.00 -

50 (4-11607) 446.00

47 (8-11607) 189,701.00 -

48 (8-11607) 85.00

53 (4-11607) 4,785.00 -

54 (4-11607) 166.00 -

51 (4-11607) 2,281.00

52 (4-11607) 92.00

56 (6-11606) 1,235.00 -

57 (6-11606) 4,201.80

55 (4-11607) 1,732.00 -

59 (3-11608) 18,900.00

58 (3-11608) 9,841,659.20 +

60 (1-11601) 155,615.00 +

61 (6-11603) 52,492.40 -

64 (6-11604) 10,253.00

62 (6-11604) 180.00

63 (8-11604) 185,940.00
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FECHA

Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/8/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 23/6/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

10/03/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 8 POR CANTIDADES DE OBRA 

171,472,677,930$                      
(Según contrato principal) -$                                                                                      

171,472,677,930$                      

No. DE ORDEN
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.33  de 

fecha febrero de 2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No.  7  - FECHA 10/11/2023
PRESENTES

CANTIDAD + / -

8
642.2P 642.2P Suministro e instalación de junta de dilatación tipo

TRANSFLEX TR 80
m 0.00 2,124,081.00$             -$                                               $                                38,233,458.00 0.60 1,274,449.00$                              0.00 -$                                            18.60 39,507,907.00$                            

8
650.2P 650.2P Fabricación de estructura metálica (Acero A-709) kg 0.00 13,401.00$                   -$                                               $                              686,364,377.00  51,217.40 686,364,377.00$                       51,217.40 686,364,377.00$                          

8
731.1P 731.1P Defensa de concreto tipo new jersey m 0.00 251,064.00$                -$                                               $                                55,485,144.00 91.00 22,846,824.00$                            61.00 15,314,904.00$                         312.00 78,331,968.00$                            

8
802.3P 802.3P

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye
disposición final)

u 0.00 177,821.00$                -$                                               $                              106,692,600.00  423.00 75,218,283.00$                         600.00 106,692,600.00$                          

8
802.3P 802.3P

Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye
disposición final)

u 0.00 101,156.00$                -$                                               $                                23,265,880.00  55.00 5,563,580.00$                           230.00 23,265,880.00$                            

8
810.2P 810.2P Protección de taludes semilla al voleo m2 0.00 15,624.00$                   -$                                               $                              859,320,000.00 24,900.00 389,037,600.00$                          50,481.00 788,715,144.00$                       79,900.00 1,248,357,600.00$                       

8
810.4P 810.4P Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas m2 0.00 21,533.00$                   -$                                               $                              430,660,000.00  2,618.00 56,373,394.00$                         20,000.00 430,660,000.00$                          

8
811.1P 811.1P Protección de taludes con manto TRM500 m3 0.00 37,179.00$                   -$                                               $                          1,156,936,122.00 11,885.00 441,872,415.00$                          29,095.00 1,081,723,005.00$                    43,003.00 1,598,808,537.00$                       

8
201.16P 201.16P

Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre
(Incluye suministro postes de madera)

m 0.00 13,537.00$                   -$                                               $                                78,311,545.00  40.00 541,480.00$                              5,785.00 78,311,545.00$                            

8
201.16P 201.16P

Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No
Incluye suministro de postes de madera)

m 0.00 7,209.00$                     -$                                               $                                40,911,075.00  69.00 497,421.00$                              5,675.00 40,911,075.00$                            

8
683.6P 683.6P Geodrén Planar - ancho 0,5 m m 0.00 21,337.00$                   -$                                               $                                  5,436,668.00 416.00 8,876,192.00$                              254.80 5,436,668.00$                           670.80 14,312,860.00$                            

8
600.2.1P 600.2.1P Excavaciones Varias en Roca en Seco m3 0.00 81,263.00$                   -$                                               $                                36,568,350.00  233.00 18,934,279.00$                         450.00 36,568,350.00$                            

8
623.1.1P 623.1.1P Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m m 0.00 297,167.00$                -$                                               $                              618,107,360.00  2,080.00 618,107,360.00$                       2,080.00 618,107,360.00$                          

8
630.1P 630.1P Concreto clase  42 MPA, para vigas puentes m3 0.00 2,731,282.00$             -$                                               $                              133,286,562.00  0.00 -$                                            48.80 133,286,562.00$                          

8
641.1P 641.1P Acero de Preesfuerzo kg 0.00 42,370.00$                   -$                                               $                              104,632,715.00  0.00 -$                                            2,469.50 104,632,715.00$                          

8
642.1P 642.1P

Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo
interno, dureza 60.

u 0.00 124,988.00$                -$                                               $                                     499,952.00  0.00 -$                                            4.00 499,952.00$                                 

8
642.1P 642.1P

Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo
interno, dureza 60.

u 0.00 194,455.00$                -$                                               $                                     777,820.00 4.00 777,820.00$                                 0.00 -$                                            8.00 1,555,640.00$                              

8
642.1P 642.1P

Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo
interno, dureza 60.

u 0.00 974,124.00$                -$                                               $                                  9,741,240.00  0.00 -$                                            10.00 9,741,240.00$                              

8
642.1P 642.1P

Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo
interno, dureza 60.

u 0.00 1,727,076.00$             -$                                               $                                10,362,456.00 6.00 10,362,456.00$                            0.00 -$                                            12.00 20,724,912.00$                            

8
7P 7P

Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción
(O22)

m 0.00 68,446.00$                   -$                                               $                              224,639,772.00  537.00 36,755,502.00$                         3,282.00 224,639,772.00$                          

8
8P 8P

Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción
(V15)

m 0.00 50,750.00$                   -$                                               $                                11,743,550.00  225.00 11,418,750.00$                         231.40 11,743,550.00$                            

8

9P 9P
Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no
incluye la preparación de la superficie de apoyo

m 0.00 186,708.00$                -$                                               $                              530,250,720.00  0.00 -$                                            2,840.00 530,250,720.00$                          

8
10P 10P

Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la
preparación de la superficie de apoyo

m 0.00 110,223.00$                -$                                               $                                58,418,190.00  69.00 7,605,387.00$                           530.00 58,418,190.00$                            

8
672.2 P 672.2 P

Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la
preparación de la superficie de apoyo 

m 0.00 74,897.00$                   -$                                               $                              262,139,500.00  1,628.00 121,932,316.00$                       3,500.00 262,139,500.00$                          

8
672.2.1 672.2.1

Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de
apoyo 

u 0.00 5,153,478.00$             -$                                               $                              422,585,196.00  11.00 56,688,258.00$                         82.00 422,585,196.00$                          

8
674.1P 674.1P Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros m 0.00 139,817.00$                -$                                               $                              383,028,672.00  0.00 -$                                            2,739.50 383,028,672.00$                          

8
681.3P 681.3P Geogaviones malla galvanizada entrelazada m3 0.00 237,003.00$                -$                                               $                              149,311,890.00 50.00 11,850,150.00$                            0.00 -$                                            680.00 161,162,040.00$                          95 (6-11606) 630.00 +

92 (6-11604) 3,500.00

94 (6-11606) 2,739.50

88 (6-11604) 3,282.00

89 (6-11604) 231.40

93 (6-11604) 82.00

91 (6-11604) 530.00

90 (6-11604) 2,840.00

85 (6-14102) 4.00 +

86 (6-14102) 10.00

87 (6-14102) 6.00 +

72 (1-11606)

70 (5-14104)

81 (6-11606) 2,080.00

82 (7-14104) 48.80

79 (8-11606) 254.80 +

80 (6-11601) 450.00

600.00

71 (7-14104) 221.00 +

69 (6-14104) 18.00

51,217.40

77 (6-11601) 5,785.00

+

73 (1-11606) 230.00

76 (6-11606) 31,118.00 +

74 (6-11606) 55,000.00 +

78 (6-11601) 5,675.00

83 (5-14104) 2,469.50

84 (6-14102) 4.00

75 (6-11606) 20,000.00
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FECHA

Grupo Norte DIRECCIÓN TERRITORIAL: Córdoba ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.
(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 923 de  2021 PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/8/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA

MEPI-MN1-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 23/6/2021
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

N/A

10/03/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: 8 POR CANTIDADES DE OBRA 

171,472,677,930$      
(Según contrato principal) -$      

171,472,677,930$      

No. DE ORDEN
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA      
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.33  de 

fecha febrero de 2024
CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS  

ACTA ANTERIOR  No.  7  - FECHA 10/11/2023
PRESENTES

CANTIDAD + / -

8
683.2 683.2

Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra
estabilizada mecánicamente con geosintéticos

m2 0.00 29,841.00$      -$      $    62,442,293.00 2,092.50 62,442,293.00$     2,092.50 62,442,293.00$      

8

710.1P 710.1P
Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de
3,0m*2,0 m, reflectivo grado diamante XI (Incluye suministro,
transporte e instalación).

u 0.00 24,636,607.00$      -$       $    49,273,214.00 0.00 -$    2.00 49,273,214.00$      

8

710.1P 710.1P
Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0 m,
reflectivo grado diamante XI (Incluye suministro, transporte e
instalación)

u 0.00 1,684,913.00$      -$       $    3,369,826.00 0.00 -$    2.00 3,369,826.00$     

8

900.1P 900.1P
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la
explanación, canales y prestamos, entre cien metros (100 m)
y mil metros (1000 m) de distancia

m3/Est 0.00 1,149.00$      -$      $    270,594,096.00 182,838.00 210,080,862.00$     235,504.00 270,594,096.00$      

8 (1.00)$      2.00$      1.00$      

* 145,115,522,331$      145,115,522,331$     -$     92,352,406,168$     145,115,522,331$      

* 18,736,504,837$      18,736,504,837$     -$     13,061,698,668$     18,736,504,837$      

* 650,475,331$     650,475,331$     -$     -$     650,475,331$     

* 164,502,502,499$      164,502,502,499$     -$     105,414,104,836$     164,502,502,499$      

* 1,202,133,672$      1,202,133,672$     -$     770,333,844$     1,202,133,672$      

* 165,704,636,171$      165,704,636,171$     -$     106,184,438,680$     165,704,636,171$      

* 1,150,000,000$      1,150,000,000$     -$     1,149,647,954$     1,150,000,000$      

* 218,500,000$     218,500,000$     -$     218,433,112$     218,500,000$     

* 1,368,500,000$            1,368,500,000$     -$     1,368,081,066$     1,368,500,000$      

* 3,759,541,759$      3,759,541,759$     -$     2,295,041,386$     3,759,541,759$      

* 640,000,000$     640,000,000$     -$     -$     640,000,000$     

* 171,472,677,930$      171,472,677,930$     -$     109,847,561,132$     171,472,677,930$      

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Firma: Firma: Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Nombre: ANDRÉS EDUARDO RINCÓN PÉREZ Nombre: LUIS JAIME DIAZ PÉREZ Nombre: GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado Titular Gerencia: Grupo Norte
Contratista Interventoría Matrícula Profesional No.: 22202-273807

Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales 
Matrícula Profesional No.: 25202-103081 CND

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT. Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Firma
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Firma
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA Firma
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA) (J)

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)

VALOR TOTAL (F+I+J+K)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). LA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA DE LA PRESENTE ACTA SE DA DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y PROGRAMADAS EN EL CONTRATO, ALGUNAS DE LAS CUALES YA NO CUENTAN CON CUPO Y OTRAS PROXIMAMENTE AGOTARÁN EL CUPO EN SUS ÍTEMS, POR LO QUE SE REQUIERE REALIZAR
UNA MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES EN CANTIDADES PARA ASÍ GARANTIZAR LA EJECUCIÓN, CONTINUIDAD Y UN BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL DEL MISMO. 

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

SUBTOTAL OBRAS (A)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

96 (8-11606) 2,092.50

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA ( C)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Ajuste al peso

99 (3-11608) 235,504.00

97 (4-11607) 2.00

98 (4-11607) 2.00
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